

2022

FAALİYET RAPORU



KASKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU
2022

İÇİNDEKİLER

Sunuşlar	
Genel Kurul Üyeleri	1
I. Genel Bilgiler	4
II. Amaç ve Hedefler	13
III. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	15
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	15
Denetim Raporu	23
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri	28
Hukuk Müşavirliği	28
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	28
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	36
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	94
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	106
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	154
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	168
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	177
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	182
Teftiş Kurulu Başkanlığı	197
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	197
Daire Başkanlığı	199
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	200
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	240
Özel Kalem Müdürlüğü	272
Kurumsal Gelişim Müdürlüğü	273
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	274
2-Performans Sonuçları Tablosu	279
IV. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi	296
Güvence Beyanları	298



SUNUŞ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm ilçe belediyelerimiz ve altyapı kuruluşlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri'miz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlçe belediyelerimizin ve tüm birimlerimizin asıl gayesi özelde sorumluluk alanlarımıza, genelde Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmektir.

Şehir merkezimiz ve 16 ilçemize sunduğumuz hizmetle sorunsuz bir altyapı sağlarken, diğer yandan da kentimizi geliştirmek ve büyütmek hedefiyle inanıyorum ki, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz.

Her geçen gün gelişen, güzelleşen Kayseri'mizde halkımıza kaliteli bir hizmet ulaştıran Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğümüz sayesinde de çağımıza uygun modern yöntemler kullanarak, hem içme suyu hem de atık su ile ilgili sürecin her safhasında araştırma, inceleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ve projeleri kapsamında birçok çalışma hazırlayan KASKİ, 2022 yılında büyükşehirlerin olmazsa olmazı güçlü altyapı için birçok önemli yatırımı hayata geçirdi. Kayseri'nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için, merkez ve ilçelerde yatırımlarına aralıksız şekilde devam etti. Diğer yandan içme suyu, yağmur suyu ve atık su hattı imalatları hız kesmeden sürerken, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut hatlar ise yeni nesil malzemeler ile baştan aşağıya yenilendi.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında kent genelinde 579 milyon 376 Bin TL değerinde 640 km uzunluğunda altyapı yatırımı gerçekleştirildi.

Kayseri'ye sorunsuz bir altyapı sağlarken, diğer yandan da şehrimizdeki gerçekleştireceğimiz vizyon projelerle, gelecek nesillere daha iyi bir Kayseri inşa etme çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılı Faaliyet Raporunun şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Bilindiği üzere su, tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan, en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik hayatı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Bu nedenle su kaynaklarının ekonomik kullanımı ile bu bilincin geliştirilmesi insanlığın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Doğayı ve su kaynaklarını koruyarak Kayserililere temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyunu en ekonomik şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kullanılmış atık suların doğaya en faydalı şekilde dönüşümünü sağlıyoruz.

Kayseri Büyükşehir Belediyemizin çizdiği vizyon doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde ileri teknolojileri uygulamayı hedefleyen bir anlayış ile çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl kentimiz genelinde 427 km içme suyu, 213 km atık su ve yağmur suyu olmak üzere toplam 640 km şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi.

Şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suları dünya standartlarına indirmek için tarama faaliyetlerimizi sürdürerek 2 milyon 300 bin metreküp su kaçağını önledik. Yeni su kaynakları arayışlarımız kapsamında 26 adet sondaj kuyusu açtık. Memba kalitesinde içme suyu iletimi için Su Analizleri Laboratuvarlarımızda 103.115 parametrenin analizi yapıldı.

Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerimizde 5 milyon 100 Bin kWh elektrik enerjisi elde edildi. Öte yandan şehrimizin artan nüfusuna bağlı olarak tesisimizin kapasitesini iki katına çıkarmak için çalışma başlattık. Enerji maliyetlerimizi düşürebilmek için ise yenilenebilir kaynaklara yöneldik. Bu kapsamda yılda yaklaşık 11 milyon kWh üretim yapabilecek kapasitede Güneş Enerji Santrali (GES) kurduk.

Önemli projelere imza atmamızda katkı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç'a saygılarımı arz ediyor, emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederek, şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
KASKİ Genel Müdürü

GENEL KURUL ÜYELERİ

BÜYÜKŞEHİR

Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ

MELİKGAZİ

Mustafa PALANCIOĞLU
Mustafa İNCEOK
Mehmet SAVRUK
Hasan Nuri KUŞ
Sami YAĞMUR
Yalçın DURU
Ahmet TURAL
Kasım BALCI
Nusret UĞURLU
Özgür ÖZER

KOCASİNAN

Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR
Bekir YILDIZ
Muammer KILIÇ
Cengiz EKİCİ
Hacı ÇEVİKEL
Rübbiye Reyhan NALBANTOĞLU
Kazım YÜCEL
Erhan ÖZHAN

TALAS

Mustafa YALÇIN
Emine TİMUÇİN
Ragıp DOST
Hami TÜRKYAR
Orhan SAY
Hasan ÖZSOY
Adnan ÖZER

HACILAR

Bilal ÖZDOĞAN
Yusuf ÖZKAYA
Ahmet BOSTANCI

İNCESU

Mustafa İLMEK
Mustafa BAYAM
Fatih KIZILIŞIK
Hulusi ÇAVDAR

DEVELİ

Mehmet CABBAR
İsmail YAZICI
Tufan NAYMAN
Mustafa TEMUR
Ali KABAK
İmdat GÜVEN

BÜNYAN

Özkan ALTUN
Aytekin ÖZÇELİK
İhsan URHAN
Mehmet Emre TAŞÇI

PINARBAŞI

Menduh UZUNLUOĞLU
Sezgin ÖZÇELİK
Cahit ATAY
Fatma Nuran BOZUKLU

TOMARZA

Davut ŞAHİN
Cemil BAYRAM
Yakup GÖKTAŞ
Cemal YAVUZ

YEŞİLHİSAR

Halit TAŞYAPAN
Fatih TANŞU
İlyas EMRE

SARIOĞLAN

Bekir AYYILDIRIM
Nuri BAKIR
Ali ÖZYURT

SARIZ

Baki BAYRAK
Ümit ÇOŞKUN
Kürşat ERKEK

YAHYALI

Esat ÖZTÜRK
Ahmet BÜBER
Sami ÜSTÜNDAĞ
Menderes YILDIRIM

FELÂHİYE

Vural COŞKUN
Menderes AÇIKGÖZ

AKKIŞLA

Ayhan ARSLAN
Ali AKTAŞ

ÖZVATAN

Halit DEMİR
İbrahim CARLAK

I-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON & VİZYON & TEMEL DEĞERLER

Misyonumuz:

“Su ve atıksu hizmetlerini abone memnuniyetini esas alıp, kaynakları ve teknolojiyi etkin kullanarak, insan ve çevre sağlığını gözetken bütüncül bir yaklaşımla yönetmek.”

Vizyonumuz:

“Su ve atıksu yönetiminde kurumsallaşmış, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla sürekli gelişen öncü ve lider bir kurum olmak.”

Temel Değerlerimiz:

- İnsan odaklılık.
- Çözüm odaklı hizmet.
- Etkili ve verimli kaynak kullanımı.
- Sürekli abone memnuniyeti.
- Katılımcılık.
- Sürdürülebilir çevre.
- Sürekli iyileştirme ve geliştirme.
- Veri odaklı ve bilgiye dayalı karar alma.
- Yenilikçi yaklaşım.

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Madde 1- (Değişik:07.02.1983-khk/56 m.1;Onay:23.5.1984-3009 s.y.m.1)

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır.

Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır.

Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir.

GÖREV VE YETKİLER

Madde 2- İSKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır;

a)İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

b)Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

c)Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik İdari ve hukuki tedbiri almak.

d)Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

e)Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

f)Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

EK MADDE 5- Bu kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır.

6360 SAYILI ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi

MADDE 1-

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER


1-FİZİKSEL YAPI

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ ENVANTERİNE KAYITLI ARAÇ LİSTESİ				
YANDAN CAMLI PANELVAN				
S.NO	ARACIN MARKASI VE ADI	PLAKA NO	MODELİ	ÇALIŞTIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
1	RENAULT KANGO	38 AK 896	2001	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİKAP 4X4				
1	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EZ 597	2004	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 DS 248	2002	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
3	ISUZU ÇİFT KAB. KAMYONET (4x4)	38 EK 375	2002	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
PİKAP 4X2				
1	MITSUBISHI KAMYONET (4x2)	38 BZ 430	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	VOLKSWAGEN KAMYONET (4X2)	38 ER 640	2003	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 PE 466	2000	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
4	FORD ÇİFT KAB. KAMYONET (4x2)	38 NF 216	1997	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
MİNİBÜS				
1	MERCEDES-BENZ MİNİBÜS (15+1)	38 AJ 140	2016	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES MİNİBÜS (17+1)	38 KS 413	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	VOLKSWAGEN	38 RV 079	2007	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 568	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BŞK.LİĞİ - VEZNE
5	VOLKSWAGEN KAPALI KASA KAM.(MİNİBÜS)	38 RF 569	2005	DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BŞK.LİĞİ - VEZNE
YAKIT TANKERİ				
1	ISUZU YAKIT TANKERİ	38 BZ 689	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI				
1	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 045	2016	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
2	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 JF 046	2016	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ABF 702	2016	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 623	2003	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
5	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ER 632	2003	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
6	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ACD 867	2019	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
7	FORD KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 DT 671	2004	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
8	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 D 5013	2006	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
9	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 ADH 663	2020	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
10	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 501	2020	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
11	OTOKAR KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AAD 507	2020	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
12	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AHP 364	2022	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
13	MERCEDES KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	38 AHS 837	2022	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
KANAL AÇMA ARACI				
1	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 806	2014	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
2	FORD TRANSİT MİNİBÜS FAUN	38 RS 765	2014	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	MERCEDES BENZ ATEGO 1518 C 4X2 FAUN	38 FN 956	2013	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
4	IVECO FAUN	38 LF 583	2001	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
5	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 RF 570	2005	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
6	VOLKSWAGEN MİNİBÜS FAUN	38 LN 988	1999	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
7	IVECO MİNİBÜS FAUN	38 VT 891	2003	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
SU TANKERİ				
1	BMC SU TANKERİ	38 AC 578	1998	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
TIR - TREYLER SAL				
1	MERCEDES TIR	38 ER 652	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	EFE SAL KASALI YARI ROMÖRK	38 ER 653	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FORK-LİFT				
1	FORK LİFT HYUNDAI	38 KSK 034	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2	FORK LİFT CAT	38 KSK 035	2011	ATIKSU ARITMA DAİRE BAŞKANLIĞI
3	FORK LİFT HYSTER	38 KSK 015	1999	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	FORK DOOSAN D35C-7	38 KSK 031	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5	FORK DOOSAN D50SC-5	38 KSK 032	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

İŞ MAKİNALARI				
1	SAMSUNG KAZICI KEPÇE 2 (EKS)	38 KSK 008	1999	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2	SAMSUNG KAZICI KEPÇE 1 (EKS)	38 KSK 007	1999	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
3	CAT 318 KAZICI KEPÇE (EKS)	38 KSK 010	2006	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
4	CAT 434 E KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 011	2006	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
5	JCB-3 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 024	2006	KANAL DAİRE BAŞKANLIĞI
6	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 028	2005	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7	ÇUKUROROVA 840 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 009	1991	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
8	KOMATSU 420 YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 013	2006	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
9	JCB 2 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 012	2002	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
10	JCB 3 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 003	2002	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
11	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 022	2005	DESTEK HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
12	HİDROMEK KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 023	2009	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
13	JCB 1 KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 002	2002	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
14	JCB 4CX KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	38 KSK 030	2006	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
15	HİDROMEK MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ	38 KSK 033	2021	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
VİDANJÖR				
1	IVECO VİDANJÖR	38 AAT 692	2012	İLÇELER HİZ. D. BŞK.LİĞİ.
2	MERCEDES VİDANJÖR	38 ER 633	2003	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VİNÇ				
1	MERCEDES BENZ ATEGO VİNÇ	38 LZ 043	2014	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
2	FORD KARGO VİNÇ	38 KU 881	2008	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3	FORD TRUCKS 3542 VİNÇ	38 AFM 232	2021	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON (JENERATÖR)				
1	FORD KAMYON JENERATÖR	38 DT 670	2004	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMYON				
1	FORD KARGO KAMYON	38 KN 389	1992	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
2	FORD KAMYON	38 PL 522	2004	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
3	IVECO KAYAR KASALI KAMYON	38 EM 688	2014	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4	MERCEDES 2544 KAYAR KASA KAMYON	38 FP 856	2013	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TRAKTÖR				
1	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 024	2021	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
2	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 028	2021	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
3	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 036	2021	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
4	MASSEY FERGUSON 2635	38 AFB 040	2021	ATIKSU ART. DA. BAŞ.
TOPLAM		70		

KASKİ TEŞKİLAT ŞEMASI




2-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

No	Yazılım Adı	Geliştirici Firma	Kullanıcı/Lisans Sayısı	Kullanan Birimler
1	Abone Bilgi Yönetim Sistemi		489 sınırsız	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	İş Yazılım	385 sınırsız	Tüm Birimler
3	Dijital Arşiv Yönetim Sistemi	İş Yazılım	3 sınırsız	
4	Laboratuvar Yazılımı	GisLAB	14 sınırsız	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
5	CAD Tabanlı Harita Çizim Programı (Netcad)	Netcad	12 12	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
6	CAD Tabanlı Çizim Programı (Autocad)	Autodesk	15 15	İçmesuyu, İlçe Hizmetleri, Kanalizasyon ve Plan Proje Dairesi Başkanlıkları
7	Hakediş	Kamutech	1 1	Personel A.Ş.
8	3D Modelleme Yazılımı (Microstation)	Bentley Systems	14 14	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
9	Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı	OdaKent	489 5	Tüm Birimler
10	İş ve Başvuru Yönetimi ve Kurum Portalı	TUGA	1042 sınırsız	Tüm Birimler
11	Analiz, Tasarım ve Modelleme (PowerCivil)	Bentley Systems	8 8	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
12	Statik ve Betonarme Yazılımı	İdeCAD	1 1	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
13	SCADA Takip Yazılımı	Envest	130	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
14	SCADA Otomasyon Programı	Kepware	130	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
15	Kurumsal Zekâ	5m	148 sınırsız	Tüm Birimler
16	Muhasebe	İnsoftpro	489 sınırsız	Tüm Birimler
17	İnsan Kaynakları	İnsoftpro	489 sınırsız	Tüm Birimler
18	Satın Alma Stok Ambar	İnsoftpro	489 sınırsız	Tüm Birimler


3-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONELİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI					
Birimler	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
1- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	53	-	36	174	263
2- Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	9	-	12	118	139
3- Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	-	3	17	21
4- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	6	1	1	9	17
5- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	14	1	1	8	24
6- Daire Başkanlığı	4	-	-	-	4
7- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	14	-	16	88	118
8- Hukuk Müşavirliği	1	1	-	3	5
9- İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	16	1	28	108	153
10- İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	10	-	31	60	101
11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	10	-	5	6	21
12- Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	11	-	7	95	113
13- Kurumsal Gelişim Müdürlüğü	2	-	-	3	5
14- Özel Kalem Müdürlüğü	10	-	2	3	15
15- Plan Proje Dairesi Başkanlığı	10	1	-	9	20
16- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	34	-	3	1	38
17- Teftiş Kurulu Başkanlığı	2	-	-	1	3
18- Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	22	3	1	13	39
TOPLAM	229	8	146	716	1.099


PERSONELİN CİNSİYET DURUMU				
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.
Bayan	33	3	4	27
Erkek	196	5	142	689
Toplam	229	8	146	716




PERSONELİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ					
Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
2014	274	2	434		710
2015	245	3	331		579
2016	235	3	281		519
2017	237	4	261		502
2018	234	4	233	599	1070
2019	231	7	209	596	1043
2020	229	6	193	605	1033
2021	231	8	166	685	1090
2022	229	8	146	716	1.099




PERSONELİN YAŞ GRUPLARI					
Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
18 – 25	1	-	-	61	62
26 – 35	25	5	2	316	348
36 – 45	81	3	35	273	392
46 Üzeri	122	-	109	66	297
Toplam	229	8	146	716	1.099



PERSONELİN EĞİTİM VE İSTİHDAM DURUMU					
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
İlköğretim	3	-	61	153	217
Lise	40	-	65	354	459
Ön Lisans	73	-	11	139	223
Lisans	94	7	9	65	175
Yüksek Lisans	15	1	-	5	21
Doktora	4	-	-	-	4
Toplam	229	8	146	716	1.099



PERSONELİN İSTİHDAM VE HİZMET YILI					
Hizmet Yılı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam
0-5	54	5	3	266	328
6-15	120	3	-	422	545
16-25	12	-	130	28	170
26-35	32	-	13	-	45
36 ve Sonrası	11	-	-	-	11
Toplam	229	8	146	716	1.099



II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇ	<i>Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
STRATEJİK HEDEF	İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.</i>
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
STRATEJİK HEDEF	Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
STRATEJİK HEDEF	Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.
STRATEJİK HEDEF	Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.
STRATEJİK HEDEF	İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
STRATEJİK HEDEF	Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.
STRATEJİK HEDEF	Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir abone yönetim sistemi oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.</i>
STRATEJİK HEDEF	Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir coğrafi bilgi sistemi oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	Suyun temininden alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm süreçleri SCADA sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.

STRATEJİK AMAÇ	<i>Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF	Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik eksenini çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.
STRATEJİK HEDEF	Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ	<i>Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.</i>
STRATEJİK HEDEF	Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF	Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.
STRATEJİK HEDEF	Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- Çevre ve insan sağlığını gözetmek.
- Yüksek kalitede ve temiz içmesuyu sunmak.
- Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek.
- Atıksuların doğaya geri dönüşümünü sağlamak.
- Yüksek standartlarda hizmet vermek.
- Gelişime açık olmak.
- Paydaşların ihtiyaçlarını önemsemek.
- Katılımcılığa önem veren şeffaf ve güvenilir bir yönetim olmak.
- Acil eylem planları yaparak yeni su kaynaklarının bulunmasını amaçlamak.
- Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yapmak.
- Tüm çalışanlarımızın sağlıklarını ve motivasyonunu korumayı amaç edinmek.
- Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturmayı amaçlamak.
- Eldeki kaynakları ve teknolojiyi etkin kullanmak.
- Tüm abone hizmetlerini etkin ve verimli yönetmek.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüz 2022 yılı Bütçesinin Kurumumuz hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamakla görevli Daire Başkanlığımız; Muhasebe Şube Müdürlüğü, Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü birimlerimizle stratejik plan, performans programı, bütçe gerçekleşmesi, her türlü gelir ve gider kayıtları, tahsilât işlemleri ile yılsonu faaliyet raporlarının hazırlanması işlemlerini yerine getirmektedir.

MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerimiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi Kamu Kurumu olarak faaliyetlerini yürütmekte olup yıl içinde dönemler itibari ile birçok mali veriler ile ilgili istatistiki bilgileri ilgili kurumlara bildirmiş ve yıl sonu itibari ile bilanço, bütçe kesin hesap tablosu ve yıl sonu raporlarımız hazırlanmış, diğer tüm defter ve dökümlerimiz denetime hazır hale getirilmiştir.

Bu kapsamda 2022 Mali Yılı içinde abonelerimize tahakkuk eden su, atık su, kanal ve diğer gelirlerimiz ile personel giderlerimiz, genel yönetim giderlerimiz ve yatırım harcamalarımıza ait muhasebe işlemleri mevzuat çerçevesinde takip edilmiş, Genel Müdürlüğümüz tarafından yatırım, hizmet ve mal alımı işlemlerine ilişkin hak edişlerin süresi içerisinde muhasebe hesaplarına tahakkuk kaydı yapılmış ve ödemesi yapılmıştır. Yine Genel Müdürlüğümüze ait her türlü taşınır ve taşınmaz malların kayıtları tutulmuş olup ilgili muhasebe hesaplarına intikali yapılmıştır.

MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz adına tahakkuk eden su, atık su, kanal, yeni abone ve diğer tahakkuka bağlamadan yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretlerin tahsilâtını yapmaktadır. Kurumumuz hizmet alanı içerisinde 23 adet Gişe Su Tahsilat Veznesi ve 2 adet Seyyar Vezne ile hizmet vermektedir. Su abonelerimiz, Gişe veznelerimizden, <https://abone.kaski.gov.tr/giris> internet sitesinden, Su Tüketim Bildirimimizde belirtilen anlaşmalı olduğumuz 26 adet bankadan talimatlı olarak su faturalarını ödeyebilmektedir. Ayrıca Şehrimizdeki bütün AVS makinelerinin kurulumu ve yönetimi KEPSAŞ (Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.) tarafından yapılmakta olup; Genel Müdürlüğümüzün KEPSAŞ ile yaptığı protokol gereği 64 adet AVS makinelerinden de su faturalarını ödeyebilmektedir.

2022 yılı içerisinde KEPSAŞ ve Bankalarla protokol yapılması, internet üzerinden Online ödeme imkânı sunulması, T.C. Halk Bankası Kayseri Şubesi ile Kurumumuzun gişe veznelerinden yapılan tahsilâtların toplanması ve bankadaki kurum hesabına yatırılması ile ilgili nakit toplama protokolü ve Vakıfbank Kayseri Şubesi ile de P.O.S kullanım protokolü imzalanmış olması, abonelerimize ödeme kolaylığı, Kurumumuz açısından ise tahsilât oranının artırılması bakımından önemli oranda başarı sağlamıştır. 2022 yılı içerisinde tüm tahsilât kanallarından 5.358.073 adet makbuzla tabloda belirtilen oran ve tutarlarda toplam olarak 690.123.378 TL gelir elde edilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda 2022 yılı için tahsilât oranımız % 90 olarak gerçekleşmiştir.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

VEZNE TİPLERİNE GÖRE TAHSİLATLAR									
YIL	AY	TAHSİLATLAR				DİĞER TAHSİLAT KANALLARI	AYLARA GÖRE TAHSİLAT "	TAH. ORANI /AY (%)	MAKBUZ ADEDİ
		VEZNE(₺)	BANKA(₺)	AVS(₺)	WEB(₺)				
2022	1	6.973.723 ₺	21.199.877 ₺	2.811.822 ₺	564.376 ₺	1.294.633 ₺	32.844.432 ₺	4,76	334.266
	2	7.824.766 ₺	25.458.148 ₺	3.163.640 ₺	686.274 ₺	2.431.204 ₺	39.564.031 ₺	5,73	384.941
	3	8.481.339 ₺	24.854.334 ₺	3.044.951 ₺	744.773 ₺	966.447 ₺	38.091.846 ₺	5,52	409.665
	4	8.095.561 ₺	25.683.481 ₺	3.458.123 ₺	783.527 ₺	2.890.411 ₺	40.911.104 ₺	5,93	513.304
	5	8.645.673 ₺	27.782.901 ₺	3.296.214 ₺	849.456 ₺	4.194.634 ₺	44.768.877 ₺	6,49	471.536
	6	10.998.574 ₺	33.047.592 ₺	3.805.060 ₺	861.998 ₺	4.178.009 ₺	52.891.233 ₺	7,66	448.441
	7	9.973.981 ₺	30.654.513 ₺	3.714.849 ₺	925.903 ₺	2.448.981 ₺	47.718.227 ₺	6,91	376.516
	8	15.836.994 ₺	44.629.548 ₺	4.454.795 ₺	1.344.777 ₺	57.171.917 ₺	123.438.032 ₺	17,89	814.592
	9	16.083.255 ₺	41.584.230 ₺	4.063.654 ₺	1.214.417 ₺	8.002.360 ₺	70.947.916 ₺	10,28	381.443
	10	14.085.237 ₺	43.085.351 ₺	4.091.731 ₺	956.121 ₺	4.999.018 ₺	67.217.458 ₺	9,74	419.874
	11	13.598.577 ₺	38.623.093 ₺	3.541.092 ₺	1.212.777 ₺	5.284.384 ₺	62.259.922 ₺	9,02	401.288
	12	15.072.135 ₺	41.161.799 ₺	3.701.598 ₺	1.029.552 ₺	8.505.216 ₺	69.470.300 ₺	10,07	402.207
TOPLAM		135.669.816 ₺	397.764.868 ₺	43.147.530 ₺	11.173.950 ₺	102.367.214 ₺	690.123.378 ₺	100	5.358.073

2022 YILI TAHSİLAT KANALLARINA GÖRE VERİLER				
	MAKBUZ SAYISI	YÜZDE	TUTAR	YÜZDE
GİŞE VEZNE TAHSİLAT (KREDİ VE NAKİT)	526.182	9,82	135.669.816 ₺	19,66
OTOMATİK ÖDEME TAHSİLAT (BANKALAR)	3.547.400	66,21	397.764.868 ₺	57,64
AVS KİOSK TAHSİLAT (KREDİ VE NAKİT)	473.700	8,84	43.147.530 ₺	6,25
İNTERNET TAHSİLAT (WEB)	56.046	1,05	11.173.950 ₺	1,62
DİĞER TAHSİLAT KANALLARI	754.745	14,09	102.367.214 ₺	14,83
TOPLAM	5.358.073	100,00	690.123.378 ₺	100,00

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzün 2021-2025 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'na sadık kalınarak 2023 yılı Performans Programı'nın hazırlanması koordine edilmiştir. Programa uygun şekilde harcama birimlerinden gelen tahmini bütçe konsolide edilerek, Gelir ve Gider Bütçeleri oluşturulmuş ve Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. 2022 yılı harcama birimlerine ait ödeneklerin aktarmaları tamamlanmıştır. Yıl sonunda kalan ödeneklerin Yönetim Kurulu Kararı ile iptali sağlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun şekilde, yıl içerisinde bütçe ile ilgili bütün kayıtlar tutulmuş, bütçe uygulama sonuç raporları ve ilgili tablolar düzenlenmiştir. 2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu ve 2021 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. TUİK ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının istemiş olduğu istatistikî bilgiler düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilmiştir. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları konsolide edilerek Kurum Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2022 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU		
HESAP KODU		CARİ YIL (2022)(b)
830	Bütçe Giderinin Türü	1.003.160.440,12
830.1	Personel Giderleri	83.230.993,44
830.1.1	Memurlar	43.440.601,96
830.1.1.1	Temel Maaşlar	15.318.706,48
830.1.1.2	Zamlar Ve Tazminatlar	20.006.071,44
830.1.1.4	Sosyal Haklar	8.094.890,40
830.1.1.5	Ek Çalışma Karşılıkları	20.933,64
830.1.2	Sözleşmeli Personel	1.625.572,31
830.1.2.1	Ücretler	1.464.610,91
830.1.2.2	Zamlar Ve Tazminatlar	860,24
830.1.2.4	Sosyal Haklar	160.101,16
830.1.3	İşçiler	37.669.633,94
830.1.3.1	Ücretler	17.968.169,73
830.1.3.2	İhbar Ve Kıdem Tazminatlar	5.765.027,47
830.1.3.3	Sosyal Haklar	6.005.873,02
830.1.3.4	Fazla Mesailer	2.685.403,06
830.1.3.5	Ödül Ve İkramiyeler	5.245.160,66
830.1.4	Geçici Personel	495.185,23
830.1.4.1	Ücretler	495.185,23
830.2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.247.441,76
830.2.1	Memurlar	6.367.819,71
830.2.1.6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	6.367.819,71
830.2.2	Sözleşmeli Personel	274.549,88
830.2.2.6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	274.549,88
830.2.3	İşçiler	6.605.072,17
830.2.3.4	İşsizlik Sigortası Fonuna	587.206,77
830.2.3.6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	6.017.865,40
830.3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	594.003.869,94
830.3.1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	7.888.035,32
830.3.1.6	Kimyevi Ürün Alımları	7.837.120,43
830.3.1.9	Diğer Mal Ve Malzeme Alımları	50.914,89
830.3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	331.743.942,90
830.3.2.1	Kırtasiye Ve Büro Malzemesi Alımları	1.085.870,22
830.3.2.2	Su Ve Temizlik Malzemesi Alımları	881.894,57
830.3.2.3	Enerji Alımları	320.043.495,54
830.3.2.4	Yiyecek, İçecek Ve Yem Alımları	1.566.601,79
830.3.2.5	Giyim Ve Kuşam Alımları	4.600.472,29
830.3.2.6	Özel Malzeme Alımları	2.337.158,06
830.3.2.9	Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları	1.228.450,43
830.3.3	Yolluklar	463.503,34
830.3.3.1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	96.297,13
830.3.3.2	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	107.697,15
830.3.3.3	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	13.549,92
830.3.3.5	Yolluk Tazminatları	245.959,14
830.3.4	Görev Giderleri	2.254.985,82
830.3.4.2	Yasal Giderler	1.546.427,34
830.3.4.3	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Ve Benzeri Giderler	708.558,48
830.3.5	Hizmet Alımları	228.382.074,21
830.3.5.1	Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	144.563.753,40
830.3.5.2	Haberleşme Giderleri	835.346,84
830.3.5.3	Taşıma Giderleri	256.060,00
830.3.5.4	Tarifeye Bağlı Ödemeler	487.317,48
830.3.5.5	Kiralar	80.493.871,71
830.3.5.9	Diğer Hizmet Alımları	1.745.724,78
830.3.6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	56.505,35
830.3.6.1	Temsil Giderleri	56.505,35
830.3.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	23.081.991,26
830.3.7.1	Menkul Mal Alım Giderleri	15.446.520,67
830.3.7.3	Bakım Ve Onarım Giderleri	7.635.470,59
830.3.8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	132.831,74
830.3.8.1	Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri	132.831,74
830.4	Faiz Giderleri	17.496.113,28
830.4.2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	13.781.959,17
830.4.2.9	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	13.781.959,17
830.4.3	Dış Borç Faiz Giderleri	3.714.154,11
830.4.3.2	Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri	3.714.154,11
830.5	Carî Transferler	5.335.778,58
830.5.2	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	5.067.797,76
830.5.2.6	Giderlere Katılma Payları	5.067.797,76
830.5.4	Hane Halkına Yapılan Transferler	267.980,82
830.5.4.9	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	267.980,82
830.6	Sermaye Giderleri	289.846.243,12
830.6.1	Mamul Mal Alımları	19.405.405,11
830.6.1.1	Büro Ve İşyeri Mefrusatı Alımları	141.383,41
830.6.1.2	Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	8.741.792,94
830.6.1.4	Taşıt Alımları	10.522.228,76
830.6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.278.376,00
830.6.3.1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	2.278.376,00
830.6.4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	1.481.926,51
830.6.4.1	Arazi Alım Ve Kamulaştırma Giderleri	1.481.926,51
830.6.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	266.680.535,50
830.6.5.2	Malzeme Giderleri	79.673.430,61
830.6.5.7	Müteahhitlik Giderleri	187.007.104,89
	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A)	1.003.160.440,12

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

2022 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU		
HESAP KODU		CARİ YIL (2022)(₺)
800	Bütçe Gelirleri Hesabı	850.917.352,15
800.3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	584.120.921,21
800.3.1	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	583.452.885,25
800.3.1.1	Mal Satış Gelirleri	9.187.716,52
800.3.1.2	Hizmet Gelirleri	574.265.168,73
800.3.6	Kira Gelirleri	668.035,96
800.3.6.1	Taşınmaz Kiraları	668.035,96
800.4	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	9.980.226,10
800.4.3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	2.789.089,06
800.4.3.1	Cari	2.789.089,06
800.4.4	Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışla	86.758,00
800.4.4.1	Cari	86.758,00
800.4.5	Proje Yardımları	7.104.379,04
800.4.5.1	Cari	5.594.798,37
800.4.5.2	Sermaye	1.509.580,67
800.5	Diğer Gelirler	251.734.628,37
800.5.1	Faiz Gelirleri	12.090.104,55
800.5.1.9	Diğer Faizler	12.090.104,55
800.5.2	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	230.158.444,76
800.5.2.2	Vergi Ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	219.183.108,89
800.5.2.4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	10.975.335,87
800.5.3	Para Cezaları	2.330.420,99
800.5.3.2	İdari Para Cezaları	2.003.148,66
800.5.3.4	Vergi Cezaları	327.272,33
800.5.9	Diğer Çeşitli Gelirler	7.155.658,07
800.5.9.1	Diğer Çeşitli Gelirler	7.155.658,07
800.6	Sermaye Gelirleri	5.081.576,47
800.6.1	Taşınmaz Satış Gelirleri	5.081.576,47
800.6.1.5	Arsa Satışı	5.081.576,47
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B)	850.917.352,15

2022 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU		
HESAP KODU		CARİ YIL (2022)(₺)
810	Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İadeler Hesabı	4.317.896,38
810.3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	4.031.310,79
810.3.1	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	4.031.310,79
810.3.1.1	Mal Satış Gelirleri	85.641,86
810.3.1.2	Hizmet Gelirleri	3.945.668,93
810.5	Diğer Gelirler	286.585,59
810.5.1	Faiz Gelirleri	32.146,99
810.5.1.9	Diğer Faizler	32.146,99
810.5.2	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	246.867,07
810.5.2.4	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	246.867,07
810.5.3	Para Cezaları	5.591,53
810.5.3.2	İdari Para Cezaları	2.887,47
810.5.3.4	Vergi Cezaları	2.704,06
810.5.9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.980,00
810.5.9.1	Diğer Çeşitli Gelirler	1.980,00
	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER TOPLAMI (C)	4.317.896,38

NET BÜTÇE GELİRİ(D=B-C)	846.599.455,77
--------------------------------	-----------------------

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU		
		2022 YILI GERÇEKLEŞEN (+ / -) (TL)
1	İÇ BORÇLANMA	69.180.014,90
1.9	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	69.180.014,90
1.9.51	İller Bankasından	7.125.741,52
1.9.51.1	Borçlanma	24.799.180,03
1.9.51.2	Ödeme	-17.673.438,51
1.9.52	Diğer Bankalardan	62.054.273,38
1.9.52.1	Borçlanma	62.054.273,38
2	DİŞ BORÇLANMA	-32.375.030,40
2.9	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-32.375.030,40
2.9.51	Yabancı Bankalar	-32.375.030,40
2.9.51.2	Ödeme	-32.375.030,40
3	LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	31.531.571,15
3.2	BANKALAR	31.531.571,15
	TOPLAM	68.336.555,65

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ									
2022 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ									
KOD		01	02	03	04	05	06	07	TOPLAM
	AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ (b)	SOS.GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (b)	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (b)	FAİZ GİDERLERİ (b)	CARİ TRANSFERLER (b)	SERMAYE GİDERLERİ (b)	SERMAYE TRANSFERLERİ (b)	(₺)
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	60.064.249,01	9.745.205,36	140.664.973,05	3.584.148,55	5.335.778,58	222.499.143,00	0,00	441.893.497,55
2	SAVUNMA HİZMETLERİ								
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ								
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER								
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	11.040.195,04	1.699.681,94	133.286.936,28	10.647.333,28	0,00	35.437.215,01	0,00	192.111.361,55
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	12.126.549,39	1.802.554,46	320.051.960,61	3.264.631,45	0,00	31.909.885,11	0,00	369.155.581,02
7	SAĞLIK HİZMETLERİ								
8	DİNLEME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ								
9	EĞİTİM HİZMETLERİ								
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ								
	TOPLAM	83.230.993,44	13.247.441,76	594.003.869,94	17.496.113,28	5.335.778,58	289.846.243,12	0,00	1.003.160.440,12

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİMLER	2022 YILI BÜTÇESİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM	GERÇEK LEŞME ORANI
Özel Kalem	3.768.500,00	191.472,22	182.881,88	238.084,18	239.333,51	219.573,64	195.506,45	355.393,04	344.165,81	342.916,65	349.892,89	344.178,82	279.274,89	3.282.673,98	87,11%
Strateji Gel.Dai.Bşk.	19.202.000,00	2.197.672,22	1.063.208,82	789.040,30	1.635.194,88	1.129.395,17	1.057.253,57	1.453.769,26	1.348.834,21	1.419.209,37	1.627.950,89	1.397.573,33	1.126.592,73	16.245.694,75	84,60%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk	9.061.000,00	598.410,16	470.491,36	544.503,62	536.558,97	571.920,21	628.921,03	747.709,88	1.015.322,92	666.196,27	796.247,56	600.609,15	699.310,49	7.876.201,62	86,92%
Bilgi İşlem Dai. Bşk.	13.069.500,00	511.403,69	591.115,40	722.363,21	1.170.582,44	390.977,81	650.139,61	487.344,56	1.388.883,99	583.433,87	1.430.987,74	894.150,70	500.154,51	9.321.537,53	71,32%
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	57.828.500,00	3.681.893,73	3.583.187,12	3.470.659,07	2.397.539,03	2.399.260,87	4.433.246,76	5.451.485,22	6.198.281,19	7.256.235,67	4.658.116,36	6.090.371,35	5.810.866,24	55.431.142,61	95,85%
Tefiş Kurulu Bşk.	610.000,00	57.661,21	38.441,91	38.706,79	38.940,82	38.441,91	38.441,95	61.627,27	53.527,71	53.356,84	54.234,61	53.527,71	28.526,03	555.434,76	91,05%
Yat.ve İnş.Dai. Bşk.	289.652.674,76	8.284.379,32	3.664.538,53	6.956.429,62	6.460.668,16	7.994.537,07	9.526.378,12	13.086.924,28	7.829.383,39	12.954.514,30	12.559.493,19	67.142.229,83	50.897.984,34	207.357.460,15	71,59%
Hukuk Müşavirliği	1.157.000,00	65.421,23	87.564,64	55.601,44	60.084,62	51.839,62	44.505,27	74.599,39	62.838,42	94.482,62	66.838,89	92.868,40	52.846,75	809.491,29	69,96%
Basın Yayın Şb.Müd.	4.901.500,00	269.722,40	255.064,36	359.247,23	278.596,89	389.006,99	291.202,55	511.379,47	475.160,28	455.305,01	477.407,12	545.638,05	501.823,96	4.809.554,31	98,12%
Abone İşleri Dai. Bşk.	72.389.000,00	2.695.157,08	2.668.695,14	3.563.101,75	3.190.239,50	3.840.255,21	3.360.428,61	5.075.699,16	5.331.950,77	10.488.607,66	5.260.493,34	4.835.395,40	20.740.924,95	71.050.948,57	98,15%
İçmesuyu Dai. Bşk.	384.834.825,00	20.452.194,73	19.022.197,54	20.485.826,03	23.623.133,95	23.759.388,88	32.725.633,43	34.552.986,81	46.462.465,90	47.326.937,87	34.508.423,13	33.597.437,82	32.638.954,93	369.155.581,02	95,93%
Kanalizasyon Dai. Bşk.	94.021.520,00	3.133.006,72	3.611.300,47	17.013.395,73	4.333.696,55	7.288.194,25	8.779.068,57	5.959.478,08	4.726.879,79	4.944.821,84	5.917.848,14	5.209.563,29	16.250.378,72	87.167.632,15	92,71%
Atıksu Arıtma Dai. Bşk.	103.907.380,00	6.143.272,42	4.530.247,62	5.983.633,56	5.688.797,93	5.688.606,11	9.178.756,63	7.037.070,10	12.959.468,05	9.072.904,29	9.718.885,22	8.903.670,70	10.236.744,25	95.142.056,88	91,56%
Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	10.646.000,00	501.472,94	461.424,85	769.948,62	847.190,70	496.597,16	539.459,99	1.026.961,04	982.225,64	610.843,91	630.354,82	2.010.339,00	924.853,85	9.801.672,52	92,07%
İlçe Hiz. Dai. Bşk.	70.951.275,00	2.517.165,05	2.376.337,64	3.427.831,55	3.849.475,71	4.219.185,50	5.755.571,92	5.315.786,05	6.425.384,12	6.702.069,43	5.253.257,06	4.527.645,81	5.847.508,20	56.217.218,04	79,23%
Plan Proje Dai. Bşk.	7.687.000,00	405.432,94	268.357,39	1.169.612,84	281.647,95	359.403,80	460.404,50	649.979,63	736.098,57	468.471,41	1.178.154,41	707.691,37	501.310,02	7.186.564,83	93,49%
Daire Bşk.	1.942.000,00	175.782,85	75.145,68	74.976,95	91.865,14	82.003,17	75.389,09	161.834,24	213.506,91	106.164,49	131.023,53	113.184,49	93.947,62	1.394.824,16	71,82%
Kurumsal Gel. Şb.Müd.	1.285.000,00	18.445,86	18.979,51	15.680,82	31.117,89	26.408,14	26.300,35	47.434,89	37.264,99	37.264,99	38.692,63	37.278,83	19.882,05	354.750,95	27,61%
TOPLAM	1.146.914.674,76	51.899.966,77	42.969.179,86	65.678.643,31	54.754.664,64	58.944.995,51	77.766.608,40	82.057.462,37	96.591.642,66	103.583.736,49	84.658.301,53	137.103.354,05	147.151.884,53	1.003.160.440,12	87,47%

2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI BİLANÇOSU

		2021 Yılı	2022 Yılı			2021 Yılı	2022 Yılı
	AKTİF				PASİF		
I	DÖNEN VARLIKLAR	223.314.581,40	327.975.590,51	II	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	102.131.850,64	270.532.219,99
A	Hazır Değerler	55.672.175,73	0,00	A	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	16.889.525,02	46.478.842,60
2	Alınan Çekler	0,00	0,00	1	İller Bankasına Borçlar	16.889.525,02	21.478.842,60
3	Bankalar	50.171.566,15	24.386.206,34	2	Halk Bankasına Borçlar		15.000.000,00
5	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	5.500.609,58	7.145.364,81	3	Kamu İdarelerine Borçlar	0,00	10.000.000,00
B	Menkul Kıymet ve Varlıklar	38.292,00	38.292,00	B	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	20.000.000,00	34.700.000,00
1	Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı	38.292,00		1	Hazine Garantili Borçlar	20.000.000,00	34.700.000,00
C	Faaliyet Alacakları	86.417.003,20	112.258.584,42	C	Faaliyet Borçları	24.336.584,40	99.699.654,53
1	Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar)	86.413.223,20	112.254.804,42	1	Bütçe Emanetleri	24.336.584,40	99.699.654,53
2	Verilen Depozito ve Teminatlar	3.780,00	3.780,00	D	Emanet Yabancı Kaynaklar	13.818.498,36	28.188.937,72
E	Diğer Alacaklar	1.257.286,04	2.816.868,10	1	Alınan Depozito ve Teminatlar	4.172.429,15	19.023.713,48
1	Diğer Çeşitli Alacaklar	1.257.286,04	2.816.868,10	2	Emanetler Hesabı	9.646.069,21	9.165.224,24
F	Stoklar	46.101.469,40	62.871.442,64	E	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.370.983,10	7.747.876,49
1	İlk Madde Ve Malzeme	46.078.300,71	62.871.442,64	1	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	1.609.262,95	3.791.043,13
2	Diğer Stoklar Hesabı	23.168,69		2	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.485.388,50	511.446,80
G	Ön Ödemeler	2.255.139,00	26.256.885,77	4	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	276.331,65	3.445.386,56
1	İş Avansları	64.000,00	26.256.885,77	F	Borç ve Gider Karşılıkları	6.750.000,00	25.000.000,00
2	Personel Avansı	2.191.139,00		1	Kıdem Tazminatı Karşılığı	6.750.000,00	25.000.000,00
H	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri			I	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	14.953.016,62	28.697.121,57
I	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	1	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	60.087,60	60.087,60
J	Diğer Dönen Varlıklar	31.573.216,03	92.201.946,43	2	Gider Tahakkukları	14.892.929,02	28.637.033,97
1	Devreden K.D.V.	31.510.357,13	91.994.059,06	J	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	13.243,14	19.787,08
2	Sayım Noksansları	62.858,90	207.887,37	2	Sayım Fazlalıkları	13.243,14	19.787,08
I	DURAN VARLIKLAR	624.923.328,50	781.905.538,37	I	UZUN VADELİ KAYNAKLAR	426.083.303,38	537.606.866,17
A	Menkul Kıymet ve Varlıklar			A	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	117.203.692,05	166.930.173,39
B	Faaliyet Alacakları	6.089.173,23	6.180.253,30	1	İller Bankasına Borçlar	117.203.692,05	119.875.900,01
1	Gelirlerden Alacaklar (Alıcılar)	5.762,04	4.950,00	2	Halk Bankasına Borçlar		47.054.273,38
2	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	3.735.834,23	3.710.062,51	B	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	136.728.937,54	140.137.325,07
3	Verilen Depozito ve Teminatlar	2.347.576,96	2.465.240,79	1	Hazine Garantili Borçlar	136.728.937,54	140.137.325,07
C	Kurum Alacakları	6.794.016,28	3.426.943,17	D	Diğer Borçlar	30.047.706,07	96.267.819,23
1	Kurumca Verilen Boçlardan Alacaklar	6.794.016,28	3.426.943,17	4	Alınan Depozito Ve Teminatlar	30.047.706,07	96.267.819,23
D	Mali Duran Varlıklar	3.000.000,00	3.000.000,00	F	Borç ve Gider Karşılıkları	95.169.915,57	83.691.095,36
1	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	3.000.000,00	3.000.000,00	1	Kıdem Tazminatı Karşılığı	95.169.915,57	83.691.095,36
E	Maddi Duran Varlıklar	609.040.138,99	769.298.341,90	I	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	46.933.052,15	50.580.453,12
1	Arazi Ve Arsalar	15.307.444,34	11.691.719,66	2	Tesise katılma payları	180.262,80	120.175,20
2	Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri	720.437.224,49	767.603.940,88	3	Gider Tahakkukları Hesabı	46.752.789,35	50.460.277,92
3	Binalar	53.833.084,63	54.049.234,63	V	ÖZ KAYNAKLAR	320.022.755,88	301.742.042,72
4	Tesis, Makina Ve Cihazlar	119.968.055,20	169.445.654,82	A	Net Değer	224.889.325,31	200.939.299,72
5	Taşıtlar	5.975.126,96	16.488.812,02	1	Denge Kayıtları	131.389.194,55	
6	Demirbaşlar	11.472.844,40	12.799.534,94	2	Varlık Envanteri	16.664.365,93	
7	Bırakmış Amortismanlar(-)	-416.227.363,39	-442.419.578,38	3	Önceki Dönem Faaliyet Karları	76.835.764,83	
8	Yapılmakta Olan Yatırımlar	98.273.722,36	179.639.023,33	4	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	101.433.690,77	119.083.456,16
F	Maddi Olmayan Duran Varlıklar			E	Geçmiş Yıllar Karları	101.433.690,77	119.083.456,16
1	Haklar	6.280.478,27	8.852.274,66	1	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-23.950.025,59	0,00
2	Bırakmış Amortisman (-)	-6.280.478,27	-8.852.274,66	G	Geçmiş Yıllar Zaran (-)	-23.950.025,59	0,00
H	Diğer Duran Varlıklar			1	Dönem Faaliyet Sonuçları	17.649.765,39	-18.280.713,16
1	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	598.558,55	1.299.463,09	H	Dönem Net Karı	17.649.765,39	
2	Bırakmış Amortisman (-)	-598.558,55	-1.299.463,09	1	Dönem Net Zaran (-)		-18.280.713,16
	TOPLAM	848.237.909,90	1.109.881.128,88		TOPLAM	848.237.909,90	1.109.881.128,88

NAZIM HESAPLAR							
	AKTİF	2021	2022		PASİF	2021	2022
	Teminat Mektupları Hesabı	45.342.538,76	78.977.007,95		Teminat Mektupları Emanet Hesabı	45.342.538,76	78.977.007,95
	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	5.425.070,65	5.558.808,91		Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	5.425.070,65	5.558.808,91
	Gider Taahhütleri Hesabı	319.331.339,02	249.138.515,29		Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	319.331.339,02	249.138.515,29
	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	422.490,49	31.395,30		Diğer Nazım Hesapları Karşılığı Hesabı	422.490,49	31.395,30
	TOPLAM	370.521.438,92	333.705.727,45		TOPLAM	370.521.438,92	333.705.727,45

**KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU**

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU					
Hesap Kodu	Hesap Adı	2022	Hesap Kodu	Hesap Adı	2022
630	Giderler Hesabı	882.542.695,81	600	Gelirler Hesabı	864.261.982,65
630.1	Personel Giderleri	90.055.771,54	600.3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	578.175.068,88
630.1.1	Memurlar	43.367.601,49	600.3.1	Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	577.410.592,52
630.1.2	Sözleşmeli Personel	1.752.171,09	600.3.1.1	Mal Satış Gelirleri	10.470.312,92
630.1.3	İşçiler	44.440.813,73	600.3.1.2	Hizmet Gelirleri	566.940.279,60
630.1.4	Geçici Personel	495.185,23	600.3.5	Kurumlar Karları	96.440,40
630.2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.247.441,72	600.3.5.5	Mahalli İdareler	96.440,40
630.2.1	Memurlar	6.367.819,69	600.3.5.5.1	Çevre Ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumların K	96.440,40
630.2.1.6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	6.367.819,69	600.3.6	Kira Gelirleri	668.035,96
630.2.2	Sözleşmeli Personel	274.549,86	600.4	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	11.711.882,39
630.2.2.6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	274.549,86	600.4.3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	2.789.089,06
630.2.3	İşçiler	6.605.072,17	600.4.4	Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışla	86.758,00
630.2.3.4	İşsizlik Sigortası Fonuna	587.206,77	600.4.5	Proje Yardımları	8.836.035,33
630.2.3.6	Sosyal Güvenlik Kurumuna	6.017.865,40	600.5	Diğer Gelirler	253.718.720,31
630.3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	479.889.270,35	600.5.1	Faiz Gelirleri	12.144.462,15
630.3.1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	66.528,61	600.5.2	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	230.838.662,20
630.3.1.6	Kimyevi Ürün Alımları	41.413,61	600.5.3	Para Cezaları	3.516.274,26
630.3.1.9	Diğer Mal Ve Malzeme Alımları	25.115,00	600.5.9	Diğer Çeşitli Gelirler	7.219.321,70
630.3.1.9.1	Diğer Mal Ve Malzeme Alımları	25.115,00	600.11	Değer Ve Miktar Değişimleri Gelirleri	13.009.911,07
630.3.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	256.994.614,03	600.11.1	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	42.262,04
630.3.2.1	Kartasiye Ve Büro Malzemesi Alımları	247.005,93	600.11.6	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokund	12.967.649,03
630.3.2.2	Su Ve Temizlik Malzemesi Alımları	263.454,08	600.25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan V.	7.646.400,00
630.3.2.3	Enerji Alımları	256.399.300,67	600.25.5	Mahalli İdarelerden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edi	7.646.400,00
630.3.2.4	Yiyecek, İçecek Ve Yem Alımları	1.458,87	600.25.5.1	Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar	7.646.400,00
630.3.2.9	Diğer Tüketim Mal Ve Malzemesi Alımları	83.394,48		GELİRLER TOPLAMI:	864.261.982,65
630.3.3	Yolluklar	451.155,07		FAALİYET SONUCU:	-18.280.713,16
630.3.3.1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	96.297,13			
630.3.3.2	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	107.697,15			
630.3.3.3	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	13.549,92			
630.3.3.5	Yolluk Tazminatları	233.610,87			
630.3.4	Görev Giderleri	2.415.757,33			
630.3.4.2	Yasal Giderler	1.510.451,84			
630.3.4.3	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Ve Benzeri Giderle	905.305,49			
630.3.5	Hizmet Alımları	212.172.508,09			
630.3.5.1	Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	140.881.545,11			
630.3.5.2	Haberleşme Giderleri	803.344,99			
630.3.5.3	Taşıma Giderleri	217.000,00			
630.3.5.4	Tarife Bağlı Ödemeler	438.650,48			
630.3.5.5	Kiralar	68.237.010,92			
630.3.5.9	Diğer Hizmet Alımları	1.594.956,59			
630.3.6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	53.481,34			
630.3.6.1	Temsil Giderleri	53.481,34			
630.3.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi	7.699.927,08			
630.3.7.1	Menkul Mal Alım Giderleri	1.293.331,11			
630.3.7.3	Bakım Ve Onarım Giderleri	6.406.595,97			
630.3.8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	35.298,80			
630.3.8.1	Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri	35.298,80			
630.4	Faiz Giderleri	32.105.159,30			
630.4.2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	32.105.159,30			
630.4.2.9	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	32.105.159,30			
630.5	Cari Transferler	65.141.480,00			
630.5.2	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	5.067.797,76			
630.5.4	Hane Halkına Yapılan Transferler	60.073.682,24			
630.11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	64.245.471,10			
630.11.1	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	18074986,18			
630.11.6	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokund	46170484,92			
630.12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.505.521,53			
630.12.3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	2.409.031,66			
630.12.5	Diğer Gelirler	96.489,87			
630.13	Amortisman Giderleri	29.713.644,06			
630.13.1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	27.141.847,67			
630.13.2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderle	2.571.796,39			
630.14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	105.627.356,26			
630.14.1	Kartasiye Malzemeleri Grubu	718.106,25			
630.14.2	Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüket	26.229,03			
630.14.3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu	2.988.735,30			
630.14.4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu	24.379.881,89			
630.14.5	Temizleme Ekipmanları Grubu	918.760,52			
630.14.6	Giyecek, Mefrusat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu	3.211.308,78			
630.14.7	Yiyecek Grubu	1.432.478,55			
630.14.8	İçecek Grubu	112.307,84			
630.14.10	Zırat Maddeler Grubu	79.111,44			
630.14.11	Yem Grubu	100,00			
630.14.12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu	38.190.652,88			
630.14.13	Yedek Parçalar Grubu	31.997.127,58			
630.14.14	Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu	297.063,77			
630.14.15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu	160,00			
630.14.17	Basmıçlı Ekipmanlar	760.414,43			
630.14.99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	514.918,00			
630.25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	11.579,95			
630.25.5	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklı	11.579,95			
	GİDERLER TOPLAMI :	882.542.695,81			

D E N E T İ M R A P O R U
(01.01.2022 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI)

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2560 sayılı kanun gereğince 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan denetim sonucunda düzenlenen genel inceleme raporunu aşağıda belirtilen başlıklar halinde Genel Kurulun bilgilerine arz ederiz.

A-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE İLGİLİ İNCELEME

KASKİ Hukuk Müşavirliğince 2022 yılında 137 adet dava dosyası mevcut dava dosyalarımıza ilave edilmiş, 64 adet dosya işlemi tamamlanarak arşive kaldırılmıştır. 2022 yılından önce devrolan 52 adet dava dosyası ile beraber toplam 125 adet dava dosyası yeni yıla devrolmuştur. Yeni yılda 13 adet icra takibi başlatılmıştır. 7 adet icra dosyası işlemi tamamlanarak infaz edilmiştir. Takibi devam eden icra dosya sayısı 64 adettir. Kurum içinden gelen talepler üzerine 4 adet yazılı hukuki görüş verilmiştir.

B-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi ile ilgili olarak bütçe uygulamaları sonucunda; Bütçe Gelirleri Toplamı: 846.599.455,77 TL. ve Bütçe Giderleri Toplamı: 1.003.160.440,12 TL. olarak gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünce yapılan Yıllık Performans Programı ve Bütçe işlemlerinin 5018 sayılı kanun hükümlerine uygun şekilde yürütüldüğü görülmüştür. Mali Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri ile ilgili belgelerin incelemesi sondaj usulü yapılmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca kasada muhafaza edilmesi gereken teminat mektubu ve diğer kıymetli evrak niteliğinde olan evrakların Muhasebe Müdürlüğünde bulunan kasada muhafaza edildiği teminat mektubu ve değerli evrakın miktar süre ve işin niteliğine göre ihale sözleşmesine uygun olarak alındığı, alınan teminat mektuplarının ilgili bankalardan teyitlerinin alındığı, süreli olanların sürelerinin takip edildiği ve ilgili birimlere gerekli hatırlatmaların yapıldığı görülmüştür.

C-İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde 11 adet proje çalışması yapılmış ve 170.069 m. şebeke döşemesi, 16.242 adet arıza onarımı, 3.177 adet abone aktarımı, 1.667 adet fiziki kaybın tespit ve arızanın giderilmesi yapılmış olup ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı 42.667 m. iptal edilen içmesuyu borusu olduğu tespit edilmiştir. Basınç ve debi ölçüm ekiplerince debi ve basınç ölçümü 3.627 adet olarak gerçekleştirilmiştir. SCADA merkezi denetim ve bilgi toplama sistemiyle içmesuyu üretim ve dağıtımı 24 saat etkin ve verimli olarak kontrolü ve kumandası sağlanmış, puant saat uygulaması tek terimli tarifieden çift terimli tarifeye geçişle de elektrik enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanmış olup içmesuyu rezervlerinin verimli ve sağlıklı kullanılması ve klorlaması takibi otomatik olarak yapılmıştır.

D-KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2022 yılında 80.348 m. kanalizasyon, 23.976 m. yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 104.324 m. kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapıldığı görülmüştür. 2022 yılı içerisinde dilekçe ve ALO 185 'e toplam 33.596 adet kanal arızası başvurusu alınmış ve 30.588 arızaya müdahale edilerek çözüme kavuşturulmuştur. Çözüme kavuşturulan aylık ortalama arıza sayısı 2.549 adettir. 2022 yılında 1.319 adet yeni meskenlerin kanalizasyon abone bağlantısı gerçekleştirilmiş ve toplam 68.549 m. kanalizasyon hattı ve abone bağlantısı yapıldığı, ayrıca 23.976 m. yağmursuyu hattı, 1.797 adet yağmur ızgarası yapıldığı ve 308.058 m. mevcut ve yeni yapılan imalatların sayısallaştırma işlemlerinin gerçekleştirildiği görülmüştür.

E-ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Atıksu Arıtma Tesisi amacı doğrultusunda 2022 yılında toplam 68.457.136,20 m³ atıksuyu arıtarak AB standartlarında bir çıkış suyu sağlamıştır. Arıtma tesisinde günlük 306 ton arıtma çamuru, yaklaşık 0,90 ton kum ve 3,07 ton ızgara atığının çıkartılarak Kızılırmak ve çevresinin kirlenmesinin önlenmesi konusunda önemli bir katkıda bulunmuştur. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde birincil arıtma çamurundan 2.611.039 m³ biyogaz üretildiği ve tesisin amaçlarını gerçekleştirirken ihtiyacı olan elektrik enerjisinin bir kısmı biyogazdan karşıladığı gözlenmiştir. Bu kapsamda biyogazdan 5.057.238 kwh elektrik enerjisi üretilmiş olup tesisteki mevcut elektrik enerjisi tüketiminin % 32,17'si buradan karşılanmıştır. Üretilen elektrik enerjisinin ekonomik değeri 16.786.011,54 TL olup Kuruma fayda sağladığı görülmüştür. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilçelerdeki arıtma tesislerinde bulunan bütün ekipmanların mekanik ve elektrik bakımlarının yapıldığı görülmüştür. Ayrıca kış aylarında tesisin ısınması ve sıcak su ihtiyacı sürekli olarak karşılanmaktadır.

F-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2022 yılında ihale ve doğrudan temin ile 30 adet kanalizasyon yatırımı, 55 adet içmesuyu yatırımı, 25 adet atıksu arıtma tesisi ve 6 adet muhtelif işler için yatırım yapılmış olup İhalelerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, tamamlanan işlerin teslim alınmış olduğu, yıllara sari olan ve tamamlanmayan işlerin devam ettiği görülmüş olup ihalelerle ilgili olarak yapılan inceleme sondaj usulü ile yapılmıştır.

G- DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

2022 yılı içinde 35 adet ihale yolu ile alım yapılmış ayrıca 897 adet doğrudan temin ile mal ve hizmet alımı yapıldığı gözlenmiştir. Sondaj usulü ile ihale dosyaları üzerinde incelemeler yapılmıştır. İhalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır.

Daire Başkanlığınca 70 adedi KASKİ'nin mülkiyetinde olan ve 26 adedi binek araç olmak üzere kiralama yolu ile temin edilen toplam 276 adet araç ve iş makinesi ile hizmetler gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında çimlerin biçilmesi, depo maslak temizlik ve tamiratları, tesislerin genel temizlik ve bakımları, inşaat tamiratları, tel örgü çekimi ve tamirleri ile ağaç dikim ve bakımı gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği gözlenmiştir.

H-BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 522 kullanıcıyı ağ ortamı ile 88 sunucu 5 dağıtım merkezi ve sisteme bağlı cihazlarla kuruma aktif 3 şube müdürlüğü ile bilgi ve destek sağlayıp hizmet vermektedir. Daire başkanlıkları ile birlikte hareket edilerek istek ve ihtiyaç duyulan konularda teknik destek sağlanmış, web tabanlı yeni sistemle birlikte programlara yeni modül ve raporlamalar eklenmeye devam edilmiştir. İhale ile yapımı tamamlanan şebekelerin sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılması sağlandığı görülmektedir. 2022 yılında CBS Şube Müdürlüğü tarafından 1.472,560 m. içme suyu, 473,560 m. kanalizasyon ve 47.150 m. yağmur suyu hattının sayısallaştırma işlemleri kapsamında sisteme aktarıldığı görülmüştür.

I-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılında 229 memur, 8 sözleşmeli, 146 işçi, 716 Personel A.Ş. olmak üzere toplam 1.099 personel görev yapmıştır. 2022 yılında 18 işçi ve 6 memur emekli olmuş, 1 işçi personelimiz vefat etmiş, 1 işçi personelin iş akdi feshedilip, 6 memur nakil gitmiş olup, diğer kurumlardan 10 memur nakil gelerek, 1 memur ilk atama ile göreve başlamıştır.

Çalışanların tüm sosyal hakları, ücret kesinti ve istihkakları ile bildirimleri ilgililere süresi içerisinde bildirilmiştir.

İ-ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Vatandaşların farklı işlemleri ile ilgili talepleri doğrultusunda 2022 yılında 35.404 adet evrak işlemi gerçekleştirilmiştir. 23.669 adet abone kaydı yapılmış olup 3.389 adet abone iptali sonucunda yılsonu itibarıyla abone sayısı 675.573 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında abone servisine 27.727 adet abone isim değişikliği, 212 adet abone geçici kapama, 8.494 adet yeniden su açma işlemi gerçekleştirilmiş, fen memurluğunca da ilk abonelik için 26.481 adet, abonelik iptali için 1.766 adet, keşif için 740 adet muhtelif kontrol yapılarak rapor tanzim edilmiştir.

Kaçaksu servisine çeşitli yollarla 2.537 adet ihbar geldiği ve ihbarların değerlendirilerek 525 adedi sayaçsız, 3.218 adedi sayaçlı olmak üzere toplam 3.743 adet kaçaksu tutanağı tanzim edildiği, bunlardan sayaçsızlara ait tüketimin 468.252 m³ karşılığı 6.586.922,69 TL, sayaçlı kaçak kullanımlara ait tüketimin 345.454 m³ karşılığı 5.109.016,93 TL olduğu, tahakkuk eden tutanak bedellerinin de tahsili için gerekli önlemlerin alınarak işlemlerin devam ettiği görülmüştür. Ayrıca 525 adet kaçak su tutanağının su hırsızlığı kapsamında icra şefliği ve sözleşmeli avukatlar kanalıyla Cumhuriyet Savcılığı'na havalesinin yapıldığı gözlenmiştir.

2022 yılında sayaç okuma, endeks kontrolü, arızalı sayaç kontrolü ve el ilanlarının abonelere ulaştırılması ile itirazların değerlendirilip kaçaksu kullanımı ile ilgili ihbarlar tespit şefliği tarafından ilgili birimlere iletilmiştir. Yıl içinde 93 sayaç personeli ile Kayseri sınırları il sınırlarının ortalama 30 günlük dönemler halinde 11 kez, 6360 Sayılı Kanun dahilindeki tüm ilçe ve beldelerin ise ortalama 60 günlük dönemler halinde 6 kez, köy ve yazlık bağ evlerinin ise yılda 3 kez olmak üzere su tüketim bildirimlerinin hazırlandığı ve tüm abonelere ulaştırıldığı görülmüştür. 790.408 adet sayaç yeri “kilitli”, 5.560 adet sayaç için ‘bozuk, 472.670 adet sayaç için “kullanılmıyor sayaç seri no okunmuyor, aparatlı”, “raporlu okuma” 5.075.693 adet abone sayacı normal okunmuş olmak üzere toplam 5.866.101 adet su tüketim bildirimi dağıtılmıştır. İtiraz sonucu 1.849 aboneye ulaşılmış ve sorunlar giderilmiştir.

İcra servisine 2022 yılı içerisinde 13 sözleşmeli avukatla 4.844 adet dosya takibinden 983 adedi neticelendirilmiştir. Takibi yapılan dosyalara ait 1.900 kişiden 6.462.972 TL tahsilat yapılmıştır.

J-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde 10.313 adet şehrin çeşitli bölgelerinden numune alınmıştır. Atıksu açısından, Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgeli 140 firma incelenmiş ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü verilmiştir. İncelenen bu firmalardan 409 adet numune alınarak endüstriyel atıksu kaynaklarının periyodik olarak kontrolü sağlanmıştır.

KASKİ laboratuvarları 2007 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi'ne sahiptir. 2022 yılında Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü tarafından 8.934 adet içmesuyu numunesinde 103.115 adet parametre, 1.379 adet atıksu numunesinde 6.544 adet parametre olmak üzere toplamda 10.313 adet numunede 109.659 adet parametrenin analizinin yapıldığı gözlenmiştir.

K-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Teftiş Kurulu Başkanlığınca, KASKİ' ye ait birimlerin genel iş ve işlemlerinin yürütümü teftiş edilerek, teftiş sonunda Teftiş Raporunun düzenlendiği ve ilgili daire başkanlıklarına iletilerek sonuçlarının takip edildiği gözlenmiştir. Ayrıca 2022 yılında 2 adet soruşturma yapıldığı ve düzenlenen raporların işlem yapılmak üzere ilgili birime intikal ettirildiği gözlenmiştir.

L-PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Plan Proje Dairesi Başkanlığı'nın yatırım programındaki projeleri tamamlamaya devam ettiği ve bu kapsamda 73 adet projeyi sonuçlandırmış olup AR-GE Faaliyetlerinin devam ettiği gözlenmiştir. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda 12 adet revize proje çalışması yapılmıştır. İçmesuyu ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarının talepleri doğrultusunda sondaj kuyusu açılması için gerekli 19 adet arazi etüt çalışması yapıldığı ve 26 adet sondaj kuyusunun açılarak devreye alınmasının sağlandığı görülmüştür. Ayrıca daire başkanlıklarının talepleri doğrultusunda 4 adet tadilat ve renovasyon çalışması yapılmış olup KASKİ' nin ihtiyacı olan her türlü harita emlak kamulaştırma, daimi irtilak, istimlak, devir ve ifraz işlemlerini sürdürmekte olduğu görülmüştür.

M-İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 6360 Sayılı Yasa ile bağlanan 11 ilçede 2022 yılı içerisinde, 123.164 m. içmesuyu hattı, 19.664 m kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 142.828 m. şebeke imalatı yapıldığı görülmüştür. Ayrıca 10.389'u içmesuyu, 7.303'ü kanalizasyon olmak üzere toplam 17.692 adet arızanın giderilmiş olduğu, 1.173'ü içmesuyu 519'u kanalizasyon olmak üzere toplam 1.692 adet abone bağlantısı yapıldığı, 785.486 m. içmesuyu, 99.683 m. kanalizasyon sayısallaştırma işleminin yapıldığı görülmüştür.

N-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İNCELEME

Özel Kalem Müdürlüğünün 2022 yılında, Genel Müdürlük ile vatandaş, il protokolü, Genel Müdürlük personeli ve Genel Müdürlük birimleri arasında köprü vazifesi gördüğü ve aradaki iletişimi sağladığı gözlenmiştir. Genel Müdürlüğe gelen yazılı veya sözlü taleplerin değerlendirilerek vatandaşın istek ve sorunları konusunda Genel Müdür ile görüşmesine ortam sağlandığı görülmüştür. Genel Müdürün günlük, haftalık ve aylık olarak çalışma programlarının hazırlandığı, Genel Müdürün ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerinin düzenlendiği, zaman ve yerlerinin Genel Müdüre bildirildiği ve bu gibi törenlere Genel Müdürün iştirak etmesinin sağlandığı, Genel Müdürün iştirak edemediği program ve törenlerde Genel Müdür adına protokol gereklerinin yerine getirildiği ve Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerin düzenlenerek bunlara ait not ve tutanakların tutulduğu gözlenmiştir.

O-BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İNCELEME

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 2022 yılında, Kurum faaliyetlerini içeren basın bültenleri yerel ve ulusal medyaya servis edilerek tüm basın ve yayın organlarının etkin kullanıldığı görülmüştür. Bu kapsamda 2022 yılında gazete haberi, televizyon haberi, internet gazetesi haberi ve radyo haberi olmak üzere toplam 60 adet haberin medya organlarına servis edildiği gözlenmiştir. Basında çıkan Kurum ile ilgili haberlerin takip edilerek Üst Yönetime raporlandığı, yerel gazetelerin günlük taranarak Kurumu ilgilendiren konularda basın özeti hazırlandığı ve gazetelerin aylık olarak arşivlendiği görülmüştür. Kurumu ilgilendiren her türlü fotoğraf ve videoların arşivlendiği, Kurumu tanıtıcı dokümanların hazırlandığı ve Kurum Sosyal Medya hesaplarının aktif bir şekilde kullanıldığı ve bu hesaplardan 1.268 adet paylaşım yapıldığı gözlenmiştir. ALO 185 Çağrı Merkezi'ne düşen şikâyet ve talepler doğrultusunda 422.932 adet çağrıya cevap verilerek sorunların çözüme kavuşturulduğu görülmüştür.

Ö-DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEME

Daire Başkanlığı birimince 2022 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Kurum personeline gerekli eğitimlerin verildiği, sağlık taramalarının yapıldığı, Yangın Talimatı ve Acil Durum Ekiplerinin güncellendiği, yangın tatbikatının, yangın tüplerinin dolumu ve periyodik bakımlarının yapılarak ihtiyaca binaen yeni yangın tüplerinin alındığı görülmüştür. Belirli periyotlarla İSG Kurul Toplantılarının düzenlenerek Kuruma yönelik Risk Değerlendirme çalışmalarının yapıldığı gözlenmiştir.

P-KURUMSAL GELİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İNCELEME

Kurumsal Gelişim Müdürlüğünce 2022 yılında, Kurumsal Bilgi Yönetim Sisteminin kurum genelinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Daire Başkanlıkları ile 21 istişare toplantısı yapılmış ve ilgili birimlerden gelen 1.348 adet iyileştirme talebi karşılanmıştır.

Kurum varlıklarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi için varlık modülü yazılımının devreye alınması ve aktif kullanılması için ilgili birimlerle 7 adet istişare toplantısı yapılmıştır. Kurumsal hedef modülünün kurum genelinde devreye alınması ve işletilmesini sağlamak için 35 adet bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılardan sonra 317 adet veri düzenleme ve iyileştirme talebi karşılanmıştır. Kurumsal faaliyetlere yönelik 23 adet sunum hazırlanmıştır.

Dış kurumlardan gelen kurumumuzla ilgili veri talepleri cevaplandırılmıştır (TÜİK, TBB, SUEN ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü). Kurumsal iletişimin yaygınlaşması ve verimliliğin artırılması amacıyla 15 adet Genel Müdürlük Koordinasyon ve Üst Yönetim Toplantısı yapılmıştır.

SONUÇ VE KANAAT

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı için yapılan olağan denetimi sonucunda yukarıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.

Yeni vizyon anlayışıyla faaliyetlerin hız kesmeden devamının sağlandığı görülmüştür. İlçelere yapılan hizmetin yerinde ve zamanında yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yapıldığı görülmüştür.

Kayseri içmesuyu hakkında gerekli analizlerin yapıldığı görülmüş olup, Kamuoyuyla paylaşılması hususunda daha yaygın bir şekilde bilgilendirmesinin yapılması gerekir.

Pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen, gayretli ve fedakârca yapılan çalışmalardan dolayı tüm KASKİ çalışanlarını tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

KASKİ Genel Kurulu'nun bilgisine saygıyla arz olunur. 13/03/2023

D E N E T Ç İ
Ragıp DOST

D E N E T Ç İ
Ramazan BEDİR

B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2022 yılında 137 adet dava dosyası mevcut dava dosyalarımıza ilave edilmiş, 64 adet dosya işlemi tamamlanarak arşive kaldırılmıştır. 2022 yılından önce devrolan 52 adet dava dosyası ile beraber toplam 125 adet dava dosyası yeni yıla devrolmuştur. Yeni yılda 13 adet icra takibi başlatılmıştır. 7 adet icra dosyası işlemi tamamlanarak infaz edilmiştir. Takibi devam eden icra dosya sayısı 64 adettir. Kurum içinden gelen talepler üzerine 4 adet yazılı hukuki görüş verilmiştir.

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü ve Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğümüzün faaliyetleri; evsel-endüstriyel atık suların uzaklaştırılarak alıcı ortama verilmesine kadar olan kanalizasyon şebekelerinin yapımı, bakımı, onarılması ve kanal görüntüleri alınarak arızaların giderilmesini kapsamaktadır. Bu faaliyetler; Kanal Arıza Servisi, Kanal Bağlantı Servisi ve Yağmursuyu Izgara Servisi olarak üç servis ile gerçekleştirilmektedir. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'mız düzenli olarak aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir:

1. Atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak.
2. Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.
3. Şebekede oluşan arızaların insan ve çevre sağlığını etkilememesi için en kısa sürede giderilmesini sağlamak.
4. Kanalizasyon şebeke yapımı çalışmalarında işçiliğin ve kullanılan malzemelerin kalitesini yükselterek işletme ömrünü artırmak.
5. Personellerin kanalizasyon inşaatı ve işletme konusunda yeni teknikleri takip edebilmesi için malzeme kullanımı ve şebeke yapımı konusunda hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek.
6. İlimiz sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan bölgesel yerlere kanalizasyon şebekesi ve abone bağlantıları yapmak.
7. Yeni açılan cadde ve sokaklarda yağmur suyu tahliyesi için yağmursuyu hatları ve yağmur ızgaraları yapmak.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 2022 yılında evrak servisine 5.169 adet evrak gelmiş ve kayıt altına alınmıştır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın 2022 yılı kalem servisinde 247 adet evrak gönderilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü ve Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü olmak üzere iki şube müdürlüğü ile faaliyetlerini yürütmektedir.

PERSONEL VE ARAÇ-İŞ MAKİNESİ DURUMU

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 1 Sekreter, 1 Evrak Kalem, 1 Evrakçı, 3 Kanal Tahakkuk, 2 Mühendis, 11 Teknisyen-Tekniker, 2 Şef, 5 Ekip Sorumlusu, 65 kanal işçisi, 2 Engelli personel, 23 operatör, 54 Şoför ile beraber; 7 Panelvan, 5 adet 4x2 Çift Kabinli Pikap, 2 Adet Büyük Kombine, 2 Adet Küçük Kombine 6 Adet Vakumlu Faun Kanal Açma Aracı, 3 Adet KUKA (dolmuş), 1 Adet Su Tankeri, 1 Adet Vidanjör, 3 Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 2 Paletli Ekskavatör, 18 Beko-Loder Kepçe, 6 Damperli 14 Tonluk Kamyon, 20 Damperli 3 Tonluk Malzeme Aracı ile birlikte yürütmektedir.

Tablo-1: Personel Dağılım Tablosu

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĞILIMI			
Personel	Merkez	Kanal Bağlantı Ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü
Daire Başkanı	1		
Şube Müdürü	2		
Ekip Şefi	2		
Teknik Personel	13		
Kanal Tahakkuk	3		
Sekreter	1		
Evrak Kalem	1		
Evrakçı	1		
Ekip Sorumlusu		3	2
Operatör		16	7
Şoför		27	27
İşçi		28	37
Engelli Personel			2
Toplam	24	74	75
Genel Toplam	173		
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ DAĞILIMI			
Araç Ve İş Makinesi Cinsi	Kanal Bağlantı Ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü	Kanal İşletme Şube Müdürlüğü	
Panel-Van	4	3	
4*2 Pikap	3	2	
3 Tonluk Kamyon	12	8	
14 Tonluk Kamyon	4	2	
Beko-Loder Kepçe	11	7	
Paletli Ekskavatör Kepçe	2		
Lastikli Ekskavatör Kepçe	3		
Kombine (Büyük)		2	
Kombine (Küçük)		2	
Kanal Açma Aracı (Vakumlu)		6	
Kuka (Dolmuş)		3	
Vidanjör		1	
Su Tankeri		1	
Toplam	39	37	
Genel Toplam	76		

Tablo-2: Araç ve İş Makinesi Dağılım Tablosu

İMALAT ve İŞLETME VERİLERİ


Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2022 yılı içerisinde toplam 104.324 m kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 1.797 adet yağmursuyu ızgarası imalatı gerçekleştirilmiş olup 30.588 adet arızaya müdahale edilmiştir. Yapılan imalatın 80.348 m 'si kanalizasyon hattı, 23.976 m 'si yağmursuyu hattı olarak ayrılmaktadır.

İŞ TÜRÜ	2020	2021	2022	TOPLAM
Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı (m)	72.045	97.527	104.324	273.896
Yağmursuyu Iızgarası (adet)	1.552	1.612	1.797	4.961
Müdahale Edilen Arıza (adet)	27.329	23.866	30.588	81.783


Tablo-3: 3 Yıllık Veriler Tablosu




Tablo-4: 2022 Yılı İlçeler Bazında İmalat Verileri Tablosu



Tablo-5: 2022 Yılı İlçeler Bazında Yağmursuyu Izgarası Verileri Tablosu



Tablo-6: 2022 Yılı İlçeler Bazında Müdahale Edilen Arıza Verileri Tablosu



**KANALİZASYON BAĞLANTI VE YAĞMURSUYU UZAKLAŞTIRMA
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Kanalizasyon Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü ekiplerince kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapımı, deplase işlemi ve yenilenmesi, yeni meskenlerin kanalizasyon bağlantıları, ilgili belediyenin asfalt yenileme işlemi sırasında mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu muayene baca kapakları ile yağmursuyu ızgara kapaklarının asfalt seviyesine ayarlanması, yeni yağmursuyu ızgaraları yapımı, eski yağmursuyu ızgaralarının yenilenmesi, bakımı, temizliği, yeraltı suyunun zenginleştirilmesi ve yağışların havzada kalması kapsamında yeşil alanlara drenaj yapılmaktadır. Ayrıca mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu hatları ile yeni yapılan imalatların sayısallaştırma işlemi birimimiz tarafından yapılmaktadır.

2022 yılı içerisinde toplam; 68.549 m kanalizasyon hattı, 23.976 m yağmursuyu hattı, 1.319 adet yeni meskenlerin kanalizasyon abone bağlantısı, 1.797 adet yağmursuyu ızgarası yapımı ve 308.058 m mevcut ve yeni yapılan imalatların sayısallaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Tablo-7: İlçeler Bazında İmalat Verileri Tablosu

İMALAT TÜRÜ	MELİKGAZİ	KOCASINAN	TALAS	HACILAR	İNCESU	TOPLAM
Kanalizasyon Hattı Yapımı (m)	31.944	24.414	7.866	1.197	3.128	68.549
Yağmursuyu Hattı Yapımı (m)	8.329	12.133	3.479	15	20	23.976
Kanalizasyon Abone Bağlantısı Yapılması (adet)	650	424	152	47	46	1.319
Yağmursuyu Izgarası Yapımı (adet)	636	956	201	1	3	1.797
Sayısallaştırma Verileri (m)	122.446	128.048	23.696	4.651	29.127	308.058




Tablo-8: Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı; Koriye Boru Çaplarına Göre Yapılan İmalat Tablosu

Boru Çapı (mm)	Ø150	Ø200	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600	Ø800	Ø1000
Metraj (m)	8.152	35.054	28.901	3.241	3.009	686	120	30



Tablo-9: Boru Cinsine Göre Yapılan İmalat Oranları



YEŞİL ALANA DRENAJ İŞLEMLERİ

Kanalizasyon Bağlantı ve Yağmursuyu Uzaklaştırma Şube Müdürlüğü tarafından son yıllarda şiddetini artıran kuraklık durumu yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda yağmursuyunu havzamızda tutmak ve yeraltı su kaynaklarına kazandırmak için yeşil alanlara drenaj sistemleri imalatı gerçekleştirilmektedir.

Merkez ilçe mahallelerinde 2022 yılı kapsamında 61 adet açık alana deşarj, 85 adet açık kanala, 213 adet Yağmursuyu hattına, 105 adet yeşil alana drenaj uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulamalarımız ile ilgili görsel aşağıda verilmektedir.



SAYISALLAŞTIRMA İŞLEMLERİ

Kanal Bağlantı ve Yağmursuyu Şube Müdürlüğü tarafından doğru ve güvenilir coğrafi bilgi sistemine sahip olmak gerektiği için mevcut kanalizasyon hatlarının durumları ile ilgili veri tabanı oluşturmak ve dinamik olarak şebekenin takibi ve sürekliliğini sağlamak asli görevleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda merkez ilçe mahaller kapsamında sayısallaştırma faaliyetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo-10: Atıksu Sayısallaştırma Verileri

ÖLÇÜM TÜRÜ	2022 (m)
Şebeke Uzunluğu (Saha Ölçüm)	158.482
Abone Bağlantı Uzunluğu (Saha Ölçüm)	31.369
Şebeke Uzunluğu (Sanal Çizim - Ofis Ortamı)	83.688
Abone Bağlantı Uzunluğu (Sanal Çizim - Ofis Ortamı)	-
TOPLAM	273.539



ÖLÇÜM TÜRÜ	2022 (m)
Şebeke Uzunluğu (Saha Ölçüm)	16.212
Abone Bağlantı Uzunluğu (Saha Ölçüm)	18.307
Şebeke Uzunluğu (Sanal Çizim - Ofis Ortamı)	-
Abone Bağlantı Uzunluğu (Sanal Çizim - Ofis Ortamı)	-
TOPLAM	34.519

Tablo-11: Yağmursuyu Sayısallaştırma Verileri



KANALİZASYON İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kanal arıza ekiplerinin görevleri arasında; kanal tıkanıklıklarına kanal açma aracı ile müdahale etmek, sağlıklı bilgi sistemine sahip olmak gerektiği için mevcut kanalizasyon hatlarının durumları ile ilgili veri tabanı oluşturmak ve oluşturulan veri tabanında kanalizasyon sisteminde meydana gelen arızaların bilgisayar ortamında detaylı olarak kayıt altına alınması, bölgelere ve mahallelere göre sık arıza gelen kanalizasyon hatlarının temizliğinin yapılarak kanal görüntüleme robotları ile kanal görüntülerinin alınması ve gerekli görülen kanalizasyon hatlarının tamiratının yapılması yer almaktadır.

Kanalizasyon İşletme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Merkez İlçe Belediyeleri (Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu) sınırlarında ALO 185' e bildirilen veya dilekçe ile müracaatlarda yapılan incelemeler sonucu toplam 33.596 arıza başvurusunda bulunulmuş olup, 30.588 adet arıza faun ve kepçe ile çözülmüş olup, aylık ortalama gelen arıza sayısı 2.549 adettir. Ayrıca birimimiz tarafından hat tamiri ve ikinci bağlantı kapsamında 11.799 m imalat gerçekleştirilmiştir.



Tablo-12: İş Türüne Göre Müdahale Edilen Arıza Sayıları Tablosu

İş Türü	Adet
Kazı Yapılarak Müdahale Edilen Arıza	4.454
Kazı Yapılmadan Müdahale Edilen Arıza	26.034
Toplam Arıza	30.588

Tablo-13: İlçeler Bazında İş Türüne Göre Müdahale Edilen Arıza Sayıları Tablosu

İş Türü	Melikgazi	Kocasinan	Talas	Hacılar	İncesu
Kazı Yapılarak Müdahale Edilen Arıza	2.003	2.035	333	60	123
Kazı Yapılmadan Müdahale Edilen Arıza	12.412	10.540	2.136	352	594
Toplam Arıza	14.415	12.575	2.469	412	717

Tablo-14: İlçeler Bazında Yapılan İmalat Metrajı Tablosu

İş Türü	Melikgazi	Kocasinan	Talas	Hacılar	İncesu	Toplam
Hat Tamir Ve Yenilenen Abone Bağlantısı(m)	5.807	3.526	1.632	298	536	11.799

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1- Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri

a) KASKİ'ye ait Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda işletilmesini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kimyasal madde, malzeme, cihaz ve ekipmanın stoklarda yeterli miktarlarda bulunmasını sağlamak.

b) KASKİ'ye ait Atıksu Arıtma Tesislerinin giriş-çıkış değerlerini izlemek, izlettirmek, sonuçlarını arşivlemek.

c) Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılarak, alıcı ortama deşarj edilen atıksularının ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygunluğunu denetlemek, analiz neticelerine göre hareket etmek; çevre kirliliği ve ekolojik denge bakımından ehemmiyet arz eden durumların vuku bulması halinde gerekli tedbirler alınması amacıyla üst makamları bilgilendirmek.

ç) Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi işi, hizmet alımı yöntemi ile yapıyor ise; yükleniciyi sözleşme ve eklerindeki hükümler doğrultusunda kontrol etmek ve denetlemek, aylık hakediş işlemlerini yürütmek.

d) Mal alımı kapsamında olan Atıksu Arıtma Tesislerinin alım işlemlerini gerçekleştirmek.

e) Atıksu Arıtma Tesislerinde bulunan ekipmanların bakım onarım faaliyetlerini yürütmek.

f) Mekanik ve elektriksel arızalı olan ekipmanların arızalarını gidermek ve gerekli yedek parçaların stokta yeterli miktarda bulunmasını sağlamak.

g) Atıksu teknolojilerine ilişkin gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında takip etmek, yeni teknolojilerin Daire Başkanlığına kazandırılmasında araştırma yapmak veya yaptırmak.

ğ) Atıksu teknolojilerinin geliştirilmesi ve temini için pilot tesisler kurmak veya kurdurmak.

h) Kayseri ili sınırları içerisinde KASKİ tarafından yapılması veya rehabilite edilmesi planlanan yeni veya mevcut Atıksu Arıtma Tesisleri için uygun arıtma proseslerini seçmek, seçtirmek, Atıksu Arıtma Tesisleri için gerektiğinde fizibilite çalışması (ilk yatırım, işletme, çevresel ekonomik, sosyal etkiler açısından, vb.) yapmak, yaptırmak.

ı) Daire Başkanlığının her türlü yeni teknolojilerinin yaygınlaştırılması için yapılması gereken teknik çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında ilgili birim ve kurumlarla işbirliği ve koordine içerisinde yürütmek.

i) Daire Başkanlığı hizmet alanlarına ilişkin temin edilecek ürünlerin kalitesinin denenmesi amacıyla mevcut test merkezlerinden yararlanmak, ihtiyaç halinde test merkezleri kurmak, kurdurmak.

j) Daire Başkanlığı personelinin atıksu teknolojilerine ilişkin araştırma projesi, bildiri, makale, kitap, tez ve benzeri akademik ve bilimsel çalışmalarını desteklemek, sektörel süreli yayınlarda bilimsel makaleler yayınlanmasını teşvik etmek.



4- Araç Durumu



5- Genel İşletme Bilgileri:

İlimiz genelinde yer alan atıksu arıtma tesislerinin hizmet ettiği nüfus oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YIL	ATIKSU ARITILAN NÜFUS	KAYSERİ İL NÜFUSU	ATIKSUYUN ARITILMA ORANI (%)	YILLIK ARITILAN ATIKSU MİKTARI (m ³)
2012	859.551	1.004.276	85,59	55.501.625,00
2013	894.051	1.053.871	84,83	56.311.283,00
2014	1.000.993	1.322.376	75,70	62.000.593,00
2015	1.025.704	1.341.056	76,48	68.946.615,00
2016	1.047.001	1.358.980	77,04	66.263.641,00
2017	1.117.685	1.376.722	81,18	64.164.809,00
2018	1.233.949	1.389.680	88,79	62.872.317,50
2019	1.261.615	1.407.409	89,64	67.982.361,00
2020	1.289.581	1.421.455	90,72	67.171.881,26
2021	1.322.731	1.434.350	92,22	69.632.744,50
2022	1.344.668	1.434.350	93,75	68.457.136,20

*2022 yılı TÜİK nüfusu henüz açıklanmadığı için 2021 yılı nüfusu alınmıştır.

Başkanlığımıza ait tesislerin genel bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	İlçe	Atıksu Arıtma Tesisi	Tesislerin Devreye Alma Tarihi	Tesis Kapasitesi	Gerçekleşen Günlük Ortalama Debi
				(m ³ /gün)	(m ³ /gün)
1	Hacılar	Kayseri İleri Biyolojik AAT	2004	110.000	153.156
	İncesu				
	Kocasinan				
	Melikgazi				
	Talas				
2	Kocasinan	Buğdaylı MBR AAT	2009	100	100
3	Kocasinan	Ebiç AAT	2014	500	566
4	Kocasinan	Yemliha AAT	2021	700	572
5	Melikgazi	Gürpınar AAT	2013	1.100	961
6	İncesu	Süksün AAT	2014	300	380
7	İncesu	Tahirinli AAT	2021	150	65
8	Talas	Başakpınar AAT	2013	500	374
9	Develi	Develi İleri Biyolojik AAT	2017	9.030	6.778
10	Tomarza	Tomarza AAT	2017	1.036	1.264
11	Tomarza	Dadaloğlu AAT	2021	200	154
12	Tomarza	Akdere AAT	2021	150	175
13	Tomarza	Avşarobası AAT	2021	150	328
14	Yahyalı	Yahyalı AAT	2012	3.921	5.821
15	Yahyalı	Çubuklu AAT	2022	150	107
16	Yahyalı	Büyükçakır AAT	2022	200	154
17	Yeşilhisar	Yeşilhisar AAT	2014	1.680	2.071
18	Yeşilhisar	Musahacılı AAT	2022	150	66
19	Yeşilhisar	İçmece AAT	2022	200	145
20	Sarıoğlu	Sarıoğlu AAT	2014	500	363
21	Sarıoğlu	Çiftlik AAT	2014	480	483
22	Sarıoğlu	Gaziler AAT	2014	132	26
23	Akkışla	Akkışla AAT	2022	700	582
24	Akkışla	Gömürgen AAT	2022	150	141
25	Özvatan	Özvatan AAT	2022	600	458
26	Pınarbaşı	Pınarbaşı AAT	2014	1.162	1.546
27	Pınarbaşı	Pazarören AAT	2021	150	66
28	Bünyan	Bünyan AAT	2021	3.500	4.642
29	Bünyan	Akmescit AAT	2021	200	85
30	Bünyan	Karakaya AAT	2022	200	150
31	Bünyan	Yenisüksün-Hazarşah AAT	2022	200	177
32	Sarız	Sarız AAT	2022	700	756

Başkanlığımıza ait Doğal Arıtma Tesislerin genel bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	İlçe	Atıksu Arıtma Tesis	Tesislerin Devreye Alma Tarihi	Kapasitesi	Gerçekleşen Günlük Debi
				(m ³ /gün)	(m ³ /gün)
1	Kocasinan	Salur Doğal AAT	1.01.2011	100	100
2	Kocasinan	Boyacı Doğal AAT	1.01.2012	100	100
3	Bünyan	Emirören Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
4	Bünyan	Yünören Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
5	Develi	Çomaklı Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
6	Develi	Kabaklı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
7	Develi	Tombak Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
8	Develi	Çaylıca Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
9	Develi	Çöten Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
10	Develi	Yeniköy Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
11	Develi	By.Künye Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
12	Felahiye	Kuruhöyük Doğal Arıtma	31.03.2014	500	100
13	İncesu	Subaşı Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
14	İncesu	Şeyhşaban Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
15	Kocasinan	Karakimse Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
16	Kocasinan	Elmalı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
17	Kocasinan	Yk.Hasinli Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
18	Özvatan	Kavak Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
19	Özvatan	Taşlık Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
20	Pınarbaşı	Olukkaya Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
21	Pınarbaşı	Gebelek Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
22	Pınarbaşı	Panlı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
23	Pınarbaşı	Aslanbeyli Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
24	Pınarbaşı	Kaman Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
25	Pınarbaşı	Esenköy Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
26	Pınarbaşı	Çördüklü Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
27	Pınarbaşı	Solaklar Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
28	Pınarbaşı	Hilmiye Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
29	Pınarbaşı	Emeğil Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
30	Sarız	By.Söbeçimen Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
31	Sarız	Dayıoluk Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
32	Sarıoğlu	Keklikoglu Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
33	Talas	Çömlekci Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
34	Talas	Ortakavak Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
35	Talas	Yamaçlı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
36	Talas	Alaybeyli Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
37	Talas	Süleymanlı Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
38	Tomarza	Çanakpınar Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
39	Tomarza	Kale Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
40	Tomarza	Aslantaş Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
41	Tomarza	Gülveren Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
42	Tomarza	Cücün Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
43	Tomarza	İmamkulu Doğal Arıtma	31.03.2014	150	100
44	Tomarza	Tahtakemer Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
45	Yahyalı	Çamlıca Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
46	Yeşilhisar	Doğanlı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
47	Yeşilhisar	Soğanlı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
48	Yeşilhisar	Araplı Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100
49	Yeşilhisar	Büget Doğal Arıtma	31.03.2014	100	100

Yapımı Devam Eden Atıksu Arıtma Tesisleri

No	İlçe	Atıksu Arıtma Tesis	Kapasite (m ³ /gün)
1	Bünyan	Elbaşı AAT	100
2	Sarıoğlan	Palas AAT	700

Başkanlığımız bünyesinde işletme faaliyetlerine devam edilen 32 adet Konvansiyonel Atıksu Arıtma Tesis ve 49 adet Doğal Arıtma Tesis bulunmaktadır. Tesislerimize ait toplam atıksu arıtma kapasitesi 187.554 m³/gün şeklindedir. Toplamda 32 adet konvansiyonel ve 49 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisinde 68.457.136,20 m³ atıksu arıtılmıştır.

Ayrıca; Başkanlığımız yerleşkesini de içinde bulunduran Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde birincil arıtma çamurundan 2.611.039 m³ biyogaz üretilmiştir. Elde edilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile 5.057.238 kWh elektrik enerjisi üretilmiş olup üretilen elektrik enerjisinin ekonomik değeri ise 16.786.011,54 TL dir.

İşletmesi yapılan Atıksu Arıtma Tesislerinde 2022 yılında toplam 16.102.925,92 kWh elektrik enerjisi tüketilmiş olup elektrik enerjisinin ekonomik değeri ise 45.746.086,46 TL dir.

I. BÖLGE ATIKSU ARITMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

I. Bölge Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kayseri İli Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu ve Hacılar Merkez ilçelerinde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda işletmesini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kimyasal madde, malzeme, cihaz ve ekipmanın stoklarda yeterli miktarlarda bulunmasını sağlamak.

b) Kayseri İli Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu ve Hacılar Merkez ilçelerinde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin giriş-çıkış değerlerini izlemek, izlettirmek, sonuçlarını arşivlemek.

c) Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılarak, alıcı ortama deşarj edilen atıksuların ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygunluğunu denetlemek, analiz neticelerine göre hareket etmek; çevre kirliliği ve ekolojik denge bakımından ehemmiyet arz eden durumların vuku bulması halinde gerekli tedbirlerin alınması amacıyla üst makamları bilgilendirmek.

ç) Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi işi hizmet alımı yöntemi ile yapılıyor ise; yükleniciyi sözleşme ve eklerindeki hükümler doğrultusunda kontrol etmek ve denetlemek, aylık hakediş işlemlerini yürütmek.

d) Mal alımı kapsamında olan Atıksu Arıtma Tesislerinin, tamamının, ilave ünitelerinin, ekipman veya cihazlarının alım işlemlerini gerçekleştirmek.

e) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

1- Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 110.000 m³/gün
- Proses: Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur Sistemi
- İşletmeye Alma Tarihi: 20/02/2004

Tesis ve Proses Özeti

Atıksu Arıtma Tesisi ihale bedeli 24.235.235 Euro'dır. 800.000 EN ve 110.000 m³/gün ortalama debisine göre dizayn edilmiş olan tesis, uzun havalandırılmalı aktif çamur sistemi ile karbon, azot ve fosfor giderimi için tasarlanmıştır. Tesis, Kayseri ili Melikgazi , Kocasinan , Talas , Hacılar ve İncesu ilçelerinde oluşan evsel nitelikli atıksuları , güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtarak Kızılırmak Nehrine bağlanan Karasu Deresine deşarj edilmesini sağlamaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisinde ki İşlenmiş arıtma çamurları (Biyokatılar), bünyelerinde dirençli organik bileşikler ve bitki gelişimi için gerekli makro ve mikro besin elementlerini bulundurmaktadırlar. Azot ve fosfor içerikleri biyokatıların gübre değerini ortaya koymakta, organik madde içerikleri de bu materyalin toprak ıslah etme özelliği açısından ayrı bir önem taşıdığını göstermektedir. Biyokatıların arazide, tarım alanlarında, ıslah amaçlı, yeşil alanlarda ve ağaçlandırma alanlarında kullanılması mümkündür. Arıtma tesisinden günlük olarak % 18 kuru maddeye sahip 306 ton arıtma çamuru (biyokatı), yaklaşık 0,90 ton kum ve 3,07 ton ızgara atığı (kaba, ince ve strain press) çıkmaktadır. Dolayısıyla arıtma tesisi öncesine nazaran günlük 309,97 ton arıtma malzemesi Kızılıрмаğı besleyen Karasu'ya verilmemektedir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda üzerine düşeni yerine getirmektedir.

Proses; giriş yapısı, yaklaşım kanalı, mekanik kaba ızgara, giriş terfi, ince ızgara, havalandırılmalı yağ ve kum tutucu, giriş debimetre yapısı, ön çökeltme havuzları, selektör + biofosfor havuzu, havalandırma (nitrifikasyon - denitrifikasyon) havuzları, blower binası, son çöktürme havuzları, çıkış debimetre yapısı, çamur geri devir istasyonu, ön çamur yoğunlaştırma, anaerobik çamur çürütücü, gaz depolama tankı, ısı- güç üniteleri, son çamur yoğunlaştırma, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

Tesis tam kapasiteli olarak işletilmeye devam edilmekte olup, akredite analiz sonuçları ortalamasına göre hazırlanan işletme verileri ve tesisin tabi olduğu yönetmelik deşarj sınır değerleri aşağıda tablo halinde verilmiştir.

KAYSERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ				
Parametre	AAT Giriş (mg/L)	AAT Çıkış (mg/L)	KAAY Tablo 1 ve Tablo 2 Alıcı Ortam Standartları 24 saatlik Kompozit Numune	Verim (%)
AKM	572,9	19,45	35 (min.verim %90)	96,6
KOİ	1284,18	70,27	125 (min.verim %75)	94,5
BOİ ₅	498,55	11,45	25 (min.verim %70-90)	97,7
TN	85,41	9,87	10 (min.verim %70-80)	88,4
TP	9,59	0,78	1 (min.verim %80)	91,9
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı 55.900.360 m ³				



Atıksuların işlendiği arıtma tesisinde, ham çamur stabilize edilerek ekolojik yönden kullanıma uygun hale getirilirken biyogaz, getirildikten sonra arıtma çamuru elde edilmektedir. Üretilen gaz (biyogaz) ile elektrik üretilmekte ve tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanmaktadır. Elektrik üretilirken elde edilen ısı enerjisinden kış aylarında tesisteki binaların ısıtılması sağlanmakta ve tesiste sürekli sıcak su kullanılmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisinde tüketilen enerji miktarı ve üretilen biyogaz ve enerji miktarı tablo halinde verilmiştir.

2022 YILI BİYOGAZDAN ÜRETİLEN GAZ VE ENERJİ MİKTARI	
Üretilen Biyogaz Miktarı (m ³ /yıl)	2.611.039
Üretilen Enerji Miktarı (kWh)	5.057.238
Üretilen Enerjinin Mevcut Elektrik Tüketimine Yüzdesi (%)	32,17%

2- Talas Başakpınar Atıksu Arıtma Tesis

- Kapasite : 500 m³/gün
- Proses : Biyolojik Ardışık Kesikli Reaktör
- İşletmeye Alma Tarihi : 19/11/2013



Tesis ve Proses Özeti

Başakpınar mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Söğüt Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, kum tutucu kanalı, ön havalandırma havuzu, ardışık kesikli reaktör, deşarj hattı, çıkış debi ölçer, çamur yoğunlaştırma havuzu, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

BAŞAKPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	266	13	35	95
KOİ	(mg/L)	843	64	125	92
BOİ ₅	(mg/L)	408	9	25	98
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 136.459 m ³					

3-Melikgazi Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 1.100 m³/gün
- Proses : Biyolojik Ardışık Kesikli Reaktör
- İşletmeye Alma Tarihi : 19/12/2013



Tesis ve Proses Özeti

Gürpınar, Kuruköprü, Kepez, Yaz Yurdu, Yazılı ve Çatakdere mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Gobi Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, kum tutucu kanalı, ön havalandırma havuzu, ardışık kesikli reaktör, deşarj hattı, çıkış debi ölçer, çamur yoğunlaştırma havuzu, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

GÜRPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAAY Tablo- 1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	237	11	60	95
KOİ	(mg/L)	494	57	125	88
BOİ ₅	(mg/L)	180	9	25	95
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 350.822 m ³					

4-İncesu Süksün Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 300 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 19/03/2014



Tesis ve Proses Özeti

Süksün mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Karasu Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu kanalı, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, oksidasyon hendeği, son çökeltim havuzu, deşarj hattı, çıkış debi ölçer, geri devir ve fazla çamur terfi havuzu, çamur yoğunlaştırma havuzu ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	231	15	70	94
KOİ	(mg/L)	340	51	180	85
BOİ ₅	(mg/L)	143	9	50	94
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 138.876 m ³					

5-Kocasinan Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 500 m³/gün
- Proses: Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi: 19/03/2014



Tesis ve Proses Özeti

Ebiç, Mahzemin, Kemer ve Dadağı mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kızılırmak nehrine deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu kanalı, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, oksidasyon hendeği, son çökeltim havuzu, deşarj hattı, çıkış debi ölçer, geri devir ve fazla çamur terfi havuzu, çamur yoğunlaştırma havuzu ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	221	15	70	93
KOİ	(mg/L)	424	39	180	91
BOİ ₅	(mg/L)	110	5	50	95
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 206.417 m ³					

6-Kocasinan Buğdaylı Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 100 m³/gün
- Proses: Membran Biyoreaktör
- İşletmeye Alma Tarihi: 18/09/2009



Tesis ve Proses Özeti

Buğdaylı mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak mera'ya deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, dengeleme havuzu, tambur elek, yağ tutucu, anaerobik havuz, denitrifikasyon havuzu, havalandırma havuzu, membran biyoreaktör, temiz su tankı, çamur geri devir terfi ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

BUĞDAYLI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı		Verim (%)
AKM	(mg/L)	196	9		95
KOİ	(mg/L)	534	29		95
BOİ ₅	(mg/L)	270	5		98
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 15.100 m ³					

7-İncesu Tahirinli Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 150 m³/gün
- Proses: Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi: 22/04/2021



Tesis ve Proses Özeti

İncesu Tahirinli mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

TAHİRİNLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	473	24	70	95
KOİ	(mg/L)	1.373	75	180	95
BOİ ₅	(mg/L)	617	8	50	99
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 23.617 m ³					

8-Kocasinan Yemliha Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 700 m³/gün
- Proses: Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi: 01/12/2020



Tesis ve Proses Özeti

Yemliha mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kızılırmak'a deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, çıkış debi ölçer, geri devir ünitesi, fazla çamur tankı ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

YEMLİHA ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	402	18	60	96
KOİ	(mg/L)	1.526	49	125	97
BOİ ₅	(mg/L)	890	9	25	99
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 208.809 m ³					

2022 YILI BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ ÖZETİ

- 1) Daire başkanlığımızca ilimiz sınırları içerisinde bulunan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Develi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Bünyan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Tomarza Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşilhisar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Yahyalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Pınarbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Sarıoğlu Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisi, Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi, Süksün Atıksu Arıtma Tesisi, Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi, Buğdaylı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Avşarobası Atıksu Arıtma Tesisi, Dadaloğlu Atıksu Arıtma Tesisi, Akdere Atıksu Arıtma Tesisi, Pazarören Atıksu Arıtma Tesisi, Akmesic Atıksu Arıtma Tesisi, Gaziler Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Çiftlik Biyolojik Atıksu Arıtma tesislerinin bakım onarım faaliyetlerin yerine getirilmesi.
- 2) Her 1.500 saatte 2 adet Birleşik Isı Güç Ünitesi (CHP) nin düzenli olarak yağ ve buji değişimi yapılmaktadır.
- 3) Mevcut tesislerde araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılarak tesislerin en verimli ve iyileştirilmiş şekilde çalıştırılmasının sağlanması.
- 4) İşletmesi Daire Başkanlığına geçen tesislerde çalışan personellere bakım onarım konusunda gerekli eğitimlerin ve bilgilerin verilmesinin sağlanması.

Atıksu Arıtma Tesisleri Ünite, Ekipman Sıralaması ve İşleyişi

Tesislere gelen atıksu 1. Bölge Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğünün raporunda tarif edildiği üzere atıksu ve çamur olmak üzere iki yol izlemekte olup atıksu bu süreçlerde aşağıda belirtilen ünitelerden ilerlemektedir. Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde atıksu çamurundan üretilen biogaz ile 400 kw/h kapasiteli gaz jeneratörleri vasıtasıyla elektrik üretilmekte ve tesisin elektrik ihtiyacının ortalama % 32,80'i buradan karşılanmaktadır. Elektrik üretilirken elde edilen ısı enerjisinden kış aylarında tesisteki binaların ve çamurun eşanjörler vasıtası ile ısıtılması sağlanmakta ve tesiste sürekli sıcak su kullanılmaktadır.

S.NO	ÜNİTELER	S.NO	ÜNİTELER
1	Giriş Yapısı	15	Anaerobik Çürütücüler
2	Yaklaşım Kanalı	16	Gaz Depolama Tankı
3	Mekanik Kaba Izgara Ünitesi	17	Biyolojik Çamur Yoğunlaştırma Ünitesi
4	Giriş Terfi Ünitesi	18	Çamur Susuzlaştırma Üniteleri
5	Mekanik Temizlemeli İnce Izgara Ünitesi	19	Atölye Binası
6	Yağ Ve Kum Tutucu Ünitesi	20	İşletme Binası
7	Giriş Debimetre Yapısı	a.	İdari Personel Ofisleri
8	Ön Çökeltme Havuzları	b.	Teknik Personel Ofisi
9	Selektör + Anaerobik Havuzlar	c.	SCADA ve Otomasyon Odası
10	Havalandırma (Nitrifikasyon-denitrifikasyon) Havuzları	d.	Mutfak, Duş ve Wc
11	Blower Binası	e.	Laboratuvar
12	Son Çöktürme Havuzları	21	Bekçi Klubesi
13	Çamur Geri Devir İstasyonu	22	Trafo ve Jeneratör Binası
14	Ön Çamur Yoğunlaştırıcıları		

Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Bant Konveyörler		2	2
Belt Presler	6	31	37
Boru Hattı Bakımı		50	50
Çevre ve İç Aydınlatma	78		78
Dalgıç Pompalar	72	51	123
Dekantör			
Diğer	133	89	222
Filtre Pres			
Gaz Jeneratörü (CHP)	92	30	122
Helezonlu Konveyörler	1	28	29
Hidrofor Pompaları	5	6	11
Hortum Pompalar			
Izgara Presler		3	3
Izgaralar	129	59	188
Jeneratörler	38	6	44
Karıştırıcı Mikserler	17	28	45
Kompresörler	6	9	15
Loblu Blowerlar	2	5	7
Loblu Pompalar	1		1
Mono Pompalar	3	22	25
Ölçüm Aletleri	41	1	42
Panolar	321		321
Santrifüj Blowerlar	2	3	5
Santrifüj Pompalar	5	26	31
SCADA Otomasyon	16		16
Sıyırıcı Köprüler	28	15	43
Sirkülasyon Pompaları	2	3	5
Strain Presler		10	10
Turbo Blowerlar	51	6	57
UPS Bakımı	9		9
Vanalar ve Çekvalfler	2	20	22
Vinçler	36	7	43
Hizmet Alımı İle Yapılan Bakımlar	77	84	161
Genel Toplam	1.173	594	1.767



Kaba Izgaraların Pano Revizyonu



T. Blower Motor Bakımı ve Kalplin Ayarı




Gürpınar Arıtma Tesisi Jeneratör Transfer Pano değişimi ve Aktuatör Vana-Pano Montajı



Blower Binası Trafo ve T.Blower Kesici Bakımları



Çamur konveyörlerinde Teflon ve Helezon yenileme çalışmaları



İlçe Giriş terfi vana odaları ve Vana değişimleri




Sıyırıcı köprü tekerlek imalat ve bakımları



Pompa ve Blower Bakımları



Çamur Izgara Pres Bakımları



Çürütme mikseri 2 yıllık Genel bakımları

Pınarbaşı Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Bant Konveyörler		1	1
Çevre ve İç Aydınlatma	12		12
Dalgıç Pompalar	7	10	17
Diğer		1	1
Helezonlu Konveyörler		2	2
Karıştırıcı Mikserler		1	1
Panolar	4		4
Santrifüj Blowerlar	2	2	4
UPS Bakımı	1		1
Genel Toplam	26	17	43

Sarıoğlan Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		1	1
Dalgıç Pompalar	14	8	22
Dekantör	10	2	12
Diğer	7		7
Helezonlu Konveyörler		1	1
Jeneratörler	1		1
Karıştırıcı Mikserler	8	6	14
Panolar	2		2
UPS Bakımı	1		1
Vanalar ve Çekvalfler		3	3
Genel Toplam	43	21	64

Yahyalı Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		5	5
Çevre ve İç Aydınlatma	4		4
Dalgıç Pompalar	20	4	24
Diğer	3	7	10
Helezonlu Konveyörler		1	1
Hortum Pompalar		1	1
Ölçüm Aletleri	4		4
Santrifüj Pompalar		1	1
UPS Bakımı	6		6
Vanalar ve Çekvalfler	12	1	13
Genel Toplam	60	20	80

Başakpınar Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		1	1
Dalgıç Pompalar	1	1	2
Diğer		1	1
Filtre Pres		1	1
Izgaralar	2		2
Ölçüm Aletleri	3		3
Vanalar ve Çekvalfler	5	1	6
UPS Bakımı	2		2
SCADA Otomasyon	1		1
Genel Toplam	14	5	19

Gürpınar Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı	-	6	6
Çevre ve İç Aydınlatma	8	-	8
Dalgıç Pompalar	5	6	11
Diğer	2	-	2
Izgaralar	2	5	7
Jeneratörler	11	-	11
Loblu Blowerlar	2	5	7
Loblu Pompalar	1	-	1
Mono Pompalar	-	1	1
Ölçüm Aletleri	4	-	4
Panolar	3	-	3
SCADA Otomasyon	3	-	3
UPS Bakımı	2	-	2
Vanalar ve Çekvalfler	5	2	7
Genel Toplam	48	25	73

Süksün Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Çevre ve İç Aydınlatma	11	-	11
Dalgıç Pompalar	3	-	3
Diğer	3		3
Sıyırıcı Köprüler	-	1	1
UPS Bakımı	1	-	1
Vanalar ve Çekvalfler	5	2	7
Vinçler	-	1	1
Genel Toplam	6	4	27

Ebiç Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		2	2
Çevre ve İç Aydınlatma	4		4
Dalgıç Pompalar	10	5	15
Diğer		2	2
Izgaralar		2	2
Karıştırıcı Mikserler	2	2	4
Panolar	7		7
UPS Bakımı	1		1
Vanalar ve Çekvalfler	5	3	8
Vinçler	8	2	10
Genel Toplam	37	18	55

Yeşilhisar Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		5	5
Dalgıç Pompalar	5	6	11
Diğer	2	3	5
Helezonlu Konveyörler		1	1
Hidrofor Pompaları		2	2
Karıştırıcı Mikserler		1	1
Belt Presler		1	1
UPS Bakımı	1		1
Vanalar ve Çekvalfler		3	3
Genel Toplam	8	22	30

Tomarza Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Dalgıç Pompalar		3	3
Dekantör		1	1
Helezonlu Konveyörler	2		2
Izgaralar		5	5
Panolar	1		1
UPS Bakımı	4		4
Genel Toplam	7	9	16

Develi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Bant Konveyörler	1	2	3
Boru Hattı Bakımı		5	5
Dalgıç Pompalar	8	7	15
Dekantör	4	2	6
Diğer	6	3	9
Helezonlu Konveyörler	2	7	9
Izgaralar		2	2
Karıştırıcı Mikserler	1	1	2
Loblu Blowerlar	7	4	11
Mono Pompalar		1	1
Panolar	4		4
Sıyırıcı Köprüler		4	4
UPS Bakımı	2		2
Vanalar ve Çekvalfler	2	2	4
Genel Toplam	37	40	77

Akkışla Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		1	1
Dalgıç Pompalar		5	5
Diğer		1	1
Izgaralar		2	2
Loblu Blowerlar		4	4
Sıyırıcı Köprüler		1	1
Vanalar ve Çekvalfler		2	2
Genel Toplam		16	16


Bünyan Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		3	3
Dekantör		2	2
Diğer	4	3	7
Helezonlu Konveyörler		1	1
Izgaralar		1	1
Ölçüm Aletleri	2		2
Sıyırıcı Köprüler		2	2
Vanalar ve Çekvalfler		1	1
Genel Toplam	6	13	19

Özvatan Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		1	1
Dalgıç Pompalar	1	1	2
Diğer	6	1	7
Hortum Pompalar		2	2
Izgaralar		2	2
Loblu Blowerlar		2	2
Sıyırıcı Köprüler		1	1
Vanalar ve Çekvalfler		2	2
Genel Toplam	7	12	19

Sarız Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		1	1
Diğer		3	3
Izgaralar		1	1
Loblu Blowerlar		1	1
UPS Bakımı	1		1
Genel Toplam	1	6	7

Yemliha Atıksu Arıtma Tesisi 2022 Yılı Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		1	1
Dalgıç Pompalar	1		1
Dekantör	2	1	3
Diğer		2	2
Helezonlu Konveyörler		1	1
Loblu Blowerlar		1	1
Ölçüm Aletleri	12		12
Sıyırıcı Köprüler		1	1
UPS Bakımı	3		3
Vanalar ve Çekvalfler	5	4	9
Genel Toplam	23	11	34

150 m ³ /gün -200 m ³ /gün Atıksı Arıtma Tesisleri Bakım Onarım Verileri			
Ekipman	Elektrik	Mekanik	Genel Toplam
Boru Hattı Bakımı		6	6
Dalgıç Pompalar	8	4	12
Diğer	3	4	7
Filtre Pres		2	2
Karıştırıcı Mikserler	3	7	10
Loblu Blowerlar	1	26	27
Mono Pompalar		2	2
Ölçüm Aletleri	1		1
Panolar	14		14
SCADA Otomasyon	6		6
Sıyırıcı Köprüler		2	2
UPS Bakımı	1		1
Vanalar ve Çekvalfler		1	1
Vinçler		1	1
Genel Toplam	37	55	92



BİYOGAZDAN ÜRETİLEN YILLIK ENERJİ MİKTARI	
Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (kWh)	5.057.238
Mevcut Elektrik Tüketimine Yüzdesi (%)	32,17%

II. BÖLGE ATIKSU ARITMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

II. Bölge Atıksu Arıtma Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Kayseri İli Develi, Yahyalı, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarioğlan, Sarız, Felahiye Akkışla ve Özvatan ilçelerinde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin optimum şartlarda işletmesini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kimyasal madde, malzeme, cihaz ve ekipmanın stoklarda yeterli miktarlarda bulunmasını sağlamak.
- b) Kayseri İli Develi, Yahyalı, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarioğlan, Sarız Felahiye Akkışla ve Felahiye ilçelerinde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin giriş-çıkış değerlerini izlemek, izlettirmek, sonuçlarını arşivlemek.
- c) Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılarak, alıcı ortama deşarj edilen atıksuların ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygunluğunu denetlemek, analiz neticelerine göre hareket etmek; çevre kirliliği ve ekolojik denge bakımından ehemmiyet arz eden durumların vuku bulması halinde gerekli tedbirlerin alınması amacıyla üst makamları bilgilendirmek.
- d) Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi işi hizmet alımı yöntemi ile yapıyor ise; yükleniciyi sözleşme ve eklerindeki hükümler doğrultusunda kontrol etmek ve denetlemek, aylık hakediş işlemlerini yürütmek.
- e) Mal alımı kapsamında olan Atıksu Arıtma Tesislerinin, tamamının, ilave ünitelerinin, ekipman veya cihazlarının alım işlemlerini gerçekleştirmek.
- f) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

2022 YILI FAALİYETLERİ

Sorumluluk alanımız içinde bulunan 1. Bölge İşletme Şefliğine bağlı; Develi Atıksu Arıtma Tesisi, Yahyalı Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşilhisar Atıksu Arıtma Tesisi, Tomarza Atıksu Arıtma Tesisi, Çubuklu Atıksu Arıtma Tesisi, Musahacılı Atıksu Arıtma Tesisi, Büyükçakır Atıksu Arıtma Tesisi, Kuşçu Atıksu Arıtma Tesisi, Avşarobası Atıksu Arıtma Tesisi, Akdere Atıksu Arıtma Tesisi ve Dadaloğlu Atıksu Arıtma Tesisi 2. Bölge İşletme Şefliğine bağlı; Sarioğlan Atıksu Arıtma Tesisi, Sarioğlan Çiftlik Atıksu Arıtma Tesisi, Sarioğlan Gaziler Atıksu Arıtma Tesisi, Özvatan Atıksu Arıtma Tesisi, Akkışla Atıksu Arıtma Tesisi ve Gömürgen Atıksu Arıtma Tesisi 3. Bölge İşletme Şefliğine bağlı; Pınarbaşı Atıksu Arıtma Tesisi, Bünyan Atıksu Arıtma Tesisi, Sarız Atıksu Arıtma Tesisi, Akmescit Atıksu Arıtma Tesisi, Karakaya Atıksu Arıtma Tesisi, Pazarören Atıksu Arıtma Tesisi ve Yenisüksün-Hazarşah Atıksu Arıtma Tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi, sürdürülebilir bir işletme için gerekli olan bakım onarım faaliyetlerinin yapılması/yaptırılması kapsamında gerekli koordinasyonun sağlanması, işletilmekte olan tesislerden alınan numunelerin, proses kontrolü için gerekli olan analizlerinin Develi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi laboratuvarında yapılarak günlük ve haftalık olarak raporlanması, Çeşitli firmalardan Develi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine gelen toplamda 524 vidanjör atıksuyun arıtılması, 11 adet Atıksu Arıtma Tesisine Çevre İzni alınması (Çubuklu AAT, Musahacılı AAT, Büyükçakır AAT, İçmece AAT, Akkışla AAT, Gömürgen AAT, Özvatan AAT, Bünyan AAT, Karakaya AAT, Y.Süksün-Hazarşah AAT, Sarız AAT), 1 adet Atıksu Arıtma Tesisinin Çevre İzninini yenilenmesi (Yeşilhisar AAT), 49 adet Doğal Arıtma Tesisinin kontrol numunelerinin alınması ve sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için eksikliklerinin raporlanması, 19 adet Atıksu Arıtma Tesisi için toplamda 48 adet doğrulama analizinin yaptırılması, tüm Atıksu Arıtma Tesislerimizin kanun ve yönetmeliklerce belirlenen gerekli bilgi ve belge yönetiminin sağlanması, işletmekte olduğumuz tesislerin çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerinin yapılması.

1- Bölge İşletme Şefliği

1.1-Develi İlçeri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 9030 m³/gün
- Proses: İleri Biyolojik (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 03.08.2017

Tesis ve Proses Özeti

Develi ilçe merkezi ve civarında oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Büyüköz Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, havalandırılmalı kum ve yağ tutucu, anaerobik bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma ve klor temas havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.



DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 ve Tablo-2 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	362	10	35	97
KOİ	(mg/L)	804	45	125	94
BOİ ₅	(mg/L)	426	9,75	25	98
Top_N	(mg/L)	98,25	9,88	15	90
Top_P	(mg/L)	93	0,98	2	90

2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 2.473.850 m³

1.2-Yahyalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 3.921 m³/gün
- Proses: İleri Biyolojik (Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 15.06.2012



Tesis ve Proses Özeti

Yahyalı ilçe merkezi ve Derebağ ile Kirazlı mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Koca Çay Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu, giriş debi ölçer, giriş terfi istasyonu, anaerobik bio-p havuzu, anoksik havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

YAHYALI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 ve Tablo-2 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	265	10	35	96
KOİ	(mg/L)	429	40	125	91
BOİ ₅	(mg/L)	220	10	25	95
Top_N	(mg/L)	98,25	9,88	15	90
Top_P	(mg/L)	5,47	0,51	2	91
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 2.124.704 m ³					

1.3-Yeşilhisar Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 1.680 m³/gün
- Proses: Biyolojik (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 25.09.2014



Tesis ve Proses Özeti

Yeşilhisar ilçe merkezinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Bay Çayı Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; giriş yapısı, kaba ızgara, giriş terfi merkezi, ince ızgara, kum tutucu, giriş debi ölçer, anaerobik bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

YEŞİLHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 ve Tablo-2 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	285	21	35	93
KOİ	(mg/L)	454	61	125	87
BOİ ₅	(mg/L)	253	25	25	90
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 756.007 m ³					

1.4-Tomarza Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 1036 m³/gün
- Proses: Biyolojik (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 02.10.2017



Tesis ve Proses Özeti

Tomarza ilçe merkezi ve civarında oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Su Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; ince ızgara, giriş debi ölçer, kum tutucu, giriş terfi merkezi, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma ve çıkış debi ölçer ünitelerinden oluşmaktadır.

TOMARZA ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	175	7	35	96
KOİ	(mg/L)	446	35	125	92
BOİ ₅	(mg/L)	209	13	25	94
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 461.392 m ³					

1.5-Tomarza Akdere Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/08/2021



Tesis ve Proses Özeti

Tomarza Akdere mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Pekmezakar deresine deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

AKDERE ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	294	11	70	96
KOİ	(mg/L)	727	50	180	93
BOİ ₅	(mg/L)	350	17	50	95
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 63.988 m ³					

1.6-Tomarza Dadaloğlu Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/06/2021



Tesis ve Proses Özeti

Tomarza Dadaloğlu mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Taf deresine deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

DADALOĞLU ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	382	32	70	92
KOİ	(mg/L)	750	52	180	93
BOİ ₅	(mg/L)	340	13	50	96
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 56.235 m ³					

1.7-Tomarza Avşarobası Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/12/2020



Tesis ve Proses Özeti

Tomarza Avşarobası mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Zamantı ırmağına deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

AVŞAROBASI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	372	13	70	96
KOİ	(mg/L)	592	44	180	93
BOİ ₅	(mg/L)	256	15	50	94
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 119.633 m ³					

1.8-Yeşilhisar Musahacılı Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/07/2021



Tesis ve Proses Özeti

Yeşilhisar Musahacılı mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Sulama Kanalına deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

MUSAHACILI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	102	5	70	96
KOİ	(mg/L)	291	47	180	93
BOİ ₅	(mg/L)	160	9	50	94
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 24.197 m ³					

1.9-Yeşilhisar İçmece Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 26/06/2021



Tesis ve Proses Özeti

Yeşilhisar İçmece mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Sultan Sazlığına deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

İÇMECE ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	120	5	70	96
KOİ	(mg/L)	298	39	180	87
BOİ ₅	(mg/L)	152	11	50	93
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 53.093 m ³					

1.10-Yahyalı Çubuklu Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/09/2021



Tesis ve Proses Özeti

Yahyalı Çubuklu mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kuru Dereye deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

ÇUBUKLU ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	148	3	70	98
KOİ	(mg/L)	532	23	180	96
BOİ ₅	(mg/L)	271	6	50	98
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 39.037 m ³					

1.11-Yahyalı Büyükçakır Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/07/2021



Tesis ve Proses Özeti

Yahyalı Büyükçakır mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kuru Dereye deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

BÜYÜKÇAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	176	8	70	95
KOİ	(mg/L)	322	58	180	82
BOİ ₅	(mg/L)	173	11	50	94

2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 56.192 m³

2-Bölge İşletme Şefliği

2.1-Sarioğlan Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 480 m³/gün
- Proses: Stabilizasyon Havuzu
- İşletmeye Alma Tarihi: 01.04.2014

Tesis ve Proses Özeti

Sarioğlan ilçe merkezinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Sarioğlan Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; giriş yapısı, ince ızgara, oksidasyon havuzu (havalandırma), çökeltim havuzları, klor temas yapısı, çıkış debi ölçer, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma, ünitelerinden oluşmaktadır.



SARIOĞLAN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	SKKY Tablo 21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	114	11	70	91
KOİ	(mg/L)	316	47	180	86
BOİ ₅	(mg/L)	161	13	50	92

2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 132.482,60 m³

2.2-Sarıoğlu Çiftlik Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 480 m³/gün
- Proses: Stabilizasyon Havuzu
- İşletmeye Alma Tarihi: 01.04.2014

Tesis Özeti

Sarıoğlu ilçesi Çiftlik mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kestüvan Çayı'na deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.



SARIOĞLU ÇİFTLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	SKKY Tablo 21.5 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	214	82	200	62
KOİ	(mg/L)	615	117	180	81
BOİ ₅	(mg/L)	165	45	75	73

2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 176.229 m³

2.3-Sarıoğlan Gaziler Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 132 m³/gün
- Proses: Stabilizasyon Havuzu
- İşletmeye Alma Tarihi: 12.06.2014



Tesis ve Proses Özeti

Sarıoğlan ilçesi Gaziler mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Sülüklü Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

SARIOĞLAN GAZİLER ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	SKKY Tablo 21.5 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	92	25	200	73
KOİ	(mg/L)	248	60	180	76
BOİ ₅	(mg/L)	120	13	75	89
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 9.602 m ³					

2.4- Akkışla Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 700 m³/gün
- Proses : Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 26/01/2022



Tesis ve Proses Özeti

Akkışla ilçe merkezi mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kestuvan Çayı'na deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, ince ızgara, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, geridevir terfi istasyonu, çıkış debi ölçer, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

AKKIŞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	109	27	35	76
KOİ	(mg/L)	201	56	125	72
BOİ ₅	(mg/L)	84	18	25	79

2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 212.268 m³

2.5- Özvatan Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 600 m³/gün
- Proses : Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 12/07/2022



Tesis ve Proses Özeti

Özvatan ilçe merkezi mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak At Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, ince ızgara, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, geridevir terfi istasyonu, çıkış debi ölçer, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.

ÖZVATAN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	233	21	35	91
KOİ	(mg/L)	469	58	125	88
BOİ ₅	(mg/L)	263	15,5	25	94
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 167.228 m ³					

2.6- Akkışla Gömürgen Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/11/2022

Tesis ve Proses Özeti

Akkışla Gömürgen mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Acısu Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

GÖMÜRGEN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo- 21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	2.260	50	70	98
KOİ	(mg/L)	859	108	180	87
BOİ ₅	(mg/L)	700	14	50	98
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 51.425 m ³					

3-Bölge İşletme Şefliği

3.1-Bünyan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 3.500 m³/gün
- Proses: İleri Biyolojik (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 03.12.2020

Tesis ve Proses Özeti

Bünyan ilçe merkezi, Bünyan Cezaevi Kampüsü ve Güllüce mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Bünyan Çayı'na deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur dengeleme havuzu ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.



BÜNYAN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 ve Tablo-2 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	126,33	12,37	35	90
KOİ	(mg/L)	293,42	33,64	125	89
BOİ ₅	(mg/L)	284	13,27	25	91
Top_N	(mg/L)	30,96	11,53	15	63
Top_P	(mg/L)	3,02	1,56	2	48

2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 1.694.200 m³

3.2-Pınarbaşı Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite: 1.622 m³/gün
- Proses: İleri Biyolojik (Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur)
- İşletmeye Alma Tarihi: 03.03.2015

Tesis ve Proses Özeti

Pınarbaşı ilçe merkezinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Bahçecik Baraj Gölü'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; giriş yapısı, ince ızgara, kum tutucu, giriş debi ölçer, anaerobik bio-p havuzu, havalandırma havuzları, çökeltim havuzları, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur susuzlaştırma ve çıkış debi ölçer ünitelerinden oluşmaktadır.



PINARBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	79	12	60	85
KOİ	(mg/L)	202	31	125	85
BOİ ₅	(mg/L)	96	12	25	88

2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 564.213 m³

3.3-Bünyan Akmescit Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/06/2020



Tesis ve Proses Özeti

Bünyan Akmescit mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Mışkır Dersine deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

AKMESCİT ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	563	36,90	70	93
KOİ	(mg/L)	827	90,64	180	89
BOİ ₅	(mg/L)	411,75	32,77	50	92

2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 31.081 m³

3.4-Pınarbaşı Pazarören Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 150 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 01/10/2020



Tesis ve Proses Özeti

Pınarbaşı Pazarören mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Kalecik Dersine deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

PAZARÖREN ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	91	21	70	77
KOİ	(mg/L)	187	43	180	77
BOİ ₅	(mg/L)	77	17	50	78
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 24.179 m ³					

3.5-Bünyan Karakaya Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 18/10/2022



Tesis ve Proses Özeti

Bünyan Karakaya mahallesinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Belen Çayı'na deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

KARAKAYA ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	568	18	70	97
KOİ	(mg/L)	926	42	180	95
BOİ ₅	(mg/L)	525	19	50	96
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 54.629 m ³					

3.6-Bünyan Yeni Süksün-Hazarşah Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 200 m³/gün
- Proses : Biyolojik Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 18/10/2022



Tesis ve Proses Özeti

Bünyan Yeni Süksün ve Hazarşah mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Boğaz Deresi'ne deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, kum tutucu kanalı, ince ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, bio-p havuzu, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çıkış debi ölçer, geri devir havuzu ve fazla çamur havuzu ünitelerinden oluşmaktadır.

YENİ SÜKSÜN-HAZARŞAH ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ

Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	S.K.K.Y. Tablo-21.1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	585	46	70	92
KOİ	(mg/L)	619	90	180	85
BOİ ₅	(mg/L)	310	31	50	90

2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 64.631 m³

3.7- Sarız Atıksu Arıtma Tesisi

- Kapasite : 700 m³/gün
- Proses : Uzun Havalandırılmalı Aktif Çamur
- İşletmeye Alma Tarihi : 06/05/2021



Tesis ve Proses Özeti

Sarız ilçe merkezi mahallelerinde oluşan evsel nitelikli atıksular, güncel mevzuatlara uygun olarak herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak Sarız Çayı'na deşarj edilmesi sağlanarak, ekolojik dengeye önemli katkıda bulunmaktadır.

Proses; kaba ızgara, giriş terfi istasyonu, giriş debi ölçer, ince ızgara, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, geridevir terfi istasyonu, çıkış debi ölçer, çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.


SARIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ 2022 YILI ORTALAMA VERİLERİ					
Parametre	Birim	AAT Girişi	AAT Çıkışı	KAAY Tablo-1 Limit Değerleri	Verim (%)
AKM	(mg/L)	21	8	35	61
KOİ	(mg/L)	82	21	125	75
BOİ ₅	(mg/L)	38	8	25	79
2022 Yılı Arıtılan Atıksu Miktarı: 276.000 m ³					

Doğal Atıksu Arıtma Tesisleri



İlimiz mücavir alanı sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde toplam 49 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisi bulunmaktadır. Başkanlığımız personeli tarafından yılda bir kez bakım, temizlik işleri ve biyolojik arıtma faaliyetini gerçekleştiren bitkilerin bakım, temizlik ve bitki yenileme işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca doğal atıksu arıtma tesislerinin arıtılmış atıksu kalitesini kontrol etmek amacıyla yılda üç kez olmak üzere mevsimsel periyodik numuneler alınarak tesislerin işletme kontrolleri gerçekleştirilmektedir.



İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 1. ve 2. Bölge Şube Müdürlüğü olarak 6360 sayılı kanun ile kurumumuza bağlanan 11 ilçede içme suyu ve kanalizasyon hatlarının işletilmesi, imalatlarının yapılması ve bakım - onarım faaliyetlerinin yapılması görevini ifa etmektedir. Bünyemizde 10 memur, 31 kadrolu işçi, 60 Personel A.Ş., 53 Hizmet alımı olmak üzere toplam 154 personel, araç parkımızda 1 adet binek otomobil, 15 adet 4x4 pikap, 9 adet 4x2 pikap, 20 adet lastikli tekerlekli kazıyıcı - yükleyici, 11 adet 3 tonluk kamyon, 6 adet kombine, 4 adet faun, 2 adet vidanjör olmak üzere toplam 68 araç bulunmaktadır.

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde merkez beş ilçe haricindeki 6360 sayılı kanun ile bağlanan ilçelerde;

- İçme suyu ana isale hatlarının, şebekelerinin işletmesini, bakım ve onarımlarını yapmak, arızaları gidermek, kısa metrajlı ilave veya ek her türlü isale ve şebeke hatlarının yapımını gerçekleştirmek, ana isale hatlarının ve şebekelerin gerektiği yerlerde deplasesini yapmak ve yaptırmak,
- Kanalizasyon kolektörlerinin, hatlarının ve şebekelerinin bakımını, onarımını ve temizliğini yapmak, arızaları gidermek, kısa metrajlı ilave veya ek her türlü kanalizasyon kolektörlerini ve şebeke hatlarının yapımını gerçekleştirmek, gerektiği yerlerde deplasesini yapmak, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
- Yapmakla yükümlü olduğumuz içme suyu ve kanalizasyon hatları ile ücreti ilgisince ödenmek suretiyle yapılacak yağmursuyu hatları ile ilgili her türlü kazı, asfalt kesimi, inşaat ruhsat ve malzeme talep işlerini takip etmek,
- Su alma yapılarının ve içme suyu tesislerinin çıkışından, ilk kademe depolara kadar olan ana isale hatlarını teknik mevzuatlara uygun olarak işletmek, bakım, onarım ve kontrolünü yapmak,
- Yukarıda bahse konu olan işlerin değerlendirilmelerini yapmak ve gerekirse ilgili daire birimleri ile koordinasyonu sağlamak,
- KASKİ'nin çalışmalarının yürütülmesi için, daire başkanlıkları ve bağlı şube müdürlükleri veya birimlerin kendi aralarında veya merkez birimlerle olan faaliyetlerinin koordinasyonu görevlerini yürütmek,

g) Bu görevlerin haricinde Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek her türlü görevi, yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak ve zamanında yapılmasını veya yaptırılmasını temin etmek.

Tablo-1: Personel Dağılım Tablosu

GÖREV YERİ	MEMUR	İŞÇİ	PERSONEL A.Ş.	HİZMET ALIM	TOPLAM
MERKEZ	5	1	7		16
AKKIŞLA		3	2	3	8
BÜNYAN		1	5	8	14
DADALOĞLU		1	2	2	5
DEVELİ	2	2	16	7	25
FELAHİYE	1	4	2	3	9
ÖZVATAN		1	3	3	7
PINARBAŞI		1	5	7	13
SARIOĞLAN	1	5	2	5	13
SARIZ		3	2	4	9
TOMARZA		5	4	4	13
YAHYALI	1	2	6	4	13
YEŞİLHİSAR		2	4	3	9
TOPLAM	10	31	60	53	154

Tablo-2: Araç Dağılım Tablosu

GÖREV YERİ	BİNEK ARAÇ	PİKAP	3 TONLUK KAMYON	KAZIYICI YÜKLEYİCİ	KANAL AÇMA ARACI	TOPLAM
MERKEZ	1	3				4
AKKIŞLA		1	1	1		3
BÜNYAN		2	1	2	2	7
DADALOĞLU		1		1		2
DEVELİ		4	1	3	2	10
FELAHİYE		1	1	1		3
ÖZVATAN		1	1	1	1	4
PINARBAŞI		2	1	2	1	6
SARIOĞLAN		2	1	2	1	6
SARIZ		2	1	2	1	6
TOMARZA		2	1	2	2	7
YAHYALI		2	1	2	1	6
YEŞİLHİSAR		1	1	1	1	4
TOPLAM	1	24	11	20	12	68

İMALAT VERİLERİ

2022 yılında gelişen yaşam alanı ve talepler doğrultusunda 123.164 m içme suyu 19.664 m kanalizasyon hat imalatı gerçekleştirilerek şebeke hizmet ağıımız genişlemiştir.

Tablo-3: Şebeke İmalat Verileri

İMALAT TÜRÜ	2020	2021	2022	TOPLAM
İÇME SUYU (m)	92.544	117.952	123.164	333.660
KANALİZASYON (m)	15.865	22.745	19.664	58.274
TOPLAM (m)	108.409	140.697	142.828	391.934


Tablo-4: Türüne Göre İçme Suyu Şebeke İmalat Verileri

İMALAT TÜRÜ	2020	2021	2022	TOPLAM
ANA HAT (m)	61.937	80.049	80.984	222.970
ABONE HATTI (m)	30.607	37.903	42.180	110.690
TOPLAM (m)	92.544	117.952	123.164	333.660

Tablo-5: Türüne Göre Kanalizasyon Şebeke İmalat Verileri

İMALAT TÜRÜ	2020	2021	2022	TOPLAM
ANA HAT (m)	13.319	18.315	15.311	46.945
ABONE HATTI (m)	2.546	4.430	4.353	11.329
TOPLAM (m)	15.865	22.745	19.664	58.274

2022 YILI İÇME SUYU HATTI İMALATLARI (m)



Şekil-1: İlçeler Ekip Bazında İçme Suyu Şebeke İmalat Verileri

2022 yılında ekiplerimizce 123.164 m içme suyu hattı imalatı yapılmıştır. Bu imalatlara örnekler verecek olursak; Pınarbaşı ilçemiz Artmak ve Hasırcı mahallelerindeki içme suyu sorununu gidermek amacıyla açılan yeni sondaj kuyusu, içme suyu terfi merkezi ve 5.270 m hat inşa edilerek 2 mahallenin de su problemi giderilmiştir.




Sarıoğlan ilçemizde Sofumahmut, Keklikoğlu ve Muratbeyli mahallelerinde yaşanan içme suyu yetersizliğini gidermek amacıyla toplamda 9.900 m içme suyu isale hattı çekilerek sorun giderilmiştir.



Tomarza ilçemiz Güzelsu mahallesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu depomuzu yenilemek ve kot problemi yaşayan meskenlerin su ihtiyacını giderebilmek için yapılan 100 m³' lük yeni depoya 1.900 m isale ve terfi hattı inşa edilmiştir.



2022 YILI KANALİZASYON HATTI İMALATLARI (m)



Şekil-2: İlçeler Ekip Bazında Kanalizasyon İmalat Verileri

2022 yılında ekiplerimizce 19.664 m kanalizasyon hattı imalatı yapılmıştır. Bu imalatlara örnekler verecek olursak;

Sarıoğlan ilçemiz Üzerlik mahallemizde yapımı tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisi sistemine dahil olan Palas mahallemizin atık suyunu terfi ettirmek amacıyla 3.000 m atıksu terfi hattı imalatı yapılmıştır.



Develi ilçemiz Aşağıverek mahallemizde özellikle yağışlı havalarda meydana gelen arızaların yoğunluğu sebebiyle 400 m yeni hat imalatı yapılarak sorun giderilmiştir.




Tomarza ilçemiz İmamkullu mahallesinde DSİ tarafından yapılan dere ıslah çalışması nedeniyle 600 m kanalizasyon şebeke hattı imalatı yapılmıştır.




Tablo-6: Abone Bağlantı Verileri

İMALAT TÜRÜ	2020	2021	2022	TOPLAM
İÇME SUYU (ad)	925	1.270	1.173	3.368
KANALİZASYON (ad)	356	553	519	1.428
TOPLAM (ad)	1.281	1.823	1.692	4.796




Şekil-3: İlçeler Ekip Bazında İçme Suyu Abone Bağlantı Verileri




Şekil-4: İlçeler Ekip Bazında Kanalizasyon Abone Bağlantı Verileri

İMALATLARDA KULLANILAN BORU TÜRLERİ



Şekil-5: 2022 Yılı İçme Suyu İmalatlarında Kullanılan Boru Cinsi Dağılımı



Şekil-6: 2022 Yılı Kanalizasyon İmalatlarında Kullanılan Boru Cinsi Dağılımı



SAYISALLAŞTIRMA VERİLERİ

Tablo-7: İçme Suyu Sayısallaştırma Verileri

ÖLÇÜM TÜRÜ	2020 (m)	2021 (m)	2022 (m)	TOPLAM (m)
ŞEBEKE UZUNLUĞU (SAHA ÖLÇÜM)	75.466	60.204	95.195	230.865
ABONE BAĞLANTI UZUNLUĞU (SAHA ÖLÇÜM)	26.374	28.140	34.999	89.513
ŞEBEKE UZUNLUĞU (SANAL ÇİZİM - OFİS ORTAMI)	264.765	1.378.353	632.482	2.275.600
ABONE BAĞLANTI UZUNLUĞU (SANAL ÇİZİM - OFİS ORTAMI)	17.076	34.376	22.810	74.262
TOPLAM	383.681	1.500.509	785.486	2.670.240

Tablo-8: Kanalizasyon Sayısallaştırma Verileri

ÖLÇÜM TÜRÜ	2020 (m)	2021 (m)	2022 (m)	TOPLAM (m)
ŞEBEKE UZUNLUĞU (SAHA ÖLÇÜM)	57.485	7.732	25.959	91.176
ABONE BAĞLANTI UZUNLUĞU (SAHA ÖLÇÜM)	6.476	2.146	5.210	13.832
ŞEBEKE UZUNLUĞU (SANAL ÇİZİM - OFİS ORTAMI)	182.345	758.829	67.166	1.008.340
ABONE BAĞLANTI UZUNLUĞU (SANAL ÇİZİM - OFİS ORTAMI)	5.666	19.952	1.348	26.966
TOPLAM	251.972	788.659	99.683	1.140.314




ARIZİ FAALİYETLER


2022 Yılında 3.429 adet ana hat, 6.960 adet abone hattı olmak üzere toplam 10.389 adet içme suyu arızasına müdahale edilmiştir.

Tablo-9: İçme Suyu Arıza Verileri

YILLAR	2019	2020	2021	2022	TOPLAM (ad)
İÇME SUYU ARIZA (ad)	11.552	11.159	11.541	10.389	44.641



Şekil-7: 2022 Yılı İçme Suyu Arızalarının Aylık Dağılımı



Şekil-8: 2022 Yılı İçme Suyu Arızalarının Ekip Dağılımı

2022 Yılında 7.303 adet kanalizasyon arızasına müdahale edilmiştir.

Tablo-10: İçme Suyu Arıza Verileri

YILLAR	2019	2020	2021	2022	TOPLAM (ad)
KANALİZASYON ARIZA (ad)	9.051	9.458	9.121	7.303	34.933



Şekil-9: 2022 Yılı Kanalizasyon Arızalarının Aylık Dağılımı




Şekil-10: 2022 Yılı Kanalizasyon Arızalarının Ekip Dağılımı

ATIKSU TERFİ MERKEZİ BAKIM – ONARIM ÇALIŞMALARI

Tablo-11: Atıksu Terfi Merkezlerinin Bakım-Onarım Verileri

BAKIM TÜRÜ	2020 (ad)	2021 (ad)	2022 (ad)	TOPLAM (ad)
ÖNLEYİCİ BAKIM (ad)	549	618	373	1.540
ARIZİ BAKIM (ad)	93	53	51	197
TOPLAM (ad)	642	671	424	1.737

2022 yılında oluşabilecek olası kanalizasyon arıza - taşkın durumlarının önüne geçebilmek için atık su terfi merkezlerinin düzenli olarak bakımları yapılmaktadır.



Şekil-11: 2022 Yılı Atıksu Terfi Merkezi Bakım-Onarım Verileri



YANGIN HİDRANTI



İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İLE İSTİŞARE EDİLEREK İHTİYACI BELİRLENEN NOKTALARA **2019 – 2022** YILLARI ARASINDA **77 ADET** YENİ YANGIN HİDRANTI İNŞA EDİLMİŞTİR.



Şekil 12: Yangın hidrantlarına Yönelik Faaliyet Verileri

Tablo-12: Yangın hidrantlarına Yönelik Faaliyet Verileri

İŞLEM TÜRÜ	2019	2020	2021	2022	TOPLAM
MONTAJ (ad)	57	14	5	1	77
YENİLEME (ad)	0	2	8	11	21
TAMİR, BAKIM – ONARIM (ad)	15	18	12	13	58

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAPIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet sahası içinde ihtiyaca binaen yapılması planlanan içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, atıksu arıtma tesisi hizmetlerini teminen, ihale marifeti ile yaptırılacak işlerle ilgili gerekli tüm çalışmaların fizibilitesini yapar. İşlerin ifası sırasında sunulan hizmetlerin ve yaptırılan imalatların en verimli şekilde çalışması, hizmetten beklenen faydanın maksimize edilmesi, sürekliliğin sağlanabilmesi hedefi ile işlerin kontrol ve yönetimini yürütür.

Bunun için gerekli;

- İçmesuyu terfii, isale hatları ile şebekesinin döşemesi, sondaj kuyusu açılması, kuyu binaları, içmesuyu depoları, terfii binaları, maslak, debimetre odaları, basınç kırıcı odaları ile su koçu darbe önleme odaları yapılması, içmesuyu tesisleri için enerji nakil hatları yapılması yine içmesuyu tesislerinin tamir tadilatlarının yapılması.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

- Kanalizasyon kolektör, şebeke, terfi hatlarının döşenmesi, fosseptik yapımı, atıksu terfi merkezlerinin yapılması, kanalizasyon tesislerini için enerji nakil hatları yapılması, kanalizasyon tesislerinin tamir tadilatlarının yapılması.
- Yağmursuyu kolektör, şebeke hatlarının döşenmesi, yağmursuyu ızgarası yapılması.
- Atıksu arıtma tesisi yapımı, atıksu arıtma tesisleri için enerji nakil hatları yapılması, atık su arıtma tesislerinin tamir ve tadilatlarının yapılması.
- Hizmet binası, personel ekip evleri, malzeme deposu vb. gibi ihtiyaca yönelik her türlü tesisin yapımı ile mevcut tesislerin tamir ve tadilatların yapımını gerçekleştirir.

Bu gerçekleştirmeler doğrultusunda 2022 yılı faaliyet projeleri ve kapsamı aşağıda sıralanmıştır;

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI FAALİYET RAPORU				
S.NO	İŞİN NİTELİĞİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (KDV DAHİL)	2022 YILI HARCAMASI (KDV VE FİYAT FARKI DAHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI	55.106.454,01 ₺	7.938.472,23 ₺	63.044.926,24 ₺
2	İÇMESUYU YATIRIMLARI	36.997.421,42 ₺	44.403.926,81 ₺	81.401.348,23 ₺
3	KANALİZASYON YATIRIMLARI	14.407.344,25 ₺	48.849.998,16 ₺	63.257.342,41 ₺
4	MUHTELİF YATIRIMLAR	449.859,01 ₺	93.690.170,67 ₺	94.140.029,68 ₺
	TOPLAM	106.961.078,69 ₺	194.882.567,87 ₺	301.843.646,56 ₺

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI FAALİYET RAPORU
A - ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (KDV DÂHİL)	2022 YILI HARCAMASI (KDV VE FİYAT FARKI DÂHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	AKKIŞLA (KAYSERİ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2018 – 2022 SÂRİ) (SUKAP)	4.502.490,56 TL	91.613,43 TL	4.594.103,99 TL
2	BÜNYAN (KAYSERİ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2018 – 2022 SÂRİ) (SUKAP)	14.090.014,64 TL	98.597,72 TL	14.188.612,36 TL
3	ÖZVATAN (KAYSERİ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2019 – 2022 SÂRİ) (SUKAP)	6.159.999,55 TL	551.000,91 TL	6.711.000,46 TL
4	SARIZ (KAYSERİ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2019 – 2022 SÂRİ) (SUKAP)	5.124.421,81 TL	349.823,87 TL	5.474.245,68 TL
5	AKKIŞLA GÖMÜRGEN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.202.473,57 TL	320.915,21 TL	1.523.388,78 TL
6	BÜNYAN AKMESCİT İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.638.225,03 TL		1.638.225,03 TL
7	BÜNYAN ELBAŞI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.221.003,93 TL		1.221.003,93 TL
8	BÜNYAN KARAKAYA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.481.704,15 TL		1.481.704,15 TL
9	BÜNYAN YENİ SÜKSÜN - HAZERŞAH İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.444.444,57 TL		1.444.444,57 TL
10	İNCESU TAHİRİNLİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.662.660,10 TL	5.289,11 TL	1.667.949,21 TL
11	KOCASINAN YEMLİHA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2022 SÂRİ)	3.833.741,75 TL	107.695,54 TL	3.941.437,29 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

12	PINARBAŞI PAZARÖREN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.480.440,81 TL	93.257,53 TL	1.573.698,34 TL
13	TOMARZA AKDERE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.573.129,45 TL	97.984,48 TL	1.671.113,93 TL
14	TOMARZA AVŞAROBASI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.531.272,10 TL	80.391,21 TL	1.611.663,31 TL
15	TOMARZA DADALOĞLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.799.701,33 TL		1.799.701,33 TL
16	YAHYALI BÜYÜKÇAKIR İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.833.079,56 TL	34.890,24 TL	1.867.969,80 TL
17	YAHYALI ÇUBUKLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.436.367,10 TL	28.344,86 TL	1.464.711,96 TL
18	YEŞİLHİSAR İÇMECE - KAYADİBİ - KOVALI - KUŞÇU - OVAÇİFTLİK ORTAK İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.560.165,26 TL	30.514,02 TL	1.590.679,28 TL
19	YEŞİLHİSAR MUSAHACILI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2022 SÂRİ)	1.531.118,74 TL	30.000,52 TL	1.561.119,26 TL
20	FELAHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLEKTÖR HATTI İNŞAATI			0,00 TL
21	SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS VE ÜZERLİK MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI (2022-2024 SÂRİ)		5.564.070,70 TL	5.564.070,70 TL
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI		55.106.454,01 TL	7.484.389,35 TL	62.590.843,36 TL

A -1. DOĞRUDAN TEMİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (KDV DÂHİL)	2022 YILI HARCAMASI (KDV VE FİYAT FARKI DÂHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	2022 YILI MUHTELİF İLÇELERDE ENERJİ NAKİL HATTI VE GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASI		36.834,88 TL	36.834,88 TL
2	AKKIŞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ TAMİR TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI		148.208,00 TL	148.208,00 TL
3	KOCASİNAN BÖLGESİ SEDDE PROJESİ İÇİN İHA İLE HAVA FOTOĞRAFI ALINMASI VE HALİ HAZIR HARİTA OLUŞTURULMASI		15.340,00 TL	15.340,00 TL
4	YAHYALI İLÇESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GİRİŞ IZGARA ÜNİTESİ YAPILMASI		253.700,00 TL	253.700,00 TL
DOĞRUDAN TEMİN TOPLAMI		0,00 TL	454.082,88 TL	454.082,88 TL
ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLERİ TOPLAMI		55.106.454,01 TL	7.938.472,23 TL	63.044.926,24 TL

B - İÇMESUYU YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (KDV DÂHİL)	2022 YILI HARCAMASI (KDV VE FİYAT FARKI DÂHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	2020 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELER İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2020 - 2022 SÂRİ) (1.KISIM DEVELİ - TOMARZA İLÇELERİ)	832.543,74 TL	397.416,58 TL	1.229.960,32 TL
2	2020 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELER İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2020 - 2022 SÂRİ) (3.KISIM AKKIŞLA - BÜNYAN - ÖZVATAN - SARIOĞLAN İLÇELERİ)	566.428,77 TL	66.871,19 TL	633.299,96 TL
3	2020 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELER İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2020 - 2022 SÂRİ) (4.KISIM PINARBAŞI - SARIZ İLÇELERİ)	724.529,15 TL	232.102,79 TL	956.631,94 TL
4	2020 YILI AKKIŞLA, SARIOĞLAN, FELAHİYE, ÖZVATAN, SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU TERFİ, İSALE VE ŞEBEKE HATTI YAPILMASI (2020 - 2022 SÂRİ)	1.555.912,38 TL		1.555.912,38 TL
5	2020 YILI DEVELİ - TOMARZA - YAHYALI - YEŞİLHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU TERFİ, İSALE VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2020 - 2022 SÂRİ)	3.502.419,60 TL	354.338,42 TL	3.856.758,02 TL
6	2020 YILI KOCASINAN - İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU TERFİ, İSALE VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2020 - 2022 SÂRİ)	3.819.699,54 TL	110.356,99 TL	3.930.056,53 TL
7	2020 YILI MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2020 - 2022 SÂRİ)	4.337.661,64 TL	1.211.118,24 TL	5.548.779,88 TL
8	2020 YILI MUHTELİF YERLERDE 20 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (1.KISIM 7 ADET) (2020 - 2021 SÂRİ)	1.971.179,44 TL	14.364,27 TL	1.985.543,71 TL
9	2020 YILI MUHTELİF YERLERDE 20 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (2.KISIM 13 ADET) (2020 - 2022 SÂRİ)	1.304.950,20 TL	589.868,96 TL	1.894.819,16 TL
10	2021 YILI DEVELİ VE YAHYALI İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU TEMİNİ VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)	1.092.330,20 TL	4.239.190,89 TL	5.331.521,09 TL
11	2021 YILI MELİKGAZİ VE TALAS İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		177.898,51 TL	177.898,51 TL
12	2021 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU TEMİNİ VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		7.879.637,06 TL	7.879.637,06 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

13	2021 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE DEPO TADİLAT, TAMİRAT VE YENİ DEPO YAPILMASI (2021 - 2022 SÂRİ)	3.487.934,43 TL	2.038.420,81 TL	5.526.355,24 TL
14	2021 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE KUYU BİNASI YAPILMASI (2022 - 2023 SÂRİ)		876.475,47 TL	876.475,47 TL
15	2021 YILI YAHYALI VE YEŞİLHİSAR İLÇELERİNDE İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR VE TADİLATLARININ YAPILMASI (2021 - 2022 SÂRİ)	892.192,05 TL	424.504,87 TL	1.316.696,92 TL
16	2022 YILI MUHTELİF YERLERE İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2022 - 2023 SÂRİ)		7.715.193,89 TL	7.715.193,89 TL
17	BÜNYAN İLÇESİ KARACAÖREN MAHALLESİ VE SARIOĞLAN İLÇESİ YILDIRIM MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)	2.935.634,24 TL	1.355.988,78 TL	4.291.623,02 TL
18	BÜNYAN İLÇESİ KARAKAYA MAHALLESİ İÇMESUYU DAĞITIM HATTI İNŞAATI (2020 - 2022 SÂRİ)	3.401.806,97 TL	101.548,61 TL	3.503.355,58 TL
19	GERMİR MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		33.446,38 TL	33.446,38 TL
20	GERMİR MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 - 2023 SÂRİ)			0,00 TL
21	KOMANDO CADDESİ İLE ERCİYES BULVARI ARASI İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)	476.496,00 TL	225.679,85 TL	702.175,85 TL
22	MELİKGAZİ İLÇESİ BÜYÜK BÜRÜNGÜZ MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 – 2023 SÂRİ)		3.829.032,54 TL	3.829.032,54 TL
23	ŞEHİR HASTANESİ BÖLGESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2022 – 2023 SÂRİ)		4.564.812,98 TL	4.564.812,98 TL
24	TALAS RAYLI SİSTEM HATTI İÇMESUYU 2.ETAP DEPLASE İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		2.089.517,91 TL	2.089.517,91 TL
25	YAHYALI İLÇESİ DELİALİUŞAĞI VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2019 - 2022 SÂRİ)	6.095.703,07 TL	1.035.912,19 TL	7.131.615,26 TL
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI		36.997.421,42 TL	39.563.698,18 TL	76.561.119,60 TL

B -1. DOĞRUDAN TEMİN İÇMESUYU YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (KDV DÂHİL)	2022 YILI HARCAMASI (KDV VE FİYAT FARKI DÂHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	2022 YILI ERCİYES PM1 ENH VE TRAFO BİNASI YAPILMASI		248.554,02 TL	248.554,02 TL
2	2022 YILI MELİKGAZİ GEDİRİS TERFİ MERKEZİ TAMİRAT VE TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI		117.410,00 TL	117.410,00 TL
3	2022 YILI MUHTELİF İLÇELERDE ENERJİ NAKİL HATTI VE GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASI		201.171,12 TL	201.171,12 TL
4	AKKIŞLA İLÇESİ KESDOĞAN KAPTAJ ÖNÜ MEVCUT KAPTAJ TADİLATI VE YENİ SU ALMA YAPISI YAPILMASI		172.451,42 TL	172.451,42 TL
5	DEBİMETRE ODASI İNŞAATI YAPIMI		136.644,00 TL	136.644,00 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

6	DEVELİ ÇOMAKLI MAHALLESİ 150M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI		254.113,00 TL	254.113,00 TL
7	DEVELİ İLÇESİ KOPÇULLU MAHALLESİ 200M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI		118.000,00 TL	118.000,00 TL
8	DEVELİ İLÇESİ MUHTELİF DEPOLARIN TAMİR TADİLATI VE SATI MAHALLESİ İÇMESUYU KAYNAĞI ÇEVRE DÜZENLEME YAPILMASI		141.600,00 TL	141.600,00 TL
9	DEVELİ KÜÇÜKKÜNYE AVLAĞA MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI		199.243,00 TL	199.243,00 TL
10	FELAHİYE KİBAAT PROJESİNE AİT ZEMİN ETÜDÜ YAPIMI VE ZEMİN TEMEL ETÜT RAPORU YAZIMI		19.470,00 TL	19.470,00 TL
11	GERMİRALTI TESİSLERİ ÇEVRE DUVARI YAPILMASI		256.013,27 TL	256.013,27 TL
12	İÇMESUYU DAĞITIM SİSTEMLERİNDE EN UYGUN SU KAYIP YÖNETİMİ MODELİNİN VE PLANININ GELİŞTİRİLMESİ, SAHA UYGULAMASININ YAPILMASI VE TEKNİK EKİP EĞİTİM FAALİYETLERİ YAPILMASI		63.720,00 TL	63.720,00 TL
13	İNCESU İLÇESİ KÜLLÜ MAHALLESİ İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI		152.987,00 TL	152.987,00 TL
14	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI TAKIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI		69.620,00 TL	69.620,00 TL
15	KAYSERİ İLİ MERKEZ İLÇELERDE İÇMESUYU ABONE BAĞLANTILARININ YAPILMASI		255.871,20 TL	255.871,20 TL
16	KAYSERİ İLİ MERKEZ İLÇELERDE İÇMESUYU ABONE HATLARININ VE ABONE BAĞLANTILARININ YAPILMASI		255.116,00 TL	255.116,00 TL
17	KOCASİNAN BÖLGESİ SEDDE PROJESİ İÇİN HARİTA OLUŞTURULMASI		2.360,00 TL	2.360,00 TL
18	KOCASİNAN İLÇESİ YEMLİHA MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI		224.093,80 TL	224.093,80 TL
19	MELİKGAZİ İLÇESİ AĞIRNAS MAHALLESİ SONDAJ KUYUSU AÇILMASI		161.424,00 TL	161.424,00 TL
20	MUHTELİF KAPASİTELERDEKİ İÇMESUYU DEPOLARI VE SANAT YAPILARININ STATİK VE BETONARME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI		59.000,00 TL	59.000,00 TL
21	MUHTELİF MAHALLELERDE DEBİMETRE VE BASINÇ KIRICI ODASI YAPILMASI		224.200,00 TL	224.200,00 TL
22	MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATLARININ YAPILMASI		230.100,00 TL	230.100,00 TL
23	PINARBAŞI ARTMAK VE HASIRCI MAHALLELERİ İÇMESUYU TEMİN PROJESİ TERFİ MERKEZİ YAPILMASI		248.449,00 TL	248.449,00 TL
24	SARIOĞLAN İLÇESİ ÇİFTLİK MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI		254.596,80 TL	254.596,80 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

25	SARIZ ALTISOĞUT MAHALLESİ 150 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI		241.900,00 TL	241.900,00 TL
26	ŞEHİR HASTANESİ BÖLGESİ 5000 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU PROJESİ ZEMİN ETÜDÜ VE RAPORU HAZIRLANMASI		10.030,00 TL	10.030,00 TL
27	TALAS BULVARI ANOT (KATODİK KORUMA) KUYUSU AÇILMASI		51.920,00 TL	51.920,00 TL
28	YATAY SONDAJ GEÇİŞLERİ (İÇMESUYU)		67.791,00 TL	67.791,00 TL
29	YEŞİLYURT MAHALLESİ İSTİNAT DUVARI İNŞAATI		164.020,00 TL	164.020,00 TL
30	YEŞİLHİSAR İLÇESİ DOĞANLI MAHALLESİ 75 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI		238.360,00 TL	238.360,00 TL
DOĞRUDAN TEMİN TOPLAMI		0,00 TL	4.840.228,63 TL	4.840.228,63 TL
İÇMESUYU İŞLERİ TOPLAMI		36.997.421,42 TL	44.403.926,81 TL	81.401.348,23 TL

C - KANALİZASYON YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (KDV DÂHİL)	2022 YILI HARCAMASI (KDV VE FİYAT FARKI DÂHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	2020 YILI MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2020 - 2022 SÂRİ)	282.027,88 TL	240.148,28 TL	522.176,16 TL
2	2021 YILI AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHİYE, PINARBAŞI, SARIOĞLAN VE SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELER KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		97.176,98 TL	97.176,98 TL
3	2021 YILI DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI VE YEŞİLHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELER KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)	1.900.188,63 TL	4.859.405,26 TL	6.759.593,89 TL
4	2021 YILI KOCASINAN, HACILAR, İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		1.670.477,62 TL	1.670.477,62 TL
5	2021 YILI MELİKGAZİ VE TALAS İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)	1.532.315,18 TL	7.547.488,31 TL	9.079.803,49 TL
6	2022 YILI AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHİYE, SARIOĞLAN VE SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2022 - 2023 SÂRİ)			0,00 TL
7	AKKIŞLA KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2020 - 2022 SÂRİ)	916.270,06 TL	33.185,45 TL	949.455,51 TL
8	BÜNYAN İLÇESİ (GÜLLÜCE MAHALLESİNDEN) ATIKSU ARITMA TESİSİNE KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)	374.802,64 TL	3.023.314,54 TL	3.398.117,18 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

9	FELAHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2022 – 2024 SÂRİ)			0,00 TL
10	GERMİR MAHALLESİ ATIKSU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 - 2023 SÂRİ)			0,00 TL
11	HACILAR İLÇESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)	4.410.007,26 TL	188.266,76 TL	4.598.274,02 TL
12	HACILAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KENTSEL KONUT DIŞI ÇALIŞMA ALANI ATIKSU ŞEBEKE HATTI VE HAZIR TERFİ İNŞAATI YAPILMASI (2021 - 2022 SÂRİ)		2.654.442,14 TL	2.654.442,14 TL
13	KOCASİNAN İLÇESİ YEMLİHA MAHALLESİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI 2.ETAP İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		1.183.945,21 TL	1.183.945,21 TL
14	KOMANDO CADDESİ İLE ERCİYES BULVARI ARASI ATIKSU VE YAĞMURSUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)	724.873,39 TL	2.306.574,73 TL	3.031.448,12 TL
15	SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS VE ÜZERLİK MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI VE ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI (2022 - 2024 SÂRİ)		9.885.685,08 TL	9.885.685,08 TL
16	TALAS RAYLI SİSTEM HATTI 1.ETAP, FURKAN DOĞAN KAVŞAĞI KANALİZASYON HATTI DEPLASE İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)	1.227.028,52 TL	171.653,14 TL	1.398.681,66 TL
17	TALAS RAYLI SİSTEM HATTI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU 2.ETAP DEPLASE İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		10.557.340,77 TL	10.557.340,77 TL
18	YAHYALI İLÇESİ İLYASLI VE SENİRKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON TERFİ VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 - 2023 SÂRİ)		901.800,75 TL	901.800,75 TL
19	YEŞİLHİSAR İLÇESİ KUŞÇU, KAYADİBİ, KOVALI, İÇMECE MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)	3.039.830,69 TL	1.792.091,84 TL	4.831.922,53 TL
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI		14.407.344,25 TL	47.112.996,86 TL	61.520.341,11 TL

C -1. DOĞRUDAN TEMİN KANALİZASYON YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (KDV DÂHİL)	2022 YILI HARCAMASI (KDV VE FİYAT FARKI DÂHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	BÖLGE HASTANESİ KARŞISI ATIKSU VE YAĞMURSUYU PROJELERİNİN HAZIRLANMASI		100.300,00 TL	100.300,00 TL
2	BÜNYAN İLÇESİ SAMAĞIR VE ELBAŞI MAHALLELERİNE KANALİZASYON TERFİ İSTASYONU KURULMASI		245.440,00 TL	245.440,00 TL
3	BÜNYAN KARAKAYA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJ HATTI YAPILMASI		51.583,70 TL	51.583,70 TL
4	KOCASİNAN İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ TOKİ EVLERİ VE CİVARI ATIKSU KOLLEKTÖR PROJESİNİN YAPILMASI		23.600,00 TL	23.600,00 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

5	RÖGAR KAPAĞI VE YAĞMURSUYU IZGARASI YÜKSELTİLMESİ		241.894,10 TL	241.894,10 TL
6	MELİKGAZİ İLÇESİ DEMOKRASİ VE MALAZGİRT MAHALLELERİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI		129.947,50 TL	129.947,50 TL
7	MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE RÖGAR KAPAĞI VE YAĞMURSUYU IZGARASI YÜKSELTİLMESİ		253.700,00 TL	253.700,00 TL
8	MUHTELİF MAHALLELERDE YAĞMURSUYU IZGARASI YAPILMASI		247.800,00 TL	247.800,00 TL
9	YEŞİLHİSAR MUSAHACILI ATIKSU ARITMA TESİSİNE KANALİZASYON DEŞARJ HATTI YAPILMASI		55.991,00 TL	55.991,00 TL
10	RÖGAR KAPAĞI VE YAĞMURSUYU IZGARASI YÜKSELTİLMESİ		253.995,00 TL	253.995,00 TL
11	YATAY SONDAJ GEÇİŞLERİ (KANALİZASYON)		132.750,00 TL	132.750,00 TL
DOĞRUDAN TEMİN TOPLAMI		0,00 TL	1.737.001,30 TL	1.737.001,30 TL
KANALİZASYON İŞLERİ TOPLAMI		14.407.344,25 TL	48.849.998,16 TL	63.257.342,41 TL

D - MUHTELİF YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (KDV DÂHİL)	2022 YILI HARCAMASI (KDV VE FİYAT FARKI DÂHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	2021 YILI TUVENAN KUM ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0 - 25 / 0 - 30 MM KIRMATAŞ MALZEME TEMİNİ (2021 - 2023)	449.859,01 TL	1.860.444,34 TL	2.310.303,35 TL
2	KASKİ KİBAAT İKİNCİ ETAP GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU (MAL ALIM) (2022 – 2023 SÂRİ)		91.042.284,13 TL	91.042.284,13 TL
İHALE YOLUYLA YAPILAN İŞLER TOPLAMI		449.859,01 TL	92.902.728,47 TL	93.352.587,48 TL

D -1. DOĞRUDAN TEMİN MUHTELİF YATIRIMLARI

S.NO	İŞİN ADI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (KDV DÂHİL)	2022 YILI HARCAMASI (KDV VE FİYAT FARKI DÂHİL)	TOPLAM HARCAMA
1	GERMİRALTI TESİSLERİ HURDALIK ALANI SAHA BETONU YAPILMASI		247.149,70 TL	247.149,70 TL
2	KASKİ ANA HİZMET BİNASI ÇEVRE TAKSİMAT YAPILMASI		255.057,00 TL	255.057,00 TL
3	KASKİ İDARE BİNASI ÇATI TADİLATININ YAPILMASI		245.115,50 TL	245.115,50 TL
4	KASKİ LABORATUVAR BİNASI ASMA TAVAN TAMİRAT VE TADİLATI YAPILMASI		40.120,00 TL	40.120,00 TL
DOĞRUDAN TEMİN TOPLAMI		0,00 TL	787.442,20 TL	787.442,20 TL
MUHTELİF İŞLER TOPLAMI		449.859,01 TL	93.690.170,67 TL	94.140.029,68 TL

A- ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIMLARI

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 1		
İŞİN ADI	AKKIŞLA (KAYSERİ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2018 – 2022 SÂRİ) (SUKAP)		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.04.2018		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.735.957,88 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	MSH İNŞAAT MAK. TUR. MAD. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
YAPILAN İŞ	700 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	4.502.490,56 TL	91.613,43 TL	4.594.103,99 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN İLÇEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 700 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI TAMAMLANMIŞTIR. TESİS DEVREYE ALINARAK ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 2		
İŞİN ADI	BÜNYAN (KAYSERİ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2018 – 2022 SÂRİ) (SUKAP)		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	21.02.2019		
SÖZLEŞME BEDELİ	13.238.407,02 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	14.417.091,53 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	3-EL MÜH. MÜŞ. HAR. İNŞ. TAAH. TURZ. MOB. HAYV. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
YAPILAN İŞ	3.500 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	14.090.014,64 TL	98.597,72 TL	14.188.612,36 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN İLÇEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 3.500 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI TAMAMLANMIŞTIR. TESİS DEVREYE ALINARAK ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 3		
İŞİN ADI	ÖZVATAN (KAYSERİ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2019 – 2022 SÂRİ) (SUKAP)		
YAPILDIĞI İLÇE	ÖZVATAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	21.11.2019		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.761.884,54 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	SEFER BAYIN & AHMET AYDIN İŞ ORTAKLIĞI		
YAPILAN İŞ	600 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	6.159.999,55 TL	551.009,91 TL	6.711.000,46 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 600 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		



PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 4		
İŞİN ADI	SARIZ (KAYSERİ) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2019 – 2022 SÂRİ) (SUKAP)		
YAPILDIĞI İLÇE	SARIZ		
SÖZLEŞME TARİHİ	18.02.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.603.466,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	VBZ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
YAPILAN İŞ	700 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	5.124.421,81 TL	349.823,87 TL	5.474.245,68 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 700 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROPROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 5		
İŞİN ADI	AKKIŞLA GÖMÜRGEN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA		
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.639.020,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KENAN METİN / EL-SE İNŞAAT		
YAPILAN İŞ	150 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

YAPILAN HARCAMASI	1.202.473,57 TL	320.915,21 TL	1.523.388,78 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 150 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROPROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 6		
İŞİN ADI	BÜNYAN AKMESCİT İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.07.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.660.260,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYSAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SIS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.		
YAPILAN İŞ	200 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR
	1.638.225,03 TL	0,00 TL	1.638.225,03 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 200 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI TAMAMLANMIŞ OLUP, ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	ATIKSU / ARITMA TESİSİ 7		
İŞİN ADI	BÜNYAN ELBAŞI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.620.140,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KENAN METİN / EL-SE İNŞAAT		
YAPILAN İŞ	150 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.221.003,93 TL	0,00 TL	1.221.003,93 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 150 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR.		

PROPROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 8		
İŞİN ADI	BÜNYAN KARAKAYA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.07.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.694.480,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	1.863.928,00 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	ADIGÜZEL İNŞAAT – AHMET ADIGÜZEL		
YAPILAN İŞ	200 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR
	1.481.704,15 TL	0,00 TL	1.481.704,15 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 200 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.
-----------------	--

PROPROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 9		
İŞİN ADI	BÜNYAN YENİ SÜKSÜN - HAZERŞAH İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.07.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.729.880,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ADIGÜZEL İNŞAAT – AHMET ADIGÜZEL		
YAPILAN İŞ	200 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR
	1.444.444,57 TL	0,00 TL	1.444.444,57 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 200 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROPROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 10		
İŞİN ADI	İNCESU TAHİRİNİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	İNCESU		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.07.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.673.240,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ALPAY MÜHENDİSLİK – MUSTAFA SELAHATTİN ALPAY		
YAPILAN İŞ	150 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR
	1.662.660,10 TL	5.289,11 TL	1.667.949,21 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 150 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI TAMAMLANARAK İŞLETMEYE ALINMIŞ OLUP, ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 11		
İŞİN ADI	KOCASINAN YEMLİHA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	15.06.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.995.573,22 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	TEKSEN MÜH MÜŞ. TES. ELK. ELKTR. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
YAPILAN İŞ	700 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	3.833.741,75 TL	107.695,54 TL	3.941.437,29 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 700 M ³ /GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİNE ATIKSU ALINMIŞTIR. ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 12		
İŞİN ADI	PINARBAŞI PAZARÖREN İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	PINARBAŞI		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.05.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.580.020,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.		
YAPILAN İŞ	150 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR	ÖNCEKİ YILLAR
	1.480.440,81 TL	93.257,53 TL	1.573.698,34 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 150 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİNE ATIKSU ALINMIŞ OLUP, İŞLETMEYE ALMA VE KABUL ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 13		
İŞİN ADI	TOMARZA AKDERE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	TOMARZA		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.05.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.677.960,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.		
YAPILAN İŞ	150 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.573.129,45 TL	97.984,48 TL	1.671.113,93 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 150 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİNE ATIKSU ALINMIŞ OLUP, İŞLETMEYE ALMA VE KABUL ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 14		
İŞİN ADI	TOMARZA AVŞAROBASI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	TOMARZA		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.05.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.634.300,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.		
YAPILAN İŞ	150 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.531.272,10 TL	80.391,21 TL	1.611.663,31 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 150 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİNE ATIKSU ALINMIŞ OLUP, İŞLETMEYE ALMA VE KABUL ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 15		
İŞİN ADI	TOMARZA DADALOĞLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	TOMARZA		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.05.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.819.560,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	2.001.516,00 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.		
YAPILAN İŞ	200 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.799.701,33 TL	0,00 TL	1.799.701,33 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 200 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI 11.03.2020 TARİHİ İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞ OLUP, 01.06.2020 TARİHİ İTİBARIYLA İŞLETMEYE ALINMIŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 16		
İŞİN ADI	YAHYALI BÜYÜKÇAKIR İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	YAHYALI		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.05.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.817.200,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	1.998.920,00 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYZAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.		
YAPILAN İŞ	200 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.833.079,56 TL	34.890,24 TL	1.867.969,80 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNMAYAN MAHALLEYE, 2020 YILINDA KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILMIŞ OLUP, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 200 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 17		
İŞİN ADI	YAHYALI ÇUBUKLU İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	YAHYALI		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.06.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.515.120,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	AHMET ER – İNŞAAT MÜHENDİSİ		
YAPILAN İŞ	150 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.436.367,10 TL	28.344,86 TL	1.464.711,96 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 150 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 18		
İŞİN ADI	YEŞİLHİSAR İÇMECE - KAYADİBİ - KOVALI - KUŞÇU - OVAÇİFTLİK ORTAK İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.06.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.661.440,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	AHMET ER – İNŞAAT MÜHENDİSİ		
YAPILAN İŞ	200 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.560.165,26 TL	30.514,02 TL	1.590.679,28 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 200 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 19		
İŞİN ADI	YEŞİLHİSAR MUSAHACILI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI (2017 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.06.2017		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.603.620,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	AHMET ER – İNŞAAT MÜHENDİSİ		
YAPILAN İŞ	150 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.531.118,74 TL	30.000,52 TL	1.561.119,26 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN MAHALLEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 150 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİNE ATIKSU ALINMIŞ OLUP, İŞLETMEYE ALMA VE KABUL ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 20		
İŞİN ADI	FELAHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2022 - 2024 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	FELAHİYE		
SÖZLEŞME TARİHİ	02.02.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	30.680.000,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	BAYIN HAF. NAK. TAAH. İNŞ. LTD. ŞTİ. - TOKAT KEMER İNŞ. HAF. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORT.		
YAPILAN İŞ	580 M³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN İLÇEDE, ATIKSUYUN SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ KRİTERLERİNE GÖRE DEŞARJININ SAĞLANABİLMESİ İÇİN 580 M³/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI PLANLANMIŞTIR. İŞ TAMAMLANDIĞINDA ARITMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ATIK SUYUN DOĞAYA, İNSAN SAĞLIĞINA, TEMİZ SU KAYNAKLARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DEŞARJ EDİLMESİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	ATIKSU ARITMA TESİSİ 21		
İŞİN ADI	SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS VE ÜZERLİK MAHALLELERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI (2022 – 2024 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	SARIOĞLAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	17.06.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	7.321.900,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFER GÜNEŞ - CENGİZ VURAL İŞ ORTAKLIĞI		
YAPILAN İŞ	700 M ³ / GÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	5.564.070,70 TL	5.564.070,70 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	ATIKSULARIN ÇEVRE VE DOĞAL YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEMESİ İÇİN YAPILMASI PLANLANMIŞTIR. SÖZ KONUSU İŞ KAPSAMINDA SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS MAHALLESİNE 700 M ³ /GÜN KAPASİTELİ, İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI YAPILMASI VE 12 AY SÜRE İLE TESİSİN İŞLETİLMESİ (İNŞAAT, MEKANİK, ELEKTRİK, İŞLETME) ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.		



B- İÇMESUYU YATIRIMLARI

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 1		
İŞİN ADI	2020 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELER İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2020 - 2022 SÂRİ) (1.KISIM)		
YAPILDIĞI İLÇE	DEVELİ - TOMARZA		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.11.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.202.595,82 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KOÇAK PVC - MEHMET KOÇAK		
TOPLAM YAPILAN	3 ADET DEPO YAPIMI VE 4 ADET İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI		
YILI YAPILAN	3 ADET DEPO YAPIMI VE 4 ADET İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	832.543,74 TL	397.416,58 TL	1.229.960,32 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	İL ÖZEL İDARESİNİN KAPANMASI, YETKİ VE SORUMLULUKLARININ İDAREMİZE DEVREDİLMESİNDEN SONRA İLÇE MERKEZLERİNDE VE KÖYLERİNDEKİ İÇMESUYU TESİSLERİNDE YAPILAN İNCELEMELERDE GÖZLEMLenen HALK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK FAKTÖRLERİN BERTARAF EDİLMESİ, TESİSLERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ VE TESİSLERİN MEVCUT SKADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALAR YAPILARAK VATANDAŞLARIMIZA İÇİLEBİLİR SU TEMİN EDİLMİŞTİR. DEVELİ VE TOMARZA İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR TADİLAT VE YALITIMLARININ YAPILMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞ, SU KAÇAKLARININ ÖNÜNE GEÇMEK, TERFİ MERKEZİ İLE KUYU BİNALARI YENİLENEREK KALİTELİ İÇMESUYU TEMİNİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR. 2020 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA DEVELİ İLÇESİ ÇÖTEN MAHALLESİ 150 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATI, ÇATALOLUK MAHALLESİ 100 M ³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI VE ESKİ DEPONUN YIKILMASI, TOMARZA İLÇESİ ASLANTAŞ MAHALLESİ 100 M ³ LÜK, GÜZELSU MAHALLESİ 30 M ³ LÜK, TOKLAR MAHALLESİ 75 M ³ LÜK, İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI VE TOMARZA İLÇESİ GÜZELSU MAHALLESİ 50 M ³ , TAHTAKEMER MAHALLESİ 100 M ³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI VE ESKİ DEPONUN YIKILMASI, GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 2		
İŞİN ADI	2020 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELER İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2020 - 2022 SÂRİ) (3.KISIM)		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA - BÜNYAN - ÖZVATAN - SARIOĞLAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	18.11.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	631.665,80 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	HALİL İBRAHİM UYAN		
TOPLAM YAPILAN	5 ADET İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI		
YILI YAPILAN	5 ADET İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	566.428,77 TL	66.871,19 TL	633.299,96 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	İL ÖZEL İDARESİNİN KAPANMASI, YETKİ VE SORUMLULUKLARININ İDAREMİZE DEVREDİLMESİNDEN SONRA İLÇE MERKEZLERİNDE VE KÖYLERİNDEKİ İÇMESUYU TESİSLERİNDE YAPILAN İNCELEMELERDE GÖZLEMLenen HALK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK FAKTÖRLERİN BERTARAF EDİLMESİ, TESİSLERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ VE TESİSLERİN MEVCUT SKADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALAR YAPILARAK VATANDAŞLARIMIZA İÇİLEBİLİR SU TEMİN EDİLMİŞTİR. AKKIŞLA, BÜNYAN, ÖZVATAN, SARIOĞLAN İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR TADİLAT VE YALITIMLARININ YAPILMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞ, SU KAÇAKLARININ ÖNÜNE GEÇMEK, TERFİ MERKEZİ İLE KUYU BİNALARI YENİLENEREK KALİTELİ İÇMESUYU TEMİNİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR. 2020 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA AKKIŞLA İLÇESİ GÜMUŞSU MAHALLESİ 75 M ³ LÜK, GÖMÜRGEN ORTA MAHALLE 150 M ³ LÜK, BÜNYAN İLÇESİ KARAHIDIR MAHALLESİ 75 M ³ LÜK, ÖZVATAN İLÇESİ KÜPELİ MAHALLESİ 200 M ³ LÜK, SARIOĞLAN İLÇESİ ÜZERLİK MAHALLESİ 100 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOLARI TAMİR VE TADİLATLARININ YAPILMASI, GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 3		
İŞİN ADI	2020 YILI ÇEVRE İLÇELER MUHTELİF MAHALLELER İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR TADİLATLARININ VE YENİ DEPOLARIN YAPILMASI (2020 - 2022 SÂRİ) (4.KISIM)		
YAPILDIĞI İLÇE	PINARBAŞI - SARIZ		
SÖZLEŞME TARİHİ	18.11.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	940.743,20 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	HALİL İBRAHİM UYAN		
TOPLAM YAPILAN	2 ADET DEPO YAPIMI VE 4 ADET İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI		
YILI YAPILAN	2 ADET DEPO YAPIMI VE 4 ADET İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	724.529,15 TL	232.102,79 TL	956.631,94 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	İL ÖZEL İDARESİNİN KAPANMASI, YETKİ VE SORUMLULUKLARININ İDAREMİZE DEVREDİLMESİNDEN SONRA İLÇE MERKEZLERİNDE VE KÖYLERİNDEKİ İÇMESUYU TESİSLERİNDE YAPILAN İNCELEMELERDE GÖZLEMLenen HALK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK FAKTÖRLERİN BERTARAF EDİLMESİ, TESİSLERİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ VE TESİSLERİN MEVCUT SKADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALAR YAPILARAK VATANDAŞLARIMIZA İÇİLEBİLİR SU TEMİN EDİLMİŞTİR. PINARBAŞI VE SARIZ İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR TADİLAT VE YALITIMLARININ YAPILMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞ, SU KAÇAKLARININ ÖNÜNE GEÇMEK, TERFİ MERKEZİ İLE KUYU BİNALARI YENİLENEREK KALİTELİ İÇMESUYU TEMİNİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR. 2020 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA PINARBAŞI İLÇESİ GEBELEK MAHALLESİ 75 M ³ LÜK, KÜÇÜK KARAMANLI MAHALLESİ 50 M ³ LÜK, DEMİRCİLİ MAHALLESİ 75 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOLARI TAMİR VE TADİLATLARININ YAPILMASI VE KÜÇÜKPOTUKLU MAHALLESİ 50 M ³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI, SARIZ İLÇESİ AKOLUK MAHALLESİ 75 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI, KIZILPINAR MAHALLESİ 100 M ³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 4		
İŞİN ADI	2020 YILI AKKIŞLA, SARIOĞLAN, FELAHİYE, ÖZVATAN, SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU TERFİ, İSALE VE ŞEBEKE HATTI YAPILMASI (2020 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA – SARIOĞLAN – FELAHİYE – ÖZVATAN - SARIZ		
SÖZLEŞME TARİHİ	02.12.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.258.623,10 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	HAMİT ÖRENÇ		
TOPLAM YAPILAN	15.261 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	TAMAMLANDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.555.912,38 TL	0,00 TL	1.555.912,38 TL
İŞİN DURUMU	TASFİYE EDİLDİ		
AÇIKLAMA	İLİMİZ MÜCAVİR İLÇELERİNDEN AKKIŞLA, SARIOĞLAN, FELAHİYE, ÖZVATAN VE SARIZ SINIRLARI İÇERİSİNDE, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER MEVCUT YERLEŞİM YERLERİ GENİŞLEMİŞ VE YENİ YERLEŞİM ALANLARI DA OLUŞMUŞTUR. DOLAYISIYLA BU YERLERİN ALT YAPI (ELEKTRİK, SU, YOL...) EKSİKLİĞİ OLUŞMUŞTUR. KURUMUMUZCADA İÇMESUYU İHTİYACINI GİDERMEK İÇİN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA, FARKLI ÇAPLARDA İÇMESUYU ŞEBEKE HATLARININ İMALATI YAPILARAK, VATANDAŞLARCA TALEP EDİLEN YERLERE SU TEMİNİ AYRICA MEVCUTTA GEREKLİ GÖRÜLEN GÜZERGAHLARA TERFİ, İSALE VE ŞEBEKE HATLARININ YAPILARAK İÇMESUYU ALT YAPISININ REHABİLİTE EDİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR. 2020 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA; Ø 63 PVC 5.991 M, Ø 110 O-PVC 8.211 M, Ø 25 PE 1.059 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 15.261 M İÇMESUYU HATTI, 80 ADET ABONE BAĞLANTISI, 24 ADET SU SAYACI ODASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP SÖZLEŞME FESH EDİLMİŞTİR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 5		
İŞİN ADI	2020 YILI DEVELİ - TOMARZA - YAHYALI - YEŞİLHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU TERFİ, İSALE VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2020 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	DEVELİ - TOMARZA - YAHYALI - YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	18.11.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.506.184,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ÜLKER İNŞAAT TAAH. SAN TİC. LTD. ŞTİ. – ŞAHİN ÜLKER		
TOPLAM YAPILAN	21.345 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	2.030 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	3.502.419,60 TL	354.338,42 TL	3.856.758,02 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN İÇMESUYU HATLARINDA OLUŞAN ARIZALARI ÖNLEMEK, SU KAYIPLARINI MİNİMİZE ETMEK VE MAHALLELERİMİZE DAHA SAĞLIKLI İÇMESUYU DAĞITIMI YAPMAK İÇİN İÇMESUYU HATLARIMIZIN YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR. GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDAKİ HIZLI ARTIŞ MAHALLELERİMİZE YENİ İÇMESUYU HATLARI YAPILMASI İHTİYACINI DOĞURMUŞTUR. KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI YAPILAN KISIMLARDA MEVCUTTA BULUNAN İÇMESUYU ŞEBEKE HATLARIMIZDAN KARAYOLU ALTINDA KALANLARIN AYNI ZAMANDA TARIM ARAZİLERİ İÇERİSİNDE KALAN İÇMESUYU HATLARIMIZIN DEPLASE EDİLMESİ SEBEBİYLE YAPIM İHTİYACI DOĞMUŞTUR. 2020 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 200 ÇB 23 M, Ø 63 PVC 271 M, Ø 110 O-PVC 694 M, Ø 160 O-PVC 73 M, Ø 25 PE 1.003 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.030 M İÇMESUYU HATTI, 164 ADET ABONE BAĞLANTISI, 1 ADET VANTUZ VE ODASI YAPILMIŞTIR.		



PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 6		
İŞİN ADI	2020 YILI KOCASINAN - İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU TERFİ, İSALE VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2020 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN - İNCESU		
SÖZLEŞME TARİHİ	18.11.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.404.627,30 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	YURTER AKSOY – YAMAN AY İŞ ORTAKLIĞI		
TOPLAM YAPILAN	24.523 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	1 ADET DEPO TAMİR TADİLATI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	3.819.699,54 TL	110.356,99 TL	3.930.056,53 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZDE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA KOCASINAN - İNCESU İLÇELERİ DE BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. YUKARIDA BAHSEDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI KASKİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN İÇMESUYU HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN İÇMESUYU PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNİŞTİR. 2020 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA 1 ADET DEPO TAMİR TADİLATI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 7		
İŞİN ADI	2020 YILI MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2020 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	22.10.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.847.709,42 TL		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	5.817.251,30 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNAN BOSTAN		
TOPLAM YAPILAN	61.939 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	13.311 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	4.337.661,64 TL	1.211.118,24 TL	5.548.779,88TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZ DE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ DE BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. YUKARIDA BAHSEDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI KASKİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN İÇMESUYU HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN İÇMESUYU PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNİŞTİR. 2020 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 110 O-PVC 5.464 M, Ø 160 O-PVC 3.915 M, Ø 32 PE 248 M, Ø 63 PE 3.684 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 13.311 M İÇMESUYU HATTI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 8		
İŞİN ADI	2020 YILI MUHTELİF YERLERDE 20 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (1.KISIM 7 ADET) (2020 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	İNCESU - KOCASINAN – MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	27.01.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.644.707,60 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	1.973.649,12 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	G VE M MÜHENDİSLİK SONDAJ		
TOPLAM YAPILAN	7 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILDI.		
YILI YAPILAN			
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.971.179,44 TL	14.364,27 TL	1.985.543,71 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ SAĞLANIP ABONEYE ULAŞTIRILMASI HEDEFLENMİŞTİR. BU İŞ KAPSAMINDA; İNCESU (SARIKÜRKÜ) KOCASINAN (GÜNEŞLİ, MOLU) MELİKGAZİ (AĞIRNAS, ERCİYES, GERMİRALTI, MİMARŞINAN ANDA, TOKİ) OLMAK ÜZERE TOPLAM 7 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 9		
İŞİN ADI	2020 YILI MUHTELİF YERLERDE 20 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI (2.KISIM 13 ADET) (2020 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN – BÜNYAN – PINARBAŞI- SARIOĞLAN – SARIZ – TOMARZA - YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	05.02.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.642.501,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	1.971.001,20 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	MEHMET MUHİTTİN HASİLİK		
TOPLAM YAPILAN	18 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILDI.		
YILI YAPILAN	7 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.304.950,20 TL	589.868,96 TL	1.894.819,16 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ SAĞLANIP ABONEYE ULAŞTIRILMASI HEDEFLENMİŞTİR. BU İŞ KAPSAMINDA; KOCASINAN (OBRUK, HÖBEK) BÜNYAN (YAĞMURBEYLİ)		

PINARBAŞI (ARTMAK, AŞAĞIBEYÇAYIR, BAHÇECİK, İNLİÖREN, KILIÇKIŞLA, KURTTEPE, PULPINAR, YUKARI BORANDERE)
SARIOĞLAN (KARAÖZÜ, KIZILPINAR)
SARIZ (MOLLAHÜSEYİNLER)
TOMARZA (AVŞARSÖĞÜTLÜ)
YEŞİLHİSAR (CAMİKEBİR 1, 2, DERBENTBAŞI) OLMAK ÜZERE TOPLAM 18 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMIŞTIR.



PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 10		
İŞİN ADI	2021 YILI DEVELİ VE YAHYALI İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU TEMİNİ VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	DEVELİ - YAHYALI		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.09.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.072.723,24 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	İSKENDER ASLAN		
TOPLAM YAPILAN	30.318 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	27.104 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.092.330,20 TL	4.239.190,89 TL	5.331.521,09 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN İÇMESUYU HATLARINDA OLUŞAN ARIZALARI ÖNLEMEK, SU KAYIPLARINI MİNİMİZE ETMEK VE MAHALLELERİMİZE DAHA SAĞLIKLI İÇMESUYU DAĞITIMI YAPMAK İÇİN İÇMESUYU HATLARIMIZIN YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR. GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDAKİ HIZLI ARTIŞ MAHALLELERİMİZE YENİ İÇMESUYU HATLARI YAPILMASI İHTİYACINI DOĞURMUŞTUR. KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI YAPILAN KISIMLARDA MEVCUTTA BULUNAN İÇMESUYU ŞEBEKE HATLARIMIZDAN KARAYOLU ALTINDA KALANLARIN AYNI ZAMANDA TARIM ARAZİLERİ İÇERİSİNDE KALAN İÇMESUYU HATLARIMIZIN DEPLASE EDİLMESİ SEBEBİYLE YAPIM İHTİYACI DOĞMUŞTUR. 2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 110 O-PVC 14.932 M, Ø 160 O-PVC 875 M, Ø 225 O-PVC 36 M, Ø 63 PVC 7.499 M, Ø 32 PE 3.715, Ø 250 ÇB İÇERİSİNDEN Ø 110 PE BORU GEÇİRİLMESİ 47M OLMAK ÜZERE TOPLAM 27.104 M İÇMESUYU HATTI, 52 ADET ABONE BAĞLANTISI, 33 ADET SAYAÇ, 33 ADET SAYAÇ ODASI, 2 ADET BASINÇ KIRICI ODASI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 11		
İŞİN ADI	2021 YILI MELİKGAZİ VE TALAS İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ – TALAS		
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	177.898,51 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)			
YÜKLENİCİ FİRMA	IMC İNŞAAT YAPI DEKORASYON CENGİZ VURAL		
TOPLAM YAPILAN	1.906 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	1.906 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	177.898,51 TL	177.898,51 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	KOCASINAN ALSANCAK MAHALLESİ YENİ YERLEŞİM YERLERİNİN İÇMESUYU İHTİYACININ GİDERİLMESİ VE MELİKGAZİ ERENKÖY MAHALLESİ TALAS KIZ YURDU ÇEVRESİNDE İÇMESUYU HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA Ø 110 O-PVC 1.820 M, Ø 160 O-PVC 86 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.906 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 12		
İŞİN ADI	2021 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU TEMİNİ VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	HACILAR – İNCESU – KOCASINAN – MELİKGAZİ - TALAS		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.11.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	9.734.970,50 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ALTERNATİF İNŞAAT TAAH. – MURAT ÇAVUŞ		
TOPLAM YAPILAN	25.231 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	25.231 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	7.879.637,06 TL	7.879.637,06 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZ DE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA HACILAR – İNCESU – KOCASINAN – MELİKGAZİ - TALAS İLÇELERİDE BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. YUKARIDA BAHSEDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI KASKİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN İÇMESUYU HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN İÇMESUYU PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNİŞTİR. 2021 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 100 DUCTİL 567 M, 150 DUCTİL 184 M, Ø 200 DUCTİL 261 M, Ø 250 DUCTİL 32 M, Ø 110 O-PVC 17.115 M, Ø 160 O-PVC 3.011 M, Ø 225 O-PVC 1.209 M, Ø 32 PE 1.389 M, Ø 63 PE 1.463 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 25.231 M İÇMESUYU HATTI, 142 ADET ABONE BAĞLANTISI VE VANTUZ ODASI YAPILMIŞTIR.		



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 13		
İŞİN ADI	2021 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF MAHALLELERDE DEPO TADİLAT, TAMİRAT VE YENİ DEPO YAPILMASI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	HACILAR – İNCESU – KOCASINAN – MELİKGAZİ - TALAS		
SÖZLEŞME TARİHİ	19.04.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.592.020,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ÜLKER İNŞAAT TAAH. SAN TİC. LTD. ŞTİ. – ŞAHİN ÜLKER		
TOPLAM YAPILAN	4 ADET DEPO YAPIMI, 7 ADET DEPO TAMİR TADİLATI VE 1 ADET DEPO İYİLEŞTİRİLMESİ		
YILI YAPILAN	1 ADET DEPO TAMİR TADİLATI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
İŞİN DURUMU	3.487.934,43 TL	2.038.420,81 TL	5.526.355,24 TL
AÇIKLAMA	DEVAM EDİYOR HACILAR İLÇESİ 4 ADET İÇMESUYU DEPO TAMİR TADİLATI VE 1 ADET İÇMESUYU DEPO YAPIMI, KOCASINAN İLÇESİ 2 ADET İÇMESUYU DEPO TAMİR TADİLATI VE 1 ADET DEPO YAPIMI, MELİKGAZİ İLÇESİ 2 ADET İÇMESUYU DEPO TAMİR TADİLATI, TALAS İLÇESİ 2 ADET İÇMESUYU DEPOSU YAPIMI İŞİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 12 ADET DEPO TADİLAT, TAMİRAT VE YENİ DEPO YAPILMASI İŞİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 2022 YILINDA HACILAR İLÇESİ 1 ADET 500 M ³ İÇMESUYU DEPO TAMİR TADİLATI YAPILMIŞTIR.		



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 14		
İŞİN ADI	2021 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE KUYU BİNASI YAPILMASI (2022 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	İNCESU – KOCASINAN – MELİKGAZİ – TALAS PINARBAŞI – SARIOĞLAN – SARIZ – TOMARZA - YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	30.03.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.639.835,82 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	MEHMET KOÇAK & HASAN KOÇAK İŞ ORTAKLIĞI		
TOPLAM YAPILAN	17 ADET KUYU BİNASI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	17 ADET KUYU BİNASI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
İŞİN DURUMU	0,00 TL	876.475,47 TL	876.475,47 TL
AÇIKLAMA	DEVAM EDİYOR İNCESU MASTER 5.KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLALI) - KOCASINAN GÜNEŞLİ KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), OBRUK KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ) – MELİKGAZİ AĞIRNAS KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), TOKİ 7. KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLALI), MAHRUMLAR KAPTAJ 1.KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLALI), ERCİYES TEKİR KUYU BİNASI (KAPLAMA TAŞLI) – TALAS KOÇCAĞIZ KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), SAKALTUTAN KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ) – PINARBAŞI ARTMAK KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), AŞAĞI BORANDERE KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), BAHÇECİK KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), İNLIÖREN KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), KILIÇKİŞLA KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), KURTTEPE KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), PULPINAR KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ) – SARIOĞLAN KARAÖZÜ KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), SOFUMAHMUT KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ) – SARIZ MOLLAHÜSEYİNLER KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ) – TOMARZA AVŞARSÖĞÜTLÜ KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ) – YEŞİLHİSAR DERBENTBAŞI KUYU BİNASI (KAPLAMA TUĞLASIZ), MERKEZ 1 (KARAAĞIL) (KAPLAMA TUĞLASIZ), MERKEZ 2 (KARAAĞIL) (KAPLAMA TUĞLASIZ) OLMAK ÜZERE TOPLAM 23 AYRI YERLEŞİM YERİNDE KUYU BİNASI YAPIMI GERÇEKLEŞECEKTİR. TOPLAMDA 17 ADET KUYU BİNASI YAPILMIŞTIR.		





PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 15		
İŞİN ADI	2021 YILI YAHYALI VE YEŞİLHİSAR İLÇELERİNDE İÇMESUYU DEPOLARININ TAMİR VE TADİLATLARININ YAPILMASI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	YAHYALI - YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.04.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.273.395,82 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KOÇAK PVC MEHMET KOÇAK		
TOPLAM YAPILAN	YAHYALI İLÇESİ 4 ADET, YEŞİLHİSAR İLÇESİ 5 ADET DEPO TAMİR TADİLATI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	YAHYALI İLÇESİ 4 ADET, YEŞİLHİSAR İLÇESİ 5 ADET DEPO TAMİR TADİLATI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	892.192,05 TL	424.504,87 TL	1.316.696,92 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	YAHYALI İLÇESİ KAPUZBAŞI MAHALLESİ 75 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI, YERKÖY MAHALLESİ 150 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI, AVLAĞA MAHALLESİ 75 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI, SENİRKÖY MAHALLESİ 100 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI. YEŞİLHİSAR İLÇESİ KAVAK MAHALLESİ 75 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI MERKEZ 1.200 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI VE ESKİ DEPONUN YIKILMASI VE YIKIM ARTIĞI HAFRİYATIN KESİN DÖKÜM SAHASINA TAŞINMASI, MERKEZ-2 300 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI, MERKEZ SİLİNDİR 300 M ³ LÜK İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI, MUSAHACILI MAHALLESİ 100 M ³ LÜK AYAKLI İÇMESUYU DEPOSU TAMİR VE TADİLATININ YAPILMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 16		
İŞİN ADI	2022 YILI MUHTELİF YERLERE İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI (2022 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	HACILAR, İNCESU, KOCASINAN, MELİKGAZİ, TALAS, DEVELİ, PINARBAŞI, SARIOĞLAN, TOMARZA		
SÖZLEŞME TARİHİ	20.07.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	6.410.916,40 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	7.693.099,68 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORUSU SONDAJ		
TOPLAM YAPILAN	20 ADET SONDAJ KUYUSU AÇILDI.		
YILI YAPILAN	20 ADET SONDAJ KUYUSU AÇILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	7.715.193,89 TL	7.715.193,89 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZ DE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI, YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. YENİ YERLEŞİM YERLERİNİN ARTMASI, SU İHTİYACININ ARTMASINI DA TETİKLEMİŞ OLDUĞUNDAN SÖZ KONUSU MAHALLELERDE KALİTELİ VE SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ SAĞLANIP ABONEYE ULAŞTIRILMASI HEDEFLENMİŞTİR. BU İŞ KAPSAMINDA; İNCESU (KIZILÖREN) KOCASINAN (AKİN, ESKİÖMERLER, GÖMEÇ, DÜVER, BAYRAMHACI 1, 2, 3, YEMLİHA) MELİKGAZİ (BAĞPINAR, TOKİ) TALAS (SOSUN) DEVELİ (SOYSALLI, YAPRAKLIBURUN) PINARBAŞI (AŞAĞIBEYÇAYIR, KIZILÖREN) SARIOĞLAN (ALAAMETTİN, SULTAHANİ) TOMARZA (SARİMEHMETLİ) YEŞİLHİSAR (İÇMECE) OLMAK ÜZERE TOPLAM 20 ADET İÇMESUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMIŞTIR.		





PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 17		
İŞİN ADI	BÜNYAN İLÇESİ KARACAÖREN MAHALLESİ VE SARIOĞLAN İLÇESİ YILDIRIM MAHALLESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	10.08.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.864.181,40 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	HALİL İBRAHİM UYAN		
TOPLAM YAPILAN	10.982 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	38 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	2.935.634,24 TL	1.355.988,78 TL	4.291.623,02 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZİN BÜNYAN KARACAÖREN İLE SARIOĞLAN YILDIRIM MAHALLELERİNDE YAŞANAN İÇMESUYU SIKINTISINI GİDEREBİLMEK MAKSADIYLA DAHA ÖNCEDEN HALİ HAZIRDA BULUNAN PALAS SONDAJ KUYUSUNDAN ÇIKARILAN SUYUN BİR KISMI KARACAÖREN VE YILDIRIM MAHALLELERİNE TERFİİ ETTİRİLMEK SURETİ İLE BÖLGEDE YAŞANAN İÇMESUYU SIKINTISINI ÖNLEMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞ OLAN PROJE UYGULANMIŞTIR. 2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILI İÇERİSİNDE Ø 100 DUCTİL 8 M, Ø 110 O-PVC 6 M, Ø 160 O-PVC 24 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 38 M İÇMESUYU HATTI YAPILMIŞTIR. VANA VE VANTUZ ODASI, 200 M³ DEPO, 2 GRUPLU TERFİ MERKEZİ, DEPO VE TERFİLERİN MEKANİK VE ELEKTRİK MONTAJLARI YAPILDI.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 18		
İŞİN ADI	BÜNYAN İLÇESİ KARAKAYA MAHALLESİ İÇMESUYU DAĞITIM HATTI İNŞAATI (2020 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	29.04.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	3.880.978,70 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	İMC İNŞAAT YAPI DEKORASYON CENGİZ VURAL		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

TOPLAM YAPILAN	33.647 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	632 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	3.401.806,97 TL	101.548,61 TL	3.503.355,58 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA BÜNYAN İLÇESİ KARAKAYA MAHALLESİ BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN İÇMESUYU HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN İÇMESUYU PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNİŞTİR. 2020 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILI İÇERİSİNDE Ø 25 PE 374 M, Ø 63 PVC 142 M, Ø 110 O-PVC 116 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 632 M İÇMESUYU HATTI, 24 ADET ABONE BAĞLANTISI, 26 ADET SU SAYACI ODASI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 19		
İŞİN ADI	GERMİR MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.07.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	939.507,74 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	İSKENDER ASLAN		
TOPLAM YAPILAN	407 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	407 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	33.446,38 TL	33.446,38 TL
İŞİN DURUMU	TASFİYE EDİLDİ		
AÇIKLAMA	GERMİR MAHALLESİ ESKİ TARİHİ YAPISI İLE SİT ALANI İLAN EDİLEN DEĞERLERİMİZ ARASINDADIR. SİT ALANI OLMASI, SOKAK ARALARININ ÇOK DAR OLMASI, YERLEŞİM YERLERİNİN ALTINDA MAHZENLERİN BULUNMASI BURAYA KAPSAMLI BİR ALT YAPI HİZMETİ GİTMESİNİ GECİKTİRMİŞTİR. MAHALLENİN BÜYÜMESİ İLE ALT YAPI HİZMETLERİ YETERSİZ KALMIŞTIR. 2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILI İÇERİSİNDE Ø 100 DUCTİL 355 M, Ø 150 DUCTİL 52 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 407 M İÇMESUYU HATTI, YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 20		
İŞİN ADI	GERMİR MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.01.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.802.476,40 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFER GÜNEŞ		
TOPLAM YAPILAN	---		
YILI YAPILAN	---		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	GERMİR MAHALLESİ ESKİ TARİHİ YAPISI İLE SİT ALANI İLAN EDİLEN DEĞERLERİMİZ ARASINDADIR. SİT ALANI OLMASI, SOKAK ARALARININ ÇOK DAR OLMASI, YERLEŞİM YERLERİNİN ALTINDA MAHZENLERİN BULUNMASI BURAYA KAPSAMLI BİR ALT YAPI HİZMETİ GİTMESİNİ GECİKTİRMİŞTİR. MAHALLENİN BÜYÜMESİ İLE ALT YAPI HİZMETLERİ YETERSİZ KALMIŞTIR. 2022 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2023 YILI İÇERİSİNDE Ø 32 PE 2.000 M, Ø 63 PE 800 M, Ø 100 DUCTİL 1.000 M, Ø 150 DUCTİL 920 M, Ø 100 VE Ø 150 ÇB İLE 40 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 4.760 M İÇMESUYU HATTI, 200 ADET ABONE BAĞLANTISI, 200 ADET SU SAYACI VE 100 ADET SAYAÇ ODASI YAPILMASI PLANLANMIŞTIR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 21		
İŞİN ADI	KOMANDO CADDESİ İLE ERCİYES BULVARI ARASI İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.08.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	993.619,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ALTERNATİF İNŞAAT TAAH. MURAT ÇAVUŞ		
TOPLAM YAPILAN	8.762 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	2.614 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	476.496,00 TL	225.679,85 TL	702.175,85 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2021 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 100 DUCTİL 586 M, Ø 150 DUCTİL 1.251 M, Ø 200 DUCTİL 491 M, Ø 32 PE 289 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.614 M İÇMESUYU HATTI VE 27 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 22		
İŞİN ADI	MELİKGAZİ İLÇESİ BÜYÜK BÜRÜNGÜZ MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 – 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	01.09.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	12.654.774,30 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	MAŞ İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.		
TOPLAM YAPILAN	5.884 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	5.884 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	3.829.032,54 TL	3.829.032,54 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	BÜYÜK BÜRÜNGÜZ MAHALLESİ ESKİ TARİHİ YAPISI İLE BAZI BÖLGELERİ KORUMA ALANI İLAN EDİLEN DEĞERLERİMİZ ARASINDADIR. KORUMA ALANI OLMASI, YERLEŞİM MERKEZİNE GİDEN SOKAK ARALARININ DAR OLMASI, YER ALTLARINDA MAHZENLERİN BULUNMASI KAPSAMLI BİR ALT YAPI HİZMETİNİN ULAŞTIRILMASINI GECİKTİRMİŞTİR. ESKİ HATLARDA SÜREKLİ ARIZALARIN YAŞANMASI VE MAHALLENİN BÜYÜMESİ İLEDE MEVCUT ALT YAPI HİZMETLERİ YETERSİZ KALMIŞTIR. 2022 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 63 PVC 3.096 M, Ø 110 O-PVC 2.420 M, Ø 160 O-PVC 368 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 5.884 M İÇMESUYU HATTI YAPILMIŞTIR.		





PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 23		
İŞİN ADI	ŞEHİR HASTANESİ BÖLGESİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2022 – 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	29.09.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	27.399.432,44 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFFE İNŞAAT - LODOS YATIRIM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI		
TOPLAM YAPILAN	---		
YILI YAPILAN	---		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	4.564.812,98 TL	4.564.812,98 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	KOCASINAN ŞEKER MAHALLESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, ŞEHİR HASTANESİ BÖLGESİNDEKİ GEREK MEVCUT YAPILAŞMANIN GEREKSE PLANLANAN ŞEHİRLEŞMENİN BERABERİNDE GETİRDİĞİ İÇMESUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE UYGULANMIŞTIR. 2022 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA 5.000 M ³ HACMİNDE BETONARME GÖMME İÇMESUYU DEPOSU YAPIMINA BAŞLANILMIŞ OLUP ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.		



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 24		
İŞİN ADI	TALAS RAYLI SİSTEM HATTI İÇMESUYU 2.ETAP DEPLASE İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	TALAS		
SÖZLEŞME TARİHİ	10.09.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.764.150,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYSAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	4.516 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	4.516 M İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	2.089.517,91 TL	2.089.517,91 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	TALAS İLÇESİ MEVLANA MAHALLESİNDE BULUNAN ORGENERAL HULUSİ AKAR BULVARI, UMUT CADDESİ, MEHMET TİMUÇİN CADDESİ VE TURGUT ÖZAL CADDELERİ OLMAK ÜZERE RAYLI SİSTEM GÜZERGAHI BOYUNCA DEPLASE EDİLMESİ GEREKEN HATLARI VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIS HATLARI YENİLEMEK AMACIYLA BU PROJE UYGULANMAKTADIR. 2021 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 100 DUCTİL 1.731 M, Ø 150 DUCTİL 2.284 M, Ø 200 DUCTİL 501 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 4.516 M İÇMESUYU HATTI VE YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	İÇMESUYU 25		
İŞİN ADI	YAHYALI İLÇESİ DELİALİUŞAĞI VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİ İÇMESUYU TEMİNİ İNŞAATI (2019 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	YAHYALI		
SÖZLEŞME TARİHİ	10.07.2019		
SÖZLEŞME BEDELİ	7.651.592,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	HAKAN KARAKÖSE		
TOPLAM YAPILAN	34.049 METRE İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	2.478 METRE İÇMESUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	6.095.703,07 TL	1.035.912,19 TL	7.131.615,26 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	DELİALİUŞAĞI VE YEŞİLKÖY MAHALLESİ İÇİN AYRI AYRI SONDAJ ÇALIŞMALARI YAPILMIŞ FAKAT YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE BÖLGEDE İÇMESUYUNA RASTLANMAMIŞTIR. BUNUNLA BİRLİKTE YAPILAN DRENAJ ÇALIŞMALARI İLE MEVCUT SUYUN ÇOĞALTILMASI AMAÇLANMIŞ FAKAT YİNE ÇÖZÜME KAVUŞTURULAMAMIŞTIR. BÜTÜN ÇALIŞMALARIN OLUMSUZ AÇIKLANMASI, KURUMUMUZU BÖLGEDEKİ SU SORUNUNU ÇÖZMEK ADINA HAZIRLANAN PROJENİN UYGULANMASI NOKTASINA GETİRMIŞTİR. 2019 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILI İÇERİSİNDE Ø 200 ÇELİK BORU 172 M, Ø 250 ÇELİK BORU 34 M, Ø 150 DUCTİL 185 M, Ø 32 PE 1.556 M, Ø 63 PE 26 M, Ø 63 PVC 341 M, Ø 110 O-PVC 164 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.478 METRE İÇMESUYU HATTI, 71 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILDI.		

C- KANALİZASYON YATIRIMLARI

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 1		
İŞİN ADI	2020 YILI MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIMI (2020 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN, HACILAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	22.10.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	758.126,33 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNAN BOSTAN		
TOPLAM YAPILAN	4.941 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	2.644 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	282.027,88 TL	240.148,28 TL	522.176,16 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZ DE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİDE BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. YUKARIDA BAHSİDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI KASKİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN KANALİZASYON HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN KANAL İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN KANALİZASYON PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNİŞTİR. 2020 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 200 KORİGE 4 M, Ø 300 KORİGE 168 M, Ø 110 PE 2.472 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.644 M KANALİZASYON HATTI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 2		
İŞİN ADI	2021 YILI AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHIYE, PINARBAŞI, SARIOĞLAN VE SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELER KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHIYE, PINARBAŞI, SARIOĞLAN, SARIZ		
SÖZLEŞME TARİHİ	26.08.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.160.059,85 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORER İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	439 M KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	439 M KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	97.176,98 TL	97.176,98 TL
İŞİN DURUMU	TASFİYE EDİLDİ		
AÇIKLAMA	2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 150 KORİGE 37 M, Ø 200 KORİGE 402 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 439 M KANALİZASYON HATTI VE 2 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 3		
İŞİN ADI	2021 YILI DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI VE YEŞİLHİSAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELER KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.09.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	7.194.253,67 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	İSKENDER ASLAN		
TOPLAM YAPILAN	20.969 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	14.258 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.900.188,63 TL	4.859.405,26 TL	6.759.593,89 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZ DE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA DEVELİ, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR İLÇELERİDE BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. YUKARIDA BAHSİDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI KASKİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN KANALİZASYON HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN KANAL İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN KANALİZASYON PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNİŞTİR. 2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 150 KORİGE 1.465 M, Ø 200		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

	KORİGE 9.891 M, Ø 300 KORİGE 2.179 M, Ø 400 KORİGE 723 M,OLMAK ÜZERE TOPLAM 14.258 M KANALİZASYON HATTI VE 155 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.
--	---

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 4		
İŞİN ADI	2021 YILI KOCASINAN, HACILAR, İNCESU İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN, HACILAR, İNCESU		
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	5.834.198,48 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORER İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	4.899 M KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	4.899 M KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	1.670.477,62 TL	1.670.477,62 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZ DE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA KOCASINAN, HACILAR, İNCESU İLÇELERİDE BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. YUKARIDA BAHSEDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI KASKİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN KANALİZASYON HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN KANAL İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN KANALİZASYON PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNİŞTİR. 2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 150 KORİGE 419 M, Ø 200 KORİGE 966 M, Ø 300 KORİGE 2.977 M, Ø 500 KORİGE 523 M, Ø 315 PE 14 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 4.899 M KANALİZASYON HATTI VE 72 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 5		
İŞİN ADI	2021 YILI MELİKGAZİ VE TALAS İLÇELERİ MUHTELİF MAHALELERDE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ, TALAS		
SÖZLEŞME TARİHİ	16.08.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	7.079.953,47 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	8.495.944,17 TL		
YÜKLENİCİ FİRMA	IMC İNŞAAT YAPI DEKORASYON & CENGİZ VURAL		
TOPLAM YAPILAN	28.328 METRE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	22.164 METRE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.532.315,18 TL	7.547.488,31 TL	9.079.803,49 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZ DE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA MELİKGAZİ VE TALAS İLÇELERİDE BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. YUKARIDA BAHSEDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI KASKİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN KANALİZASYON HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN KANAL İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN KANALİZASYON PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNİŞTİR. 2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 150 KORİGE 1.562 M, Ø 200 KORİGE 8.392 M, Ø 300 KORİGE 8.905 M, Ø 400 KORİGE 1.835 M, Ø 315 PE 39 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 20.733 M KANALİZASYON HATTI VE 321 ADET ABONE BAĞLANTISI, Ø 300 KORİGE 1.182 M, Ø 400 KORİGE 249 M, YAĞMURSUYU HATTI OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.431 M YAĞMURSUYU HATTI YAPILMIŞTIR.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 6		
İŞİN ADI	2022 YILI AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHİYE, SARIOĞLAN VE SARIZ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (2022 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA, BÜNYAN, FELAHİYE, SARIOĞLAN VE SARIZ İLÇELERİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.01.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	10.795.638,28 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ALTERNATİF İNŞAAT TAAH. - MURAT ÇAVUŞ		
TOPLAM YAPILAN			
YILI YAPILAN			
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2021	TOPLAM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	KAYSERİMİZ DE YAŞANAN NÜFUS ARTIŞI YAPILAŞMA İHTİYACINI DA BERABERİNDE GETİRMİŞTİR. AYRICA GEÇTİĞİMİZ YIL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İMAR BARIŞI YASASIYLA BERABER YAPILAŞMA MİKTARINDA HIZLI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR. DOLAYISIYLA MELİKGAZİ - TALAS - HACILAR İLÇELERİDE BU ARTIŞTAN PAYINI ALMIŞTIR. YAPILAŞMANIN YANI SIRA OLMAZSA OLMAZI OLAN ALT YAPI (YOL, SU, ELEKTRİK) GİBİ İMKÂNLARININ ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN VATANDAŞLARIMIZA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. YUKARIDA BAHSEDİLEN SEBEPLERDEN DOLAYI KASKİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN KANALİZASYON HATLARININ YENİLENMESİ VE YENİ YAPILAŞMA BÖLGELERİNİN KANAL İHTİYACINI KARŞILAMAK ADINA HAZIRLANAN KANALİZASYON PROJESİNİN UYGULANMASI NOKTASINA GELİNİŞTİR. 2022 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2023 YILINDA Ø 150 KORİGE 1.100 M, Ø 200 KORİGE 10.620 M, Ø 300 KORİGE 1.160 M, Ø 400 KORİGE 1.280 M, Ø 225 PE 40 M, Ø 400 PE 230 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 14.430 M KANALİZASYON HATTI YAPILMASI PLANLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 7		
İŞİN ADI	AKKIŞLA KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2020 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	AKKIŞLA		
SÖZLEŞME TARİHİ	15.09.2020		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.126.192,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	HAKAN KARAKÖSE		
TOPLAM YAPILAN	4.690 METRE KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	710 METRE KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	916.270,06 TL	33.185,45 TL	949.455,51 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	AKKIŞLA İLÇESİNDE DERE YATAĞINA DEŞARJ EDİLEN ATIK SULARIN YENİ YAPILAN ATIKSU ARITMA TESİSİNE ULAŞTIRILMASI İÇİN, ÇEVRE VE DOĞAL YAŞAMI KORUMAK AMAÇLANDIRILARAK ATIK SULARIN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUYACAK VE KIZILIRMAK HAVZASINDA OLUŞACAK KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN PLANLANMIŞTIR. 2020 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILI İÇERİSİNDE Ø 300 MM KORİGE BORU İLE 585 M, Ø 400 MM KORİGE BORU İLE 25 M, Ø 315 PE BORU İLE 38 M, TAŞKIN KORMA KANALI Ø 400 ÇB / Ø 300 KORİGE GEÇİRİLMESİ 62 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 710 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 8		
İŞİN ADI	BÜNYAN İLÇESİ (GÜLLÜCE MAHALLESİNDEN) ATIKSU ARITMA TESİSİNE KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	BÜNYAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	26.08.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.766.628,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	HALİL İBRAHİM UYAN		
TOPLAM YAPILAN	10.255 METRE KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	8.683 METRE KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	374.802,64 TL	3.023.314,54 TL	3.398.117,18 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	BÜNYAN İLÇESİNE BAĞLI GÜLLÜCE MAHALLESİ KANALİZASYON HATTI TOPLANARAK MAHALLENİN DIŞINA GETİRİLMİŞ VE DERE YATAĞINA SERBEST OLARAK BIRAKILMIŞTIR. 10 KM LİK DERE BOYUNCA ATMOSFERE AÇIK ŞEKİLDE AKAN ATIK SU ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEKTEDİR. BU NEDENLE SÖZ KONUSU ATIKSUYU Ø 300 mm KORUGE BORU İLE BÜNYAN MERKEZİNDE BULUNAN CAMİİKEBİR MAHALLESİ'NİN MEVCUT KANALİZASYON HATTINA BAĞLAYARAK YAŞANAN SIKINTININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR. 2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILI İÇERİSİNDE Ø 300 MM KORİGE 8.657 M, Ø 315 PE 26 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 8.683 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 9		
İŞİN ADI	FELAHİYE KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2022 - 2024 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	FELAHİYE		
SÖZLEŞME TARİHİ	02.02.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	10.218.800,00 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	BAYIN HAF. NAK. TAAH. İNŞ. LTD. ŞTİ. - TOKAT KEMER İNŞ. HAF. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORT.		
YAPILACAK İŞ	10.100 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILACAKTIR.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İŞİN DURUMU	02.02.2023 TARİHİNDE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.		
AÇIKLAMA	MEVCUT DA KANALİZASYON SİSTEMİ BULUNAN İLÇEDE, Ø 150 KORİGE 600 M, Ø 300 KORUGE 8.100 M, Ø 315 PE 1.600 METRE OLMAK ÜZERE TOPLAM 10.100 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILMASI PLANLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 10		
İŞİN ADI	GERMİR MAHALLESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE YAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI (2022 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	13.01.2023		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.937.949,25 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFER GÜNEŞ		
TOPLAM YAPILAN	---		
YILI YAPILAN	---		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
İŞİN DURUMU	İŞ DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	2022 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2023 YILI İÇERİSİNDE Ø 150 KORİGE 1.000 M, Ø 300 KORİGE 2.550 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 3.550 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI, 200 ADET ABONE BAĞLANTISI, Ø 160 PVC 525 M, YAĞMURSUYU HATTI BAĞLANTISI VE 75 ADET YAĞMURSUYU IZGARASI YAPILMASI PLANLANMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 11		
İŞİN ADI	HACILAR İLÇESİ KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	HACILAR, MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	17.05.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.537.324,20 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KİRAZOĞLU İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	6.481 METRE KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	115 METRE KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	4.410.007,26 TL	188.266,76 TL	4.598.274,02 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	ÖZELLİKLE FABRİKALARDAN GELEN KİMYASAL ATIKLAR NETİCESİNDE İŞLEVSELLİĞİNİ YİTİREN HACILAR KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTININ YENİLENMESİ GEREKLİLİĞİ OLUŞMUŞTUR. 2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILI İÇERİSİNDE Ø 300 KORİGE 14 M, Ø 400 KORİGE 87 M, Ø 600 KORİGE 1 M, Ø 800 KORİGE 9 M, Ø 1000 KORİGE 4 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 115 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILMIŞTIR.		
PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 12		
İŞİN ADI	HACILAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KENTSEL KONUT DIŞI ÇALIŞMA ALANI ATIKSU ŞEBEKE HATTI VE HAZIR TERFİ İNŞAATI YAPILMASI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	HACILAR, MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	07.10.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.841.460,80 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ÜLKER İNŞAAT TAAH. SAN TİC. LTD. ŞTİ. – ŞAHİN ÜLKER		
TOPLAM YAPILAN	2.513 M KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	2.513 M KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	2.654.442,14 TL	2.654.442,14 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILI İÇERİSİNDE Ø 150 KORİGE 63 M, Ø 300 KORİGE 2.399 M, Ø 500 KORİGE 11 M, Ø 280 PE 5 M, Ø 315 PE 35 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.513 M KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI VE 6 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		



PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 13
İŞİN ADI	KOCASINAN İLÇESİ YEMLİHA MAHALLESİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI 2.ETAP İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

SÖZLEŞME TARİHİ	13.12.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.131.732,10 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	YURTER AKSOY & SEYKAN MÜHENDİSLİK İŞ ORT.		
TOPLAM YAPILAN	2.446 M KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	2. .446 M KANALİZASYON KOLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	1.183.945,21 TL	1.183.945,21 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	BÖLGEDEKİ FOSSEPTİKLERDEN SIZAN ATIKSULAR YER ALTI SULARINI KİRLETEREK VE ZAMAN ZAMAN TAŞARAK ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞINA TEHDİT OLUŞTURMUŞTUR. KANALİZASYON HATTI OLMAYAN CADDE VE SOKAKLARA KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI YAPILARAK, ATIK SULARIN ARITMA TESİSİNE BERTARAF EDİLMESİ İLE DAHA ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARI VE ÇEVRE TOPLUM SAĞLIĞI KORUNMASI AMAÇLANMIŞTIR. 2021 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILI İÇERİSİNDE Ø 150 KORİGE 141 M, Ø 200 KORİGE 600 M, Ø 300 KORİGE 1.550 M, Ø 400 KORİGE 29 M, Ø 110 PE 126 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.446 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI, 39 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 14		
İŞİN ADI	KOMANDO CADDESİ İLE ERCİYES BULVARI ARASI ATIKSU ŞEBEKE HATTI VE YAĞMURSUYU İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ		
SÖZLEŞME TARİHİ	04.08.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	2.922.421,04 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ALTERNATİF İNŞAAT TAAH. MURAT ÇAVUŞ		
TOPLAM YAPILAN	10.253 METRE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	6.374 METRE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	724.873.39 TL	2.306.574,73 TL	3.031.448,12 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	2021 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 150 KORİGE 248 M, Ø 300 KORİGE 1.909 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 2.157 M KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI VE 20 ADET ABONE BAĞLANTISI, Ø 300 KORİGE 801 M, Ø 400 KORİGE 472 M, Ø 500 KORİGE 2.217 M, Ø 800 KORİGE 727 M, Ø 160 PVC 1.836 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 4.217 M YAĞMURSUYU ŞEBEKE HATTI VE 162 ADET YAĞMUR IZGARASI YAPILMIŞTIR.		

PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 15		
İŞİN ADI	SARIOĞLAN İLÇESİ PALAS VE ÜZERLİK MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI İNŞAATI (2022 – 2024 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	SARIOĞLAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	17.06.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	9.137.881,06 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	EFER GÜNEŞ - CENGİZ VURAL İŞ ORTAKLIĞI		
TOPLAM YAPILAN	7.980 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	7.980 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	9.885.685,08 TL	9.885.685,08 TL
İŞİN DURUMU	İŞ DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE ATIKSULARIN YENİ YAPILACAK OLAN ATIKSU ARITMA TESİSİNE DEŞARJ YAPILARAK ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK FAKTÖRLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR. 2022 – 2024 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 150 KORİGE 167 M, Ø 200 KORİGE 21 M, Ø 300 KORİGE 2.349 M, Ø 400 KORİGE 3.994 M, Ø 280 PE 1.449 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 7.980 M KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI, 1 ADET FOSSEPTİK YIKIMI VE 27 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞ OLUP ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR.		



PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 16		
İŞİN ADI	TALAS RAYLI SİSTEM HATTI 1.ETAP, FURKAN DOĞAN KAVŞAĞI KANALİZASYON HATTI DEPLASE İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ TALAS		
SÖZLEŞME TARİHİ	17.05.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	1.455.552,42 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	SİNAN BOSYAN		
TOPLAM YAPILAN	1.564 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	164 METRE KANALİZASYON HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	1.227.028,52 TL	171.653,14 TL	1.398.681,66 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İHALE EDİLEN TALAS 2.ETAP RAYLI SİSTEM GÜZERGAHI ALTINDA KALAN TALAS BÖLGESİNİN ANA TOPLAYICI KANALİZASYON HATLARININ TRAMVAY HATTI GÜZERGAHINDAN KURTARILARAK GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASI VE ARIZA ANINDA MÜDAHALE EDİLEBİLİR YENİ BİR GÜZERGAHA İMAL EDİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR. 2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 300 KORİGE 101 M, Ø 600 KORİGE 9 M, Ø 1000 KORİGE 46 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 164 M KANALİZASYON DEPLASE HATTI YAPILMIŞTIR.		



PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 17		
İŞİN ADI	TALAS RAYLI SİSTEM HATTI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU 2.ETAP DEPLASE İNŞAATI (2021 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	MELİKGAZİ TALAS		
SÖZLEŞME TARİHİ	10.09.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	11.830.078,20 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	KORKMAZLAR İNŞ. TAAH. YAPI MLZ. PEYSAJ TEM. HİZ. MÜH. ISI SİS. TUR. HAYV. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	11.078 M KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKE HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	11.078 M KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKE HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	10.557.340,77 TL	10.557.340,77 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	TALAS İLÇESİ MEVLANA MAHALLESİNDE BULUNAN ORGENERAL HULUSİ AKAR BULVARI, UMUT CADDESİ, MEHMET TİMUÇİN CADDESİ VE TURGUT ÖZAL CADDELERİ OLMAK ÜZERE RAYLI SİSTEM GÜZERGAHI BOYUNCA DEPLASE EDİLMESİ GEREKEN HATLARI VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ HATLARI YENİLEMEK AMACIYLA BU PROJE UYGULANMAKTADIR. 2021 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 150 KORİGE 24 M, Ø 200 KORİGE 62 M, Ø 300 KORİGE 1.651 M, Ø 400 KORİGE 651 M, Ø 500 KORİGE 255 M, Ø 600 KORİGE 1.448 M, Ø 800 KORİGE 428 M OLMAK ÜZERE TOPLAM 4.519 M KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI, Ø 400 KORİGE 2.363 M, Ø 500 KORİGE 1.103 M, Ø 600 KORİGE 1.962 M, Ø 800 KORİGE 544 M, Ø 1200 BETONARME 587 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 6.559 M YAĞMURSUYU ŞEBEKE HATTI YAPILMIŞTIR.		



PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 18		
İŞİN ADI	YAHYALI İLÇESİ İLYASLI VE SENİRKÖY MAHALLELERİ KANALİZASYON TERFİ VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2022 – 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	YAHYALI		
SÖZLEŞME TARİHİ	06.10.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.390.449,60 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	ÜLKER TAAH. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ. - ŞAHİN ÜLKER		
TOPLAM YAPILAN	299 METRE KANALİZASYON TERFİ VE ŞEBEKE HATTI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	299 METRE KANALİZASYON TERFİ VE ŞEBEKE HATTI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	901.800,75 TL	901.800,75 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	ATIKSULAR YER ALTI SULARINI KİRLETEREK VE ZAMAN ZAMAN TAŞARAK ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞINA TEHDİT OLUŞTURMUŞTUR. ATIK SULARIN YENİ YAPILAN FOSSEPTİKLERE BERTARAF EDİLMESİ İLE DAHA ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARI VE ÇEVRE TOPLUM SAĞLIĞI KORUNMASI AMAÇLANMIŞTIR. 2022 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILI İÇERİSİNDE Ø 75 PE BORU İLE 299 M, KANALİZASYON TERFİ VE ŞEBEKE HATTI YAPILDI.		



PROJE NUMARASI	KANALİZASYON 19		
İŞİN ADI	YEŞİLHİSAR İLÇESİ KUŞÇU, KAYADİBİ, KOVALI, İÇMECE MAHALLELERİ KANALİZASYON KOLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI (2021 - 2022 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	YEŞİLHİSAR		
SÖZLEŞME TARİHİ	05.07.2021		
SÖZLEŞME BEDELİ	4.700.803,76 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	MUSTAFA AYDIN		
TOPLAM YAPILAN	17.055 METRE KANALİZASYON KOLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI YAPILDI		
YILI YAPILAN	4.410 METRE KANALİZASYON KOLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI YAPILDI		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	3.039.830,69 TL	1.792.091,84 TL	4.831.922,53 TL
İŞİN DURUMU	TAMAMLANDI		
AÇIKLAMA	2021 – 2022 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA Ø 150 KORİGE 160 M, Ø 200 KORİGE 288 M, Ø 300 KORİGE 3.916 M, Ø 400 KORİGE 2 M, Ø 315 PE 18 M, Ø 300 ÇB 14 M, Ø 400 ÇB 12 M, OLMAK ÜZERE TOPLAM 4.410 M KANALİZASYON KOLEKTÖR VE ŞEBEKE HATTI İLE 13 ADET ABONE BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.		

D - MUHTELİF YATIRIMLAR

PROJE NUMARASI	MUHTELİF İŞLER 1
İŞİN ADI	2021 YILI TUVENAN KUM ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0 - 25 / 0 - 30 MM KIRMATAŞ MALZEME TEMİNİ (2021 - 2023 SÂRİ)
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASINAN – MELİKGAZİ - TALAS
SÖZLEŞME TARİHİ	21.10.2021
SÖZLEŞME BEDELİ	2.592.460,00 TL

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	SOLMAZLAR NAK. İNŞ. VE İNŞAAT MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.		
TOPLAM YAPILAN	95.574,81 TON MALZEME TEMİNİ YAPILDI.		
YILI YAPILAN	73.016,44 TON MALZEME TEMİNİ YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	449.859,01 TL	1.860.444,34 TL	2.310.303,35 TL
İŞİN DURUMU	DEVAM EDİYOR		
AÇIKLAMA	İLİMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE HİZMET VEREN KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI EKİPLERİN VE İHALE YOLU İLE İDAREMİZDEN ALT YAPI İŞİ ALAN YÜKLENİCİ FİRMALARIN KULLANMASI İÇİN 190.000,00 TON NİTELİKLİ KIRMA TAŞ DOLGU MALZEMESİ TEMİNİ SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. 2021 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA 73.016,44 TON NİTELİKLİ KIRMA TAŞ DOLGU MALZEMESİ TEMİNİ YAPILMIŞTIR.		



KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PROJE NUMARASI	MUHTELİF İŞLER 2		
İŞİN ADI	KASKİ KİBAAT 2.ETAP GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMU (MAL ALIMI) (2022 - 2023 SÂRİ)		
YAPILDIĞI İLÇE	KOCASİNAN		
SÖZLEŞME TARİHİ	15.08.2022		
SÖZLEŞME BEDELİ	105.104.661,28 TL		
SÖZLEŞME BEDELİ ARTIŞLI (% 10 - 20)	---		
YÜKLENİCİ FİRMA	DUMANOĞLU ENERJİ – ATAĞ ULAŞIM ELEKTRONİK İŞ ORTAKLIĞI		
TOPLAM YAPILAN	11.560 ADET GÜNEŞ PANELİ MAL ALIMI YAPILDI. 301.083 TON ÇELİK VE 917 KG ALİMÜNYUM GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TAŞIYICILARI. 4 ADET TRAFO VE KÖŞKLERİ İMALATLARI YAPILDI.		
YILI YAPILAN	11.560 ADET GÜNEŞ PANELİ MAL ALIMI YAPILDI. 301.083 TON ÇELİK VE 917 KG ALİMÜNYUM GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TAŞIYICILARI. 4 ADET TRAFO VE KÖŞKLERİ İMALATLARI YAPILDI.		
YILLARA GÖRE YAPILAN HARCAMASI	ÖNCEKİ YILLAR	2022	TOPLAM
	0,00 TL	91.042.284,13 TL	91.042.284,13 TL
İŞİN DURUMU	İŞ DEVAM EDİYOR.		
AÇIKLAMA	İÇMESUYU VE ATIK SU ARITMA TESİSLERİMİZİN TÜKETTİĞİ ENERJİNİN DOĞA DOSTU, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN KARŞILANMASI AMACI İLE 5 MW'LIK LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN (GES) KURULMASI VE TESİSLERİMİZİN ENERJİ İHTİYAÇLARININ BİR KISMININ KURULAN BU GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDEN (GES) KARŞILANMASI PLANLANMIŞTIR. YAPILAN BU PROJE SAYESİNDE KASKİ BÜNYESİNDE HARCANAN ELEKTRİK ENERJİSİ; TEMİZ, YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANILARAK KARŞILANMASI VE UZUN VADEDE ENERJİ GİDERLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENMİŞTİR. 2022 – 2023 YILLARA SÂRİ BU İŞ KAPSAMINDA 2022 YILINDA 11.560 ADET GÜNEŞ PANELİ, 301.083 TON ÇELİK VE 917 KG ALİMÜNYUM GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ TAŞIYICILARI, 4 ADET TRAFO VE KÖŞKLERİ İMALATLARI YAPILDI.		



2022 YILI İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETİ

Görev Tanımı: Genel Müdürlüğümüzce yayınlanan yönerge doğrultusunda Bakım, Onarım, Tadilat ve Yapım İşlerine ait her türlü avan ve/veya kesin projelerin ilgili mevzuatına göre ihalesini yapmak veya yaptırmak gibi hizmet alım işlerini yürütmek, 4734 Sayılı İhale Kanunu ve mevzuatı gereğince, İhale ve doğrudan temin İşlerini, ihale aşamasındaki ve ihale sonrasındaki 4735 sayılı kanun ve mevzuatı ile Sözleşme aşaması dâhil evrakların iş ve işlemlerini yapip takip etmektedir. Bu kapsamda, 2022 yılı içerisinde;

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünce İhalesi yapılan İşler ve Doğrudan Temin (22/d) Marifetiyle Yaptırılan Yapım İşleri

KASKİ Genel Müdürlüğü hizmet sınırları içerisinde her bir ihale için, Ödenekle birlikte İhale Usulü Ve Tarihi için Genel Müdürlük Oluru ve Yönetim Kurulu Kararı alınmasını müteakip; ihale hazırlık aşamalarına başlanılmıştır.

Sayısal olarak yapılacak işin usulüne göre, Kamu İhale Kurumu Ekap (Elektronik Kamu Alım Platformu)’ta İhtiyaç Raporu oluşturularak ihale kayıt edildikten sonra, İhale Kayıt Numarası alınıp ve ihale dokümanının sisteme yükleme işlemleri yapılmış ve İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı oluşturulmuştur. İhale ilanının mevzuata uygun bir şekilde yayımlanması için Kamu İhale Bülteni ve Basın İlan Kurumundan gerekli süre içinde ilanı ve takibi yapılmış. İhaleye katılmak isteyen yüklenicilerin varsa soruları cevaplandırılmıştır. Küresel ölçekli Covid 19 salgını nedeniyle pandemi ilan edilmesiyle başlayan süreçte 01.08.2022 tarihinde ihalelerin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiş ve **22 adet işin Yapım İhalesi** e-ihale yöntemiyle tamamlanmıştır. Komisyon Çalışmaları Ekap üzerinden tamamlandıktan sonra Genel Müdürlük onayı ile Yönetime sunuldu. Kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet tebligatları Ekap üzerinden yapılmıştır. Yüklenici bilgilendirme süreci de dâhil ihaleler neticelendirilip, **22 adet ihaleden 11 adedi ile yüklenicilerle sözleşmeleri imzalanmış ve 11 adet ihale iptal edilmiştir.** 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d Maddesi gereğince Doğrudan Temin **marifetiyle 46** adet yapım işi yaptırılarak tamamlanmıştır. Sözleşme sonrası 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun 90. maddesine göre İlgili SGK ve Vergi dairelerine gerekli bilgiler yazışma ile bildirilmiştir. Yine bu işlere ait sözleşme sonrası Elektronik Geçici Teminat Mektupları Ekap üzerinden serbest bırakılmış, Kesin Teminat Mektupları Strateji Daire Başkanlığına Muhafazası için yazışma ile teslim edilmiştir. Sözleşmesi yapılan işlerin sözleşmeleri sayısal olarak taranıp yüklenicilere sayısal ortamda verilmekte ayrıca Kontrol Mühendislerine ağ bağlantısı ile erişim imkânı sağlanmıştır. Bu ihalelere ait EBYS ve EKAP ortamlarında yaklaşık 550 adet elektronik ortamda yazışma ve tebligat işlemi yapılmıştır.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 4 şube müdürlüğü ile satın alma ve ihale iş ve işlemleri, araç bakım onarım işlemleri, akaryakıt alımları ve sevk süreçleri, malzemelerin ambar süreçlerinde “Taşınır İşlem Kayıt ve Muhafazası İşlemleri”, yemekhane, temizlik ve güvenlik hizmetleri işleri yapılmaktadır. Yapılan iş ve işlemler, şube müdürleri organizesinde memur ve işçiler tarafından yürütülmüştür.

2022 yılı bütçesinde öngörülen kaynaklar, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış, görev ve yetki alanımız içerisinde, idari ve mali kararlara ilişkin işlemlerin yasal ve düzenliliği hususunda yeterli güvence sağlanmıştır.

Daire Başkanlığımız 4 şube müdürü, 9 memur ve 104 işçi ile hizmet vermektedir.

MAKİNE İKMAL VE ATÖLYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğünde; 1 müdür, 1 memur, 3 kamu işçisi ve 21 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 26 personel görev yapmıştır.

Şube Müdürlüğümüz, Kurumun tüm birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak, Kuruma ait 70 adet aracın hizmete devamını sağlanmıştır. Araç kiralama hizmet alımı ihalesi yapılarak 26 adet araç kiralanan Kurumun tüm alt yapı, üst yapı, şebeke su-atıksu bakım ve onarım çalışmalarına destek vermiştir.

Hizmet alımı ihalesi ile kiralanan 26 adet araç için 24 adet hak ediş düzenlenmiş, KDV hariç toplam 1.525.456 TL hak ediş bedelleri yüklenici firmalara ödeme yapılması için muhasebeye gönderilmiştir.

Yıl içerisinde kuruma ait tüm araç ve iş makinelerine otomatik taşıt takip sistemi monte edilmiştir. Resmi ve kiralık araç ile iş makinelerinin sevk ve idaresi on-line taşıt takip sistemi ile titizlikle takip edilmiş, iş akışının aksamadan devamı sağlanmıştır.

Kuruma ait akaryakıt istasyonu sürekli faal olarak çalıştırılmıştır. Akaryakıt Pompa ve Tank Otomasyon Sistemi 2022 yılında aktif olarak kullanılmış olup, Kurum araç ve iş makineleri ile yakıtı idareye ait kiralanan araçlar otomasyon sistemine dâhil edilmiştir. Tank otomasyonu ile yüklenici firmadan alınan yakıt alımları ile araçlara yapılan anlık yakıt çıkışları kesintisiz ve kontrollü şekilde çift kart sistemi ile sağlanmıştır. Seyyar yakıt tankeri de söz konusu otomasyon sistemine dâhil edilmiş olup, 7/24 yapılan yakıt ikmalleri otomasyon sisteminden on-line takip edilecek konuma getirilmiş, çalışma yerlerinde araç ve iş makinelerine yakıt ikmali yapılarak iş aksaklığına meydan verilmemiştir. Ayrıca Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan yakıt istasyonu da bu otomasyon sistemi ile koordinasyonlu çalıştırılması sağlanmış, her türlü yakıt ikmalleri tek merkezden on-line kontrol altına alınmıştır.

İhale yolu ile 2022 yılı içerisinde Germiraltı akaryakıt istasyonuna tanker bazlı 749.832 L ve ilçe ekiplerine de OTTS ile 213.070 L olmak üzere toplamda 962.902 L motorin, Germiraltı akaryakıt istasyonuna tanker bazlı 7.807 L’de benzin alınmıştır. Alınan Akaryakıt ürünlerinin muayene ve kabul işlemleri yapılarak, aylık hakedişleri düzenlenmiş, düzenlenen hakedişlerle yüklenici firmalara ödenmek üzere KDV hariç toplam 18.326.992 TL tutarında ödeme evrakları ilgili birime gönderilmiştir.

2022 Yılı içerisinde 12 ay boyunca ilçelerde OTTS ile 213.070 L motorin, Germiraltı akaryakıt istasyonu ve yakıt tankerinden toplam 8.687 adet ile 900.303 L motorin çıkışı ve toplam 338 adet ile 10.966 L benzin çıkışı yapılarak sevkiyatı gerçekleştirilmiştir.

**2022 Yılı Aylara Göre Germiraltı Akaryakıt
İstasyonu, Seyyar Tanker ve OTTS Akaryakıt Sevkiyatları**

AYLAR	GERMİRALTI TESİSİ ÇIKIŞLAR		İLÇELER ÇIKIŞLAR
	MOTORİN (L)	BENZİN (L)	OTTS (L)
OCAK	43.851	373	7.378
ŞUBAT	42.070	269	9.610
MART	50.159	644	10.579
NİSAN	51.529	1.107	13.000
MAYIS	48.886	1.405	14.144
HAZİRAN	83.361	1.460	20.773
TEMMUZ	88.718	972	27.001
AĞUSTOS	99.057	1.679	34.404
EYLÜL	112.507	1.178	15.964
EKİM	103.184	770	14.862
KASIM	88.535	538	24.222
ARALIK	88.896	571	21.133
TOPLAM	900.303	10.966	213.070



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, kurumumuz İSG uzman temsilcileri ile gerekli görüşmeler yapılmış, birimimize ait tesislerin eksiklikleri tespit edilmiş, gerekli düzenleme ve tedbirlerin sağlanması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde danışmanlık hizmeti alınmış olup, akaryakıt istasyonları ve akaryakıt tankerinin yönetmeliğe uygunluğu sağlanmış, seyyar akaryakıt tankerine ADR belgesi güncellenmesi sağlanmıştır.

2022 yılı için Kurum hizmetlerinde çalıştırılmak üzere araç kiralama hizmet alımı ihalesi yapılması için gerekli talep ve yazışmalar yapılmıştır.



Hizmet alımı ile (01.01.2022 – 31.12.2022) tarihleri arasında kiralık taşıtlar:

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	KİRALIK TAŞIT SAYISI
1	Binek Tip Otomobil	21
2	4x2 Çift Kabinli Kamyonet (Pikap)	3
3	4x4 Çift Kabinli Kamyonet (Pikap)	2
	TOPLAM	26

Kurumumuza ait araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortaları (64 araç) ve TÜVTÜRK fenni muayene işleri (43 araç) gününde ve düzenli olarak yaptırılmıştır.

2022 Yılı Demirbaş Envanterine Kayıtlı Araç ve İş Makineleri

S.NO	TAŞITIN CİNSİ	ADET
1	OTOMOBİL	1
2	YANDAN CAMLI PANELVAN	1
3	4x2 PICK-UP KAMYONET	4
4	4x4 PICK-UP KAMYONET	3
5	DAMPERLİ KAMYON (14 TON)	2
6	KAYAR KASALI KAMYON	2
7	SU TANKERİ	1
8	YAKIT TANKERİ	1

9	KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI	13
10	KAZICI YÜKLEYİCİ KEPÇE	12
11	TIR (SAL DORSE)	1
12	VİDANJÖR	2
13	LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	3
14	FORKLİFT	5
15	KAMYON (JENERATÖR)	1
16	KAMYON VİNÇ	3
17	KANAL AÇMA FAUN (5 ADET MİNİBÜS)	7
18	MİNİBÜS	2
19	SEYYAR VEZNE (MİNİBÜS)	2
20	TRAKTÖR	4
TOPLAM		70



Kuruma ait 70 adet taşıt ve iş makinelerinin yıl içerisinde 1.469 adet bakım, onarım ve arızaları, imkân dâhilinde Kurum atölyesinde giderilmiş, atölyede tamiri mümkün olmayan 443 adet bakım onarım işi de ilgili servislerde yaptırılmış, bu işlemler için 2022 yılı içerisinde KDV hariç yaklaşık 3.011.396 TL tutarında mal ve hizmet alımı yapılarak iş akışı sağlanmıştır.

2022 Yılı Atölye ve Dış Piyasada Arızası Giderilen Araçlara Ait Bilgiler

Aylar	Atölyede Arızası Giderilen Araç Sayısı (Adet)	Atölye Dışında Servislerde Arızası Giderilen Araç Sayısı (Adet)	Arızası Giderilen Toplam Araç Sayısı (Adet)
Ocak	124	29	153
Şubat	113	37	150
Mart	137	35	172
Nisan	136	51	187
Mayıs	102	31	133
Haziran	142	34	176
Temmuz	108	46	154
Ağustos	111	36	147

Eylül	116	31	147
Ekim	130	37	167
Kasım	136	43	179
Aralık	114	33	147
TOPLAM	1.469	443	1.912



AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Şube Müdürlüğünde 1 şube müdürü, 1 memur, 2 kamu işçisi, 6 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 10 personel görev yapmıştır.

Taşınırın etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, kayıtların Taşınır Mal Yönetmeliği'nde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilirlik şeklinde tutulmasını sağlamak amacıyla İdaremizde ambar faaliyetleri yürütülmektedir.

Ambarlar Şube Müdürlüğünde Germiraltı Ambarı ve Merkez Ambar olmak üzere iki ambarda iş ve işlemler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yürütülmüştür.

Ambara giren ve ambardan çıkan malzemelerin kontrolü yapılmış bu işlemler bilgisayar ortamında da takip edilmiştir.

Ambar stokları düzenli bir şekilde takip edilmiş, azami stok seviyesine düşen malzemeler yeniden alım yapılması için ilgili birimlere bildirilmiştir. Harcama birimlerinin kendi ambar stoklarını görme ve takip etme imkânı sağlanmıştır.

Malzemesi kurum tarafından karşılanan yatırımlar için, işin kontrolörü nezaretinde malzemeler yüklenici firmalara teslim edilmiş, kayıtları tutulmuş, çıkış işlemleri bilgisayar kayıtlarından yapılmıştır.

İhale veya doğrudan teminle yöntemiyle satın alınan malzemelerin, akaryakıt ürünlerinin Denetim Muayene ve Kabul Komisyonu raporu doğrultusunda ambar giriş kayıtları yapılmıştır.

2022 yılsonu sayımları harcama birimleri tarafından yapılmış, düzenlenen sayım tutanaklarına istinaden devir işlemleri yapılmıştır.

2022 yılında 1779 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi ile malzemelerin ambar girişi yapılmış, kullanılmak üzere ilgili harcama birimlerine 1406 adet Taşınır İşlem Çıkış Fişi düzenlenerek malzeme çıkışı yapılmıştır. Harcama birimleri yetkilileri tarafından onaylı 19 adet Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanaklarına istinaden hurdaya ayrılan malzemeler ambar kayıtlarından düşülmüş, cinslerine göre ayrılmış, gerekli şekilde istiflenmiş, hurda olarak satış yapılmak üzere Satınalma Şube Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmiştir.

İdaremiz kapalı ambar kullanım alanı 5.420 m², açık ambar kullanım alanı ise 99.140 m²'dir. Toplam 104.820 m²'lik alanda hizmet sağlanmaktadır. Ambarların isimleri ve kullanım alanlarına ait detaylar tabloda belirtilmiştir.

Ambarlar ve Mevcut Kullanım Alanları		
Ambar Adı	Ambar Türü	Ambar Kullanım Alanı (m ²)
Germiraltı 1 No.lu Ambar	Kapalı Ambar	2.400
Germiraltı 2 No.lu Ambar	Kapalı Ambar	1.900
Germiraltı Açık Ambar	Açık Ambar	98.000
Germiraltı Hurda Ambarı	Açık Ambar	1.400
Germiraltı Çadır Ambarlar	Kapalı Ambar	1.120
TOPLAM		104.820

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğümüzde 1 şube müdürü, 1 şef, 1 elektrik teknisyeni, 1 elektrikçi, 1 yemekhane sorumlusu, 1 temizlik işleri sorumlusu, 1 inşaat ve ziraat ekibi sorumlusu, 1 güvenlik sorumlusu, 2 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 garson, 2 bulaşıkçı, 21 temizlik işçisi, 2 kaloriferci, 11 ziraat ve inşaat işçisi, 19 Güvenlik Görevlisi 1 Şoför olmak üzere toplam 70 personel görev yapmaktadır.

Yemek menü çizelgesi haftalık veya aylık olarak günlük kalori hesabı yapılarak portal üzerinden personele bildirilmiş olup, Yemekhanede öğle yemeğinin hazırlanmasıyla ilgili erzak temini, satınalma ve sipariş hizmetleri, ambar giriş-çıkış işlemleri ve tüm tabldot hizmetleri yürütülmüş, günde 300 kişilik yemek mutfak bölümünde hazırlanıp, personelin öğle yemeği personel kartları ile turnike sisteminden geçilmek suretiyle servis edilmiştir. Kurumumuz dış ünitelerinden Atıksu Arıtma, Germiraltı, Talas Abone Hizmetleri Müdürlüğü ve Mimarisanan Ekipevi tesislerine merkezden yemek taşınarak servis hizmeti yapılmıştır.

Isınma hizmeti olarak merkez binası ve diğer ek binaların kalorifer ile ısıtılması, yaz aylarında klima ile soğutulması, bu tesisatların bakımları ve kontrollerinin rutin olarak yapılması, tüm binaların boya badana küçük bakım ve onarımları, elektrik arızaları yapılmıştır.

Temizlik hizmeti olarak merkez binası tüm katlar, koridorlar, odalar, wc'ler, pencere ve kapıları ile birlikte bina çevresi caddeye kadar her zaman olduğu gibi temizlenmiştir.

Dış ünitelerden Germiraltı Tesisleri, Talas Abone İşleri Müdürlüğü Binası, Belsin Abone İşleri Binası, Tahsilat Şubeleri ve Sosyal Tesislerin temizliği yapılmıştır. Hizmet binalarının bayramlarda ve özel günlerde poster ve bayraklarla donatılması hizmetleri yapılmıştır. İdari işler olarak tüm bina ve tesislerimizde kullanım olarak aksayan her şeye müdahale edilmiş, vatandaşların daha uygun ve temiz ortamda hizmet almaları, çalışanlarında daha uygun ve temiz ortamda hizmet verebilmeleri için azami çaba sarf edilmiştir. İlçelerde bulunan hizmet binalarının ihtiyaçları için temizlik malzemeleri temin edilmiş, küçük bakım ve onarımları yapılmıştır.

Güvenlik hizmetleri olarak KASKİ merkez binada vatandaşların kontrollü bir şekilde binaya giriş çıkışları sağlanmıştır. Germiraltı tesislerinde tedarikçi firmalar ve misafirlerin kontrollü bir şekilde tesise girişleri sağlanmıştır.

Kurumumuza bağlı tüm tesislerimiz ve kapıtaj alanlarımızda 7/24 çalışma esasına göre gezici iki mobil araçla devriye atarken herhangi bir olumsuzluk görülmesi durumunda tamir ve tadilat yapılması gereken işler (elektrik aydınlatma arızaları, tel örgü hasarı, tel örgü direklerini devrilmesi, kapı pencerelerin arızaları) için iş emri oluşturularak yetkili birimlere bildirilerek tamir ve tadilat işlemleri yaptırılmış olup, hırsızlık olayı vuku bulmuş ise güvenlik güçlerine ve Hukuk müşavirliğine bilgi verilerek yasal işlem başlatılması sağlanmıştır.

Ekipler tarafından sahalardan Germiraltı tesisleri hurdalığına getirilen hurda malzemelerin sahaya gelişigüzel bırakılması önlenerek ambar sorumlularına tutanak ile teslim edilmesi sağlanmıştır.

İNŞAAT VE ZİRAAT İŞLERİ

Kurumumuza ait her türlü içme suyu depoları ve maslaklarının temizliği, bakımı, onarımı, tamiraty, boya işleri ve içme suyu tesislerinde ihtiyaç duyulan her türlü küçük çaplı inşaat faaliyetleri yapılmıştır. İçme suyu tesislerinin çevre etkilerinden korunması için tel örgü, çit ile çevrilerek gerekli tedbirler alınmış ve tamiraty yapılmıştır. Kurumumuza ait ihtiyaç duyulan yerlerde çimlendirme, çim biçme, ağaçlandırma, ağaç budama, çiçek dikme, ilaçlama, yabancı ot temizleme gibi zirai işler yapılmıştır.

2022 YILI İÇME SUYU DEPO TEMİZLİK BAKIM – ONARIM ÇALIŞMALARI			
İLÇELER	İç temizliği yapılan içme suyu depo sayısı	İç temizliği yapılan içme suyu depoların hacmi (m³)	Bakımı ve onarımı yapılan içme suyu depo sayısı
Kocasinan	7	950	6
Melikgazi	1	150	8
Talas	2	375	1
İncesu	2	200	
MERKEZ TOPLAM	12	1675	15
Pınarbaşı	25	2250	18
Sarıoğlu	12	905	2
Yahyalı	10	1750	
Bünyan	8	1100	4
Sarız	6	500	3
Develi	4	425	6
Tomarza	3	180	6
Yeşilhisar	2	175	
Felahiye	1	280	
İLÇELER TOPLAM	71	7565	39
GENEL TOPLAM	83	9240	54

İçmesuyu Deposu İç Temizliği Bakım ve Onarımı

Tomarza/ Pusatlı Depo Bakım ve Onarımı



Pınarbaşı / Panlı Depo İç Temizliği

2022 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNŞAAT İŞLERİ				
İLÇELER	İnşaat işi - tamirat çalışma sayısı	Tel örgü çekimi ve tamirat sayısı	Tel örgü uzunluğu (m)	Genel temizlik ve bakım çalışma sayısı
Kocasinan	22	50	238	21
Melikgazi	98	74	259	70
Talas	3	7		2
Hacılar	4	15	96	4
İncesu	2	8	18	1
MERKEZ İLÇELER TOPLAM	129	154	611	98
Develi	5	5	68	
Sarız	2	7	205	
Yeşilhisar	1	3	108	
Pınarbaşı		7	136	
Yahyalı	1			
Bünyan		1	25	
Sarıoğlan	1	1	10	
Akkışla		1	20	
Tomarza	1	1	2	
ÇEVRE İLÇELER TOPLAM	11	26	574	
GENEL TOPLAM	140	180	1185	98

Tel Örgü Çekimi ve Tamirat İşleri





Gediris ve Germiraltı Tesisleri



Germiraltı Tesisleri

2022 YILI TESİSLERE GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİRAİ ÇALIŞMA VERİLERİ						
TESİSLER	Çim biçim ve sulama faaliyetleri iş sayısı	Çevre düzenleme zirai bakım faaliyetleri iş sayısı	Dikimi yapılan ağaç, çiçek, çalı grubu sayısı	Çimlendirme yapılan alan (m ²)	Ağaç, çalı ve çiçek budama iş sayısı	Ağaç ve yabani ot ilaçlama sayısı
Germiraltı Tesisleri	151	71	590	50.000	16	3
Beştepeler Tesisleri	15	2			1	1
Kaski merkez Bina	94	34	249		3	2
Çaybağları terfi Merkezi	10	4				
Gediris terfi Merkezi	6	3		3.000	1	
Diğer tesisler	33	14	450		6	3
TOPLAM	309	128	1289	53.000	27	9

Çim Biçim ve Sulama

Germiraltı Tesisleri



Beştepeler Tesisleri



Çimlendirme, Ağaç, Çiçek Dikimi, Buadama ve İlaçlama



KASKİ Merkez Bina




Germiraltı Tesisleri

Gediris Terfi Merkezi



KASKİ Merkez Bina



SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Müdürlüğünde; 1 şube müdürü, 2 memur, 5 satınalma görevlisi olmak üzere 8 personel görev yapmıştır. Talepler doğrultusunda, her türlü mal ve hizmetler, doğrudan temin veya ihale yapılmak suretiyle alımları yapılmış, satılması istenilen hurda, demirbaş ve taşınmazların satışı yapılmıştır.

Doğrudan Temin Birimi;

Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına ve güncel yönetim yaklaşımlarına göre kurumdaki satın alma işlemlerini yürütmektedir. Birimlerden gelen satın alma taleplerini değerlendirerek talepleri istenilen zamanda, istenilen miktar ve nitelikte tedarik etmektedir. Ayrım gözetmeden, adil rekabet ortamını sağlayarak, kolay anlaşılabilir ve ayrımcılık içermeyen teknik şartnameler doğrultusunda tüm potansiyel iştirakçilere ulaşacak şekilde alımlar yapılmaktadır. Objektif değerlendirme kriterlerine göre kayıtlar düzgün, anlaşılabilir ve yeterli şekilde tutma gibi temel satın alma kurallarına uyarak, satın alma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tüm yazışmalar, raporlar, faturalar ve ilgili diğer harcama belgeleri sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. Doğrudan temin ve ihalelere ait gerekli olan evraklar usulüne göre düzenlenmiş ve dosyalar halinde arşivlenmiştir.

2022 Yılı Doğrudan Alım Tablosu;

BİRİMLER	HİZMET ALIMI		MAL ALIMI		GENEL TOPLAM	
	Evrak Sayısı	Tutarı	Evrak Sayısı	Tutarı	Evrak Sayısı	Tutarı
	(Adet.)	(TL)	(Adet.)	(TL)	(Adet.)	(TL)
ABONE İŞLERİ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ATIKSU ARITMA	6	79.422,00	40	1.014.060,00	46	1.093.482,00
BASIN YAYIN ŞB. MÜD.	61	1.811.144,00	115	3.355.237,00	176	5.166.381,00
BİLGİ İŞLEM	0	0,00	2	48.675,00	2	48.675,00
ÇEVRE KORUMA	25	923.357,00	43	1.771.988,00	68	2.695.345,00
DESTEK HİZMETLERİ	7	106.978,00	18	1.142.306,00	25	1.249.284,00
YÖNETİM	114	2.617.677,00	162	2.955.153,00	276	5.572.830,00
İÇME SUYU	1	4.985,00	4	16.554,00	5	21.539,00
İLÇE HİZMETLERİ	51	5.388.979,00	92	7.339.637,00	143	12.728.616,00
İNSAN KAYNAKLARI	20	1.670.304,00	32	2.505.879,00	52	4.176.183,00
İSG VE SİVİL SAVUNMA MÜD.	1	96.600,00	4	16.813,00	5	113.413,00
KANALİZASYON	2	35.903,00	4	159.012,00	6	194.915,00
PLAN PROJE	9	323.207,00	53	4.492.233,00	62	4.815.440,00
STRATEJİ GELİŞTİRME	9	352.455,00	1	8.125,00	10	360.580,00
YATIRIM VE İNŞAAT	2	306.200,00	10	185.303,00	12	491.503,00
	1	1.593,00	8	99.677,00	9	101.270,00
TOPLAM	309	13.718.804,00	588	25.110.652,00	897	38.829.456,00

İhale Birimi;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununa, yönetmelik ve tebliğlere göre ihale yapmaktadır. KASKİ Genel Müdürlüğü İhaleleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ilgili harcama biriminin bütçesini kullanarak gerçekleştirilmektedir. İhaleyi talep eden birim tarafından hazırlanan şartnameye göre ihale işlem dosyaları hazırlanıp kamuoyuna sunulmaktadır.

2022 Yılı Yapılan İhaleler Tablosu;

S.NO	İŞİN ADI	Mad.	M/H	Daire Başkanlıkları	MİKTARI (TL)
1	İçmesuyu Mekanik Malzeme ve Pompa , Motor Alımı	19	M	İçme Suyu Dairesi	9.199.415,00
2	İçmesuyu Muhtelif Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	19	M	İçme Suyu Dairesi	7.224.755,00
3	İçmesuyu Elektrik ve Scada Malzemesi Alımı	19	M	İçme Suyu Dairesi	4.221.701,00
4	Kazı Yapılması	21/F	H	İçme Suyu Dairesi	399.875,00
5	Sedde Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı	21/F	H	Yatırım İnşaat Dairesi	320.000,00

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

6	Polielektrolit Alımı	19	M	Atıksu Arıtma Dairesi	5.002.000,00
7	Sodyum Hipoklorit ve Mayı Klor Alımı	19	M	İçme Suyu Dairesi	3.039.250,00
8	İlçe Hizmetleri İçmesuyu Malzemeleri Alımı	19	M	İlçe Hizmetleri Dairesi	2.591.477,00
9	İlçe Hizmetleri Kanal Malzemeleri Alımı	19	M	İlçe Hizmetleri Dairesi	1.906.336,00
10	İlçe Hizmetleri PE Boru Alımı	21/F	M	İlçe Hizmetleri Dairesi	646.500,00
11	İş Elbisesi Alımı	21/F	M	İçme Suyu Dairesi	665.515,00
12	Kanal PE Boru Alımı	21/F	M	Kanalizasyon Dairesi	718.400,00
13	Bilgi Yönetimi Sistemi Uygulamaları	21/F	H	Bilgi İşlem Dairesi	675.000,00
14	Su Sayacı Alımı	19	M	Abone İşleri Dairesi	4.857.500,00
15	İçmesuyu O-PVC ve PE Boru Alımı	19	M	İçme Suyu Dairesi	7.211.640,00
16	Kişisel Koruyucu ve Donanım Malzemesi Alımı	19	M	İçme Suyu Dairesi	1.418.065,00
17	Kimyasal, Sarf ve Mikrobiyoloji Malzemesi Alımı	19	M	Çevre Koruma ve Kontrol	1.285.555,00
18	Yeni Nesil Sayaç Okuma Yazılım Alımı	21/F	H	Bilgi İşlem Dairesi	720.000,00
19	İçmesuyu Kamyon Kiralama Hizmet Alımı	21/B	H	İçme Suyu Dairesi	6.544.900,00
20	İçmesuyu Ekskavatör Kiralama Hizmet Alımı	21/B	H	İçme Suyu Dairesi	1.117.240,00
21	İçmesuyu Kazıcı Yükleyici Kiralama Hizmet Alımı	21/B	H	İçme Suyu Dairesi	3.936.100,00
22	Kanal Ekskavatör Kiralama Hizmet Alımı	21/B	H	Kanalizasyon Dairesi	1.196.490,00
23	İlçe Hizmetleri Kazıcı Yükleyici İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı	21/B	H	İlçe Hizmetleri Dairesi	4.937.940,00
24	İlçe Hiz. Kanal Temizleme Aracı ve Vidanjör Kiralama Hizmet Alımı	21/B	H	İlçe Hizmetleri Dairesi	1.829.500,00
25	İçmesuyu İş Makinesi ve Kamyon Kiralama Hizmet Alımı	19	H	İçme Suyu Dairesi	44.896.004,00
26	Kanal Ekskavatör Kiralama Hizmet Alımı	19	H	Kanalizasyon Dairesi	12.258.906,00
27	Muhtelif Su Sayacı Alımı	19	M	Abone İşleri Dairesi	13.435.250,00
28	Kışlık İş Kıyafeti Ve Kişisel Koruyucu Donanım Malz. Alımı	19	M	Atıksu Arıtma Dairesi	1.133.558,00
29	İlçe Hizmetleri İş Makinesi Kiralanması İş	19	H	İlçe Hizmetleri Dairesi	20.627.550,00
30	Sfero Döküm Yağmur Suyu İzgara Takımı ve Kanal Kapağı Alımı	19	M	Kanalizasyon Dairesi	9.304.347,50
31	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Hat. Temizlik ve Görüntüleme Hiz. Alımı	19	H	Kanalizasyon Dairesi	3.489.000,00
32	İlçe Hizmetleri Muht. Mahallelerde Kazı Yapılması Hizmet Alımı	21/F	H	İlçe Hizmetleri Dairesi	721.680,00
33	Tanker İle Akaryakıt Alımı	19	M	Destek Hizmetleri Dairesi	19.913.350,00
34	Abone ve Destek Hiz. Araç Kiralama Hiz. Alımı		H	Abone İşleri Dairesi	2.325.600,00
35	Kanal PVC Boru ve Ek Parçaları Alımı	19	M	Kanalizasyon Dairesi	
				GENEL TOPLAM	199.770.399,50

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Donanım ve Sistem, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Geliştirme ve Uygulama şube müdürlükleri ile hizmetlerini yürütmektedir.

Daire Başkanlığımız; operasyonel birimlerimizin etkinlik ve verimliliğini artırmak, vatandaş memnuniyeti odaklı kesintisiz, güvenilir ve yenilikçi hizmet sunmak, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda bilgi teknolojilerinin ileri ve yaygın şekilde kullanılabilirliğini sağlamak için gereken donanım, yazılım ve diğer bilişim ihtiyaçlarını karşılanmakta, uzman kadro ve paydaşlarımız ile sürekli iyileştirme ilkesi çerçevesinde devamlılığını sağlamaktayız.

DONANIM VE SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Donanım ve Sistem Şube Müdürlüğümüz, 1 şube müdürü, 3 tekniker ve 3 teknisyen olmak üzere toplam 7 personelden oluşmaktadır.

Kurumumuzun sunucu, network-haberleşme, mevcut bilgisayar, yazıcı, kamera ve diğer çevre birimlerinin işletilmesinden ve teknolojik gelişmelere göre güncel tutulmasından sorumlu olarak görev yapmaktadır.

Fiziki Kaynaklar

Server		Masaüstü Bilgisayar	Yazıcı	Mobil Cihaz	Projeksiyon	Plotter	Dizüstü Bilgisayar	Tarayıcı
Fiziksel	Sanal							
8	88	522	224	397	3	2	60	31

Kurumumuzda kullanıcılar, yönetim birimleri, blok ve kat düzeninde sanal ağlar oluşturularak yönetilebilir kenar switchler ve omurga switchler üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut data prizlerinden sadece tanımlanan kullanıcıların yararlanabileceği güvenli VLANlar oluşturulmuştur. Oluşturulan VLANlar, Active Directory ve firewall üzerinde konfigürasyonu yapılarak çalıştırılmaktadır.

İller Bankası Sürdürülebilir Şehirler Hibe Projesi

Kurumumuz ve İller Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe anlaşması kapsamında su yönetim sürecinde ihtiyaç duyulan donanımlar temin edilerek devreye alınmıştır.

Bu kapsamda;

- 1 adet veri depolama ünitesi
- 3 adet fiziksel sunucu
- 3 adet datacenter omurga anahtarı
- 1 adet masaüstü iş istasyonu
- 65 adet tümleşik bilgisayar
- 6 adet dizüstü bilgisayar
- 1500 kullanıcı mail server yazılımı (antivirus dahil)
- 1 adet içmesuyu hidrolik modelleme yazılımı

Donanım ve yazılımlar kurumumuza kazandırılmıştır.

İletişim Ağımızın Genişletilmesi – Güçlendirilmesi

2022 yılı içerisinde şehir merkezinde fiber bağlantılar için bir toplama noktası kurulmuş, Beştepeler, Karpuzatan tesislerimize de toplamda 35 km yeni fiber kablo bağlantısı yapılmıştır.

Merkez ve çevre tesislerimizde 1500 m yapısal kablolama yapılmış,


Kurumsal internetimiz Metro Ethernet ile 100 Mbit/s hıza yükseltmiş, 20 farklı tesisimizde de FlexVPN-MPLS al yapısı kurularak devreye alınmıştır.

İletişim güvenliği için 2 adet yedekli güvenlik duvarlarının 3 yıllık destek ve güncellemesi yapılmış, MRTG ağ izleme yazılımı devreye alınmıştır.




KASKİ

MRTG MULTI ROUTER TRAFFIC GRAPHER



Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulumları

Merkez ve çevre tesislerimizde güvenliğin sağlanmasına yönelik güvenlik kamera ve alarm sistemleri kurulmuştur. Yıl içi 16 adet paket artırma tesisimize 128 kamera kurulumu, Eğribucak, Mahrumlar depo ve Keykubat motorevinde arızalanan ve zarar gören kamera sisteminin onarımı yapılmıştır.



COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü; 1 şube müdürü, 2 mühendis, 1 tekniker, 1 teknisyen olmak üzere toplam 5 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.

İdare hizmet alanında kalan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyuna ait altyapılar ile üstyapı tesislerinin konumsal olarak sorgulanabildiği, muhtelif şebeke ağ analizleri, modelleme çalışmaları ve tematik harita üretimi işlevlerinin yapılabildiği coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi sağlanmaktadır. Çok kullanıcı bir yapıya sahip olan sistem, diğer sistemlerle bütünleşik bir şekilde çalışarak canlı ve güncel bilgiyi sunabilmektedir.

CBS Programına Aktarılan Altyapı Verileri

Kurumumuzun gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılması çalışmalarına 2022 yılında da devam edilmiştir. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu işletme projeleri sisteme dahil edilmiştir. Aşağıdaki tabloda 2022 yılı ve öncesine ait veriler görülmektedir.


	İÇME SUYU (m)	ATIK SU (m)	YAĞMUR SUYU (m)
2021 yılı sonuna kadar	10,700,333	5,936,359	328,003
2022	1,472,560	473,560	47,150
TOPLAM	12,172,893	6,409,919	375,153

TUCBS Entegrasyonu (5. Faz)

Ülkemizde coğrafi veri üreticisi kurumlardan sağlanan verilerin bir tek platform üzerinden sunulması, şehirlerimizde hizmet üreten paydaş kurumların zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra mükerrer veri üretimlerinin engellenmesini sağlamak amacıyla Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) platformu oluşturulmuştur.

Bu bağlamda kurumumuzda üretilen coğrafi verilerin paylaşılabılır ve paylaşılan coğrafi verilere erişebilir hale gelmeleri için OGC standartlarında coğrafi veri servisleri hazırlanmıştır.

Su Kayıp Yönetim Sistemi (SuKYS)




Kurumumuz içme suyunu kaynağından abonelerimizin musluğuna kadar sağlıklı ve sürekli ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bu süreçte çeşitli işletme ve üretim maliyetleri meydana gelmektedir. Kaynağında üretilen suyun minimum kayıp ile abonelerimize ulaştırılması su kaynaklarının korunmasını, şebeke işletme maliyetlerinin azalmasını, su kalitesinin artmasını ve enerji maliyetlerinin düşürülmesini sağlamaktadır.

Etkili bir su yönetimi için sahadan gelen verilerin toplanması, analiz edilmesi için uygun hesaplama metodlarının kullanılarak bir su kayıp kaçak yönetim bilgi sistemi geliştirilmektedir.

Sistem kapsamında; su tüketim sayaç karakteristiği için ABYS, şebeke topolojisi için CBS, Su üretim ve işletme bilgisi için de SCADA sistemleri ile entegrasyonları sağlanmıştır.

Uygulama ile MNF ve Debi Analizleri grafikleri ile IWA Su Dengesi Tabloları oluşturulmakta ve bu analizlerden yararlanılarak fiziki ve idari kayıpların giderilmesi konularında çalışmalar ilgili birimlerce yapılmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemi (Versiyon 2)



Yeni sürüm ile geliştirilen ve/veya yeni eklenen özellikler şunlardır:

- Karar destek süreçlerinde kullanılmak üzere 3 boyutlu tematik analiz, yoğunluk (ısı haritası) analizi, kümeleme (gruplama) analizi, tampon bölge analizleri ile yukarı akım, aşağı akım, şebeke izole bölge ve besleme bölgesi analizlerinden oluşan şebeke analizleri geliştirmeleri yapılmıştır.
- Kurumsal CBS Katmanları objelerine eklenen dokümanlar belge adı, sayısı, katmanı ekleyen kullanıcı ve/veya doküman tipine göre sorgulanıp harita ekranında konumsal olarak görüntülenebilmektedir.
- Harita kanavasında görüntülenen alanın tüm harita katmanları ile birlikte belirli boyutlarda pdf, png, jpg çıktısı dosya olarak alınabilmekte, istenildiği takdirde doğrudan yazıcıya gönderilebilmekte, ya da kopyalama hafızasına alınabilmektedir.
- Çizim Araçları ile harita kanavasını üzerinde harici olarak poligon, çizgi, nokta, dörtgen, daire, yazı ve sembol eklenmesi sağlanmaktadır.
- Kullanıcı daha önce kaydettiği sorgu ve analizler sonucu oluşturduğu katmanları bir grup halinde harita ismi verip saklayabilmekte ve özel harita olarak kullanabilmektedir.
- Nokta koordinat bilgisi; Parsel Sorgu, Google Street View, Yandex, Bing, Open Street, Google gibi sayfalarla ilişkili olarak kullanılabilmektedir.
- Ayrıca arayüz görünüm ve ayarları, rapor ve filtreleme özelliklerinde geliştirmeler yapılmıştır.


Konumsal Adres Güncelleme

Abonelerimizin sözel olarak tutulan adres bilgilerinin konumla ilişkilendirilmesi sayaç okuma, su açma-kapama, su kayıp kaçak yönetimi gibi konuma dayalı iş süreçlerimizin planlamasını ve ekiplerimizin işlerini büyük oranda kolaylaştırmaktadır. Yazılım birimizce konumsal adres güncellemesinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için web tabanlı harita altlıklı bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama ile abone adresleri eşleştirilebilmekte, okuma ekiplerinin defter planları düzenlenebilmekte, diğer saha ekiplerinin iş ve güzergâh planları verimli bir şekilde yapılabilmekte ve DMA bazlı abone bilgileri görüntülenip hatalı olanlar güncellenebilmektedir.

YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü 2 mühendis ve 1 şef olmak üzere toplam 3 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Kurum bünyesinde bulunan yazılımların veritabanları ile bağlantıları, bakım ve destekleri, raporlamaları ve entegrasyonları sağlanmaktadır.

CBS Tabanlı Abone Bilgi Yönetim Sistemine(ABYS) Geçiş



Abonelerimize yönelik sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve memnuniyetini artırabilmek, sahaya tam olarak hâkimiyet kurulabilmek, kaynakları etkin değerlendirebilmek için güncel teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak Abone Bilgi Yönetim Sistemimiz (ABYS) yenilenmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı yeni ABYS ile abone yoğunluğunun nerede olduğu ve ne kadar su tükettiği otomatik olarak izlenebilmekte, su kayıp ve kaçakları ile çok daha etkili biçimde mücadele edilebilmektedir.



Sistem, parametrik yapıda çok detaylı raporlama yapabilmekte ayrıca belirlenen kriterlere ve zamana göre de otomatik olarak online iş ve iş emirleri üretilebilmektedir. Birimlerimizde personelin takip etmesi gereken bu tür süreçlerin otomatikleştirmesi ile de hata payını düşürerek, insan kaynağının daha verimli değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Yeni ABYS ile sahadaki abonelik açma-kapama ve devretme, su tüketimlerinin okunması ve faturalandırılması, sayaç değişimi ve diğer sayaç işlemleri vb. birçok faaliyetin online olarak yapılması sunulan hizmetlerimizi hızlandırmış, saha ekiplerimizin etkinliğini artırmıştır.

Yönetim Bilgi Sistemine (YBS) Geçiş

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS), bir işletmenin yönetiminde kullanılan bilgilerin doğru olarak işlenmesini ve doğru olarak zamanında gerekli yerlere iletilmesini sağlayan bir sistemdir.

No	Ürün	Miktar	C.B.	B. Fiyat	G. Tutar	Bütçe	Açıklama
1	75 MM POLİETİLEN MANŞON (EP PE 1	21	AD.	3.381558	13.53		29/02/2014 KARAABDÜL B
2	75 MM PE KÖR TAPAK (PE 100)	21	AD.	2.930000	2.93		21
3	TİNER (SELÜLOZİK)	21	KİL.	4.000000	4.00		21
4	53 MM PVC BORU	21	MT.	2.789994	19.53		12/02/2014 AKMEŞE KÖYÜ

Kurumumuzun faaliyetleri çerçevesinde ilgili kanun ve mevzuatlara uygun, süreç yönetimine katkı sağlayıcı iş süreçlerinin bütünlük bir şekilde yönetebileceğimiz yeni bir otomasyon devreye alınmıştır.

Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında:

- İnsan Kaynakları Sistemi
- Analitik Bütçe- Muhasebe Sistemi
- Satınalma ve Taşınır Takip Sistemi
- Stratejik Plan Performans Takip Sistemi

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Grup Adı: Seçiniz Rapor Adı:


RAPORLAR FAVORİ RAPORLAR

Yatırım Tezvik Listesi Günlük Harcama Programı Listesi Amortisman Defteri Borç Takip Ekranı Ürün Karı Listesi

Satınalma İşlemleri Satınalma Analiz Raporu Bütçe Gelirleri Yardımcı Hesaplar Cetveli Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Raporu

Hesap Planı Gelirlerin Yasal Dayanağı (C) Cetveli (Örnek 17) Muhasebe Fiyat Toplamları Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablosu (Ekonomik 1.Dünya) Finansman Programı (Örnek 28)

Kurumsal İnternet Portal (PUSULA)




Kurum içi iletişimi kolaylaştıran sosyal alanın oluşmasına imkân sağlayan personellerimizin iş süreçlerini daha merkezi yönetebilmek, anında ulaşım sağlayabileceği dokümanların, bordro-izin bilgilerinin, kişisel ve kurumsal aktivite takviminin, anket ve kültürel önerilerin bulunduğu kurumsal portal (pusula.kaski.gov.tr) geliştirilerek hizmete alınmıştır.

Ayrıca Pusula içerisinde;

- Araç Yönetim Modülü
 - Hukuk Mevzuat Modülü
 - Proje Yönetim Modülü
 - Yatırım İzleme
 - Laboratuvar Su Kalite
 - Su ve Abone Yönetimine yönelik Tematik Haritaları
- modülleri bulunmaktadır.

Karar Destek Sistemi (Tematik Haritalar)

Kurumsal portal içerisinde Su kalite ve kayıp yönetimi, Abone sayaç okuma ve adres güncelleme, yatırım izleme gibi gerek ilgili birimlerimizin gerekse yöneticilerimizin karar verme süreçlerinde yardımcı olacak parametrik tematik haritalar oluşturulmuştur.



e-Kaski Online İşlemler


Kurumsal hizmetlerimizi, abonelerimizin kuruma gelmeden internetin olduğu tüm ortamda işlemleri gerçekleştirebilmeleri için sanal ortama taşıyoruz. 2022 yılı içerisinde de yeni süreçler eklenerek web sitemizdeki online işlem içeriği zenginleştirilmiştir.

ONLINE İŞLEM TÜRLERİMİZ	2021 (Adet)	2022 (Adet)
Abone Bilgi Güncelleme	53	131
Abonelik Kapatma	1.069	965
Endeks Düzeltme	254	129
Geçici Açma/Kapatma	39	42
İsim Değişikliği	210	274
Yeni Abonelik	214	161
Endeks beyanı fatura Oluşturma	-	1.695
TOPLAM	1.839	3.397

e-Devlet Kapısı Hizmetler


e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

- Abone Bilgileri Sorgulama
- Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu
- Borç Bilgileri Sorgulama ve Ödeme
- Fatura Bilgileri Sorgulama
- Sayacın Tüketim Endeks Beyanı
- Yeni Abonelik (Abonelik Devir / İsim Değişikliği)




Proje Ve Yatırım Süreç Takip Sistemi

Proje Süreç Yönetim Modülü, Kurumumuzda yapılması planlanan tüm çalışmalarını sürece bağlı yönetmemizi ve denetlememizi sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu modül ile birimler proje bazlı dinamik olarak süreç tanımlayabilmekte, süreç bazlı iş ataması gerçekleştirebilmekte ve sürecin ilerleme durumunu görüntüleyebilmektedir.




Ayrıca yöneticilerimizin yatırımların sahadaki fiziki ve mali ilerleme adımlarını takip edebileceği ilçe ve yatırım türü bazlı filtrelenebilen parametrik yapıda mekâna dayalı tematik çıktılar üreten bir uygulama geliştirilmiştir.



Açık Kaynak Veri Tabanı Konsolide ve Normalizasyonu

Kurumumuzda Abone Bilgi Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, CRM vb. uygulamalarımızda açık kaynaklı PostgreSQL veritabanı tercih edilmiştir. Ayrıca donanım kaynaklarımızın tasarrufuna, veri mükemmelliğini önlemeye ve işletme maliyetinin düşürülmesine yönelik, uygulamaların farklı sunuculardaki veritabanılarına ihtiyaç durumuna göre birleştirilmiştir



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'na iş ve işlemler için gelen vatandaşlar başkanlığımız katındaki ilk girişte, danışmada görevli elemanlarca güler yüzle karşılanır. Müracaatı hakkında bilgi alınarak, istek ve konunun muhtevasına göre işlem yapılır. Servislerimizde müracaat dilekçeleri, kayıt işlemleri ve formlar personelimiz tarafından hazırlanarak, takip edilecek yol hakkında rehberlik hizmeti sunulur.

Kurumumuza müracaat eden abonelerin yüzde 95'nin uğrak yeri olan servislerimizde yapılacak işlem ve talepler en seri şekilde neticelendirilmektedir.

ABONE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü; 1 Şube Müdürü, 2 Abone Hizmetleri Şefi, 21 İşçisi (8 İşçi, 13 KASKİ Personel A.Ş.) ve 18 Memur personel ile Yeni Abone, Arşiv ve Dijital Arşiv Servisi, Danışma ve Talas Abone Şubesi olarak 1 Şube Müdürü 3 İşçi (2 İşçi 1 KASKİ Personel A.Ş.) 2 Memur ile hizmet vermektedir.

(6360 sayı yasa ile Daire Başkanlığına bağlı abone merkezlerimizde 15 Memur 13 İşçi (5 İşçi, 8 KASKİ Personel A.Ş.) ile hizmet verilmektedir.)

Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü; yeni abone kaydı, abone iptali, geçici kapama, kesin iptal, yeniden açma işlemleri, isim değişikliği, depozito iadesi, arşiv düzenlemesi ve dijital arşivleme gibi işlemleri de yürütmektedir. 2022 yılı içerisinde 23.669 adet abone kaydı, 3389 adet abone iptal işlemi yapılmıştır. Yıl sonu itibarı ile abone sayısı 675.573'e ulaşmıştır. Vatandaşların beyanına istinaden yeni abone, yeniden su açma, geçici kapama, isim değişikliği, kesin iptal, iş yerinden meskene, meskenden iş yerine çevirme v.b. farklı işlemler için 35.404 adet evrak işlemi gerçekleştirilmiştir.



Abone Hizmetleri Servislerince 2022 yılı içerisinde 27.727 adet abonenin isim değişikliği, 212 adet geçici kapama, 3.177 adet fesih ve 8.494 adet yeniden su açma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Şubemiz rapor tanzimine bağlı işlemlerin yanı sıra birim arşivi ve dijital arşivlemede sağladığı düzen ile aboneye ait kesin iptal, isim değişikliği, açma-kapama evraklarını içeren abone dosyalarını isteğe bağlı olarak kullanıcıya sunmaktadır.



KAÇAKSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kaçaksu Şube Müdürlüğü; 1 Şube Müdürü, 1 adet Kaçaksu Büro Şefliği (2 Memur, 5 İşçi ve 3 KASKİ Personel A.Ş.), 1 adet Ekipler Şefliği (11 İşçi ve 21 KASKİ Personel A.Ş.) ve 1 adet İcra Şefliği (1 memur, 2 İşçi ve 1 KASKİ Personel A.Ş.) ile hizmet vermektedir.

Kaçaksu Şube Müdürlüğümüz, faaliyetlerini “Muhtelif Sebeplerle Su Açma-Kapama ile Borç Takibi”, “Kaçaksu Takip ve Kontrolleri” ve “Ödenmeyen Borçların İcra Yoluyla Takip Edilmesi” olmak üzere üç ayrı bölümde yürütmüştür.

Yıl boyunca yapılan bölgesel çalışma planları doğrultusunda, periyodik olarak tüm bölgelere borç takibi amacıyla ekiplerimiz tarafından gidilmiştir. Borcu olan tüm abonelere fatura üzerinde su kesme işleminin yapılacağı ve icraya verileceği uyarısı yer almaktadır. Bu uyarıyı dikkate almayıp borcunu zamanında ödemeyen abonelerimizin suları kullanıma kapatılmış ve icra işlemleri başlatılmıştır.

Bu uygulama neticesinde; borcunu ödeyenler veya taksit yaptıranlar mevcut bilgisayar programıyla otomatik olarak takip edilip, ilgili personelimiz tarafından aynı gün içerisinde aksaklığa meydan verilmeden suları kullanıma açılmıştır.

Ayrıca Kaçaksu Servisine yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen tüm kaçaksu ihbarları değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır. Yapılan bu ihbarların bilgisayar ortamında arşivlenmesi sağlanmış olup, gerektiğinde bu bilgiler kullanılmıştır. Abone olmadan veya aboneli kaçaksu fiillerini işleyenlere tutanak tanzim edilip, tahakkuk eden cezanın ve tahsilatının hızlandırılması ve aykırılığın ortadan kaldırılması için kurum adına tüm yaptırımlar eksiksiz ve zamanında uygulanmıştır.

Kaçaksu ve Açma - Kapama Ekiplerinin Faaliyetleri

Su açma-kapama ve kaçaksu takibi çalışmaları önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda, yapılan bölgesel tarama planlarına uygun organizeli çalışmalar sayesinde, usulsüz veya kaçak kullanılan suların tespiti, tutanak tutulması ve tahakkuk eden alacakların tahsili; Büro Şefliğinde 7 kişi ve sahada Ekipler Şefliğinde 32 personel olmak üzere toplam kişi ve 14 araçla birlikte yürütülmüştür.

Kaçaksu Servisine yazılı, sözlü, telefon veya elektronik posta yoluyla gelen 2.537 adet ihbar değerlendirilerek gerekli işlemler titizlikle yapılmıştır.

Yıl içerisinde muhtelif şekillerde usulsüz su kullanımı için 21.473 adet kaçaksu taraması sahada gerçekleştirilmiş olup, 525 sayaçsız ve 3.218 adet sayaçlı olmak üzere toplam 3.743 adet kaçaksu tutanağı tanzim edilmiştir. Bunlardan sayaçsızlara ait tüketim 468.252 m³ için 6.586.922,69 TL'dir. Sayaçlı kaçak kullanımlara ait tüketim ise 345.454 m³ olup için 5.109.016,93 TL'dir. Tahakkuk eden tutanak bedellerinin de tahsili için gerekli önlemler alınmış ve işlemleri devam etmektedir.

Abone olmadan sayaçlı su kullananların takibi dönemsel olarak düzenli bir şekilde takip edilmektedir.

Ayrıca önceki yıllarda da olduğu gibi sayaçsız su kullanımlar kapsamına giren kaçaksu tutanaklarından 525 adedi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere İcra Şefliği kanalı ile sözleşmeli kurum avukatlarına havalesi gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında, birikmiş borçlarını ödemeyen 13.835 adet abonenin su kesim işlemi yapılmış olup, 12.970 adet abonenin ise borcunu ödediği için su açma işlemi yapılmıştır. Sahada uyarılıp, borcunu ödeyen abone sayısı 8.154 adettir. 6.527 adet abonenin sayaç yeri kilitli olduğu için su kapama işlemi takibi devam etmektedir.

Sözleşme Feshi ve Geçici Kapamadan dolayı 11.146 adet abonenin su kesim işlemi yapılmıştır. Sözleşme Feshi ve Sözleşme Yenilemesi olan 8.266 adet aboneye ise su açma işlemi yapılmıştır.

Ayrıca 3.960 adet borçlu abone telefon ile aranarak 2.184.253,00 TL tahsilat yapılmıştır. 737 adet aboneye ise sistem üzerinden yönetmelikler çerçevesinde taksit yapılarak, borçlarını ödemelerinde kolaylık gösterilerek alacaklarının tahsili bu yolla sağlanmıştır.

İcra Şefliği

Kaçaksu Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İcra Şefliği; 4 personel, tahsil edilemeyen abone borçları ile kaçaksu kullanıp, haklarında tutanak tanzim edilen ve ödenmeyen kurum alacaklarını icra yolu ile tahsil işlemlerini yürütmektedir.

İcra Servisi'nde 2022 yılı içerisinde 13 sözleşmeli avukatla çalışmalar yürütülmüş olup, 2022 yılında icra takibi için 1626 adet dosya 9.841.018 TL tutar icra takibi için Avukatlara verilmiştir.

Toplam mevcut 4.844 adet dosyadan 983 adedi neticelendirilmiştir. Takibi yapılan dosyalara ait 1.900 kişiden 6.462.972 TL tahsilat yapılmıştır.

SAYAÇ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayaç Şube Müdürlüğü bünyesinde; Sayaç değiştirme, Fen Memurluğu ve Sayaç Okuma üzerine faaliyetler yürütülmektedir.



Sayaç Şefliği

Şeflik bünyesinde; sayaç değiştirme, tamirat, itirazları değerlendirme, sayaç değişim bilgilerinin kayıtlara geçirilmesi, 10 yılı dolduran sayaçların periyodik bakımlarının yapılması, hurda sayaçların değerlendirilmesi ve tamiri mümkün olanların atölyede tamirinin yapılarak yeniden ekonomiye kazandırılması, şikayetli sayaçların incelenmesinin sağlanması işlemlerini yürütmektedir.

Ayrıca, sayaç taleplerinin karşılanması, sayaç bakımı ve korunması hususlarında abonelerin bilgilendirilmesi de Sayaç Şefliği'nin görevleri arasında yer almaktadır.

Bozuk ve patlak sayaç müracaatı sayısı	31.214
Toplam değişen sayaç sayısı	34.756
Bozuk değişen sayaç sayısı	16.734
Patlak değişen sayaç sayısı	14.152
Evde bulunamayan abone sayısı	1.576
Tesisatı çürük, sayaç yeri değişime uygun olmayan abone sayısı	433
Yeni abonelere satılan sayaç sayısı	1.140
Tamir ve montajı yapılan rekor sayısı	189
Şikâyetli sökülen sayaç sayısı	246
Atölyede tamir edilen sayaç sayısı	1.000
Tamir edilmek için ayrılan sayaç sayısı	1.500
Hurda olarak verilen sayaç sayısı	33.000
Yönetim Kurulu Kararı ile değişen sayaç sayısı (Periyodik)	3.870
Yeri, tesisatı yapılan ve takılan sayaç sayısı	11
İtirazlı Kontrol	1.849

2022 yılında; iş ve işlemler yapılmıştır.

Fen Memurluğu ve Proje Onay Şefliği

2022 yılında Fen Memurluğu ve Proje Onay Şefliği bünyesinde; ilk abonelik için 26.481 adet, Abonelik iptali için 1.766 adet keşif, 740 adet muhtelif kontroller yapılarak rapor tanzim edilmiştir.

Ayrıca proje birimimiz tarafından kontrol edilip onaylanan, 2021 yılı proje onama geliri ödenen tahakkuk sayısı; 861 adet olup; 2022 yılı proje onama geliri ödenen tahakkuk toplam tutarı ise 522.782,59 TL'dir.



Tespit Tahakkuk Şefliği

2022 yılında sayaç okuma, endeks kontrolü, arızalı sayaç kontrolü, muhtelif konularda duyuru, el ilanlarının abonelere ulaştırılması, itirazları değerlendirme işlemlerini yürütmekte olup, kaçak su kullanımı ihbarlarını da ilgili birime iletmektedir.

Yıl içerisinde 93 sayaç okuma personeli ile Kayseri ili sınırları ortalama 30 günlük dönemler halinde 11 kez, 6360 sayılı kanun dahilindeki tüm ilçe ve beldeler ise ortalama 60 günlük dönemler halinde 6 kez, köy ve yazlık bağ evleri ise yılda 3 kez olmak üzere su tüketim bildirimi hazırlanarak tüm abonelerimize ulaştırılmıştır. 790.408 adet sayaç yeri “kilitli”, 5.560 adet sayaç için “bozuk”, 472.670 adet sayaç için (kullanılmıyor, sayaç seri no okunmuyor, aparatlı) “raporlu okuma”, 5.075.693 adet abone sayacı normal okunmuş olmak üzere toplam 5.866.101 adet su tüketim bildirimi işlemi yapılmıştır.

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Plan Proje Dairesi Başkanlığının kuruluş amacı, Kayseri şehrinin su ihtiyacının karşılanmasında, Kayseri ve çevresinin kirlenmesini önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası projelerini hazırlamak ve hazırlatmak, Kayseri'nin geleceğe yönelik su ve atıksu master planlarını hazırlamak ve hazırlatmak, yıllık yatırımların iş programlarının mevcut su durumu ile su ve kanal konusunda işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesislerini, depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim etmek veya ettirmek, bu işlerde ihale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitlerce hazırlanan projeleri kontrol ve icabında tadil ve tasdik etmektir.

KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan tüm projelerin (içmesuyu, atıksu, yağmur suyu, arıtma, alternatif enerji kaynakları ve üst yapı) hazırlanmasını ve kurumun uzun vadelerde yapılacak olan master planlarının gerçekleşmesini sağlamaktır. Kayseri şehri mücavir alanı içerisindeki içmesuyu şebekesi alt bölge projelerini hazırlamak, bunlara ait abone ve şebeke borularının yenilenmesi inşaatında ilgili birimlerle koordineli çalışmak. Mevcut şebeke üzerinde alt bölgelerin oluşturulması ve buna müteakip arazide ilgili daire başkanlıklarının çalışmaları sonucunda belirlenen ölçüm değerlerinin faturalandırma ile kıyaslanması ve yapılan çalışmalardan sonra nihai raporların hazırlanması Daire Başkanlığımızın görevleri arasındadır. İçmesuyu ve atıksu ihtiyacı olan, mevcut şebekeleri yetersiz kalan mahallelerde Daire Başkanlığımız tarafından yeni projeler hazırlanmaktadır. Ayrıca Daire Başkanlığımızca kurumun enerji ihtiyacını karşılamak adına yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılarak projelendirilmektedir.

2018 yılı Ekim ayında faaliyetlerine başlayan Daire Başkanlığımız, bu tarihten sonra mevcut devam eden projeleri, 2022 ve 2023 yılı Yatırım Programında bulunan işlere ait projeleri tamamlamaya devam etmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen projeler sonuçlandırılmış olup, AR-GE faaliyetleri devam etmektedir.

2022 YILI HAZIRLANAN PROJELER VE AR-GE ÇALIŞMALARI	
SIRA NO	PROJE VE AR-GE ADI
1	Kocasinan İlçesi Barsama Mahallesi Kısmi Atıksu Şebeke Projesi
2	Kocasinan İlçesi Seyrani Mahallesi Atıksu Şebeke Projesi
3	2023 Yılı Melikgazi İlçesi-1 İncesu İlçesi-1 Muhtelif Mahalleler Kısmi İçmesuyu Projesi
4	Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi Yağmursuyu Kollektör ve Şebeke Hattı Projesi
5	Melikgazi İlçesi Anafartalar Mahallesi Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı Yağmursuyu Projesi
6	Bünyan İlçesi Elbaşı Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Kolektör Projesi
7	Sarıoğlu İlçesi Çiftlik Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi
8	Yahyalı İlçesi Karaköy Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi
9	Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi İçme Suyu Projesi
10	Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi Yağmursuyu Kısmi Şebeke Projesi
11	Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
12	15 Temmuz Bulvarı İlave Yağmursuyu Kısmi Şebeke Projesi
13	Yeşilhisar İlçesi Erdemli Mahallesi Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
14	Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesi Yağmursuyu Kolektör Ve Şebeke Hattı Projesi
15	Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesi İçme Suyu Temin Projesi
16	Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesi Atıksu Projesi
17	Felahiye Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
18	Sarıoğlu İlçesi Muratbeyli Mahallesi İçme Suyu Temin Projesi
19	Tomarza İlçesi İcadiye Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi
20	Melikgazi İlçesi Org. Hulusi Akar Bulvarı Ve Aşık Veysel Bulvarı Alt Geçitleri Yağmursuyu Terfi Projesi

21	Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları 15 Temmuz Caddesi Yağmursuyu Kısmi Şebeke Projesi
22	Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları 15 Temmuz Caddesi İçme Suyu Kısmi Şebeke Projesi
23	Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları 15 Temmuz Caddesi Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
24	Yeşilhisar İlçesi Gülbayır Mahallesi İçme Suyu Kısmi Şebeke Projesi
25	Germiraltı Tesisleri Yağmursuyu Kısmi Şebeke Projesi
26	Develi İlçesi Terminal Binası İçme Suyu Kısmi Şebeke Projesi
27	Develi İlçesi Terminal Binası Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
28	Kocasinan İlçesi Höbek Mahallesi İçme Suyu Temin Projesi
29	Develi İlçesi Harman Mahallesi Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
30	Develi İlçesi Bahçelievler Mahallesi Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
31	Felahiye İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattı Projesi
32	Develi İlçesi Yenimahalle, Hasan Şahan, Bahçelievler Mahalleleri Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
33	Kocasinan İlçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi İçme Suyu Kısmi Şebeke Hattı Projesi
34	Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi Şeyh Şamil Sokak Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
35	İlçesi Bahçelievler Mahallesi Kısmi Atıksu Deplase Hattı Projesi
36	Tomarza İlçesi Güzelsu Mahallesi İçme Suyu Temin Projesi
37	Abone Hizmet Binası Projesi
38	Talas İlçesi Mevlana Mahallesi İçme Suyu Şebeke Hattı Projesi
39	Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi Şehir Hastanesi Bölgesi İçme Suyu Temin Hattı Projesi
40	Develi İlçesi Epçe Mahallesi İlave Atıksu Şebeke Projesi
41	Kocasinan İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
42	Sarıoğlu İlçesi Karaözü Mahallesi Horlak Mevkii İçme Suyu Dağıtım Projesi
43	Kocasinan İlçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Atıksu Kısmi Şebeke Hattı Projesi
44	Yahyalı İlçesi Çubuklu Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi
45	Özvatan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi İçme Suyu Kısmi Şebeke Projesi
46	İncesu İlçesi Hamurcu Mahallesi İçme Suyu Kısmi Şebeke Hattı Projesi
47	Kocasinan İlçesi General Emir Mahallesi Dulun Aşağı Depo İçme Suyu İsale Hattı Revize Projesi
48	Develi İlçesi Çomaklı Mahallesi Yapraklıburun Mevkii İçme Suyu Temin ve Dağıtım Projesi
49	Kocasinan İlçesi Bozantı Cd Yakut Mah. Arası Yağmursuyu Bypass Hattı Projesi
50	Felahiye İlçesi Atıksu Kolektör ve Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
51	Yahyalı İlçesi AAT Giriş Yapısı Revize Projesi
52	İncesu İlçesi Örenşehir Mahallesi Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
53	Hacılar OSB KKDÇA Atıksu Şebeke Hattı Revize Projesi
54	Develi İlçesi Epçe Mahallesi Revize Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
55	Hacılar İlçesi Kayseri Caddesi İçme Suyu Temin ve Dağıtım Projesi
56	Kocasinan İlçesi Mimarşinan Mahallesi Tomsu Caddesi İçme Suyu Şebeke Hattı Projesi
57	Sarıoğlu İlçesi Palas, Üzerlik Mahalleleri Atıksu Şebeke ve Kolektör Hattı Projesi
58	Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Atıksu Kısmi Şebeke Projesi
59	2022 Yılı Merkez Muhtelif İlçeler Atıksu Şebeke Projesi
60	Yeşilhisar İlçesi Kayadibi Mahallesi İçme Suyu Temin Projesi
61	Kocasinan İlçesi Zümrüt ve Saray Bosna Mahalleleri Kısmi Yağmursuyu Şebeke Hattı Projesi
62	Bölge Hastanesi Karşısı Yağmursuyu Projesi
63	Bölge Hastanesi Karşısı Atıksu Projesi
64	Melikgazi İlçesi 15 Temmuz Bulvarı Yağmursuyu Kolektör Projesi
65	Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi AAT Atıksu Geri Kazanım Tesisi Projesi
66	Zümrüt Ve Saray Bosna Mahalleleri Kısmi Atıksu Kolektör Ve Şebeke Hattı Projesi
67	Sedde Projesi

68	2022 Yılı İlçeler Muhtelif İçme Suyu Projesi
69	2022 Yılı İlçeler Muhtelif Atıksu Projesi
70	Melikgazi İlçesi Büyük Bürüngüz Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi
71	Kocasinan İlçesi Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulv.- Sivas Bulv. Arası Yağmursuyu Kısmi Şebeke Projesi
72	2022 Merkez Muhtelif İlçeler İçme Suyu Şebeke Projesi
73	Kurumumuza Ait 125 Adet Taşınmaz İncelenerek, 50 Adet inin GES Projesi İçin Uygun Olduğu Öngörölmüş Olup Bunlar üzerinde Ar-Ge Çalışmalarına Başlanmıştır.

2022 yılı içerisinde birimlerden gelen talepler doğrultusunda aşağıda tabloda belirtilen revize projeler hazırlanmıştır.

2022 YILI YAPILAN REVİZE PROJLER		
S. NO	PROJE ADI	TADİLAT NEDENİ
1	Muhtelif İlçe Mahallerine Atıksu Şebeke Hattı Projesi	Güzergah Değişikliği
2	Muhtelif İlçeler İçme Suyu Projeleri	Güzergah Değişikliği
3	Kuşçu, Kayadibi, Kovalı, İçmece Şebeke ve Kolektör Atıksu Hattı 2. Etap Projesi	Güzergah Değişikliği
4	Talas Raylı Sistem Yağmursuyu Kolektör ve Şebeke Hattı Projesi (2.Etap)	Güzergah Değişikliği
5	Kocasinan İlçesi Alsancak Mahallesi Atıksu Kısmi Şebeke Projesi	Güzergah Değişikliği
6	Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi Kısmi Atıksu Kolektör 2.Etap Projesi	Hat İptali
7	Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi Atıksu Projesi	Güzergah Değişikliği
8	Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi İçme Suyu Projesi	Güzergah Değişikliği
9	Küpeli Kuştepe ve Bucak Kümeevleri İçmesuyu Şebeke Projesi	Güzergah Değişikliği
10	Yahyalı İlçesi Karaköy Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	Güzergah Değişikliği
11	Kocasinan İlçesi Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulv.-Sivas Bulv. Arası Yağmursuyu Kısmi Şebeke Projesi	İlave Hat Talebi
12	Kocasinan İlçesi Zümrüt ve Saray Bosna Mahalleleri Kısmi Yağmursuyu Şebeke Hattı Projesi	İlave Hat Talebi

2022 yılı içerisinde İçmesuyu Dairesi ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarının talepleri ve yatırım programları doğrultusunda içmesuyu sondaj kuyularının açılması için gerekli arazi etüt çalışmaları yapılmış ve gerekli görülen yerlerde de sondaj kuyuları açılmıştır.

2022 YILI YAPILAN ETÜT ÇALIŞMALARI		
S. NO	ETÜT ADI	ÇALIŞILAN YER VE ÇALIŞMA SAYISI
1	Zemin Etüdü (Atıksu Arıtma Tesisi)	Felahiye – 5 Nokta – 1 Rapor
2	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Melikgazi – 2 Nokta – 1 Rapor
3	Zemin Etüdü (Üst Yapı/Tesis)	Kocasinan – 8 Nokta – 1 Rapor
4	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Develi – 2 Nokta – 1 Rapor
5	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Sarıoğlan – 2 Nokta – 1 Rapor
6	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Talas – 1 Nokta – 1 Rapor

7	Zemin Etüdü (İçmesuyu Deposu)	Kocasinan – 5 Nokta – 1 Rapor
8	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Pınarbaşı – 1 Nokta – 1 Rapor
9	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Sarıoğlu – 1 Nokta – 1 Rapor
10	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Develi – 1 Nokta – 1 Rapor
11	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Sarıoğlu – 1 Nokta – 1 Rapor
12	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Yeşilhisar – 2 Nokta – 1 Rapor
13	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Kocasinan – 1 Nokta – 1 Rapor
14	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	Kocasinan – 1 Nokta – 1 Rapor
15	Zemin Etüdü (Üst Yapı/Tesis)	Bünyan – 4 Nokta – 1 Rapor
16	Zemin Etüdü (Üst Yapı/Tesis)	Hacılar – 3 Nokta – 1 Rapor
17	Zemin Etüdü (Üst Yapı/Tesis)	Pınarbaşı – 5 Nokta – 1 Rapor
18	Zemin Etüdü (Üst Yapı/Tesis)	Kocasinan – 5 Nokta – 1 Rapor
19	İçmesuyu Jeolojik Etüt (Sondaj Kuyusu)	İncesu – 1 Nokta – 1 Rapor

AÇILAN SONDAJ KUYULARI

S.NO	SONDAJ KUYUSU ADI	KUYU DEBİSİ VE KUYU DERİNLİĞİ
1	Ağırnas Hacet Pınarı / Melikgazi	9,5 lt./sn. – 143 m.
2	Gömeç Sondaj 2022 / Kocasinan	19,4 lt./sn. – 140 m.
3	Bağpınar Sondaj 2 / Melikgazi	4,6 lt./sn. – 50 m.
4	Eskiömerler 2022 / Kocasinan	16 lt./sn. – 205 m.
5	Sultanhanı / Bünyan	23 lt./sn. – 202 m.
6	Develi Y.Burun Sondaj / Develi	7,8 lt./sn. – 270 m.
7	Sarımehmetli 2022 / Tomarza	13,7 lt./sn. – 240 m.
8	Talas Sosun Sondaj / Talas	15,3 lt./sn. – 289 m.
9	Düver Sondaj 2022 / Kocasinan	20,8 lt./sn. – 200 m.
10	Pınarbaşı A.Beyçayır 2022 / Pınarbaşı	0 lt./sn. – 144 m.
11	Sarıkürklü Kızılören Sondaj / İncesu	21 lt./sn. – 198 m.
12	Sarıoğlu Gaziler Sondaj / Sarıoğlu	7 lt./sn. – 176 m.
13	Develi Avlağa Sondaj / Develi	0,3 lt./sn. – 148 m.
14	Serkent Sondaj 2022 / Melikgazi	29,7 lt./sn. – 202 m.
15	Bayramhacı Keson 2022-1 / Kocasinan	1 lt./sn. – 10 m.
16	Bayramhacı Keson 2022-2 / Kocasinan	1 lt./sn. – 8 m.
17	Bayramhacı Keson 2022-3 / Kocasinan	1 lt./sn. – 10 m.
18	İncesu Küllü 2022 / İncesu	17 lt./sn. – 150 m.
19	Develi L5 / Develi	41,9 lt./sn. – 243 m.
20	Yeşilhisar İçmece Sondaj 2 / Yeşilhisar	4 lt./sn. – 242 m.
21	Kocasinan Yemliha Sondaj 3 / Kocasinan	29,7 lt./sn. – 187 m.
22	Kocasinan Akin Sondaj 3 / Kocasinan	31,1 lt./sn. – 128 m.
23	Melikgazi Bağpınar 2022-1 / Melikgazi	22,7 lt./sn. – 36 m.
24	İncesu Tahirini 2022 / İncesu	5 lt./sn. – 114 m.
25	Yeşilhisar Gülbayır 2022 / Yeşilhisar	15,5 lt./sn. – 200 m.
26	Pınarbaşı Kızılören Sondaj / Pınarbaşı	1,66 lt./sn. – 103 m.

2022 yılı içerisinde Daire Başkanlıklarının talepleri doğrultusunda üst yapı ve tadilat / renovasyon çalışmaları yapılarak gerekli projeler hazırlanmıştır.

2022 YILI		
HAZIRLANAN TADİLAT / RENOVASYON ÇALIŞMALARI		
S. NO	ETÜT ADI	ÇALIŞILAN YER VE ÇALIŞMA SAYISI
1	Abone İşleri Sicil Biriminin Bankosunun Kapatılması İş	Hizmet Binası/Bina İçi Tadilat – 1 Nokta
2	Kaski Ana Hizmet Binası Merdivenlere Korkuluk ve Boşluklara Ağ Gerilmesi İş	Hizmet Binası/Bina İçi Tadilat – 1 Nokta

3	Laboratuvar Ek Hizmet Binası Projesi	Proje Kabul Süreci Projede Yapılan Revizyonlar Sebebi İle Devam Etmektedir.
4	Abone İşleri Renovasyon Projesi	Proje Kabul Süreci Projede Yapılan Revizyonlar Sebebi İle Devam Etmektedir.

GES ÇALIŞMALARI

KASKİ Genel Müdürlüğü' ne ait 125 taşınmaz mülk üzerinde fizibilite çalışması yapıp uygunluğu değerlendirilerek öncelik sırasına göre GES kurulacak yerler tespit edilmiştir. Tespit çalışmalarında merkeze yakınlığı ve arsanın büyüklüğü göz önünde bulundurulmuştur.

1) HACILAR KARPUZSEKİSİ-1 GES : 2022 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında ilk olarak Hacılar Karpuzsekisi-1' e ait projelendirme çalışmaları yapılarak 0,75 MWe.(0,864 MWp) kapasiteli proje hazırlanmıştır.

Bu proje için sırasıyla;

- Tarım İl Müdürlüğüne arazi tespiti yaptırılmış ve marjinal tarım arazisi yazısı alınmıştır.
- GES kapsamında 21 farklı kurum ve kuruluşlardan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hava Meydanları, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) uygun görüş alma çalışmaları devam etmektedir.
- Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne GES ÇED raporu için başvurularak ÇED Belgesi alınmıştır.
- Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş. den GES Çağrı Mektubu alınmıştır.
- GES projelendirmesi hazırlanmıştır.
- Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş. ile GES Bağlantı Anlaşması imzalanmıştır.
- KDV Muafiyet Belgesi almak için çalışmalar devam etmektedir.
- İhale hazırlıkları devam etmektedir.



2) BÜNYAN DAĞARDI GES : 2022 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında ilk olarak Bünyan Dağardı' na ait projelendirme çalışmaları yapılarak 3 MWe.(3,70 MWp) kapasiteli proje hazırlanmıştır.

Bu proje için sırasıyla;

- Tarım İl Müdürlüğüne arazi tespiti yaptırılmış ve marjinal tarım arazisi yazısı alınmıştır.
- GES kapsamında 21 farklı kurum ve kuruluşlardan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hava Meydanları, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) uygun görüş alma çalışmaları devam etmektedir.
- Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne GES ÇED raporu için başvurularak ÇED Belgesi alınmıştır.

- Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş. den GES Çağrı Mektubu beklenmektedir.
- GES projelendirmesi hazırlanma aşamasındadır.
- Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş. ile GES Bağlantı Anlaşması beklenmektedir.
- KDV Muafiyet Belgesi almak için çalışmalar devam etmektedir.



3) PINARBAŞI KAZANCIK GES : 2022 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında ilk olarak Pınarbaşı Kazancık' a ait projelendirme çalışmaları yapılarak 2,5 MWe.(3,2 MWp) kapasiteli proje hazırlanmıştır.

Bu proje için sırasıyla;

- Tarım İl Müdürlüğüne arazi tespiti yaptırılmış ve marjinal tarım arazisi yazısı alınmıştır.
- GES kapsamında 21 farklı kurum ve kuruluşlardan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hava Meydanları, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) uygun görüş alma çalışmaları devam etmektedir.
- Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne GES ÇED raporu için başvurularak ÇED Belgesi alınmıştır.
- Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş. den GES Çağrı Mektubu beklenmektedir.
- GES projelendirmesi hazırlanma aşamasındadır.
- Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk A.Ş. ile GES Bağlantı Anlaşması beklenmektedir.
- KDV Muafiyet Belgesi almak için çalışmalar devam etmektedir.



4) BOĞAZKÖPRÜ KİBAAT İKİNCİ ETAP GES-2 : 2022 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında ilk olarak Boğazköprü Kibaat İkinci Etap Ges-2' ye ait projelendirme çalışmaları yapılarak 2,9 MWe.(3,43 MWp) kapasiteli proje hazırlanmıştır.

Bu proje için sırasıyla;

- Tarım İl Müdürlüğüne arazi tespiti yaptırılmış ve marjinal tarım arazisi yazısı alınmıştır.
- GES kapsamında 21 farklı kurum ve kuruluşlardan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hava Meydanları, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) uygun görüş alma çalışmaları devam etmektedir.
- Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne GES ÇED raporu için başvurularak ÇED Belgesi alınmıştır.
- Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. den GES Çağrı Mektubu beklenmektedir.
- GES projelendirmesi hazırlanma aşamasındadır.
- Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile GES Bağlantı Anlaşması beklenmektedir.
- KDV Muafiyet Belgesi almak için çalışmalar devam etmektedir.



5) KOCASINAN ŞEKER GES : 2022 yılı içerisinde GES (Güneş Enerji Santrali) çalışmalarına başlanmıştır. GES kapsamında ilk olarak Kocasinan Şeker' e ait projelendirme çalışmaları yapılarak 8,910 MWe.(9,99 MWp) kapasiteli proje hazırlanmıştır.

Bu proje için sırasıyla;

- Tarım İl Müdürlüğüne arazi tespiti yaptırılmış ve marjinal tarım arazisi yazısı alınmıştır.
- GES kapsamında 21 farklı kurum ve kuruluşlardan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hava Meydanları, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) uygun görüş alma çalışmaları devam etmektedir.
- Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne GES ÇED raporu için başvurularak ÇED Belgesi alınmıştır.
- Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. den GES Çağrı Mektubu başvurusu yapılacaktır.
- GES projelendirmesi hazırlanma aşamasındadır.



Ayrıca GES projeleri kapsamında Develi Arıtma Tesisi ve Sarioğlan Arıtma Tesislerine GES kurmak için çalışmalar başlatılmıştır. Ancak Tarım İl Müdürlüğü bahsi geçen alanların sulu mutlak tarım arazisi olması nedeniyle uygun görüş vermemiştir.

KATODİK KORUMA ÇALIŞMALARI

Kayseri içmesuyu çelik boru hatlarının Katodik Koruma çalışmalarına 2021 yılında başlanmış, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) ile Ar-Ge İşbirliği ve Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda Kayseri mevcut içmesuyu çelik hatlarının uzunluğu 300 km. olup anot koruma ömrünün sonuna gelen boru hatlarından öncelikli olan Talas-Beştepeler hattı üzerinde örnek çalışma yapılmış ve ETTO sözleşmesi sonlandırılmıştır. Katodik koruma konusunda Daire Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek çalışmalar yapılmaktadır.

ENTEGRE KENTSEL SU YÖNETİM PLANI ÇALIŞMALARI

Entegre Kentsel Su Yönetim Planı kapsamında içmesuyu dağıtım şebekesine ve atıksu şebekesine ait Master Plan Çalışmalarına altlık oluşturacak çalışmalar yapılmıştır. Kayseri merkez ilçelerin taşkın analizleri yapılarak riskli bölgeler tespit edilmiştir. Ayrıca mevcut durum analizi yapılmış olup gerekli ihtiyaçlar belirlenmiştir. İçmesuyu Master Plan ve Atıksu Master Plan hazırlanması için finansmanın sağlanmaya çalışılacağı hibe-kredi programları için Daire Başkanlığımız İller Bankası ile Koordineli olarak süreci takip etmektedir. Entegre Kentsel Su Yönetim Planı kapsamında paydaş katılım toplantısı düzenlenmiş olup, Entegre Kentsel Su Yönetim Planının belirlenen paydaşlarının, planın nihai hedefine ulaşabilmesi için görüşleri alınmıştır. Paydaşlardan alınan görüşler plana uygulanmaktadır. Planın oluşmasıyla birlikte 2022 yılı içerisinde tekrar paydaş katılım toplantısı düzenlenerek, paydaşlardan gelen görüşler neticesinde oluşan plan paydaşlara sunulmuştur. Buna müteakip idare ve yüklenici tarafından seçilmiş olanda detaylı Entegre Kentsel Su Yönetim Planı nihayettlendirilerek uygulama tavsiyeleri sunulmuştur.

2020 yılı içerisinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansına (ORAN) yapılan Hibe başvurusunda Fizibilite Destek Programı kapsamında “Derin Sondaj Kuyularından Temin Edilen İnsani Tüketim Amaçlı İçme Sularında Sertlik-Arsenik Giderim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi” projesi onaylanmış ve ajansla sözleşmesi imzalanmış olup ilgili fizibilite çalışması tamamlanmıştır.

Atıksu arıtma tesislerinin yükünün azaltılabilmesi ve yağmursuyu taşkınlarının önüne geçilebilmesi için grisu ve yağmursuyu hasadı değerlendirilerek uygulamaları hayata geçirilecektir. Grisu projesi kapsamında 70 konutluk (5 blok) %26 iç tesisat ve %40 bahçe sulama olmak üzere geri kazanım ile 4 yılda geri dönüşüm

sağlanabilmektedir. Grisu projesi ilk olarak yapılması planlanan Abone Hizmet Binasında uygulanacaktır. Bununla ilgili projelendirme çalışmaları neticelendirilmiş olup yapım aşaması beklenmektedir.

Alt bölgeler, dağıtım bölgeleri altında hidrolik olarak izole edilebilecek şekilde ana yollar, açık kanal ve imar adaları gözetilerek mümkünse tek girişe indirilebilecek şekilde planlanmıştır. Şebeke üzerinde bu şekilde şu ana kadar 120 adet alt bölge tasarlanmıştır ve İçmesuyu Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde bu alt bölgeler yerinde oluşturulmaya başlanmıştır. Ayrıca şebeke üzerinde yeni alt bölge belirleme çalışmalarına devam edilmektedir.



Şebeke üzerinde belirlendikten sonra, İçmesuyu Daire Başkanlığınca arazide oluşturulan alt bölgelere debi odaları yapılarak debi metre ve manometreler takılmaya başlanmıştır. Bu odaların SCADA bağlantıları yapılabilmesi için gerekli elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik KCETAŞ'dan alınan enerji tahsis işlemleri Daire Başkanlığımızca yapılmaktadır. Alınan tahsislere istinaden gerekli enerji getirme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip debi metrelerin SCADA sistemine bağlanmasıyla bölgede yapılan debi ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ve MNF (Minimum Gece Debisi) değerleri belirlenerek bölge karneleri oluşturulmaya, ILI ve IWA endeks belirleme çalışmalarına devam edilmektedir.

2022 yılı içerisinde personel eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiş olup bu kapsamda Üniversitelerin akademik personel ve Profesörlerinin katılımıyla "İçmesuyu Şebeke Analizi, Su Kayıplarının Önlenmesi Metodolojisi, Saha Aktiviteleri ile Teknik Ekip Danışmanlık Faaliyetleri" içerikli eğitim programına başlanmıştır. Tüm KASKİ teknik personeli için düzenlenen program ile Teknik Personellerin İçmesuyu ve Atıksu hidrolik modelleme ve arazi uygulamalarına hakim olmaları ve güncel akademik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.



HARİTA EMLAK VE KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Genel Müdürlüğümüzün hizmet götürmekle yükümlü olduğu bölgelerde, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma, daimi irtifak tesisi ve devir işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2022 yılı içerisinde;

Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanan Yerler

- Kocasinan ilçesi Molu Mahallesi 105 ada 105 parsel numaralı taşınmazda 2.931,12 m²'lik alan,
- Kocasinan ilçesi Molu Mahallesi 105 ada 106 parsel numaralı taşınmazda 1.845,76 m²'lik alan,
- Develi ilçesi Tombak Mahallesi 136 ada 45 parsel numaralı taşınmazda 135,00 m²'lik alan,
- İncesu ilçesi Sarıkürklü Mahallesi 2900 ada 60 parsel numaralı taşınmazda 1004,22 m²'lik alan,
- Pınarbaşı ilçesi Kurttepe Mahallesi 105 ada 63 parsel numaralı taşınmazda 450,00 m²'lik alan,
- Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi 168 ada 109 parsel numaralı taşınmazda 525,75 m²'lik alan,
- Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi 8967 ada 1 parsel numaralı taşınmazda 64,65 m²'lik alan,
- Bünyan ilçesi Hazarşah Mahallesi 4868 parsel numaralı taşınmazda 5.120,00 m²'lik alan,

olmak üzere 8 adet taşınmazda toplam 12.076,50 m² lik alan 236.499,03 TL. istimlak bedeli karşılığında uzlaşma yolu ve Mahkemelerce verilen hükmen tescil kararları neticesinde Genel Müdürlüğümüz adına tapuda tescili yapılmıştır.





İrtifak İşlemleri Tamamlanan Yerler

- Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 10071 ada 2 parsel numaralı taşınmazda 631,61 m² lik alanda uzlaşma yoluyla Genel Müdürlüğümüz adına daimi irtifak tesisi kurulmuştur.
- Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 10067 ada 1 parsel numaralı taşınmazda 1168,81 m² lik alanda uzlaşma yoluyla Genel Müdürlüğümüz adına daimi irtifak tesisi kurulmuştur.
- Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 10065 ada 1 parsel numaralı taşınmazda 102,74 m² lik alanda uzlaşma yoluyla Genel Müdürlüğümüz adına daimi irtifak tesisi kurulmuştur.

Toplamda **1.903,16 m²** lik alanda irtifak tesisi kurulmuştur.

SATIŞ İŞLEMLERİ

Genel Müdürlüğümüz adına kayıtlı olup, kamulaştırma amacına uygun olarak veya başka hizmet amacıyla kullanılma imkanı kalmayan, Talas ilçesi Talas Mahallesi 2160 ada 2 parsel numaralı taşınmazdaki 116,15 m² hissemiz; KASKİ Gelir Getirici İşlere Ait İhale Yönetmeliğine istinaden 370.000,00 TL. bedel ile, Talas ilçesi Talas Mahallesi 2160 ada 2 parsel numaralı taşınmazdaki 1.054,00 m² hissemiz açılan ortaklığın giderilmesi davası sonucunda 4.372.000,00 TL. bedel ile satışı gerçekleştirilmiştir.

ARAZİ ÇALIŞMALARI

Kurumumuzun faaliyetlerini yerine getirmesinde yardımcı olan muhtelif tesis ve hizmetlere yönelik olarak, bu kapsamda ihtiyaç duyulan her türlü arazi ölçüm ve aplikasyon işleri yapılarak, bu ölçümler neticesinde elde edilen verilerin hesapları yapıp, ileriki zamanlarda yapılması planlanan işler ve alınacak kararlar için uygun alt yapı bilgileri hazırlanmaktadır.

SIRA NO	AY	İLÇE	PROJE ADI	ÖLÇÜM MİKTARI (METRE)
1	Aralık	Bünyan	İlçeler Muhtelif Atıksu Projeleri	710
2	Aralık	Bünyan	İlçeler Muhtelif Atıksu Projeleri	900
3	Aralık	Bünyan	İlçeler Muhtelif İçmesuyu Projeleri	1,163
4	Aralık	Develi	İlçeler Muhtelif İçmesuyu Projeleri	1,990
5	Aralık	Kocasinan	Merkez Muhtelif Atıksu Projeleri	1,125
6	Aralık	Kocasinan	Merkez Muhtelif Atıksu Projeleri	2,635
7	Aralık	Kocasinan	İlçeler Muhtelif İçmesuyu Projeleri	510
8	Aralık	Kocasinan	Merkez Muhtelif İçmesuyu Projeleri	620
9	Aralık	Kocasinan	Merkez Muhtelif İçmesuyu Projeleri	660
10	Aralık	Kocasinan	Merkez Muhtelif İçmesuyu Projeleri	835
11	Aralık	Melikgazi	Merkez Muhtelif Atıksu Projeleri	440
12	Aralık	Melikgazi	Merkez Muhtelif Atıksu Projeleri	1,910
13	Aralık	Melikgazi	Merkez Muhtelif Atıksu Projeleri	2,220
14	Aralık	Talas	Merkez Muhtelif Atıksu Projeleri	3,500
15	Aralık	Tomarza	İlçeler Muhtelif İçmesuyu Projeleri	2,260
16	Aralık	Tomarza	İlçeler Muhtelif İçmesuyu Projeleri	3,530
17	Kasım	Bünyan	İlçeler Muhtelif Atıksu Projeleri	240
18	Kasım	Bünyan	İlçeler Muhtelif Atıksu Projeleri	350
19	Kasım	Develi	Develi İlçesi Gümüşören Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	1,800
20	Kasım	Felahiye	Felahiye Atıksu Kolektör Projesi	700
21	Kasım	İncesu	Merkez Muhtelif İçmesuyu Projeleri	1,750
22	Kasım	Kocasinan	Erkilet Mahallesi Yağmursuyu Kolektör Ve Şebeke Projesi	420
23	Kasım	Kocasinan	Erkilet Mahallesi Yağmursuyu Kolektör Ve Şebeke Projesi	980
24	Kasım	Melikgazi	Merkez Muhtelif İçmesuyu Projeleri	5,410
25	Kasım	Melikgazi	Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Yağmursuyu Kolektör Ve Şebeke Projesi	660

26	Kasım	Melikgazi	Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi Yağmursuyu Projesi	5,640
27	Kasım	Melikgazi	Melikgazi İlçesi Anafartalar Mahallesi Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı Yağmursuyu Projesi	5,150
28	Kasım	Özvatan	İlçeler Muhtelif Atıksu Projeleri	340
29	Kasım	Özvatan	İlçeler Muhtelif İçmesuyu Projeleri	3,300
30	Kasım	Özvatan	Özvatan İlçesi Küpeli Mahallesi Kuştepe Bucak Küme Evler İçmesuyu Temin Projesi	1,300
31	Kasım	Özvatan	Sarıoğlu İlçesi Üzerlik Mahallesi İçmesuyu Kısmi Şebeke Projesi	4,125
32	Kasım	Sarıoğlu	İlçeler Muhtelif İçmesuyu Projeleri	1,000
33	Kasım	Yahyalı	Yahyalı İlçesi Karaköy Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	2,000
34	Ekim	Develi	Develi İlçesi Zile Mahallesi Atıksu Şebeke Projesi	7,500
35	Ekim	Develi	Develi İlçesi Gümüşören Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	1,400
36	Ekim	Hacılar	Develi Hacılar Yolu Atıksu Projesi	1,100
37	Ekim	Kocasinan	Erkilet Mahallesi Yağmursuyu Kolektör Ve Şebeke Projesi	2,200
38	Ekim	Kocasinan	Erkilet Mahallesi Yağmursuyu Kolektör Ve Şebeke Projesi	10,900
39	Ekim	Melikgazi	Ges	0
40	Ekim	Melikgazi	Ges	1,250
41	Ekim	Melikgazi	Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Yağmursuyu Kolektör Ve Şebeke Projesi	3,000
42	Ekim	Melikgazi	Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Yağmursuyu Kolektör Ve Şebeke Projesi	6,850
43	Eylül	Develi	Develi Kızık İçmesuyu Temin Projesi	6,000
44	Eylül	Kocasinan	Saraybosna Mahallesi Yağmursuyu Kısmi Şebeke Projesi	750
45	Eylül	Melikgazi	Melikgazi İlçesi 15 Temmuz Bulvarı Yağmursuyu Kısmi Şebeke Projesi	1,700
46	Eylül	Melikgazi	Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi Yağmursuyu Projesi	3,940
47	Eylül	Yeşilhisar	Yeşilhisar İlçesi Erdemli Mahallesi Atıksu Kısmi Şebeke Projesi	2,000
48	Ağustos	Akkışla	Akkışla İlçesi Gömürgen Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	8,000
49	Ağustos	Felahiye	Felahiye İlçesi Atıksu Kolektör Hattı	3,200
50	Ağustos	Kocasinan	Güneşli Kısmi Atıksu Şebeke Projesi	700

51	Ağustos	Kocasinan	Güneşli Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	1,000
52	Ağustos	Kocasinan	Güneşli Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	6,000
53	Ağustos	Sarıoğlu	Sarıoğlu İlçesi Muratbeyli Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	1,000
54	Ağustos	Sarıoğlu	Sarıoğlu İlçesi Muratbeyli Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	1,800
55	Temmuz	Tomarza	Tomarza İcadiye Kısmi İçmesuyu Şebeke Projesi	1,400
56	Temmuz	Yahyalı	Yahyalı Karaköy İçmesuyu Temin Projesi	5,500
57	Haziran	Kocasinan	Höbek İçmesuyu Temin Projesi	2,650
58	Haziran	Kocasinan	Kayabaşı Yağmursuyu Kollektör Ve Şebeke Hattı Projesi	600
59	Haziran	Kocasinan	Kayabaşı Yağmursuyu Kollektör Ve Şebeke Hattı Projesi	650
60	Haziran	Kocasinan	Kayabaşı Yağmursuyu Kollektör Ve Şebeke Hattı Projesi	1,150
61	Haziran	Kocasinan	Kayabaşı Yağmursuyu Kollektör Ve Şebeke Hattı Projesi	1,700
62	Haziran	Kocasinan	Kayabaşı Yağmursuyu Kollektör Ve Şebeke Hattı Projesi	2,700
63	Haziran	Melikgazi	Germiraltı Terfi Merkezi Etrafı Drenaj Projesi	1,350
64	Haziran	Talas	Talas Viyadük Atıksu Ve Yağmursuyu Şebeke Projeleri	500
65	Haziran	Talas	Talas Viyadük Atıksu Ve Yağmursuyu Şebeke Projeleri	3,200
66	Mayıs	Develi	Develi Bahçelievler Mah. Atıksu Deplase Projesi	1,500
67	Mayıs	Develi	Develi Epce İlave Atıksu Şebeke Hattı Projesi	2,200
68	Mayıs	Develi	Develi Soysallı İçmesuyu Temin Projesi	1,500
69	Mayıs	Melikgazi	Cumhuriyet Mahallesi Atıksu Yenileme	1,500
70	Mayıs	Talas	Talas Viyadük Atıksu Ve Yağmursuyu Şebeke Projeleri	5,700
71	Mayıs	Tomarza	Tomarza Güzelsu İçmesuyu Temin Projesi	500
72	Nisan	Felahiye	Felahiye Atıksu Kolektör Projesi	3,000
73	Nisan	Kocasinan	Merkez Muhtelif Atıksu Projeleri	1,800
74	Mart	Hacılar	Hacılar İçmesuyu Temin Ve Dağıtım Projesi	2,340
75	Mart	Kocasinan	Merkez Muhtelif Atıksu Projeleri	2,000
76	Mart	Yahyalı	Delialıuşağı İçmesuyu Temin Projesi	1,050
77	Mart	Yeşilhisar	Yeşilhisar Kayadibi Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	300

78	Mart	Yeşilhisar	Yeşilhisar Kayadibi Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	3,000
79	Şubat	Yahyalı	Yahyalı İlçesi Balcıçakırı Mahallesi İçmesuyu Temin Projesi	680
80	Ocak	Melikgazi	Melikgazi İlçesi Büyük Bürüngüz Mahallesi İçme Suyu Şebeke Projesi	760
81	Ocak	Melikgazi	Kocasinan İlçesi Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulv.- Sivas Bulv. Arası Kısmi Yağmursuyu Projesi	1,200
			Toplam Ölçüm	180,893

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2022 yılı içerisinde yürütülen faaliyet ve tesis edilen iş ve işlemler ile alakalı faaliyet raporuna esas bilgiler aşağıda arz edilmiştir.

- Teftiş Kurulu Başkanlığımıza intikal eden iki adet soruşturma ile iki adet inceleme hususu tamamlanarak hazırlanan raporlar gereği yapılmak üzere ilgili daire başkanlıklarına ulaştırılmıştır.
- KASKİ Tarifeler Yönetmeliğindeki yeni düzenleme için oluşturulan komisyonda gerekli çalışmalar yapılmıştır.
- İdare kaynaklarının yerindelik, ekonomik etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediği değerlendirilerek ilgili birimlere muhtelif konularda önerilerde bulunulmuş görüş alışverişi sağlanmıştır.
- Personelin verimli çalışmasını özendirici ve teşvik edici denetim sisteminin geliştirilmesi için ilgili birim amirlerine önerilerde bulunulmuştur.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzde, 2022 yılında 229 memur, 146 işçi, 8 adet sözleşmeli ve 716 Personel A.Ş. olmak üzere toplam 1099 personel görev yapmıştır. Kurumumuzda çalışan, Memur, işçi ve sözleşmeli personelin tüm özlük hakları, atama, sicil ve tahakkuk işleri, şube müdürlüğümüzde, 1 şube müdürü, 3 şef, 2 memur, 3 işçi ve 2 Personel A.Ş. olmak üzere toplam 11 personel görev yapmakta olup, 1'i yüksek lisans, 3'ü lisans, 4'ü ön lisans 2'si lise mezunudur.

Genel Müdürlüğümüzde çalışmakta olan memur, işçi ve sözleşmeli personelin mali hakları ile ilgili bütün işlemler yapılmış aylık ücret, kesinti ve diğer istihkaklarının ve bordrolarının tanzimi yapıp ödemesini yapacak olan Daire Başkanlığına bildirilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince yapılması gereken bildirimler yapılarak aylık emeklilik kesenek karşılıkları ile sigorta kesintileri her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmiştir. Memur statüsünde çalışan personelin yıllık terfi işlemleri ile yıl içerisinde üst öğrenim bitiren memurların intibakları yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu (HİTAP) hizmet takip programına bilgileri girilmiştir. Sendika üyesi memur ve işçilere ait listeler ilgili mercilere gönderilmiştir. Çalışanların mesai takipleri ile yıllık ve diğer sosyal izinleri ile ilgili işlemleri yapılmıştır. Memur ve işçilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, verilmesi gerekli mal ve aile beyannameleri alınmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı göreve giden personelin görev onayları takip edilmiştir. Memur ve işçi personelin atama, terfi, yer değiştirme, görevlendirme, ayrılma, emeklilik, izin ve disiplinle ilgili işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. Personele ait kararlar ilgililere tebliğ edilmiştir. 2022 yılında 18 işçi ve 6 memur emekli olmuş, 1 işçi personelimiz vefat etmiş, 1 işçi personelin iş akdi feshedildi, 6 memur nakil gitmiş olup, diğer kurumlardan 10 memur nakil gelerek, 1 memur ilk atama ile göreve başlamıştır.

Kurumumuzun IPCH santral ve tüm ses hatları, GSM, DATA ve M2M hatlarının kullanım tutarları buna bağlı olarak ödeme takibi yapılmıştır. Personelin işe giriş ve çıkışları, Merkez Bina, İlçeler ve Atıksu Arıtma Tesisi,

Germiraltı, Argıncık, Mahrumlar, Karpuzatan ve Beştepeler tesislerimizde elektronik kart sistemli okuyucu makinelerle bilgisayar ortamında internet ile takip edilmiştir.

EĞİTİM ve YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzde; 1 şube müdürü, 2 memur ve 2 işçi olmak üzere toplam 5 personel görev yapmakta olup, 1'i yüksek lisans, 2'si lisans/Ön lisans ve 2 personel de lise mezunudur. Eğitim biriminde hizmet içi eğitimlerin planları yapılmış, eğitim düzenleyen birimlerin bilgileri Kurumsal Zekâ programına işlenmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını ilgilendiren konularda yüz yüze ve çevrim içi eğitimler düzenlenerek, yeni göreve başlayan, nakil olan personele oryantasyon eğitimleri yapılmıştır. Staj Seferberliği programı, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi ile yapılan protokoller gereği 42 stajyerin işlemlerinin takibi yapılmıştır, yapılmaya devam edilmektedir. Meslek Lisesi stajyerleri kapsamında ise 40 stajyerin stajı devam etmektedir. 2022 yılında 40 farklı kategoride 399 saat eğitim düzenlenerek 1291 kişinin eğitimlere katılması sağlanmıştır. Ayrıca Kalite Yönetim Birimi çalışmalarına Müdürlüğümüz bünyesinde devam edilerek sona yaklaşmıştır.

Genel Evrak servisinde önceki yıllarda olduğu gibi kuruma gelen tüm evrakların girişi, ihale dosyalarının teslim alınması, ihale komisyonlarına havalesi ve evrakların ilgili servislere dağıtımı, kurum dışına gidecek evrakların kayıt edilerek posta ve elektronik ortamda (kep) gönderimi sağlanmıştır.

Müdürlüğümüze bağlı olan Dijital Arşiv birimi 2022 yılında müdürlüğümüz bünyesinden ayrılarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.

2022 YILINDA YAPILAN EĞİTİMLER			
Sıra No	Eğitimin Adı	Kişi	Saat
1	Ofis Programları	150	40
2	Oryantasyon Eğitimi	28	21
3	Protokol Kuralları	208	8
4	Farkındalık Eğitimi	30	2
5	Neden Çalışırım Nasıl Yönetirim	56	3
6	Öfke Kontrolü	18	3
7	Narkorehber Eğitimi	78	4
8	TSE ISO 27001 Eğitimi	134	32
9	Borç Takip Eğitimi	9	3
10	İş Emirleri Eğitimi	11	2
11	Su Kayıpları Genel Sunumu	4	20
12	Portal Eğitimi	17	8
13	Abone Programı Eğitimi	50	12
14	Kaçaksu Ekipleri Eğitimi	21	2
15	EFQM Kalite Modeli Eğitimi	6	2
16	Su Kayıp Eğitimi	10	8
17	Ulag Ulusal LAB. Akreditasyon Eğitimi	7	20
18	İnsan Kaynakları Programı Eğitimi	12	8
19	Satın Alma Programı Eğitimi	55	20
20	Taşınır Kayıt İşlemleri Programı	7	8
21	Muhasebe Programı Eğitimi	26	12
22	İzin Programı Eğitimi	25	4
23	Portal Eğitimi	20	8
24	Proje Döngüsü Yönetimi	2	8
25	MSSU MSKanal Eğitimi	11	28
26	CBS Eğitimi	10	8
27	Su Dengesi Eğitimi(IWA)	11	8
28	Araç Bakım ve Kullanım Eğitimi	47	3
29	MSSU-MSKanal Programı Eğitimi	28	24

30	İzole Alt Bölge ve Değişkenleri	20	8
31	INNOVYE İfo Marks Hidrolik Eğitimi	21	18
32	INNOVYE İfo Marks Hidrolik Programı Eğitimi	7	8
33	Risk Analizi Eğitimi	37	8
34	Minimum Debi (MNF)	6	3
35	Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi	10	4
36	Gece Debisi Analizi	8	6
37	Temel Doğalgaz ve Teknik Emniyet Eğitimi	20	4
38	QDMS Eğitimi	58	4
39	ILI Endoksi Eğitimi	6	4
40	Su Kayıp Hesabı	7	3
Genel Toplam		1291	399

DAİRE BAŞKANLIĞI

İSG VE SİVİLSAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI FAALİYET RAPORU					
Sıra No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	Hedef Değer (2022)	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
1	Yapılan İSG Kurul Toplantı Sayısı	Ad	12	31.12.2022	
2	Yapılan Risk Değerlendirme	-	-	-	
3	İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Verilen Eğitim Süresi	Saat/Kişi	16	31.12.2022	
4	İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Eğitim Verilen Personel Oranı	%	99	31.12.2022	
5	Acil Durum Eylem Planlarının Tamamlanma Oranı	%	100	31.12.2022	
6	Periyodik Muayene Yapılması	%	95	31.12.2022	
7	Yangın Tatbikatı Eğitimi	Ad	10	31.12.2022	
8	Yangın Tatbikatı Eğitimine Katılımı Sağlanan Personel Sayısı	Kişi	85	31.12.2022	
9	Yangın Talimatı ve Acil Durum Ekiplerinin Güncellenmesi	Ad	74	31.12.2022	
10	Süresi Dolan Yangın Tüplerinin Dolumunun Yapılması	Ad	451	31.12.2022	
11	Yangın Tüplerinin Yıllık Periyodik Kontrollerinin Yapılması	Ad	168	31.12.2022	
12	Yeni Yangın Tüpü Alınması	Ad	49	31.12.2022	
13	Sivil Savunma Planı Hazırlanması	Ad	1	31.12.2022	
14	Sabotajlara Karşı Koruma Planı Hazırlanması	Ad	16	31.12.2022	

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı; Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdürlüğü, Laboratuvar Şube Müdürlüğü ile hizmet vermektedir.

ATIKSU RUHSAT VE HAVZA İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Yönergesi ile belirlenmiş olan görev, yetki ve sorumluluklarımız kapsamında aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir.

- Abonelerimize sağlıklı ve standartlara uygun su temin etmek amacıyla, Genel Müdürlüğümüze ait her türlü su üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden içme ve kullanma suyu numuneleri almak. Klor ile dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı tüm içme suyu tesislerinde, şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarında serbest klor ve benzeri ölçümleri yapmak. Analiz ve klor ölçüm sonuçlarını Genel Müdürlüğümüzün ilgili Daire Başkanlıkları ve talep geldiği takdirde halkımızla paylaşmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile su kalitesi konusunda koordineli çalışmak.
- İçme suyu temini yapılan kaptaj alanı ve su havzalarında; kurum, kuruluş ve KASKİ birimlerince yapılacak her türlü iş ve işlemler hususunda bilgi akışını sağlamak.
- Şebekeye verilen sağlıklı ve temiz suyun bina su depolarında kirlenmesini önlemek ve bu sayede son kullanıcıya kadar sağlıklı ve temiz suyu ulaştırmak için Su Deposu Kontrol ve Denetlemesi Yönetmeliği ve Yönergesinin hükümlerini uygulamak ve uygulatmak.
- Kurumumuzu ilgilendirilen Çevre Projelerini (ÇED görüşleri, Sıfır Atık, vb.) yürütmek ve yürütülmesini sağlamak ya da görüş bildirip takibini yapmak.
- Kayseri ili sınırları içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarının tespitini, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu hakkında veri toplanmasını, atıksu karakterizasyonunun belirlenmesini sağlayarak endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını temin etmek. Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine göre atıksu kaynaklarının kanalizasyon şebekesinden yararlanma şartlarını belirleyen ABKKİB’ni düzenlemek, takibini yapmak.
- Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Atıksu Arıtma Tesislerinden, kanalizasyon şebekesine deşarj edilen atıksu kaynaklarından, Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi alan işletmelerden ve Daire Başkanlığımıza Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) tarafından yapılan görevlendirmeler kapsamında ilgili işletmelerden numune almak.
- Kanalizasyon şebekesine deşarj standartlarını sağlayamayan işletmelere AAB hesaplamak ve tahakkuk ettirmek. Kanalizasyon şebekesi mevcut olmayan yerlerde, işletmelerle Atıksu Protokollerinin yapılması için gerekli işlemleri yürütmek.

2022 yılında Müdürlükte; 1 Şube Müdürü (Kimya Yüksek Mühendisi), 1 Kimya Yüksek Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 Kimyager, 1 Biyolog, 2 Kimya Teknikeri, 1 Kimya Teknisyeni, 1 Makine Teknikeri olmak üzere 9 personel görev yapmıştır.

Şube Müdürlüğü olarak;

Genel Müdürlüğümüze ait her türlü su üretim tesislerinden, depo çıkışlarından ve şebekenin muhtelif yerlerinden (suyunun toplu olarak tüketildiği okul, lokanta, fırın, pastane, camii vb.) periyodik olarak su numuneleri alınarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılması için Laboratuvar Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.




Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Numune Alma

Birimimiz personelleri tarafından ve İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından alınan numunelerin analiz sonuçları İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre değerlendirilmiş ve sonuçlar ilgili Daire Başkanlıkları ile paylaşılmıştır.

Ayrıca şebeke suyu ile ilgili abonelerden gelen istekler ve şikâyetler doğrultusunda evlerden, bina depolarından ve genel kullanım amaçlı mekânlardan numune alınarak incelenmiş istek sahibine gerekli bilgi verilmiştir.


Kayseri il sınırları içerisinde Genel Müdürlüğümüze ait Su Üretim Tesislerinde, depo çıkışlarında, şebekenin muhtelif yerlerinde ve uç noktalarda serbest klor ölçümleri yapılmıştır. Sonuçları Genel Müdürlüğümüzün ilgili Daire Başkanlığı ile paylaşılmıştır.



Serbest Klor Ölçümü

2022 yılı Müdürlüğümüzün aldığı numune sayısı ve ölçtüğü serbest klor sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İÇMESUYU NUMUNE ALMA VERİLERİ								
		KONTROL İZLEME AMAÇLI	ŞİKAYET AMAÇLI	(DENETLEME İZLEME AMAÇLI)		ÖZEL	BİNA DEPOLARI	İLÇE BAZINDA NUMUNE SAYISI
				YENİ SONDAJ /ARAŞTIRMA	MOTOREVLER /DEPOLAR			
MERKEZ İLÇELER	MELİKGAZİ	1.223	300	56	530	16	44	2.153
	KOCASİNAN	1.269	260	96	186	13	31	1.842
	TALAS	440	72	14	96	2	32	654
	HACILAR	176	14	1	32	25	1	224
	İNCESU	278	18	18	82	2	1	397
TOPLAM		3.386	664	185	926	58	109	5.328
ÇEVRE İLÇELER	BÜNYAN	25	18	37	176	-	2	258
	DEVELİ	24	28	43	243	2	2	340
	FELAHİYE	8	-	15	66	-	3	92
	ÖZVATAN	6	-	-	48	-	2	56
	PINARBAŞI	8	8	69	458	-	2	545
	SARIOĞLAN	16	6	14	134	-	-	170
	TOMARZA	13	2	29	264	-	1	309
	YEŞİLHİSAR	7	4	32	159	4	-	202
	YAHYALI	14	10	24	187	-	1	236
	AKKIŞLA	10	-	5	57	-	4	76
	SARIZ	9	2	10	208	-	1	230
TOPLAM		140	78	278	2.000	6	18	2.520
NUMUNE CİNSİNE GÖRE TOPLAM		3.526	742	463	2.926	64	127	7.848
TOPLAM SERBEST KLOR ÖLÇÜM SAYISI								3.516



Numune Sayısı Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzün bina deposu temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılabilmesi için yetki verdiği firmalara denetimler yapılmış ve Hizmet Sözleşmesine göre tespit edilen uygunsuzluklar firmalara bildirilerek uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmıştır. Yetki belgesi süresi dolan 1 firmanın talebi üzerine tekrar inceleme ve değerlendirme yapılarak belgesi yenilenmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından binaların su depolarının temizlenmesi için yetki verilen firmalara bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

Firmaların temizliğini ve dezenfeksiyonunu yaptığı bina depolarından aldıkları içme suyu numunelerinin analiz sonuçları İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre değerlendirilerek uygun çıkmayan depoların tekrar temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması sağlanmıştır. İşlem sonrası tekrar kontroller birimimiz tarafından yapılmıştır.



Bina İçme Suyu Deposu Denetim

BİNA DEPO HİZMETLERİ 2022 YILI FAALİYET RAPORU	
FİRMALAR TARAFINDAN TEMİZLİĞİ YAPILAN BİNA DEPOSU (ADET)	1.208
ANALİZİ YAPILAN BİNA DEPO SUYU (ADET)	807
ANALİZ SONUCU UYGUN OLMAYAN BİNA DEPO SAYISI (ADET)	29
ANALİZ SONUCU UYGUN OLAN BİNA DEPO SAYISI (ADET)	778
SAHA DENETİMİ (ADET)	122

İçme ve kullanma suyu temin edilen yerüstü ve yer altı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksu ile kirlenmesini önlemek için bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak tedbirler için Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılmış, gerekli olan her türlü bilgi akışı sağlanmıştır.



Elbiz Kaynak / Develi



Köşkpınarı Kaynak / Develi

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik 06.07.2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik gereği Kayseri merkezindeki 12 içme suyu tesisimize ait suyun kalitesi ile ilgili veriler aylık olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Bilgi Sistemi(USBS) girilmiştir.

Sıfır Atık Yönetmeliğine göre Sıfır Atık Belgesi alınması gereken Kurumumuza ait tesisler belirlenmiş, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılarak 2022 yılında 10 tesise Sıfır Atık Belgesi alınmıştır. Toplamda 54 tesisimize Sıfır Atık Belgesi alınmış olup bu tesislerdeki atıklar Sıfır Atık Yönetmeliği gerekliliklerine göre toplanıp elden çıkarılmaktadır.



Sıfır Atık Belgesi




KASKİ Merkez Bina Sıfır Atık

SIFIR ATIK BELGESİ ALINAN YERLER			
NO	TESİS ADI	NO	TESİS ADI
1	KAYSERİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ	28	AVŞAROBASI ATIKSU ARITMA TESİSİ
2	YAHYALI ATIKSU ARITMA TESİSİ	29	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
3	BAŞAKPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	30	BEŞTEPELER SU ÜRETİM TESİSLERİ
4	SÜKSÜN ATIKSU ARITMA TESİSİ	31	AKKIŞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ
5	EBİÇ ATIKSU ARITMA TESİSİ	32	ÖZVATAN ATIKSU ARITMA TESİSİ
6	GÜRPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	33	SARIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ
7	SARIOĞLAN ATIKSU ARITMA TESİSİ	34	MAHRUMLAR TERFİ MERKEZİ
8	PINARBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ	35	BÜNYAN ATIKSU ARITMA TESİSİ
9	YEŞİLHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ	36	KARPUZATAN TERFİ MERKEZİ
10	DEVELİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	37	ARGINCİK EKİP EVİ
11	TOMARZA ATIKSU ARITMA TESİSİ	38	HACILAR EKİP EVİ
12	İÇMECE ATIKSU ARITMA TESİSİ	39	TALAS EKİP EVİ
13	TAHİRİNLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ	40	MİMARŞİNAN EKİP EVİ
14	ELBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ	41	YEŞİLHİSAR ABONE İŞLERİ
15	KARAKAYA ATIKSU ARITMA TESİSİ	42	DEVELİ EKİP EVİ
16	BÜYÜKÇAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ	43	DEVELİ ABONE İŞLERİ
17	MUSAHACILI ATIKSU ARITMA TESİSİ	44	YAHYALI ABONE İŞLERİ VE EKİP EVİ
18	ÇUBUKLU ATIKSU ARITMA TESİSİ	45	AVŞAROBASI ATIKSU ARITMA TESİSİ
19	DADALOĞLU ATIKSU ARITMA TESİSİ	46	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
20	AKDERE ATIKSU ARITMA TESİSİ	47	BEŞTEPELER SU ÜRETİM TESİSLERİ
21	YEMLIHA ATIKSU ARITMA TESİSİ	48	AKKIŞLA ATIKSU ARITMA TESİSİ
22	PAZARÖREN ATIKSU ARITMA TESİSİ	49	ÖZVATAN ATIKSU ARITMA TESİSİ
23	YENİSÜKSÜN-HAZARŞAH ATIKSU ARITMA TESİSİ	50	SARIZ ATIKSU ARITMA TESİSİ
24	AKMESCİT ATIKSU ARITMA TESİSİ	51	BELŞİN ABONE İŞLERİ
25	GÖMÜRGEN ATIKSU ARITMA TESİSİ	52	SARIZ ABONE İŞLERİ
26	BÜNYAN EKİP EVİ VE ABONE İŞLER	53	İNCESU EKİP EVİ VE ABONE İŞLERİ
27	SARIOĞLAN ABONE İŞLERİ VE EKİP EVİ	54	PINARBAŞI EKİP EVİ VE ABONE İŞLERİ

Sıfır atık kapsamında 2022 yılında toplam 5.088 kg atık geri dönüşüme verilmiştir.

ATIK TÜRÜ	MİKTARI
GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIK	3.000 kg
GERİ DÖNÜŞEMEYEN ATIK	800 kg
ORGANİK ATIK	1.250 kg
HİJYENİK ATIK	10 kg
ATIK PİL	28 kg



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere gönderilen ÇED Proje Dosyaları hakkında kurumumuz adına görüş bildirilmektedir. 2022 yılı için 43 ÇED Proje Dosyası incelenip görüş bildirilmiştir.

Kayseri il sınırları içindeki endüstriyel nitelikli atıksu kaynakları tespit edilmiş, bu kaynakların denetim ve kontrol izlemeleri yapılmıştır.

Düzenli olarak atıksu analizlerinin yapılabilmesi için tespiti yapılan endüstriyel atıksu kaynaklarından atıksu numuneleri alınarak Laboratuvar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.



Atıksu Kompozit Numune Alma



Atıksu Anlık Numune Alma

Yapılan ölçüm ve analizler neticesinde atıksu karakterizasyonu belirlenen endüstriyel nitelikli atıksu kaynaklarına yürürlükte olan Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve bu Yönetmelik kapsamında çıkartılan Atıksu Deşarj Yönergesi hükümlerine göre işlemler yapılmıştır.

Kayseri il sınırları içerisindeki endüstriyel atıksu kaynaklarını Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında değerlendirip, uygun Müesseselere Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi verilip bu Müesseselerin atıksularından belirli periyotlarda numune alarak analizleri yaptırılmak suretiyle düzenli takibi sağlanmıştır. Standartlara uymayan Müesseselere Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) tahakkuk ettirilmiştir.

Kanalizasyon şebekesi bulunmayan bölgelerde insanların yaşam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları sonucu oluşan, sızdırmaz fosseptiklerde toplanan tüm evsel nitelikli atıksuların Atıksu Arıtma Tesisine kabulüyle ilgili firmalarla Atıksu Protokolü yapılmıştır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden I. Sınıf ve/veya ilgili İlçe Belediyelerinden II. ve III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı alacak gerçek ve tüzel kişilere, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve Yönerge esaslarına göre gerekli işlemler yapıldıktan sonra KASKİ görüşü verilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) tarafından yapılan görevlendirmeler kapsamında ilgili tesislerden atıksu numuneleri alınmıştır. 2022 yılında şehir dışından gelen atıksu numune alma talepleri de karşılanmaya başlanmıştır.



Kayseri ili sınırları içerisinde, endüstriyel nitelikli atıksu kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerdeki ana kolektör hatlarından düzenli periyotlarda numuneler alınıp analizleri yapılarak kirlilik yüklerinin belirlenmesini sağlanmıştır.




Kurumumuzca yapılması planlanan atıksu arıtma tesislerine gelecek olan kirlilik yüklerini belirleyerek proje tasarımının doğru olarak yapılabilmesi için belirlenen noktalardan atıksu numuneleri alınmış, Laboratuvar Şube Müdürlüğümüzde analizleri yaptırılmış ve Analiz Raporları ilgili Daire Başkanlıklarına iletilmiştir.

KASKİ ile Atıksu Protokolü bulunan firmaların sızdırmaz fosseptiklerde topladığı evsel nitelikli atıksularının vidanjör vasıtası ile Atıksu Arıtma Tesislerine kontrollü bir şekilde getirilebilmesi için talep eden firmalara Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi verilmiştir. Bu belge il sınırları içerisinde geçerli olup, Vidanjör Firmalarının uyması gereken şartlar Hizmet Sözleşmesinde belirtilmiştir.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından numune alma konusunda yetkilendirilen personellerimizce 2022 yılında toplam 764 adet atıksu numunesi alınmıştır.

ATIKSU RUHSAT VE DENETİM 2022 YILI FAALİYETİ	
Bağlantı Belgeli Firmalara Yapılan Denetim Sayısı	480
Saha Denetim Sayısı	227
Alınan Endüstriyel Atıksu Numune Sayısı	409
Atıksu Arıtma Bedeli Tahakkuk Sayısı	47
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgeli Firma Sayısı	140
GSM Uygun Görüş Sayısı	105
MELBES Kapsamında Şehir İçi Alınan Atıksu Numune Sayısı	119
MELBES Kapsamında Şehir Dışı Alınan Atıksu Numune Sayısı	48
Özel Alınan Atıksu Numune Sayısı	73
Araştırma Çalışması Kapsamında Alınan Atıksu Numune Sayısı	110
AAT Projeleri Kapsamında Alınan Atıksu Numune Sayısı	5
Atıksu Protokolü Yapılan Firma Sayısı	59
Vidanjör Çalıştırma İzin Belgeli Firma Sayısı	5



LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvar Şube Müdürlüğümüzün Görevi; Laboratuvarımıza analiz edilmek üzere teslim edilen içmesuyu, su, havuzsuyu, atıksu, arıtma çamuru ve toprak numuneleri analizlerinin TS EN ISO 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” Standardı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” şartlarına uygun olarak yapılmasını ve dış müşteriden gelen numunelerin analiz bedellerinin tahakkuk ettirilmesini, deney raporlarının hazırlanarak ilgili müşterilere ve paydaşlarımıza ulaştırılmasını sağlamaktır.

2022 yılında Laboratuvarlarımızda, Laboratuvar Şube Müdürü (Kimyager), 1 Gıda Mühendisi, 3 Kimyager, 3 Biyolog, 2 Kimya Teknikeri, 2 Numune Kabul ve Raporlama Personeli olmak üzere konusunda uzman 12 personel görev yapmaktadır.

Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz; Numune Kabul ve Raporlama Birimi, İçmesuyu Laboratuvarı, Atıksu Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı olarak hizmet vermektedir.

Laboratuvarlarımız; içme ve kullanma suyu, atıksu, havuz suyu, arıtma çamuru ve toprak matrislerinde toplamda 261 parametrenin ulusal ve uluslararası metotlar kullanarak kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirmektedir.

Laboratuvarlarımız 2008 yılından itibaren TS EN ISO IEC/17025“Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler” standardına göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilen Akreditasyon Belgesine, 2007 yılı itibariyle de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi’ne sahiptir. Laboratuvarlarımızda; 210 metot ve parametrede akredite analiz ve ölçüm hizmeti verilmektedir.

MATRİKSLER	AKREDİTE ANALİZ PARAMETRE SAYISI
İÇMESUYU	100
ATIKSU	67
HAVUZ SUYU	19
ARITMA ÇAMURU	12
TOPRAK	12

2022 yılında;

- **Suda;** LC/MS-MS Cihazı ile gerçekleştirilen Organofosforlar (Methamidophos, Malathion, Ethion, Diazinon, Demethon, Chlorpyrifosmethyl, Chlorpyrifos-ethyl, Azinphos-methyl, Azinphos-ethyl) tayini;
- **Atıksuda;** Toplam Katı Madde, Toplam Çözünmüş Katı Madde, Toplam Çökebilir Katı Madde parametreleri akreditasyon kapsamına dâhil edilmiştir.

Atıksu Laboratuvarımız atıksu, toprak ve çamurda da toplam 92 parametrede “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı”ndan yetkili olup belge kapsamında numune alma yetkisi de bulunmaktadır.

Laboratuvarımız 07.08.2019 tarihinden itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan MELBES (Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi)’ne dahil olmuştur. Bu kapsamda sistem tarafından atanan numuneler Laboratuvarımızda çalışılarak analiz raporları hem MELBES sistemine işlenmekte hem de ilgili firma ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen ölçüm ve analiz parametrelerinden akredite parametrelerin dört yılda bir akreditasyon gereklilikleri kapsamında ulusal ve uluslararası yeterlik deneylerine katılımlarının sağlanması zorunludur. Bu kapsamda 2022 yılında;

- **Atıksuda;** Toplam Fosfor, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini, Sülfat, Toplam Azot, Kjeldahl Azotu, Çökebilir Katı Madde, Çözünmüş Oksijen, Sülfür, Toplam Çözünmüş Katı, Toplam Katı Madde, Askıda Katı Madde, Fenol, Renk, Nitrit, Klorür, Nitrat, Fosfat parametreleri,
- **Suda;** Toplam Koliform, E.coli, Toplam Koloni Sayımı (22 °C), Toplam Koloni Sayımı (36 °C), Nitrit, Klorür, Nitrat, Fosfat, Amonyum/Amonyum Azotu, Magnezyum, Kalsiyum, Sodyum, Potasyum, Florür, Sülfat, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Chloropyrifos, Diazinon, Malathion, Benzo(b)flu oranthene, Benzo(k)flu oranthene, Benzo(g,h,i)perylene, parametrelerinden FAPAS (Central Science Laboratuvar) ve ERA (A Waters Company) tarafından organize edilen uluslararası karşılaştırma deneylerine katılım ve başarı sağlanmıştır.

Laboratuvarımızda 2022 yılı içerisinde; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’in ilgili tablolarında yer alan ve içme ve kullanma sularında yapılması istenilen Kalıntı Analizlerinden LC/MS/MS Cihazı ile gerçekleştirilen **Fungusitler ve Herbisitler grubundan** Tebuconazole, Metalaxyl, Atrazin, Simazin parametrelerinin Verifikasyon ve Belirsizlik çalışmaları tamamlanmıştır.

Atıksu analizlerinde “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ilgili tablolarında istenilen Serbest Kükürt parametresinin Verifikasyon ve Belirsizlik çalışmaları tamamlanmıştır.

Laboratuvarlarımızda hem akreditasyonun gereği olarak hem de doğru ve güvenilir analiz sonuçları üretebilmek için 2022 yılında 2.998 adet cihaz doğrulama işlemi ve 2.959 adet iç kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında Laboratuvar Şube Müdürlüğünde; 8.934 adet içmesuyu numunesinde 103.115 parametrenin, 1.379 atıksu numunesinde 6.544 parametrenin olmak üzere toplam 10.313 numunede 109.659 parametrenin analizi yapılmıştır.

KALİTE BİRİMİ

Laboratuvarımızda Kalite Birimi tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler” standardına uygun olarak Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları koordine edilmiş ve standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi sağlanmıştır.

Türk Akreditasyon Kuruluşuna (TÜRKAK’ a) karşı KASKİ temsil edilerek, TÜRKAK ile yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu sağlanmıştır. TÜRKAK denetçileri tarafından yapılan dış tetkikler organize edilerek tetkikle ilgili her türlü işlem ve prosedürler takip edilmiştir.

NUMUNE KABUL VE RAPORLAMA BİRİMİ

Numune kabul faaliyetlerinden raporlama aşamasına kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilen ölçüm ve analiz faaliyetlerine ait her türlü kayıt işlemleri; izlenebilirlik şartlarının sağlanması, Laboratuvar kayıtlarının geriye dönük olarak muhafaza edilebilmesi ve bu kayıtlardan istatistiksel veriler elde edilebilmesi amacıyla bir otomasyon yazılım programı ile gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımıza getirilen numuneler ile ilgili gerekli kayıtlar tutularak gözden geçirme, kayıt ve kabul işlemleri gerçekleştirilir. Laboratuvar tarafından kabul edilen numunelere numune kabul personeli tarafından müşterilere ait

gizli hakların korunması ve analizlerin Laboratuvar personelleri tarafından tarafsız olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla numune kodu verilir ve numune raporlama aşamasına kadar Laboratuvar'da bu kodla takip edilir.



Numune Kabul Ve Raporlama Birimi



Şahit Numune Saklama Odası

Kabulü yapılan numunelerden bir kısmı şahit numune olarak saklanırken, diğer bir kısmı analiz yapılması için Laboratuvar personeline teslim edilir. Laboratuvar personeli tarafından teslim alınan numunelerin analizleri gerçekleştirildikten sonra ham veriler **GİSLAB** bilgisayar programına girilir ve analiz raporları personel tarafından kontrol edilip imzalanır. Şube Müdürü tarafından kontrol edilip **e – imza** ile imzalanan Deney Raporları Daire Başkanının **e – imza** ile onayından sonra müşteriye iletilir ve dijital ortamda e-imzalı olarak saklanır. Laboratuvar'da analiz edilmiş olan özel numunelere ait analiz ücretlerinin ödenip ödenmediğinin kontrolü yapılarak Laboratuvara numune getiren müşterilerle iletişim kurulur.



İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, Plan Proje Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdürlüğü ve özel şahısların getirdiği su numunelerinin fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Elde edilen analiz sonuçları İlgili Daire Başkanlıklarına, Atıksu Ruhsat ve Havza İzleme Şube Müdürlüğüne ve özel şahıslara iletilmektedir. İçmesuyu numunelerinde “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yer alan tüm parametrelerin analizleri gerçekleştirilmektedir.



İÇMESUYU LABORATUVARINDA YAPILAN
TİTRİMETRİK, ELEKTROMETRİK VE FOTOMETRİK ANALİZLER

- pH
- İletkenlik
- Bulanıklık
- Toplam Çözünmüş Katı
- Sıcaklık
- Sodyum
- Potasyum
- Kalsiyum
- Alkalinite
- Bikarbonat
- Karbonat
- Amonyum
- Toplam Sertlik
- Kalsiyum
- Kalsiyum Sertliği
- Magnezyum
- Magnezyum Sertliği
- Klorür
- Oksitlenebilirlik
- Renk
- Toplam Siyanür
- Serbest Klor
- Bağlı Klor
- Toplam Klor

İçmesuyu Laboratuvarımızda Yapılan Kalıntı analizleri



GC/MS(P-T) Cihazı

UÇUÇU ORGANİK BİLEŞİKLER
(TRİHALOMETANLAR)

GC/MS(P-T)

- Kloroform
- Bromoform
- Dibromochloromethane
- Bromodichloromethane
- Tetrachloroethene
- Trichloroethene
- Benzene
- 1,2 - Dichloroethane
- Epichlorhydrin
- Vinil chloride

MONOMER BİLEŞİKLER
LC/MSMS - GC/MS (P-T)

- Akrilamid
- Epikloridin
- Vinil Klorür



POLİAROMATİK
HİDROKARBONLAR

LC/MS/MS

•PAH'lar

- Benzo (a) pyrene
- Benzo (b) fluoranthene
- Benzo (k) fluoranthene
- Benzo (ghi) perylene
- indeno (1.2.3. - cd) pyrene

PESTİSİTLER LC/MS/MS

• **Karbamatlar**

- Aldicarb
- Aldicarb-sulfane
- Aldicarb-sulfoxide
- Carbaryl
- Carbofuran
- Carbofuran-3-hydroxy
- Methiocarb
- Methomyl
- Oxamyl
- Propoxur

• **Fungusitler**

- Tebuconazole
- Metalaxyl

• **Herbisitler**

- Atrazin
- Simazin

• **Organofosforlular**

- Demethon(O+S)
- Azinphos-methyl
- Azinphos-ethyl
- Diazinon
- Malathion
- Methamidophos
- Chlorpyrifos-ethyl
- Ethion



LC/MS/MS Cihazı



PESTİSİTLER (GC/MS(ECD))

• **Organoklorlular**

- Hekza Klorobenzen
- HCB
- Alfa HCH
- Gamma HCH
- Heptaklor
- Heptaklorepoksit
- Aldrin
- Dieldrin
- Alfa endosülfan
- Beta endosülfan
- Toplam DDT

• **Organofosforlular**

- Parathion ethyl
- Parathion methyl
- Disülfoton



GC/MS(ECD) Cihazı



İçmesuyu Laboratuvarında Yapılan Metal Analizleri

ENDÜKTİFLENMİŞ EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ -ICP/MS

- Alüminyum
- Antimon
- Arsenik
- Bakır
- Baryum
- Bor
- Civa
- Çinko
- Demir
- Fosfor
- Gümüş
- Kadmiyum
- Kalay
- Kalsiyum
- Kobalt
- Kurşun
- Kükürt
- Lityum
- Magnezyum
- Mangan
- Molibden
- Nikel
- Potasyum
- Selenyum
- Silisyum
- Toplam Krom
- Vanadyum



ICP/MS Cihazı




İçmesuyu Laboratuvarında İyon analizleri;

İYON PLUS KROMATOGRAFİSİ-IC

- Magnezyum
- Kalsiyum
- Potasyum
- Sodyum
- Amonyum
- Florür
- Klorür
- Bromür
- Nitrit
- Nitrat
- Fosfat
- Sülfat



IC-PLUS Cihazı



MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Laboratuvarımızda “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik ve Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında mikrobiyolojik parametrelerin analizleri gerçekleştirilmektedir.

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ

- Toplam Koliform Bakteri
- Escherichia Coli
- Enterococcus Faecalis
- Toplam Koloni (jerm) Sayısı
- Pseudomonas Aureginosa
- Clostridium Perfringens



Bakteri İnkübasyonu Cihazı

İçmesuyu Mikrobiyoloji Laboratuvarında membran filtrasyon işleminde; numuneler 0,45 mikron pore çaplı özel filtrelerden süzülür, analizi yapılacak mikroorganizmaya göre belirli sıcaklıklarda, belirli sürelerde tutularak inkübe edilir, sonuçlar mikroskop ile okunur ve rapor edilir.



Mikrobiyoloji Laboratuvarında kullanılan bütün malzemeler dezenfeksiyon cihazında yıkandıktan sonra paketleme cihazı ile paketlenerek otoklav yardımı ile steril edilip yeniden kullanıma hazır hale getirilir.



Dezenfeksiyon Cihazı



Otoklav Cihazı

ATIKSU LABORATUVARI

İlimizdeki atıksuyunu kanalizasyon şebekesine deşarj eden firmalardan getirilen atıksu numunelerinin analizleri “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ve alıcı ortama direk deşarj eden firmalar tarafından getirilen numunelerin analizleri de “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde” belirtilen parametreler dikkate alınarak gerçekleştirilmekte ve numuneyi getiren firmalara veya denetleyici kuruluşlara rapor edilmektedir.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı olan küçük ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinden gelen numunelerin analizleri de yapılarak Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığına rapor edilmektedir.



Su ve Atıksu analizlerinin yanında arıtma çamuru ve toprak numunelerinde metal analizleri “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kriterlerine göre yapılmaktadır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan MELBES (Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi)’nden atanan numuneler Laboratuvarımızda çalışılarak analiz raporları hem MELBES sistemine işlenmekte hem de ilgili firma ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilmektedir.





ATIKSU LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER

- pH
- İletkenlik
- Sıcaklık
- Askıda Katı Madde
- Yağ-Gress
- Kimyasal Oksijen İhtiyacı
- Sülfür
- Biyolojik Oksijen İhtiyacı
- Çözünmüş Oksijen
- Toplam Fosfor
- Fosfat Fosforu
- Krom +6
- Sülfat
- Toplam Azot
- Toplam Kjeldahl Azotu
- Florür
- Amonyum / Amonyak Azotu
- Fenol
- Toplam Siyanür
- Serbest Siyanür
- Sülfid
- Zehirlilik Seyrelme Faktörü
- Çökebilan Katı Madde
- Toplam Çözünmüş Katı
- Anyonik Yüzey Aktif Madde

İYON KROMATOĞRAFİSİ-İC

- Florür
- Klorür
- Bromür
- Nitrit
- Nitrit Azotu
- Nitrat
- Nitrat Azotu
- Fosfat
- Sülfat
- Klorit
- Klorat



IC - Cihazı

Atıksularda, arıtma çamurunda ve toprakta metal parametrelerinin analizleri Endüktiflenmiş Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) cihazı ile Atıksu Laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.



(ICP-OES) Cihazı



Parçalanma Ünitesi Mikrodalga Cihazı

ENDÜKTİFLENMİŞ EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ

ICP/OES

- Alüminyum
- Antimon
- Arsenik
- Bakır
- Baryum
- Bor
- Civa
- Çinko
- Demir
- Fosfor
- Gümüş
- Kadmiyum
- Kalay
- Kalsiyum
- Kobalt
- Kurşun
- Kükürt
- Lityum
- Magnezyum
- Mangan
- Molibden
- Nikel
- Potasyum
- Selenyum
- Silisyum
- Toplam Krom
- Vanadyum



Atıksu Laboratuvarında bulanıklığı 1 NTU değerinden yüksek olan numunelerde metal analizleri gerçekleştirilirken asitlerle birlikte (Nitrik Asit (HNO_3) ve Hidroklorik Asit (HCl)) numuneler etkileştirilerek yüksek sıcaklık ve basınç altında mikrodalga cihazında parçalamaya tabi tutulurlar böylece atıksunun içerisindeki bütün metaller serbest forma geçirilerek ICP-OES ve ICP- MS Cihazlarında okumaya uygun forma getirilmiş olur.


2022 YILI
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NUMUNE SAYISI VE PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI

İÇMESUYU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
KURUMA AİT NUMUNE	7.784	99.779
ÖZEL NUMUNE	1.150	3.336
TOPLAM	8.934	103.115
ATIKSU LABORATUVARI		
NUMUNENİN CİNSİ	NUMUNE SAYISI	PARAMETRE SAYISI
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞ. (YENİ ARITMALAR)	553	1.696
ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSU	409	2.114
ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ/MELBES	84	576
ÖZEL NUMUNE	196	1.245
SU, TOPRAK VE ARITMA ÇAMURU	13	250
DIŞ KALİTE KONTROL	9	47
ARAŞTIRMA	110	586
PROJE ÇALIŞMALARI	5	30
TOPLAM	1.379	6.544
GENEL TOPLAM	10.313	109.659


2022 YILI İÇMESUYU LABORATUVARINA KABULU YAPILAN NUMUNE SAYISI




**2022 YILI İÇMESUYU LABORATUVARINA GELEN NUMUNE KATEGORİSİNE GÖRE
PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI**



2022 YILI ATIKSU LABORATUVARINA KABULU YAPILAN NUMUNE SAYISI





2022 YILI ATIKSU LABORATUVARINA GELEN NUMUNE KATEGORİSİNE GÖRE PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI



2022 YILI
AYLARA GÖRE NUMUNE SAYISI VE PARAMETRE SAYISI DAĞILIMI

AYLAR	İÇMESUYU		ATIKSU	
	Numune Sayısı	Parametre Sayısı	Numune Sayısı	Parametre Sayısı
OCAK	507	3.849	74	381
ŞUBAT	491	4.341	83	401
MART	709	10.637	86	412
NİSAN	652	9.876	96	455
MAYIS	799	10.793	114	512
HAZİRAN	820	8.894	130	609
TEMMUZ	655	6.640	117	673
AĞUSTOS	818	7.599	130	573
EYLÜL	914	10.081	128	597
EKİM	849	9.115	127	539
KASIM	926	12.674	137	549
ARALIK	794	8.616	157	843
TOPLAM	8.394	103.115	1.379	6.544



LABORATUVAR CİHAZ VE ARAÇ GEREÇ ALT YAPISI			
Cihazın Adı	Adet	Cihazın Adı	Adet
ICP-MS	1	KOİ Parçalama Ünitesi	1
GC/MS (ECD)	1	Siyanür Parçalama Ünitesi	1
GC/MS (P-T)	1	Sıcaklık-Nem Ölçer	11
LC-MS/MS	1	Sıvılı Cam Termometre	1
İyon Kromatografi Cihazı	2	Manyetik Karıştırıcı Isıtıcı	5
TOC Cihazı	1	Termoreaktör	1
ICP-OES Cihazı	1	Santrifüj	2
Mikrodalga	2	Vakum Düzeneği	4
Bitki Öğütme Cihazı	1	Vakum Pompası	3
Toprak Öğütme Cihazı	1	Dijital Büret	15
Spektrofotometre	5	Dispenser	20
İnkübatör	5	Otomatik Pipet	18
Otoklav	3	Otomatik Titratör	1
Etüv	4	Pipetör	3
Buzdolabı	3	Dozajlama Şırıngası	1
pH Metre	4	Soğutucu	1
İletkenlik Ölçer Cihazı	3	Terazi Doğrulama Ağırlıkları	1
Türbidimetre	2	İyonmetre	1
Oksijenmetre	2	Alev Fotometresi	1
Klor Fotometre Cihazı	3	Laboratuar Tipi Bulaşık Makinesi	2
Ultra Saf Su Cihazı	2	Laboratuar Tipi Sterilizatör	1
Saf Su Cihazı	3	Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini	1
Hassas Terazi	2	Stereomikroskop	1
Kaba Terazi	2	Işık Mikroskobu	1
Su Banyosu	3	Cam Boncuk Sterilizatörü	1
Kjeldahl Azotu Parçalama Cihazı	1	Girdaplı Karıştırıcı	1
Kjeldahl Azotu Destilasyon Ünitesi	1	Membran Filtre Dispenseri	2

LABORATUVARIMIZDA ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELERİN YÖNTEM / METOTLAR					
	PARAMETRELER	ANALİZ METOTLARI		PARAMETRELER	ANALİZ METOTLARI
1	pH	SM 4500 -HB.	27	Demir	TS EN ISO 11885
2	İletkenlik	SM 2510 B			TS EN ISO 17294(1-2)
3	Sıcaklık	Elektrometrik Metot	28	Lityum	TS EN ISO 11885
4	Renk	Organoleptik Metot			TS EN ISO 17294(1-2)
		S.M 2120 B	29	Fosfor	TS EN ISO 14911
5	Koku	Organoleptik Metot			TS EN ISO 11885
6	Tat	Organoleptik Metot	30	Çinko	TS EN ISO 17294(1-2)
7	Askıda Katı Madde	SM 2540 D.			TS EN ISO 11885
8	Toplam Katı Madde	SM 2540 B.	31	Bor	TS EN ISO 17294(1-2)
9	Toplam Çözünmüş Katı	SM 2540 C.			TS EN ISO 11885
		Elektrometrik Metot	32	Toplam Krom	TS EN ISO 17294(1-2)
10	% Toplam Katı Madde	SM 2540-G			TS EN ISO 11885
11	Çökebilir Katı Madde	SM 2540 F.	33	Kurşun	TS EN ISO 17294(1-2)
12	Biyolojik Oksijen İhtiyacı	SM 5210 B.			TS EN ISO 11885
13	Çözünmüş Oksijen	SM 4500 OC.	34	Gümüş	TS EN ISO 17294(1-2)
14	Kimyasal Oksijen İhtiyacı	SM 5220 B. Veya SM			TS EN ISO 11885
15	YağGress	SM 5520 B.	35	Alüminyum	TS EN ISO 17294(1-2)
16	Krom (+6)	SM 3500 Cr B.			TS EN ISO 11885
17	Sülfür	SM 4500 S-2 F	36	Arsenik	TS EN ISO 17294(1-2)
15	Vanadyum	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)	37	Antimon	TS EN ISO 17294(1-2)
16	Molibden	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)	38	Selenyum	TS EN ISO 17294(1-2)
17	Baryum	TS EN ISO 11885			EPA 200.8
		TS EN ISO 17294(1-2)	39	Civa	TS EN ISO 11885
18	Mangan	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 17294(1-2)
		TS EN ISO 17294(1-2)	40	Kalsiyum	TS EN ISO 11885
19	Kükürt	TS EN ISO 11885			SM 3500 Ca.B
		TS EN ISO 17294(1-2)	41	Magnezyum	TS EN ISO 14911
20	Kalay	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)	42	Potasyum	TS EN ISO 17294(1-2)
21	Kadmiyum	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 14911
		TS EN ISO 17294(1-2)	43	Amonyum	SM 3500 Mg B.
22	Bakır	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 11885
		TS EN ISO 17294(1-2)	44	Amonyum	TS EN ISO 17294(1-2)
23	Nikel	TS EN ISO 11885			TS EN ISO 14911
		TS EN ISO 17294(1-2)	45	Amonyum	SM 3500 K. B
24	Kobalt	TS EN ISO 11885			Kalitativ Metot
		TS EN ISO 17294(1-2)	46	Amonyum	ASTM Standards D1426-08
25	Silisyum	TS EN ISO 11885			Fotometrik Metot
		TS EN ISO 17294(1-2)	47	Amonyum	SM 4500 - NH3 B.C.
26	Bulanıklık	SM 2130 B.			TS EN ISO 14911

LABORATUVARIMIZDA ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELERİN YÖNTEM / METOTLAR					
	PARAMETRELER	ANALİZ METOTLARI		PARAMETRELER	ANALİZ METOTLARI
44	Amonyum Azotu	Fotometrik Metot	75	Siyanürik Asit	Fotometrik Metot
45		SM 4500 - NH3 B.C.			İşletme İçi Metot
46	Amonyak	SM 4500 - NH3 B.C.	76	Florür	SM 4500F- C
47	Amonyak Azotu	SM 4500 - NH3 B.C.			SM 4110 B.
		ASTM Standarts D1426-08	Fotometrik Metot		
			TS EN ISO 10304-1		
48	Toplam Azot	Fotometrik Metot	77	Nitrit (NO2)	Fotometrik Metot
		Hesaplama Metodu			S.M 4110 B
49					TS EN ISO 10304-1
50	Kjeldahl Azotu	SM 4500 Norg B.	78	Nitrit Azotu	Kalitatif Metot
51	Anyonik Yüzey Aktif Maddeler	SM 5540 C.			Fotometrik Metot
52	Serbest Klor	Fotometrik Metot	79	Nitrat	SM 4110 B.
		SM 4500 Cl B.			Fotometrik Metot
		TS 6229 EN ISO 7393 - 2			TS EN ISO 10304-1
53	Bağlı Klor	Fotometrik Metot	80	Nitrat Azotu	Fotometrik Metot
54		TS 6229 EN ISO 7393 - 2			SM 4110 B.
55	Toplam Klor	TS 6229 EN ISO 7393 - 2	81	Klorür	TS EN ISO 10304-1
56		Fotometrik Metot			S.M 4110 B
57	Oksitlenebilirlik	TS 6288 EN ISO 8467	82	Klorit	TS EN ISO 10304-1
58	Toplam Sertlik	SM 2340 C.			SM 4110 B.
59	Kalsiyum Sertliği	SM 3500 Ca B.	83	Klorat	SM 4110 B.
60	Magnezyum Sertliği	SM 3500 Mg B.			SM 4110 B.
61	Karbonat	SM 2320 B	84	Bromür	TS EN ISO 10304-1
62	Toplam Organik Karbon	TS 8195 EN 1484			SM 4110 B.
63	Bikarbonat	SM 2320 B	85	Bromat	TS EN ISO 10304-1
64	Alkalinite	SM 2320 B.			Sodyum Hipoklorit Aktivitesi
65	Sodyum Absorbsiyon Oranı	Hesaplama Metodu	86	Toplam Kükürt	İşletme İçi Metot
66	Değişebilir Sodyum Yüzdesi	Hesaplama Metodu			TS EN ISO 11885
67	Sodyum Karbonat Kalın.	Hesaplama Metodu	87	Toplam Siyanür	Fotometrik Metot
68	Toplam Tuz Kons.	Elektrometrik Metod			SM 4500 CN C,E
69	Sülfat	SM 4500 SO3-2 B	88		
70	Fenol	Fotometrik Metot			
71	Fosfat Fosforu	SM 4500 PE			
72	Toplam Fosfor	SM 4500 P-PE			
73	Fosfat	SM 4500 PE			
		SM 4110 B.			
		TS EN ISO 10304-1			
74	Sülfat	SM 4500 SO4-2 E			
		SM 4110 B			
		TS EN ISO 10304-1			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER		
SIRA NO	PARAMETRELER	YÖNTEM/METOD
1	Toplam Koliform	TS EN ISO 9308-1
2	Escherichia coli	TS EN ISO 9308-1
3	Enterekok	TS EN ISO 7899-2
4	Pseudomonas aeruginosa	TS EN ISO 16266
5	Toplam jerm sayısı (36 °C)	TS EN ISO 6222
6	Toplam jerm sayısı (22 °C)	TS EN ISO 6222
7	Clostridium perfringens	TS EN ISO 14189

KALINTI ANALİZLERİ		
SIRA NO	PARAMETRE	YÖNTEM/METOT
Organoklorlular		
1	Hekza Klorobenzen	Cihaz Uygulama Metodu/ GC-MS ECD
2	Alfa- HCH	
3	Gamma - HCH	
4	Heptaklor	
5	Heptaklorepoksit	
6	Aldrin	
7	Dieldrin	
8	Alfaendosülfan	
9	Beta- Endosülfan	Cihaz Uygulama Metodu/ GC-MS ECD
10	2,4 DDE	
11	4,4 DDE	
12	2,4 DDD	
13	4,4 DDD	
14	2,4 DDT	
15	4,4 DDT	
Organofosforular		
16	Demethon(O+S)	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
17	Azinphos-methyl	
18	Azinphos-ethyl	
19	Diazinon	
20	Malathion	
21	Methamidophos	
22	Chlorpyriphos-ethyl	
23	Chlorpyriphos-methyl	
24	Ethion	
25	Parathion-ethyl	
26	Parathion-methyl	
27	Disulfoton	

Herbisitler		
28	Atrazin	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
29	Simazin	
Fungusitler		
30	Tebuconazole	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
31	Metalaxyl	
Karbamatlar		
32	Aldicarb	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
33	Aldicarb-sulfane	
34	Aldicarb-sulfoxide	
35	Carbaryl	
36	Carbofuran	
37	Carbofuran-3-hydroxy	
38	Methiocarb	
39	Methomyl	
40	Oxamyl	
41	Propoxur	
POLİSİKLIK AROMATİK HİDROKARBONLAR (PAH)		
42	Benzo (a) pyrene	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS/HPLC/FLD
43	Benzo (b) fluoranthene	
44	Benzo (k) fluoranthene	
45	Benzo (ghi) perylene	
46	İndeno (1.2.3 - cd) pyrene	
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER		
47	Tetrakloreten	Cihaz Uygulama Metodu/ GC-MS-PT
48	Trikloreten	
49	Benzen	
50	1,2 - Dikloreten	
51	Kloroform	
52	Bromoform	
53	Dibromoklorometan	
54	Bromodiklorometan	
MONOMER BİLEŞİKLER		
55	Akrilamid	Cihaz Uygulama Metodu/ LC-MS-MS
56	Epikloridin	Cihaz Uygulama Metodu/ GC-MS-PT
57	Vinil Klorür	



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Merkez Adres: YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ ŞU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:186
KOCASINAN Kayseri / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0201-T

Akreditasyon Tarihi : 14.11.2008

Revizyon Tarihi / No : 15.12.2022 / 11

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **02.07.2025** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imza belgelyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0201-T	KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.12.2022 Deney Laboratuvarı Adresi : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:186 KOCASINAN Kayseri / Türkiye Telefon : +90 352 432 1900 Fax : - E-Posta : faziletm@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr
--	--

Çevresel Deneyler

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Su	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2510 B
Su	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Su	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Su	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi	SM 5210 B
Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
Su	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Su	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Su	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P E
Su	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Su	Sülfür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-S ²⁻ F
Su	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E
Su	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E



Akreditasyon Sertifikası Ekl (Sayfa 2/8)
Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0201-T	KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.12.2022	
	Deney Laboratuvarı	Adres : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ ŞU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:186 KOCASINAN Kayseri / Türkiye Telefon : +90 352 432 1900 Fax : E-Posta : faziletm@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr
Su	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Su	Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Su	Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Ölçüm: Yükseltgenme Metodu	TS 8195 EN 1484
Su	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B
Su	Arsenik (As), Bor (B), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 11885
Su	Bakır (Cu), Alüminyum (Al), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Krom (Cr), Nikel (Ni), Mangan (Mn), Bor (B), Demir (Fe) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294 1-2
Su	Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Tayini (Chloroform, Benzene, 1,2 Dichloromethane, Trichloroethene, Bromodichloromethane, Tetrachloroethene, Dibromochloromethane, Bromoform) Ön İşlem: Purge&Trap Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 5030 C EPA 8260 D
Su	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Su	Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2320 B
Su	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Su	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Su	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-
imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/8)
Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0201-T	KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.12.2022	
Deney Laboratuvarı	Adresi : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO: 186 KOCASINAN Kayseri / Türkiye	Telefon : +90 352 432 1900 Fax : - E-Posta : faziletm@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr
Su	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Su	Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot	SM 2340 C
Su	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini IC Metodu	SM 4110 B
Su	Kolonî Sayımı (22 °C)	TS EN ISO 6222
Su	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Su	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Su	Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 7899-2
Su	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 16266
Su	<i>Clostridium perfringens</i> Sayımı (Sporlular Dahil) Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 14189
Abıksu	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2510 B
Abıksu	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Abıksu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Abıksu	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Abıksu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Abıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Abıksu	Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini	SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/8)
Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO 9001:2015 AB-0201-T	KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.12.2022	
Deney Laboratuvarı	Adresi : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ ŞU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:186 KOCASINAN Kayseri / Türkiye	
	Telefon : +90 352 432 1900 Fax : E-Posta : faziletm@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr	
Abıksu	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi	SM 5210 B
Abıksu	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P E
Abıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Refleks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
Abıksu	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E
Abıksu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütlenme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Abıksu	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Abıksu	Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütlenme Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 11985
Abıksu	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Demir (Fe), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütlenme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294 (1/2)
Abıksu	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini IC Metodu	SM 4110 B
Abıksu	Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Abıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Arıtma çamuru	Arsenik (As), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Demir (Fe), Bor (B) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütlenme Ölçüm: ICP-OES Metodu	EPA 3051 A EPA 8010 D
Su	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini IC Metodu	TS EN ISO 10304-1

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/8)
Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO 14001:2015 AB-0201-T	KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.12.2022 Deney Laboratuvarı Adresi : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:186 KOCASINAN Kayseri / Türkiye Telefon : +90 352 432 1000 Fax : - E-Posta : faziletm@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr	
Su	Amonyum, Kalsiyum, Lityum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum Tayini IC Metodu	TS EN ISO 14911
Su	Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Tayini (Benzo (a) pyrene, Benzo (b) Fluorantene, Benzo (k) Fluorantene, Benzo (ghi) perylene, indeno (1,2,3-cd) pyrene) LC-MS/MS Metodu	İşletme İçi Metot "T/7 2.48 Rev.00" (Agilent LCMSMS/HPLC Application Note)
Abıksu	Numune Alma Teknikleri	TS ISO 5667-10
Abıksu	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 D
Abıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOl) Tayini Kapalı Refleks-Spektrofotometrik Metot	SM 5220 D
Abıksu	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-S ₂ - D
Abıksu	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ C
Havuz Suyu	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Havuz Suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Havuz Suyu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Havuz Suyu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Havuz Suyu	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 1-2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/8)
Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0201-T	KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
	Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.12.2022	
	Deney Laboratuvarı	
Adres : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:186 KOCASINAN Kayseri / Türkiye		Telefon : +90 352 432 1900 Fax : - E-Posta : faziletm@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr
Havuz Suyu	Nitrat, Nitrit Tayini IC Metodu	SM 4110 B
Havuz Suyu	Toplam Koloni Sayısı (37°C)	TS EN ISO 6222
Havuz Suyu	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 16266
Toprak	Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmıyım (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP OES Metodu	EPA 3051 A EPA 6010 D
Toprak	Cıva (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	EPA 3051 A EPA 200.8
Havuz Suyu	Siyanürik Asit Tayini Spektrofotometrik Metot	İşletme İçi Metot-"T/7.2.42 Rev.00" (Water Res.Vol.18.No.3.pp277-280.1984)
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Nesslerizasyon Metot	ASTM D1426 A
Su	Kalsiyum (Ca) Tayini EDTA Titrimetrik Metot	SM 3500-Ca B
Su	Cıva (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 EPA 200.8
Atıksu	Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Atıksu	Toplam Kükürt Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN ISO 11885
Havuz Suyu	Toplam Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2320 B

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



Akreditasyon Sertifikası Ekl (Sayfa 7/8)
Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0251-T	KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akreditasyon No: AB-0201-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.12.2022	
Deney Laboratuvarı	Adresi : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:185 KOCASINAN Kayseri / Türkiye	Telefon : +90 352 432 1900 Fax : E-Posta : faziletm@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr
Arıtma çamuru	Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	EPA 3051 A EPA 200.8
Abıksu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Su	Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu	SM 4500 F- C
Abıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B
Abıksu	Sülfür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-S ₂ - F
Abıksu	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Abıksu	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E
Abıksu	Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587 1-2 EPA 200.8
Abıksu	Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 C
Abıksu	Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 B
Su	Organofosforlu Pestisitler Tayini (Methamidophos,Malathion,Ethion,Diazion,Demethion,Chlorpyrifosmethyl,Chlorp yriphosethyl,Azinphos-methyl,Azinphos-ethyl) LC-MS/MS Metodu	İşletme İçerisi Metot "T/7.2.56 Rev.00" (Agilent LCMSMS Application Note)
Abıksu	Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu	SM 4500-F C



Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/8)
Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO 9001:2015 AB-0281-T	KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akreditasyon No: AB-0281-T Revizyon No: 11 Tarih: 15.12.2022	
	Deney Laboratuvarı	
	Adres : YAKUT MAH. MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV. KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ NO:186 KOCASINAN Kayseri / Türkiye	Telefon : +90 352 432 1900 Fax : - E-Posta : faziletm@kaski.gov.tr Web Sitesi : www.kaski.gov.tr
Havuz Suyu	Amonyum Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Su	Magnezyum (Mg) Tayini Hesaplama Metodu	SM 3500-Mg B
Atıksu	Çökebilir Katı Madde(ÇKM) Tayini Hacimsel Metot	SM 2540 F

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülşen Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-
imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



	T.C.	
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI		
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü		
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ		
Belge No	:	Y-38/62/2018
Kapsam	:	Su, Atık Su, Arıtma Çamuru, Toprak, Numune Alma
Düzenleme Tarihi	:	08.02.2018
Laboratuvar Adı	:	KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI
Adres	:	Yakut Mah. M.K.P. Bulvarı No:186 Kocasinan/KAYSERİ
Yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluş Ek Liste’de belirtilen kapsamda 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı R.G.de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’ne göre ölçüm ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir.		
BELGENİN		
BAŞLANGIÇ TARİHİ	:	05.11.2018
BİTİŞ TARİHİ	:	05.11.2023
EK: PARAMETRE LİSTESİ (5 sayfa)		
		Ercan GÜLAY Bakan a. Genel Müdür V.
		Güncelleme Tarihi/No:- Yenileme Tarihi/No: 05.11.2018/01

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 1 / 5

Belge No : Y-38/62/2018
Düzenleme tarihi : 08.02.2019
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 05.11.2018
Bitiş tarihi : 05.11.2023
Güncelleme :
Tarihi/No
Laboratuvar Adı : KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - LABORATUVAR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ - ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ:			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
ARITMA ÇAMURU	Metaller (Civa)	ICP-MS Metodu	EPA 200.8
	Metaller (Nikel , Bakır , Krom , Çinko , Kadmiyum , Kurşun)	ICP-OES Metodu	TS EN ISO 11885
	Metal Ön İşlem	Mikrodalga ile Özütleme Metodu	EPA 3051 A
ATIK SU	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)	5 Günlük BOİ Metodu	SM 5210 B
	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)	Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
	Toplam Fosfor Ön İşlem	Asitle Özütleme Metodu	SM 4500 P B
	Toplam Siyanür Ön İşlem	Distilasyon Metodu	SM 4500 CN- C
	Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu • Ön İşlem	Distilasyon Metodu	SM 4500 NH ₃ B
	İletkenlik	Elektrometrik Metot	SM 2510 B
	Sıcaklık	Elektrometrik Metot	SM 2550 B

Ercan GÜLAY
Bakan a.
Genel Müdür V.

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 2 / 5

Belge No : Y-38/62/2018
Düzenleme tarihi : 08.02.2019
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 05.11.2018
Bitiş tarihi : 05.11.2023
Güncelleme :
Tarihi/No
Laboratuvar Adı : KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - LABORATUVAR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ - ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
ATIK SU	pH	Elektrometrik Metot	SM 4500 H+ B
	Toplam Askıda Katı Madde (AKM)	Gravimetrik Metot	SM 2540 D
	Askıda Katı Madde (AKM)	Gravimetrik Metot	SM 2540 D
	Yağ ve Gres	Gravimetrik Metot	SM 5520 B
	Nitrat/Nitrat Azotu , Florür , Klorür , Nitrit/Nitrit Azotu , Sülfat , Fosfat Fosforu	İC Metodu	SM 4110 B
	Metaller (Civa)	ICP-MS Metodu	EPA 200.8
	Metaller (Kurşun , Demir , Bor , Kadmiyum , Bakır , Alüminyum , Krom , Arsenik , Nikel , Antimon)	ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 •I ve 2
	Metaller (Arsenik , Bakır , Çinko , Demir , Krom , Bor , Kurşun , Nikel , Kadmiyum)	ICP-OES Metodu	TS EN ISO 11885
	Toplam Kjeldahl Azotu	Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500 Norg B
	Toplam Azot	Nitrit, Nitrat ve Kjeldahl Azotu İle Hesaplama	Hesaplama Yöntemi

Ercan GÜLAY
Bakan a.
Genel Müdür V.

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 4 / 5

Belge No : Y-38/62/2018
Düzenleme tarihi : 08.02.2019
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 05.11.2018
Bitiş tarihi : 05.11.2023
Güncelleme :
Tarihi/No
Laboratuvar Adı : KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - LABORATUVAR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ - ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

ÖLÇÜM VE/VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ:			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
NUMUNE ALMA	Topraktan Numune Alma	Yüzey Topraktan Numune Alma Kuralları	TS 9923
	Toplam Siyanür Ön İşlem	Distilasyon Metodu	SM 4500 CN- C
SU	Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu • Ön İşlem	Distilasyon Metodu	SM 4500 NH ₃ B
	pH	Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
	Fosfat, Nitrat/Nitrat Azotu	IC Metodu	SM 4110 B
	Metaller (Civa)	ICP-MS Metodu	EPA 200.8
	Metaller (Alüminyum , Kurşun , Kadmiyum , Arsenik)	ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 •1 ve 2
	Kjeldahl Azotu	Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500 Norg B
	Toplam Koliform / E. coli	Membran Süzme Metodu	TS EN ISO 9308-1
	Renk	Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
	Krom*6	Spektrofotometrik Metot	SM 3500 Cr B

Ercan GÜLAY
Bakan a.
Genel Müdür V.

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ
EK LİSTE 5 / 5

Belge No : Y-38/62/2018
Düzenleme tarihi : 08.02.2019
Ek Liste
Başlangıç tarihi : 05.11.2018
Bitiş tarihi : 05.11.2023
Güncelleme :
Tarihi/No
Laboratuvar Adı : KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - LABORATUVAR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ - ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;			
Kapsam	Parametre	Metot Adı	Metot Numarası
SU	Toplam Siyanür	Spektrofotometrik Metot	SM 4500 CN- E
TOPRAK	Metaller (Civa)	ICP-MS Metodu	EPA 200.8
	Metaller (Kadmiyum , Kurşun , Çinko , Krom , Bakır , Nikel , Arsenik)	ICP-OES Metodu	TS EN ISO 11885
	Metal Ön İşlem	Mikrodalga ile Özütleme Metodu	EPA 3051 A

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği : Su, Atık Su
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği : Su.

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği : Su, Atık Su

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği : Atık Su.

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği : Su, Atık Su

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği : Atık Su.

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik : Arıtma Çamuru, Toprak

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik : Toprak.


Numune Alma : Numune Alma

Ercan GÜLAY
Bakan a.
Genel Müdür V.

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERSONEL DURUM TABLOSU

BİRİM	MEMUR	İŞÇİ	PERSONEL A.Ş.	ŞİRKET	TOPLAM
DAİRE BAŞKANLIĞI	2	2	1	-	5
ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	3	16	38	45	102
SU YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	3	9	29	24	65
ELEKTROMEKANİK OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	8	1	39	12	60
TOPLAM	16	28	107	81	232



İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ARAÇ DURUM TABLOSU

ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
GÖREV YERİ	PANELVAN	PİKAP	3 TONLUK KAMYON	14 TONLUK KAMYON	KAZIYICI YÜKLEYİCİ	EKSKAVATÖR	TOPLAM (adet)
İÇMESUYU ŞEFLİĞİ		1					1
HAT DÖŞEME		2	2	3	5	4	16
KOCASINAN		4	2	2	6		14
MELİKGAZİ- TALAS		3	1	2	3		9
MAHRUMLAR		1	2	1	2		6
MİMARŞINAN		3		1	2		6
HACILAR		1	1	1	1		4
İNCESU		1	1	1	1		4
TOPLAM		16	9	11	20	4	60
SU YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
GÖREV YERİ	PANELVAN	PİKAP	3 TONLUK KAMYON	14 TONLUK KAMYON	KAZIYICI YÜKLEYİCİ	EKSKAVATÖR	TOPLAM (adet)
ALT BÖLGE		1			1		2
FİZİKİ KAYIPLAR	2						2
DEBİ ÖLÇÜM		1					1
HARİTA		4					4
TOPLAM	2	6			1		9
ELEKTROMEKANİK OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ							
GÖREV YERİ	PANELVAN	PİKAP	3 TONLUK KAMYON	14 TONLUK KAMYON	KAZIYICI YÜKLEYİCİ	EKSKAVATÖR	TOPLAM (adet)
MERKEZ	1						1
ELEKTRİK		3					3
MEKANİK		3					3
SCADA		2					2
KLOR		3					3
TOPLAM	1	11					12
GENEL TOPLAM	3	33	9	11	21	4	81

EVRAK SERVİSİ

2022 yılı içerisinde Daire Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunan resmi daire, özel teşebbüs ve vatandaşların müracaat ederek talep etmiş oldukları şehir içme suyu bağlantısı, su şebeke arızaları anında değerlendirilerek gereği yapılmış olup müracaat sahiplerinin isteği yerine getirilmiştir.

2022 yılı içerisinde servisimize 4.541 adet evrak gelmiş olup, evrak muhteviyatı incelenerek, ilgili Şube Müdürlüğünce (İçmesuyu Şebeke İşletme Şube Müdürlüğü, İçmesuyu Su Yönetimi, İçmesuyu Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü) gereği yerine getirilerek cevap gerektiren yazılara 1.332 adet servisimizden yazı yazılmıştır. Cevap gerektirmeyen yazışmalar ise talepleri yerine getirilerek mahallinde müracaat sahipleri sözlü olarak bilgilendirilmişlerdir.

2022 yılı içerisinde İçmesuyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme alımları ve hurdaya ayrılan malzemelerle ilgili servislerimizin yazışmaları yapılarak, işlerimizin seri bir şekilde yürütmesi sağlanmış ve hizmet akışı hızlandırılmıştır.

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 YILIK GELEN GİDEN EVRAK ÇİZELGESİ		
YIL	GELEN EVRAK	GİDEN EVRAK
2017	2.253	1.253
2018	3.291	1.328
2019	3.061	950
2020	2.922	998
2021	4.127	1.228
2022	4.541	1.332

İÇMESUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Şube müdürlüğümüzün başlıca görevi; Genel Müdürlüğümüz hizmet sahasında yer alan, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde, içmesuyu şebekemize verilen suyun abonelere kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve mevcut içmesuyu terfii isale ve şebeke hatlarında oluşan arızaları gidermektir. Bununla birlikte şube müdürlüğümüzün diğer görevleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

- Yeni abone ve/veya içmesuyu hattı taleplerinin keşiflerinin yapılması, idari süreçleri tamamlanan abonelik/yeni hat taleplerinin arazide imalatlarını tamamlamak.
- İlgili ilçe belediyelerinin yol yapım/asfalt programlarını takip ederek; gerekiyorsa mevcut içmesuyu şebekesindeki boruların yenilenmesini, şayet yol yapım çalışmaları ve/veya alt geçit, üst geçit, köprülülük vb. sanat yapılarından dolayı içmesuyu şebekesi etkileniyor ise hatların yer değiştirmesini(deplasesini) yapmak.
- Özellikle geniş kapsamlı bölgeler için hazırlanacak projeler için Plan Proje Dairesi başkanlığı ile koordineli çalışıp görüş bildirmek.
- Sık sık arıza veren ekonomik ömrünü tamamlamış hatlarının tespit edilmesi ve kararlaştırılan program dâhilinde değiştirilmesini sağlamak.
- Yeni İmara açılan bölgelerde uygulama projesine göre imalatları gerçekleştirmek, yapılacak yol, zemin kaplamasının sonradan zarar görmesini engellemek amacı ile boş parsellere abone uçlarını bırakmak.
- Arızaların tespiti için noktasal debi ve basınç ölçümlerini yapmak.
- Yangın halinde mevcut şebeke imkânları dâhilinde gerekli suyu itfaiyeye sağlamak.
- Bütün şebekede ve sorumluluğu aboneye ait olan şube yollarında mevcut su kaçaklarını aramak, KASKİ'ye ait şebekelerde kaçakları gidermek, şube yolundaki kaçaklarda ise işçilik olarak aboneye yardımcı olmak.
- Gerek kurum içi ve gerekse kurum dışı paydaşlarla koordineli olarak çalışmak.

ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA EKİPLERİ DAĞILIMI						
EKİP	İŞÇİ	PERSONEL A.Ş.	KEPÇE OPERATÖRÜ	EKİP ARACI ŞOFÖRÜ	KAMYON VE KAMYONET ŞOFÖRÜ	TOPLAM
HAT DÖŞEME	7	12	7	2	5	33
KOCASINAN	5	8	6	4	4	27
MELİKGAZİ- TALAS	3	9	3	2	2	19
MAHRUMLAR	2	5	2	1	2	12
MİMARŞINAN	1	6	2	3	2	14
HACILAR	1	4	1	1	2	9
İNCESU	1	2	1	1	2	7
TOPLAM	20	46	22	14	19	121

Ekiplerimiz tarafından bakım onarım çalışmalarının yanı sıra ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatları yenilenmekte ve ihtiyaç olan yerlerde de şebeke döşeme çalışmalarına devam edilmektedir. 5 ilçede İçmesuyu alt yapıları incelenerek sayısal ölçüm çalışmaları yapılmıştır. İçmesuyu ihtiyacı olan ve mevcut şebekeleri yetersiz kalan mahallelerde Proje-Etüd ekibimiz tarafından yeni projeler hazırlanmaktadır. Bu kapsamda İçmesuyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bakım onarım ekipleri de hizmet sahası dahilinde 7 ekip evine ayrılarak vatandaşın en insani hakkı olan içmesuyunu mümkün mertebede kesintisiz olarak sunmaya çalışmaktadır.

Ekiplerin bölgelere göre hizmet sahaları aşağıda belirtilmiştir.

1-)Anahat ve Abone Hattı Yapım Ekibi: Germiraltı tesislerinde yer almaktadır. Merkez 5 ilçede anahat yapımı ve abone hattı bağlantı işlemlerini yapmaktadırlar.

2-)Kocasinan Ekibi: : Oruçreis Mahallesi Karpuzatan mevkiinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Kocasinan İlçesinin Yavuzlar, Yenidoğan, Gevhernesibe, Mevlana, Yeşil, Erkilet mahalleleri ve Etkiletin Kuzeyinde kalan tüm mahallelere hizmet vermektedir. Hasancı, Mollahacı, Höbek, Kuşcağız, Eyim, Obruk ve Amarat Mahallerimiz İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hizmet alanlarında kalmaktadır.

3-)Melikgazi-Talas Ekibi: Kaski Talas Depo tesisleri içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Talas İlçesinin tamamı ve Hisarcık Kıranardı Becen Erenköy, Köşk, Alpaslan Yıldırımbeazıt Mahalleleri ile Hisarcık ve Kıranardı Mahalleleri ve Talas ilçesinde, Endürlük, Reşadiye, Zincidere, Akçakaya, Cebir, hizmet etmektedir.

4-)Mahrumlar Ekibi: Kazım Karabekir Mahallesi Kaski Mahrumlar tesisleri içerisinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Kocasinan Bulvarı güneyindeki bölgenin Boğazköprü-Düvenönü-Şehir Mezarlığı istikametindeki tüm Mahalleleri, Ağaç işleri, Oymaağaç, Molu, Demirciler sitesi, Anbar, Nakliyeciler Sitesi, Dökümcüler ve Hurdacılar Sitesi ile Eğribucak (Belbaşı sınırına kadar), Kükürt, Akkaya bağlık kesimleri ve Hunat, Güllük, Danişmentgazi, Battalgazi Mahallelerine hizmet etmektedir.

5-)Mimarsinan Ekibi: Mimarsinan Mahallesinde yer almaktadır. Hizmet sahası; Mimarsinan, Gürpınar, Kuruköprü, Çatakdere, Tavlusun, Gesi, Turan, Büyükbürüngüz, Küçükbürüngüz, Ağırnas, Subaşı, Bağpınar, Yeşilyurt, Güzelköy, Kayabağ, Çalkan ve Kocasinan İlçesinin havaalanından sonraki Doğu sınırında kalan tüm mahallelere hizmet etmektedir.

6-)Hacılar Ekibi: Hacılar'da yer almaktadır. Hizmet sahası; Hacılar, Sakar Çiftliği, Beğendik Bağları, İncecik ve Eşmecik bölgelerine hizmet etmektedir.

7-)İncesu Ekibi: İncesu'da yer almaktadır. Hizmet sahası; İncesu, Kızılören, Süksün, Örenşehir, Küllü, Hamurcu, Subaşı, Şeyhşaban, Tahirinli, Üçkuyu, Garipçe merkez ve mesire alanlarına hizmet etmektedir.

2022 YILINDA İÇMESUYU ŞEBEKE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN ANA İŞ KALEMLERİNE AİT ÖRNEKLER

KOCASINAN İLÇESİ

İlçenin muhtelif yerlerinde belediye, vatandaş talepleri ve şebekenin sorunlu olduğu yerler tespit edilerek çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla sorunlar çözülmüştür.

General Emir: Yeni yerleşim bölgesi olan ve belediyenin imara yeni açtığı yollara 4.402 Ø110 O-PVC ve 1.045 metre muhtelif çaplarda içmesuyu şebeke hattı döşenerek abone bağlantısı yapılmıştır. Yıldırım Caddesinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan isale hattı yerine 800 metre Ø400 DI, 800 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenmiştir.

Ertuğrulgazi: Belediyenin imara yeni açtığı Sokaklarda 2.400 metre Ø110 O-PVC içmesuyu hattı döşenerek abone bağlantıları yapılmıştır.

Şeker: Yeni imar yolları açılan şehir hastane etrafındaki muhtelif sokaklarda 1.950 metre Ø110 O-PVC, 560 metre Ø160 O-PVC, 447 metre Ø225 O-PVC, 781 metre Ø400 DI şebeke hattı döşenmiştir.

Yeşil: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan 750 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenmiştir.

Bayramhacı: Yeni yerleşim bölgesindeki abonelik talebinde bulunan vatandaşlara 3.100 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenerek su arzı sağlanmıştır.

Alsancak: Belediyenin yol çalışması yapmış olduğu 6.201 sokakta 850 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebekesi döşenmiştir.

Boğazköy: Vatandaşlardan gelen abonelik talepleri üzerine 1.345 metre Ø110 O-PVC 956 metre Ø63 PE şebeke hattı döşenerek su temini sağlanmıştır.

Yenidoğan: Belediyenin üst yapı asfalt ve kaldırım programında olan Alinteri Caddesinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan içmesuyu şebeke hatları yerine 1.244 metre Ø110 O-PVC şebeke hattı döşenmiştir.

Gömeç: Yeni sondaj kuyusu açılarak 2.350 metre Ø250 DI tefi hattı döşenerek bölgeye su temini yapılmıştır.

MELİKGAZİ İLÇESİ

İlçenin muhtelif yerlerinde belediye, vatandaş talepleri ve şebekenin sorunlu olduğu yerler tespit edilerek çalışmalar yapılmıştır. İmar barışı nedeniyle ilçede yoğun bir şekilde içme suyu şebeke talebi oluşmuştur. Yapılan çalışmalarla sorunlar çözülmüştür.

Eğribucak: Eğribucak Bulvarı üzerinde belediyenin yapmış olduğu altgeçit, kavşak, yol ve kaldırım çalışmaları sebebi ile 1.850 metre Ø100 DI ve muhtelif sokaklarda 2200 metre Ø110 O-PVC, 800 metre Ø63 PE içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Altınoluk: Muhtelif Sokakta vatandaşlardan gelen taleplere göre 760 metre Ø225 O-PVC, 400 metre Ø110 O-PVC, 735 metre Ø63 PE içmesuyu hatları döşenerek abone bağlantıları yapılmıştır.

Anbar: Belediye tarafından imara yeni açılan yollara 936 metre Ø110 O-PVC, 540 metre Ø63 PE içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Bahçelievler: Malazgirt bulvarında ve muhtelif sokaklarda 502 metre Ø225 O-PVC, 1175 metre Ø110 O-PVC hattı döşenmiştir.

Becen: Bölgede imara yeni açılan yollara 1.612 metre Ø110 O-PVC, 1.722 metre Ø63 PE şebeke hattı döşenerek abone bağlantıları yapılmıştır.

Büyükbürüngüz: Sık sık arıza veren Kozanaltı sokakda Ø260 metre 110 O-PVC döşenerek abone hatları aktarılmıştır. Muhtelif sokaklarda ise , 600 metre Ø63 PE içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir..

Erenköy: Belediyenin asfaltlama çalışması yapmış olduğu yollarda ve yeni imara açılan yollarda muhtelif sokaklarda 9.570 metre içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

İNCESU İLÇESİ

İlçe merkezinde belediyenin asfalt programında olan cadde ve sokaklarda çalışma yapılarak içme suyu hatları yenilenmiştir.

Bahçelievler: Muhtelif cadde ve sokaklarda muhtelif çaplarda 2.450 metre içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Kızılören Tabaklı: Vatandaştan gelen abonelik taleplerine istinaden 1.812 metre muhtelif çap ve sokaklarda içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Örenşehir: Muhtelif Cadde ve sokaklarda muhtelif çaplarda 5.950 metre içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

HACILAR İLÇESİ

İlçe merkezinde belediyenin asfalt programında olan cadde ve sokaklarda çalışma yapılarak içme suyu hatları yenilenmiştir.

Beğendik: Hacı Sami Boydak Caddesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış olan hatların yerine 1.200 metre Ø160 O-PVC şebeke imalatı yapılmıştır.

Yediğaç: Muhtelif Cadde ve sokaklarda muhtelif çaplarda 3.127 metre içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Erciyes: Muhtelif cadde ve sokaklarda muhtelif çaplarda 2.450 metre içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

TALAS İLÇESİ

Talas ilçe merkezinde belediyenin yeni açmış olduğu imar yollarında ve asfaltlama çalışması yaptığı cadde ve sokaklarda ekonomik ömrünü doldurmuş olan şebekelerde yenileme ve şebeke döşeme çalışmaları yapılmıştır. Talas ilçemize bağlı köylerimizde yeni yapılan konutların talepleri üzerine kadastro yollarına bağlı kalarak içme suyu şebekeleri çekilmiştir.

Başakpınar: Türkyolu Caddesi üzerindeki vatandaşların abonelik talebinde bulunan vatandaşlara 1.836 metre içmesuyu şebeke hattı döşenerek su arzı sağlanmıştır.

Cebir: Mahallenin kaynaklarında drenaj çalışması yapılarak 642 metre Ø110 O-PVC isale hattı döşenerek su debisinde artış sağlanmıştır.

Çömlekçi: Muhtelif Cadde ve sokaklarda muhtelif çaplarda 1.650 metre içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Reşadiye: Belediyenin asfalt programında olan muhtelif cadde, sokaklarda 5.434 metre içmesuyu isale ve şebeke hattı döşenmiştir.

YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHALESİ YAPILAN 2022 YILINDA İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İŞLETMEYE

ALINAN HATLAR

İlçenin muhtelif yerlerinde belediye, vatandaş talepleri ve şebekenin sorunlu olduğu yerler tespit edilerek proje çalışmaları yapılmıştır. Yapılan projeler Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından ihale edilerek yapımı gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında yapımı tamamlanarak işletmeye alınan içmesuyu şebeke hatları aşağıda belirtilmiştir.

KOCASINAN İLÇESİ

Barbaros: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan hatların yerine 746 metre Ø100DI içmesuyu şebeke hattı yenilenmiştir.

Erkilet: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan Ağa Caddesindeki hatların yerine 900 metre Ø100 PE içmesuyu şebeke hattı döşenerek hatlar yenilenmiştir.

Osmangazi: Yeni imara açılan yollara 1.318 metre 110 O-PVC, 1400 metre Ø110 PE ve 350 metre Ø200 DI şebeke hattı döşenmiştir.

Kuşçu: Yeni yerleşim bölgesi olan Kazankaya Mevkiisinde 500 metre Ø63 PE içmesuyu şebeke hattı döşenerek abone bağlantısı yapılmıştır.

Oruçreis: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan hatların yerine 900 metre Ø110 PE içmesuyu şebeke hattı döşenerek hatlar yenilenmiştir.

Şeker : Abonelik talebinden bulunan vatandaşlara 1.250 metre Ø 110 PE içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Yemliha: : Ekonomik ömrünü tamamlamış olan Halil Özışık Caddesindeki hatların yerine 980 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenerek abone yenilenmiştir.

MELİKGAZİ İLÇESİ

Küçükbüyüküz: İmara yeni açılan bölgede 2.900 metre Ø110 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenerek mevcutta bulunan evlerin abone bağlantıları yapılmıştır.

TALAS İLÇESİ

Mevlana: Talas raylı sistem güzergâhındaki içmesuyu hatları deplase edilerek yerine 1.914 metre Ø200 DI, 1.451 metre Ø 100 DI ve 970 metre Ø 63 PE içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Kuruköprü: Vatandaşlardan gelen talepler üzerine 1.400 metre Ø 110 O-PVC şebeke hattı döşenmiştir.

HACILAR İLÇESİ

Erciyes: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan hatların yerine 1.460 metre Ø 110 PE içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Yukarı: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan hatların yerine 3.000 metre Ø 110 PE, Ø225 O-PVC 630 metre içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Yediğaç: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan hatların yerine 1.697 metre Ø 110 PE, 582 metre Ø225 O-PVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

İNCESU İLÇESİ

Hamurcu: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan isale hattı 3.000 metre Ø 160 O-PVC içmesuyu şebeke hattı yenilenmiştir.

Semer kent : Abonelik talebinden bulunan vatandaşlara 2.280 metre Ø 100 PE içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

Subaşı : Abonelik talebinden bulunan vatandaşlara 1.511 metre Ø 110 OPVC içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

2019 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	11.630 adet
KAYSERİ ŞEBEKE DÖŞEME	201.134 m.
ABONE AKTARIMI	3.483 adet
PROJELENDİRME	20 adet
KAYIP KAÇAK TESPİTİ	1.201 adet
DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ	861 adet
ALT BÖLGE ÇALIŞMALARI	16 adet

2020 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	15.869 adet
ŞEBEKE DÖŞEME	215.835 mt
ABONE AKTARIMI	3.586 adet
PROJELENDİRME	27 adet
KAYIP KAÇAK TESPİTİ	1.071 adet
DEBİ VE BASINÇ ÖLÇÜMLERİ	1.047 adet

2021 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	16.242 adet
ŞEBEKE DÖŞEME	201.660 mt
ABONE AKTARIMI	3.252 adet
PROJELENDİRME	20 adet

2022 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM
MERKEZ ARIZA ONARIM	16.242 adet
ŞEBEKE DÖŞEME	170.069 mt
ABONE AKTARIMI	3.177 adet
PROJELENDİRME	11 adet

2022 YILI MERKEZ İLÇELERE GÖRE FAALİYET TABLOSU

ÇALIŞMA TÜRÜ	İLÇELER					GENEL TOPLAM
	MELİKGAZİ	KOCASINAN	TALAS	HACILAR	İNCESU	
ARIZALAR (adet)	5.790	6.725	1.454	1.037	1.236	16.242 Adet
DÖŞENEN ŞEBEKE (m.)	56.679	55.843	24.753	14.793	18.001	170.069 m
ABONE AKTARMA (adet)	1.423	818	424	375	137	3.177 Adet
DÖŞENEN BORU CİNSİ	TOPLAM MİKTAR (m.)					
PVC	4.394 m					
O-PVC	57.890 m					
PE	43.467 m					
PE ABONE HATTI	52.771 m					
DI	10.121 m					
CELİK	1.620 m					
TOPLAM (m.)	170.069 m					

İLÇELER	2022 YILINDA MERKEZ İLÇELERDE DÖŞENEN İÇMESUYU BORUSU								Toplam (m.)
	PVC (m.)	DI (m.)	PE (m.)	PE ABONE	O - PVC (m.)	ÇELİK (m.)	HİDRANT (adet)	ABONE BAĞLANTISI (adet)	
Melikgazi	1.902	1.138	16.084	18.036	19.271	246	2	1423	56.679
Kocasinan	642	5.152	10.560	17.848	20.357	1.282	1	818	55.843
Talas	1.455	1.397	5.901	6.309	9.617	77	0	424	24.753
Hacılar	165	52	4.904	5.805	3.854	13	0	375	14.793
İncesu	140	2.382	5.914	4.772	4.792	2	0	137	18.001
Toplam	4.304	10.121	43.363	52.770	57.891	1620	3	3177	170.069

**2014 - 2022 YILLARI ARASI İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN DÖŞEDİĞİ
İÇMESUYU ŞEBEKESİ**

Toplam Döşenen Boru	Döşenen İçmesuyu Şebekesi (m.) - Abone (adet)							Toplam m.
	AÇB	O-PVC	PVC	DI	PE	ÇE	ABONE	
2014	*	*	10.126	36.554	87.450	806	1.394	134.936
2015	*	*	15.530	37.485	70.642	968	2.100	124.625
2016	*	*	12.540	39.539	152.390	366	2.032	204.835
2017	*	*	36.988	48.376	137.677	1.336	1.574	224.387
2018	*	*	47.927	40.780	143.525	1.447	2.556	233.679
2019	*	*	62.303	18.654	119.214	973	3483	201.144
2020	*	*	79.935	7.632	125.120	3.096	3.586	215.835
2021	*	76.374	6.831	12.405	103.604	2.246	3.252	201.660
2022	*	57.891	4.304	10.121	96.133	1.620	3.177	170.069
Toplam	*	134.265	276.484	251.546	1.035.755	12.858	23.154	1.711.170

2014-2022 YILLARI ARASI İPTAL EDİLEN İÇMESUYU BORUSU

Toplam İptal Edilen Boru	İptal Edilen İçmesuyu Borusu (metre)								Toplam m.
	AÇB	PVC-KANGAL	GAL	FONT	ÇELİK	DI	O-PVC	PE	
2014	13.790	28.590	11.560	7270	135			3770	65.115
2015	11.456	35.290	561	1.060	-			3.520	51.887
2016	22.140	4.410	41.500	-	-			1.115	69.165
2017	43.360	131.715	98.860	25.823	795			603	301.156
2018	47.892	114.079	65	11.182	2335			9.998	185.952
2019	29.318	62.139	759	9.932	3389			14.582	118.922
2020	4770	81806	135	68	3.556			42.947	133.282
2021	7719	14.816	14	-	465	300	1.135	6.472	30.921
2022	3.691	20.356	942	476	16	685	299	16.200	42.667
Toplam	184.136	493.201	154.396	55.811	10.691	985	1.434	99.207	999.067

2022 YILI KAYSERİ MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU PROJE ÇALIŞMALARI

SIRA NO	PROJE ADI
1	Hacılar İlçesi Muhtelif İçmesuyu Projesi
2	İncesu Muhtelif İçmesuyu Projesi
3	İncesu Örenşehir İsale ve Şebeke Hattı Rehabilitasyon Projesi
4	Kocasinan Bayramhacı Mahallesi İçmesuyu Projesi
5	Kocasinan Gömeç Terfi Hattı Projesi
6	Kocasinan Hastane Kent İçmesuyu Projesi
7	Kocasinan Yemiha Mahallesi İçmesuyu Rehabilitasyon Projesi
8	Melikgazi Erciyes Dağı Drenaj Projesi
9	Melikgazi Muhtelif İçmesuyu Projesi
10	Talas Muhtelif İçmesuyu Projesi
11	Talas Reşadiye İsale ve Şebeke Hattı Rehabilitasyon Projesi


SU YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Su yönetimi şube müdürlüğü altında, içme suyu şebeke sistemlerinde alt bölge oluşturma, izleme, şebekelerde basınç kontrol sistemlerini kurulmaktadır.

Bu kapsamda;

- SCADA sisteminde toplam 60 adet alt bölgeyi izleniyor.
- 2022 yılında 18 adet yeni alt bölge SCADA sistemine entegre edilip ölçülebilmektedir.
- Bunlardan 2 tanesinde daha basınç düşürme işlemine başlanmış olup scada sisteminden kontrol edilebilen basınç kontrol sistemi 5 adet olmuştur. Alt bölge kapsamında toplam 11 bölgede basınç kırılmaya başlanmıştır.
- 4 tane alt bölgede oda içi teçhizat montajı yapıldı. SCADA entegrasyon işleri devam ediyor.
- 2 adet alt bölgede debi odası yapılmış olup şebeke ile bağlantı aşamasına getirilmiştir.
- Yapılan fiziki kayıp taramaları sonucunda;
 - o Alt bölgelerde planlı olarak çalışıp ölçülen miktar 22 L/s su
 - o Planlı olarak fiziki kayıp ekiplerinin 5 ilçe için tecrübeye dayalı tespit edilen miktar 180 L/s su

Talep üzerine 5 ilçe için tecrübeye dayalı tespit edilen miktar 880 L/s kadar su kazanımı sağlanmıştır.



Şekil-1: Genel Durum

10 adet bölgede toplam 538 binaya hidrofor bilgilendirme yazısı tebliğ edildi.



Şekil-2: Hidrofor Bilgilendirme Yazısı



Şekil-3: Basınç Düşürülen Alt Bölgeler

Alt bölge oluşturmak ve sorun çözmek için 2.640 noktada basınç ölçümleri yaparak CBS sistemine işlenmiştir.



Şekil-4: Basınç Ölçüm Nokta

SCADA ÜZERİNDEN İZLENEN TOPLAM ALT BÖLGELER	
S.N	Alt Bölge İsmi
1	30 Ağustos
2	Ağaç İşleri
3	Anafartalar
4	Argıncık Genel
5	Barbaros
6	Battalgazi_1
7	Büyük Bürüngüz
8	Caferbey
9	Calkan
10	Camikebir
11	Dulun Asağı Dma-6

12	Ebiç Depo
13	Erenköy_1
14	Erenköy_5 (Sukunet)
15	Erenköy_6 (Karadere)
16	Erkılet Camıkebir
17	Eski Sanayi
18	Fevzı Cakmak_1
19	Fevzı Cakmak_2
20	Fevzioğlu
21	Gökkent_1
22	Hoca Ahmet Yesevi Genel
23	Hurriyet_1
24	İldem_1
25	İldem_2
26	İldem_3
27	İldem_4
28	İldem_9
29	İncesu Aşağı Depo
30	İncesu Toki Depo
31	İncesu Yukarı Depo
32	İstasyon
33	Keykubat_1
34	Keykubat_2
35	Kızık Depo
36	Köşk_2
37	Mahrumlar Kontrol
38	Mevlana_1
39	Mevlana_2
40	Mevlana_3
41	Mevlana_4
42	Mımsın_2
43	Mımsın-1
44	Osman_Kavuncu_2
45	Seyitgazi
46	Seyrani
47	Tacettin Veli
48	Y. Beyazıt_1
49	Y. Beyazıt_2
50	Y. Beyazıt_3
51	Y. Beyazıt_4
52	Y. Beyazıt_5
53	Y. Beyazıt_6
54	Yakut
55	Yavuzlar_Genel
56	Yenikoy_1
57	Yeni Sanayi_1
58	Yenidoğan
59	Yenidoğan_1
60	Ziya Gökalp



Tablo-1: Alt Bölge Listesi









Şekil-5: Alt Bölge Odası Bağlantısı ve Montajı





Şekil-6: Basınç Kontrol Yapılan Alt Bölgelerde Arıza Değişimi

Basınç ve debi ölçüm ekibi tarafından 2.720 adet ölçüm yapılmış, 531 adet binaya hidrofor yazısı tebliğ edilmiştir.

AYLAR	ÖLÇÜLEN DEBİ VE BASINÇLAR	HİDROFOR BİLGİLENDİRME
OCAK	173 ADET	131 ADET
ŞUBAT	186 ADET	-
MART	264 ADET	-
NİSAN	91 ADET	126 ADET
MAYIS	255 ADET	29 ADET
HAZİRAN	436 ADET	118 ADET
TEMMUZ	290 ADET	-
AĞUSTOS	403 ADET	-
EYLÜL	317 ADET	123 ADET
EKİM	446 ADET	11 ADET
KASIM	366 ADET	-
ARALIK	397 ADET	-
TOPLAM	3.627 Adet	538 ADET

Tablo-2: Basınç-Debi Ölçüm Ekibi



Şekil-7: Depo Çıkışı Debi Ölçümü

Fiziki kayıplar servisi tarafından Kayseri ili genelinde 6.051 adet noktada çalışmalar sürdürmüştür. Bu çalışmalar sonucu tespit edilen 1.667 noktada tespit edilen arızalar İçme Suyu Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte giderilerek fiziki kayıplara son verilmiştir.

FİZİKİ KAYIPLAR TESPİTİ ve ÖLÇÜMLERİ

BÖLGELER	KAYIP TESPİT ADEDİ ve ÖLÇÜMLERİ
MELİKGAZİ	1.618 Adet
KOCASİNAN	3.918 Adet
TALAS	157 Adet
HACILAR	71 Adet
İNCESU	21 Adet
AKKIŞLA	9 Adet
BÜNYAN	68 Adet
DEVELİ	58 Adet
SARIOĞLAN	10 Adet
SARIZ	7 Adet
ÖZVATAN	16 Adet
TOMARZA	16 Adet
YEŞİLHİSAR	27 Adet
FELAHİYE	16 Adet
PINARBAŞI	25 Adet
TOPLAM	6.051 Adet

Tablo-3: Fiziki Kayıp Ekibi



Şekil-8: Fiziki Kayıp Ekibi Arıza Tespiti

ELEKTROMEKANİK OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü 6360 Sayılı Büyükşehir yasasıyla bağlanan yerleşim yerleri de dâhil Kayseri'nin tamamına İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerini ölçü alınarak, sağlıklı içmesuyu temin etmektedir. Bünyemizde 8 memur, 1 kadrolu işçi, Personel A.Ş, 39 Hizmet alımı olmak üzere toplam 48 personel, araç parkımızda 1 Adet binek otomobil, 10 Adet 4x4 pikap, 1 Adet 4x2 pikap, olmak üzere toplam Adet 12 araç bulunmaktadır.

Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü 6360 Sayılı Büyükşehir yasasıyla bağlanan yerleşim yerleri de dahil Kayseri'nin tamamında;

Yeraltı sularını araştırmak ve sonrasında bu suları yeryüzüne çıkarmak amaçlı sondaj kuyusu ve pompa istasyonu tesisleri yapılarak işletmeye almak.

a) İşletmeye alınan tesislerin sürekli işletme, kontrol ve bakımını yapmak ve şebekeye verilecek olan suların tesislerde ve şebekede kimyasal, bakteriyolojik tetkiklerini yaparak kontrollü şekilde halkımıza ulaşmasını sağlamakla görevlidir.

b) Sisteme verilen suyun hijyenik olabilmesi için bölgelerden belli aralıkta numune alınmakta ve klor kontrollü bir şekilde sisteme verilmektedir.

c) Mevcut sistemin en iyi şekilde çalıştırılması için günümüz şartlarında kullanılan en son teknolojiye pompa, mekanik ekipman ve cihazlardan faydalanılmaktadır.

d) Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü idarenin su üretim yerleri, motor evleri, su depoları, tüm bina tesis ve hizmet yerlerinin elektrik tesisatı, enerji nakil hatları, trafoları, sürücü panoları, otomasyon cihazları, elektrik motorları, SCADA kumanda sistemleri ve GPRS kumanda sistemlerini, kesintisiz işletmekle yükümlüdür.

e) Tesislerin çalıştırılabilmesi için gerekli elektrik enerjisi temin edilmesi, yeni sistemlerin kurulması, çalıştırılması ve otomasyona ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli araştırma geliştirme projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması, bakımı ve onarımının yapılması veya hizmet alım yolu ile yaptırılması işlerini yürütür.


f) Elektrik şebekesinin devamlılığını ve arızaların giderilmesini sağlamak ve Motopomp, enerji hatları, Trafo, Dizel Jeneratör Grupları, SCADA, GPRS ile diğer elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yaptırmak Şube Müdürlüğümüz faaliyet, görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır.

ELEKTROMEKANİK OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU

Tablo-1: Personel Dağılım Tablosu


BİRİM	MEMUR	İŞÇİ	ŞİRKET
ŞUBE MÜDÜRÜ	1	-	-
MEKANİK ŞEFLİĞİ	1	-	12
ELEKTRİK ŞEFLİĞİ	4	-	8
SCADA ŞEFLİĞİ	1	-	12
KLOR ŞEFLİĞİ	1	1	7
TOPLAM	8	1	39

Tablo-1A: Personel Dağılım Tablosu



BİRİM	Pikap 4x4	Pikap 4x2	Binek araç
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	1
MEKANİK ŞEFLİĞİ	2	1	-
ELEKTRİK ŞEFLİĞİ	3	-	-
SCADA ŞEFLİĞİ	2	-	-
KLOR ŞEFLİĞİ	3	-	-
TOPLAM	10	1	1

Tablo-2: Araç Dağılım Tablosu



MEKANİK ŞEFLİĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki yerleşim yerlerinde kaynak, sondaj, depo, pompa gibi tesislerdeki debi, hacim, vb. bilgileri tek tek tespit edilerek bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Tesislerdeki eksik ve hatalı olan uygulamaların giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Suyun yeraltından şebekeye verilinceye kadar geçen işlemler sırasında kullanılan araç, gereç temini, personel çalıştırılması, kontrollerin yapılması sağlanmaktadır. Suyun temin edildiği Kaptaj alanları ve tesislerin arıza, bakım, onarım işleri yapılmaktadır.

Şehir genelinde ki sondaj, depo, içmesuyu kaynaklarının rehabilite edilmesi ve insan faktörü olmadan işletilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

2022 yılında Mekanik Şefliği bünyesinde 1 Mühendis, 1 Tekniker, vardiya sistemiyle çalışan Mekanik Arıza ve Bakım ekibinde 1 Ustabaşı ve 10 İşçi ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

Farklı noktalardaki 1929 tesisimizin (Depo, Sondaj Binası, Terfi İstasyonu, Maslak, vb.) arıza, bakım ve kontrolü Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Tablo-3: Tesis Görüntüleri



ELEKTROMEKANİK OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
MEKANİK ŞEFLİĞİ					
FAALİYET TABLOSU					
FAALİYETİN ADI	2018	2019	2020	2021	2022
Darbe Vanası veya Basınç Kırıcı İşleri	122	69	41	29	16
Santrifüj Pompa Değişimi	59	37	100	102	72
Dalgıç Pompa Montaj ve Demontajı	240	188	207	226	205
Depo İçi Tamirat ve Bakım İşleri	123	122	113	236	213
Pompa ve Motorların Tamirat ve Arıza işlemleri	494	488	154	405	285
Vana, Çekvalf, Darbe Vanası, Salmastra Arıza Bakım İşleri	488	277	255	468	373
Tesislerin Kapı, Pencere, Korkuluk Kaynaklar ve Tamiratları	574	322	323	612	693

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomik ömrünü doldurmuş pompa değişimi.	240	188	204	226	178
Değişen kolon borusu sayısı (= 3 mt)	561	550	573	108	572
Açılan Sondaj Kuyusu	19	23	6	21	26

PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
Dalgıç pompa değişimi	2018	2019	2020	2021	2022
Akkışla	-	-		2	-
Bünyan	11	6	10	13	8
Develi	23	16	20	17	14
Felahiye	6	3	6	4	3
Hacılar	1	9	6	8	8
İncesu	14	17	6	24	13
Kocasinan	39	38	45	39	37
Melikgazi	16	41	28	32	40
Özvatan	1	-	-	-	1
Pınarbaşı	48	13	21	32	14
Sarioğlan	9	7	17	9	7
Sarız	13	3	5	4	3
Talas	12	9	11	10	5
Tomarza	17	10	12	16	14
Yahyalı	12	5	5	8	1
Yeşilhisar	18	11	12	8	9
TOPLAM	240	188	204	226	178

PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
Açılan sondaj kuyusu	2018	2019	2020	2021	2022
Akkışla	1	-	-	-	-
Bünyan	-	2	-	-	1
Develi	-	2	1	1	3
Felahiye	2	-	-	-	-
Hacılar	-	2	1	-	-
İncesu	-	-	-	1	3
Kocasinan	10	4	4	3	8
Melikgazi	-	1	-	4	4
Özvatan	-	-	-	-	-
Pınarbaşı	3	1	-	5	2
Sarioğlan	-	1	-	2	1
Sarız	-	1	-	1	-
Talas	1	4	-	-	1
Tomarza	2	3	-	1	1
Yahyalı	-	-	-	-	-
Yeşilhisar	-	2	-	3	2
TOPLAM	19	23	6	21	26

2022 YILINDA AÇILAN SONDAJ KUYULARI

S.NO	MEVKİ
1	Melikgazi Ağırnas Hacet pınarı Kuyu
2	Melikgazi Bağpınar Kuyu 1
3	Kocasinan Gömeç Kuyu
4	Kocasinan Düver Kuyu
5	Kocasinan Eskiömerler Kuyu
6	Bünyan Palas Kuyu
7	Talas Sosun Kuyu
8	Develi Yapraklı Mevki (Merkez) Kuyu
9	Tomarza Sarımehtemli Kuyu
10	İncesu Sarıkürklü Kızılören Kuyu
11	Pınarbaşı Aşağıbeyçayırı Kuyu
12	Sarıoğlan Gaziler Kuyu
13	Develi Avlağa Kuyu
14	Kocasinan Bayramhacı Keson Kuyu 1
15	Kocasinan Bayramhacı Keson Kuyu 2
16	Kocasinan Bayramhacı Keson Kuyu 3
17	Melikgazi Serkent Kuyu
18	İncesu Küllü Kuyu
19	Develi L5 Kuyu
20	Yeşilhisar İçmece Kuyu
21	Kocasinan Yemliha Kuyu
22	Pınarbaşı Kızılören Kuyu
23	Kocasinan Akin Kuyu
24	Melikgazi Bağpınar Kuyu 2
25	İncesu Tahirinli Kuyu 1
26	Yeşilhisar Gülbayır Kuyu

MEVCUT POMPALAR - 2022

	MERKEZ	11 İLÇE	TOPLAM
DALGIÇ POMPA	267	472	739
YATAYMİLLİ POMPA	48	8	56
DİKEYMİLLİ POMPA	157	74	231
GENEL TOPLAM	472	554	1.026

DEPO SAYISI – 2022

MERKEZ (5 ilçe)	251
MERKEZ (11 ilçe)	465
TOPLAM	716

Tesislerden Görseller



ELEKTRİK ŞEFLİĞİ

Elektrik Şefliği, Kaski Genel Müdürlüğüne ait su üretim yerleri, motor evleri, su depoları, tüm bina tesis ve hizmet yerlerinin elektrik tesisatı, enerji nakil hatları, trafoları, sürücü panoları, otomasyon cihazları, elektrik motorlarının kesintisiz işletilebilmesi için gerekli elektrik enerjisinin temin edilmesini sağlamaktadır.

Tesislerin elektrik tesisat projelerinin hazırlanması, enerji getirme ve trafo postası yapım işi ile elektrik aboneliklerinin yapılması ve tesislerde GSM baz istasyonları kurulması için teknik gereksinimlerin hesaplanması ve sözleşme hazırlanması faaliyetleri elektrik şefliği tarafından takip edilmektedir.

Elektrik tüketiminin en aza indirilmesi için tüketimi yüksek olan noktalarda gerekli iyileştirme ve proje çalışmalarının yapılması ve Elektrik sarfiyatının kontrol altına alınarak elektrik tüketimi istatistiğinin düzenlenmesi çalışmalarını yaparak Elektrik faturalarının kontrolü, ödenmesi, WEB üzerinden elektrik sayaç bilgilerinin online izlenerek reaktif ve kapasitif güç tüketimlerinin limitler içinde tutulması, elektrik bakım ekibinin sevk ve idaresi, su üretim sistemlerinin kesintisiz çalışması ile elektrik projelerinin ve aboneliklerinin yapılması şeflik faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

Enerji verimliliğinin öneminin yeni anlaşılmaya başladığı günümüzde, Kurumuzda yaklaşık 20 yıl önce bu bilinçle çalışmalar yapılmaya başlanmış olup yüksek verimli EFF1 motorlarının kullanımı, AC motor sürücü, yumuşak yol verici (Softstarter) kullanımı, güneş paneli ile elektrik üretimi, motor ömrünün uzatılması, enerji tüketimlerinin WEB internet üzerinden anlık takip edilmesi gibi etkin önlemlerle enerji yönetimi verimli hale getirilerek üretilen suyun enerji birim maliyetinde son 10 yılda önemli miktarda düşüş sağlanmıştır. Teknolojik uygulamaları ile büyükşehir belediyeleri de dâhil olmak üzere birçok belediyenin ilgi odağı olmuştur.

2022 yılı elektrik tüketim bedellerine ait Kepsaş ile yapılan ikili protokoller sonucu aktif tüketim elektrik birim fiyatının 1,50 ₺ olması sonucu 2022 yılında 76.287.670 ₺ tasarruf elde edilmiştir.

İçme suyu tesislerinde bulunan 12 acil durum jeneratörünün aylık periyodik bakımlarının yapılarak, elektrik kesintilerinde sistemlerin ihtiyaç duyacağı enerjinin kesintisiz temin edilmesi, idarenin ihtiyaç duyduğu yerlerde Enerji Nakil Hattı tesisi için Elektrik Şirketi ile birlikte çalışılarak enerji getirilmesi ve direk üstü trafo postası işlerinin yapılması, orta gerilim sigortası arızalarında yetki belgesi almış personellerle elektrik arızalarına hızlı ve etkin müdahale edilerek içme su temininin kesintisiz sağlanması işi de elektrik bakım onarım ekibi tarafından yürütülmektedir.

250 kVA Mobil Jeneratör ile de gerekli olan noktalarda kesintisiz enerji sağlanmaktadır. Elektrik Şefliği bünyesinde; 1 Elektronik Mühendisi 1 Elektrik Teknikeri, 2 Vardiya şeklinde çalışan 10 Elektrik Arıza Bakım Onarım elemanı toplam 12 Personel Elektrik Arızaları, Bakım ve Onarımları ile sistemlerin işletilmesinde görev almaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; 2022 yılı içerisinde Elektrik Şefliği tarafından yapılan Elektrik arızaları, MCC Panoların bakım ve onarımları, Trafo ve Orta Gerilim sigorta arızaları gibi faaliyetler,

2022 YILI ELEKTRİK ARIZA VE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ					
FALİYETİN ADI	TOPLAM 2018	TOPLAM 2019	TOPLAM 2020	TOPLAM 2021	TOPLAM 2022
Basınç Saati ve Seviye Sensörü Kontrolü	395	338	215	206	1
Akış Switchi Kontrolü ve Ayarı	77	58	47	52	9
Pano İçi Elektrik-Elektronik Malzeme Değişimi	991	982	751	820	15
Aydınlatma Tesisatı Çekimi ve Arızası	149	126	54	62	78
Sürücü Tamirâtı ve Değişimi	178	119	90	86	97
Vana Elektrik Arıza ve Ayarı	337	301	112	160	100
Orta Gerilim Arızası	323	354	353	323	106
Kablo Tamirâtı	243	207	218	228	191
Pano Elektrik Arıza	1065	1087	813	815	234
Haberleşme Arızası	754	744	527	504	247
Termik Elektrik Arızası	1.263	1.301	1.082	1.009	283

SCADA ŞEFLİĞİ

SCADA, (Supervisory Control And Data Acquisition) merkezi denetim ve bilgi toplama sistemi olup içmesuyu üretim ve dağıtımında etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumanda sağlamaktadır.

KASKİ SCADA Sisteminin temel görevi: Kayseri'ye yeterli ve düzenli şekilde içme suyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini devamlı kontrol altında tutmaktır. Bu yapı SCADA Merkezince sondajlar, pompa istasyonları ve depoların bilgisayarlar ve iletişim hatları vasıtasıyla gün boyu izlenip işletilmesi az elemanla çok verim alınması esasına dayanır.

Son yıllarda sık sık gündeme gelen enerji politikaları, içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliği, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve sınırlı olması; gelecek adına su probleminin yaşanmaması için su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Scada sistemiyle yapılan çalışmalar havzada bulunan su rezervinin etkin ve sağlıklı kullanımını gözetilerek bölgemizde bulunan diğer belediye uygulamalarına örnek teşkil etmiştir.

İçme suyu tesisi kapsamında derin kuyular ile terfi merkezlerindeki motopomplara kablosuz otomasyon sistemi ile kumanda etmek ve depolarla birlikte tüm içme suyu sisteminin tek bir merkezden kumanda edilmesini ve izlenmesini sağlamaktır. GPRS Panoları, Scada Panoları, Debimetre, Link Cihazları ile Scada sisteminin sorunsuz işletilmesinde tüm elektrik ve elektronik cihazlarının periyodik bakımını ve onarımını yapmak da Scada Bakım Onarım şefliğinin faaliyet alanı içerisinde yer almaktadır.

2022 Yılı İtibarı İle Scada Şefliği bünyesinde; 1 Elektrik Teknikeri, 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışan 7 SCADA Operatörü ve 5 bakım ile toplam 13 Personel SCADA sisteminin İşletilmesinde görev almaktadır. Scada sisteminin ve sisteme bağlı enstrümanların (scada panolarının, telsizlerin, antenlerin, debimetrelerin vb.) arızaları Scada bakım ekibi tarafından giderilmektedir.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; 2022 yılı içerisinde Scada Bakım Onarım Ekibi tarafından yapılan faaliyetleri;

SCADA ARIZA VE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ					
FAALİYETİN ADI	TOPLAM 2018	TOPLAM 2019	TOPLAM 2020	TOPLAM 2021	TOPLAM 2022
SCADA Sistemi Programsal Arızası	20	15	34	8	4
UPS Arızası	24	18	32	12	10
Pano İçi Elektrik-Elektronik Malzeme Değişimi	492	567	21	2	10
Link Sistemi Arızası	23	17	31	10	11
Debimetre Bakımı ve SCADA Bağlantısı	21	16	21	12	14
Güneş Paneli Arızası	25	19	25	15	16
Termik Arıza	55	41	62	40	21
Elektronik Modül Arızası	83	62	59	90	38
Modem Ayarları Yapma	47	35	49	18	39
Basınç Sensörü Arızası	58	43	35	53	42
Enerji Analizörü Arızası	56	42	42	36	47
GSM Anten Arızası	79	59	73	56	49
PLC Arızası	81	61	58	75	49
SCADA Panosu Modem Değişimi	79	59	78	41	58
Seviye Sensör Arızası	625	706	90	78	64
Debimetre Arızaları ve Kontrolü	140	105	129	103	84
SCADA Pano Tamirâtı	368	505	164	155	157
Haberleşme Arızası	1.144	1.502	815	686	525

Kaski SCADA ile tanışmadan önce 1995 yılı; İşletilen tesis sayısı (Terfi Merkezi), depo ve terfi merkezlerinde (motorları ve dalgıç pompaları çalıştıran depo seviyelerini kontrol eden) personel sayısı 98 kişi

2022 yılı Scada sistemiyle; İşletilen tesis sayısı (Dalgıç, Terfi Merkezi, Depo, DMA Odası, Kanal Alt Geçit VE DİĞER) 1483, SCADA da çalışan toplam personel sayısı 1 Memur 12 Personel Olmak Üzere 13 kişidir.

YILLARA GÖRE SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİ						
YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA	DİĞER	İŞLETEN PERSONEL SAYISI
1995	42	31	18	-	-	98
2022	460	365	469	76	113	12



2022 Yılı İtibariyle Kayseri İli Geneline;

460 Sondaj kuyusu,

469 Depo


365 Terfii Pompası,

76 DMA,


113 DİĞER (Arıtma, Kanal Terfi, Basınç kontrol, Branşsan)

TOPLAM: 1.483 Nuktada İzleme ve İşletilmesi Scada merkezinden yapılmaktadır.

Yıllara Göre KASKİ SCADA'da İşletilen Tesis Sayısı



Yıllara Göre KASKİ SCADA'da İşletilen Tesis Sayısı




	SONDAJ KUYUSU	DEPO	TERFİİ POMPA
2017	304	249	233
2018	361	266	294
2019	392	347	318
2020	426	375	338
2021	443	448	355
2022	460	469	365


2022 Yılında Scada Sistemine Dahil Edilen İstasyonlar; 17 adet sondaj kuyusu; 21 adet depo, 10 adet yatay pompa, 17 adet DMA odası, 12 adet atıksu terfii.

SCADA SİSTEMİ İŞLETİMİNE DÂHİL EDİLEN İSTASYONLAR					
YIL	SONDAJ KUYU SAYISI	TERFİ MERKEZİ POMPA SAYISI	DEPO SAYISI	DMA İSTASYONU	KANAL TERFİİ
2017	148	65	80	-	-
2018	57	62	17	-	-
2019	31	24	81	33	13
2020	34	20	28	31	-
2021	39	16	29	26	2
2022	17	10	21	17	12

Scada otomasyon sistemiyle malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Sistem sayesinde temel olarak içme suyu Tek merkezden kontrol edilerek su kayıpları en aza indirilmekte ve terfi istasyonlarında kullanılan enerji verimliliği de maksimuma çıkarılmaktadır.

2022 yılı itibarıyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerindeki tesislerin scada sistemi tarafından kontrol edilebilmesi çalışmasına devam edilmiştir. Böylece 6360 sayılı kanun gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki olan bütün yerleşim yerlerinin içme suyu trafiği tek bir merkezden tüm Kayseri'ye su vermenin sorumluluk bilinciyle KASKİ SCADA birimi tarafından işletilecektir.





KASKİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI AYLARA GÖRE SU ÜRETİM RAPORU

İSTASYONLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM (m³)
ANAYURT	177.664	195.866	185.131	198.972	201.027	201.716	184.529	218.777	203.323	214.429	178.355	192.472	2.352.261
ANNELER PARKI	1.019.472	974.660	1.004.002	1.015.499	1.042.138	1.031.935	1.252.761	1.206.908	1.073.900	1.010.066	954.152	964.930	12.550.423
BEŞTEPELER	541.172	483.092	531.961	519.602	532.129	514.136	539.127	531.862	502.248	512.626	487.017	536.441	6.231.413
ÇAYBAĞLARI	467.355	417.568	473.742	441.750	391.799	413.931	521.821	556.754	430.716	432.604	419.616	427.473	5.395.129
EĞRİBUCAK	550.008	554.155	538.417	588.214	590.460	622.811	687.779	708.297	633.677	615.559	545.943	551.881	7.187.201
ERKİLET	40.535	55.189	56.884	56.136	63.535	102.659	111.272	127.524	91.147	87.393	84.322	89.122	965.718
GEDİRİS	202.396	199.438	209.347	208.172	223.126	241.048	279.712	285.306	268.331	227.162	220.566	218.239	2.782.843
GERMİRALTI	1.048.225	968.853	1.086.935	1.085.303	1.058.820	1.028.782	1.107.068	1.108.493	1.028.971	915.060	948.608	991.647	12.376.765
HACILAR	209.685	209.764	230.067	243.053	219.558	263.172	363.876	379.909	285.378	217.982	198.668	190.683	3.011.795
KARPUZATAN	783.672	725.980	784.293	772.261	814.608	829.660	894.933	922.838	873.123	824.294	594.197	541.332	9.361.191
KEYKUBAT	1.133.936	1.046.951	1.117.064	1.093.187	1.122.256	1.157.917	1.194.186	1.200.338	1.149.589	1.139.929	1.047.880	1.067.485	13.470.718
MAHRUMLAR	792.131	738.101	793.853	776.818	769.093	763.803	810.394	825.463	761.904	692.962	647.354	685.492	9.057.368
DOKUZPINARLAR	222.216	217.579	223.520	214.383	386.787	332.286	416.699	532.900	401.380	570.107	636.542	660.220	4.814.619
MİMARŞINAN	228.073	205.070	227.852	246.234	260.070	286.970	343.755	348.708	309.048	258.694	235.561	265.351	3.215.386
TOKİ DEPO	145.820	134.025	147.296	141.798	143.235	143.046	152.993	154.578	147.601	149.517	142.533	147.004	1.749.446
İNCESU	224.508	207.081	265.583	261.733	288.124	320.247	363.628	381.706	341.506	298.900	272.757	275.290	3.501.063
TOPLAM (m³)	7.786.868	7.333.372	7.875.947	7.863.115	8.106.765	8.254.119	9.224.533	9.490.361	8.501.842	8.167.284	7.614.071	7.805.062	98.023.339
ORTALAMA GÜNLÜK (m³)	251.189	261.906	254.063	262.104	261.509	275.137	297.566	306.141	283.395	263.461	253.802	251.776	
SANİYEDE (l/sn)	2.907	3.031	2.941	3.034	3.027	3.184	3.444	3.543	3.280	3.049	2.938	2.914	

KLOR ŞEFLİĞİ


Elektromekanik Otomasyon Şube Müdürlüğü Klor şefliği, Kayseri İlının tamamına İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kriterleri ölçü alınarak, standartlara uygun sağlıklı içmesuyu vermek amacıyla dezenfektan olarak Mayi Klor ve Sodyumhipoklorit kullanmaktadır. Debi değeri yaklaşık 50 lt/sn nin üzerindeki sularda Mayi klor(Gaz formunda) daha alt debiler için ise Sodyumhipoklorit (Sıvı klor) kullanılmaktadır.

Mevcut otomatik klorlama sistemleri ile il genelinde toplam 644 depo ve sondajda (insan müdahalesi olmadan) otomatik klorlama yapılmaktadır.

Sisteme verilen suyun hijyenik olabilmesi için bölgelerden belli aralıkta numune alınmakta ve klor kontrollü bir şekilde sisteme verilmektedir. 49 noktada 45 klor ölçüm analizörleri 4 bulanıklık bakiye klor ölçülümü yapılmakta ve Scada aracılığı ile 24 saat izlenmektedir. Mevcut sistemin en iyi şekilde çalıştırılması için günümüz şartlarında kullanılan en son teknoloji klor ölçüm analizörü, dozaj pompası, mekanik ekipman ve cihazlardan faydalanılmaktadır. Enerji olmayan depolarımızda Güneş panelleri aracılığı ile enerji temin edilerek klor dozaj pompaları çalıştırılmaktadır.

Klor Şefliği klor sistemi kurmak, arıza ve bakımlarını yapmak, şebekeden numune almak, klorun sevki, tanklara dolumu, biten tank ve tüplerin değişimi ve şebekede kesintisiz bakiye kloru 0,2 ppm -0,5 ppm aralığında tutmak için çalışmalar yapmaktadır.

Klor Arıza ve Bakım ekibinde çalışan 1 Şef, 1 Tekniker 1 Ekipbaşı ve 6 İşçi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmüştür.



Klor Şefliği Performans Göstergeleri


2022 YILI İTİBARI İLE KURULU OLAN KLOR SİSTEMİ SAYISI		
KLOR SİSTEM ADI	MERKEZ	İLÇELER
Gaz Klor Sistemi	8	6
Sodyum Hipoklorit Sistemi	106	524

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TOPLAM 2018	TOPLAM 2019	TOPLAM 2020	TOPLAM 2021	TOPLAM 2022
Kurulan Klor Sistemi (Adet)	168	47	35	19	16
Kullanılan Gaz Klor Miktarı (Litre)	25.400	35.600	32.240	27.150	26.894
Kullanılan Sıvı Klor Miktarı (Ton)	201	238,7	418,19	466,70	466,02

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Klor Bilgileri		Bakiye Klor Bilgileri	
Dozajlama Mik.	66.27 mL/h	Giriş Bakiye Klor	0.00 mg/L
Klor Seviye	0.00 cm	Çıkış Bakiye Klor	0.37 mg/L
Klor Kapasite	0.00 lt	Bulanıklık	0.70 NTU
Klor Mik.	0.00 lt	pH	0.00 pH
Klor Boş	0.00 lt		
Klor Sayaç	524.30 lt		
Klor Tank Azaldı	☒		
Klor Tank Boşaldı	☒		

Dozaj Pompası	
Dozaj Pompası	☒
Oto.	☐
Kapalı	☐



ELEKTROMEKANİK OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KLOR ŞEFLİĞİ

2022 YILI FAALİYET TABLOSU

FAALİYETİN ADI	TOPLAM	TOPLAM	TOPLAM	TOPLAM	TOPLAM
	2018	2019	2020	2021	2022
400 Kg LIK GAZ KLOR TANKI DEĞİŞİMİ	74	78	67	61	60
40 Kg LIK GAZ KLORLAMA TÜP DEĞİŞİMİ	176	126	106	55	38
GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ, AKÜMÜLATÖR, DOZAJ POMPASI, DEBİMETRE, KLOR ANALİZÖRÜ DEĞİŞİMİ, TAMİR VE BAKIMI	271	103	165	161	208
KLORLAMA SİSTEMİ: TESİSLERİN KONTROLÜ VE ARIZA BAKIMI (SODYUM HİPOKLORİT DOLUMU ŞEBEKE KLOR SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ NUMUNE ALIMI)	5.769	5.522	12.764	17.591	19.830

Klor Şefliği Performans Göstergeleri

PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 2022				
İlçeler	Tesis Kontrolü Analiz ve Bakımı ()	400 Kg Tank Değişimi	40 Kg Tüp Değişimi	Cihaz Değişimi
Kocasinan	2.136	22	-	19
Melikgazi	2.034	30	12	16
Talas	1.262	-	-	6
İncesu	462	1	-	1
Hacılar	377	-	10	1
Akkışla	282	-	-	1
Bünyan	856	3	-	13
Develi	1.726	4	9	26
Felahiye	405	-	-	3
Özvatan	254	-	-	2
Pınarbaşı	2.771	-	-	45
Sarıoğlan	671	-	-	9
Sarız	1.091	-	1	19
Tomarza	1.400	1	12	15
Yahyalı	1.122	-	10	26
Yeşilhisar	741	-	-	5
TOPLAM	17.590	61	54	208

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

- Özel Kalem Müdürlüğü, KASKİ Genel Müdürlüğünün amaçları, prensipleri, politikaları ve ilgili mevzuat ile Genel Müdürün belirleyeceği esaslar çerçevesinde çalışmalarını yürütmekle görevli olup: Genel Müdürlüğümüz ile vatandaş, il protokolü, Genel Müdürlük personeli ve Genel Müdürlük hizmet birimleri arasında köprü vazifesi görmek, aradaki iletişimi sağlamaktadır. Bu süreç içerisinde yapılan görüşme ve yazışmalar dikkatle takip edilmektedir. Genel Müdürün katıldığı toplantıların koordinasyonu sağlanmakta ve Genel Müdürün talimatları doğrultusunda gündem takip edilerek Genel Müdürlük makamı bilgilendirilmektedir. Genel Müdürlüğümüze sunulan yazılı ve sözlü talepler bizzat takip edilerek, talep sahiplerine geri dönüş yapılmakta vatandaşın, istek ihtiyaç ve sorunları konusunda Genel Müdür ile görüşmesine ortam ve imkân sağlamaktadır.
- Genel Müdürün ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işleri düzenlenmiş, zaman ve yerleri Genel Müdüre bildirilmiş, bu gibi törenlere Genel Müdürün iştirak etmesi temin edilmiştir. Genel Müdürün iştirak edemediği program ve törenlerde Genel Müdür adına protokol gerekleri yerine getirilmiştir.
- Genel Müdürün günlük, haftalık ve aylık çalışma programı hazırlanmış, randevu talepleri değerlendirilip programa alınmış ve telefon görüşmeleri sağlanmış olup Genel Müdürün zamanının planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemler yapılmıştır.
- Randevu günleri ve/veya diğer günlerde vatandaşların veya kurum içinde görüşmek isteyen personel ile Genel Müdürün görüşmesi sağlanmıştır.
- Genel Müdürün imzalaması gereken evrakların kontrolünü sağlayarak makama sunulması ve sonucun ilgili makamlara bildirilmesi sağlanmıştır.
- Genel Müdürlük birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli işlemlerin yapılması takip edilmiş ve sonuçlandırılmıştır.
- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması sağlanmıştır.
- Genel Müdürlüğümüz tarafından organize edilen toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürün sağlanması ve Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden yapılacak harcamaların Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine ve diğer yasal mevzuata uygun olarak yapılması sağlanmıştır.
- Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakların tutulması işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.
- Genel Müdürlüğe telefon, e-mail, posta yoluyla gelen şikâyet, talepler ve davetleri Genel Müdüre sunulmuş, verilen talimat doğrultusunda işlem yapılmış ve sonucu takip edilmiştir.
- Genel Müdürlüğümüzün tüm medya kuruluşları (gazeteler, dergiler, televizyonlar ve radyolar) ile iletişimini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlanmıştır. Genel Müdürün, kurumlarla koordinasyon toplantıları, resmi organizasyonlar Genel Müdürlüğümüzün düzenlediği kültürel faaliyetler, sivil toplum kuruluşları, çeşitli etkinlikler, kurumsal koordinasyon ve çelenk koyma törenleri ulusal bayramlar ile toplumca özel ve önemli günlere katılımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimi ile çalışma yapılarak gerçekleştirilmektedir. Genel Müdür tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin tüm işlemlerin yapılması, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılması sağlanmıştır.
- Genel Müdürlüğümüzün katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içerisinde hizmet üretmesinde katkıda bulunmaktadır.

KURUMSAL GELİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ Genel Müdürlüğü Kurumsal Gelişim Müdürlüğü çalışmaları 1 Müdür, 4 Teknik ve 1 İdari personel ile çalışmalarını yürütmüştür. Kurumsal Bilgi Yönetim Sisteminin kurum genelinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Daire Başkanlıkları ile 21 istişare toplantısı yapılmış ve ilgili birimlerden gelen 1.348 adet iyileştirme talebi karşılanmıştır. Kurum varlıklarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi için varlık modülü yazılımının devreye alınması ve aktif kullanılması için ilgili birimlerle 7 adet istişare toplantısı yapılmıştır. Kurumsal hedef modülünün kurum genelinde devreye alınması ve işletilmesini sağlamak için 35 adet bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılardan sonra 317 adet veri düzenleme ve iyileştirme talebi karşılanmıştır. Kurumsal faaliyetlerine yönelik 23 adet sunum hazırlanmıştır.

Dış kurumlardan gelen kurumumuzla ilgili veri talepleri cevaplandırılmıştır (TÜİK, TBB, SUEN ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü). Kurumsal iletişimin yaygınlaşması ve verimliliğin artırılması amacıyla 15 adet Genel Müdürlük Koordinasyon ve Üst Yönetim Toplantısı yapılmıştır.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin alınması için standardın istediği tüm prosedürler, talimatlar, listeler, formlar, vb. tüm hazırlıklar tamamlanmış ve kurum genelinde uygulanmaya başlanmıştır. TSE Eğitim Dairesi Başkanlığından TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Doküman Eğitimi, Risk Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimleri alınarak katılım sağlayan tüm birim kalite sorumlularına sertifika düzenlenmiştir. Standardın öngördüğü dokümanların düzenli olarak takibinin sağlanması için dökümantasyon programı kullanılmaya başlanmıştır. Dökümantasyon programının Sistem Altyapısı, Doküman Modülü, Düzeltici Faaliyet Modülü ve Aksiyon Modülü eğitimi ilgili tüm kullanıcılara verilmiştir. İç Tetkik Planı hazırlanıp, tüm birimlere duyurusu yapılarak İç Tetkik gerçekleştirilmiştir.

Kalite Yönetim ve Bilgi Yönetim Sistemi Faaliyetleri

No	Dokümanlar	TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi	TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi	TOPLAM
1	Prosedür	14	15	29
2	Talimat	165	1	166
3	İş Akış Süreçleri	397	-	397
4	Süreç Tanıtım Kartları	381	-	381
5	Görev Tanımları ve Sorumluluklar	349	-	349
6	Form	93	5	98
7	Liste	12	3	15
8	Organizasyon Şeması	3	-	3
9	Plan	7	1	8
10	Politika	8	10	18
11	Rapor	-	-	0
12	Rehber	-	-	0
13	Taahhütname	-	-	0
14	Tutanak	12	-	12
15	Program	1	-	1
16	Dilekçe	7	-	7
17	Sözleşme	3	-	3
18	Şartname	20	-	20
19	Sertifika	2	-	2
20	Belge	2	-	2
21	Protokol	-	-	0
22	Doküman Şablonu	12	-	12
TOPLAM		1.488	35	1.523

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın

Birimimiz tarafından Kurumumuzun faaliyetlerini içeren basın bültenleri düzenli olarak yerel ve ulusal medyaya servis edilmekte, tanıtım faaliyetleri için tüm basın ve yayın organları etkin kullanılmaktadır.

Medya Takibi

Genel Müdürlüğümüz adına yerel ve ulusal basın yayın organlarında yayınlanan (gazeteler, haber siteleri, radyo, TV, sosyal medya ve etkin gruplar) haberler birimimiz tarafından takip edilerek üst yönetime rapor halinde sunulmaktadır.

Basın Arşivi

Şehrimizde yayın hayatını sürdüren bütün yerel gazeteler günlük olarak taranıp kurumumuzu ilgilendiren konularla ilgili basın özeti hazırlanmakta ve gazeteler aylık olarak arşivlenmektedir. Ayrıca haber siteleri, sosyal medyada yer alan haberler en kısa sürede değerlendirilerek ilgili birimlere aktarılmakta ve çözüm bulunmaktadır.

Fotoğraf ve Video Arşivi

Genel Müdürlüğümüzle ilgili bütün fotoğraf ve videoların arşivlenmesi yapılmaktadır. Her türlü basılı materyal ihtiyacı birimimiz tarafından karşılanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin fotoğraf-video görüntüsü saklanmakta, haber servisleri, tanıtım filmleri, TV programları arşivlenerek, gerektiğinde kullanılmaktadır.

Sosyal Medya

KASKİ Genel Müdürlüğümüzün sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve YouTube) hesap yönetimi, güncellenmesi ve takibi birimimiz tarafından yapılmaktadır. 2022 yılı içerisinde tüm sosyal medya hesaplarımızdan toplam 1.268 adet paylaşım yapılmıştır.

Alo 185 Çağrı Merkezi

KASKİ Genel Müdürlüğü 185 Çağrı Merkezimizde 1 sorumlu, 8 çağrı merkezi operatörü, 4 fatura itiraz personeli ve 2 santral görevlisi olmak üzere 15 personel ile hizmet verilmektedir. 185 Çağrı Merkezi KASKİ Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan abonelerimize telefon ve online (www.kaski.gov.tr) olarak hizmet sunmaktadır. Vatandaşlardan gelen bildirimler ilgili birimlere koordineli bir şekilde ulaştırılarak en kısa sürede çözüm üretilmesi sağlanmaktadır. Abonelerin memnuniyetini ilke edinen birimimiz gelen bildirimlere geri dönüşümlerde bulunarak hizmet kalitesini artırmaya yönelik anket uygulamaktadır. Uygulanan bu anket sonuçları her gün değerlendirilerek halkın talepleri yerine getirilmektedir. Böylece yüksek standartlarda hizmet sunmayı ve abone memnuniyetinde süreklilik sağlanması amaçlanmıştır. 2022 yılında 185 çağrı merkezi olarak 422.932 çağrıya cevap vererek abonelerden gelen taleplerin en hızlı şekilde sonuçlanması sağlanmış olup, konu ile alakalı yapılan anketlerde de %95 memnuniyet oranına ulaşılmıştır.

Kurumu Tanıtacak Dökümanlar

- Taksi duraklarına dijital reklam çalışması yapılması ve yayınlanması.
- Daire Başkanlıklarının Faaliyet raporlarında kullanılması üzerine fotoğraf çekimleri montajları ve drone çekimleri.
- Rutin plana uygun Sosyal medya tasarım ve afiş çalışmaları.
- Yatırımlar ile ilgili billboard çalışmaları ve bastırılması.
- Yatırımlar ile ilgili gazete sürmanşet reklam çalışmaları ve bastırılması.

Tanıtım videosu çalışmaları

2022 Yılında Birimimiz tarafından Basın Yayın mecralarında servis edilen haberler aşağıdaki gibidir. Gazete haberi, televizyon haberi, internet gazetesi haberi, radyo haberi olmak üzere toplamda 60 adet haber servis edilmiştir. Ocak ayından Aralık ayına kadar 1 yıllık Sosyal medya takipçilerimiz aşağıdaki gibidir.

TARİH		FACEBOOK	TWİTTER	İNSTAGRAM	YOUTUBE	LİNKEDİN
OCAK	01.01.2022	10.744	4.143	7.971	210	139
ARALIK	31.12.2022	12.514	5.111	12.126	308	682



2022 Yılında
579 MİLYON 376 BİN TL
DEĞERİNDE
427 KM İÇME SUYU **213 KM ATIK SU VE YAĞMUR SUYU HATTI**
OLMAK ÜZERE
TOPLAM 640 KM ALTYAPI
YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRDİK

DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

www.kaski.gov.tr

ŞEHİRİMİZİ DE YENİLENEBİLİR TEMİZ ENERJİYİ DE ÇOK ÖNEMSIYORUZ

DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

103,9 MİLYON TL'LİK GES YATIRIMI



KASKİMİZ İLE
10 AYDA
24 MİLYON
405 BİN TL
Tasarruf Yaptık

www.kaski.gov.tr


DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

2022 Yılında
KASKİ'MİZ
20 Milyon TL'lik
Su Kayıp Kaçağını
Önledi



Kayseri'ye Hizmetler
DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

KASKİ İLE
19 MİLYON TL
DEĞERİNDE
SU
KAYIP KAÇAĞINI
ÖNLEDİK



Kayseri'ye Hizmetler
DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

2022 Yılında
KASKİ'MİZ
İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİNDE
16 MİLYON 786 BİN TL
DEĞERİNDE
ELEKTRİK ÜRETTİ



Kayseri'ye Hizmetler
DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı



**İLERİ BİYOLOJİK
ATIKSU ARITMA TESİSİ'NİN
KAPASİTESİ
İKİ KATINA
ÇIKARILACAK**



**DR. MEMDUH
BÜYÜKKILIÇ**
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

www.kaski.gov.tr



**2022 Yılında
KASKİ'MİZ
26 ADET
SONDAJ
KUYUSU
AÇTI**



**DR. MEMDUH
BÜYÜKKILIÇ**
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

www.kaski.gov.tr



**2022 Yılında
KASKİ'MİZ
8 BİN 934 İÇME SUYU
NUMUNESİNDE
103 BİN 115 PARAMETRENİN
ANALİZİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ**



**DR. MEMDUH
BÜYÜKKILIÇ**
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

www.kaski.gov.tr



KASKİ HIZ KESMİYOR



KASKİ'den, Talas'a yaklaşık 15 milyon TL'lik altyapı yatırımı

KASKİ Genel Müdürlüğü, Talas'ta yaklaşık 15 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Talas'ta 1500 metrelik su hatları ve 10 adet manivela yerleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Talas'ta su kesintisi yaşanmayacak ve vatandaşların suya ulaşımında sorun yaşanmayacak.

KASKİ'DEN, YENİ SANAYİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASI

KASKİ Genel Müdürlüğü, Yeni Sanayi'de altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Yeni Sanayi'de 1000 metrelik su hatları ve 10 adet manivela yerleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Yeni Sanayi'de su kesintisi yaşanmayacak ve vatandaşların suya ulaşımında sorun yaşanmayacak.

KASKİ'DE 2022 YATIRIM ZİRVESİ

KASKİ Genel Müdürlüğü, 2022 Yatırım Zirvesi'ni düzenledi. Zirve, KASKİ Genel Müdürü'nün başkanlığında, KASKİ personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvede, KASKİ'nin 2022 Yatırım Planı ve 2022 Yatırım Zaman Çizelgesi hakkında bilgi verildi. Zirvede, KASKİ'nin 2022 Yatırım Planı ve 2022 Yatırım Zaman Çizelgesi hakkında bilgi verildi.

KASKİ'DEN 103,9 MİLYON LUK GES YATIRIMI

KASKİ Genel Müdürlüğü, GES Yatırımı gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, GES Yatırımı gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, GES Yatırımı gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, GES Yatırımı gerçekleştiriliyor.

KASKİ'den Bünyan'a 5 milyon 651 bin TL yatırım

KASKİ Genel Müdürlüğü, Bünyan'a 5 milyon 651 bin TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Bünyan'a 5 milyon 651 bin TL yatırım gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Bünyan'a 5 milyon 651 bin TL yatırım gerçekleştiriliyor.

ERÜ ile KASKİ arasında iş birliği protokolü imzalandı

KASKİ Genel Müdürlüğü, ERÜ ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, KASKİ Genel Müdürlüğü ile ERÜ arasında imzalandı. Protokol, KASKİ Genel Müdürlüğü ile ERÜ arasında imzalandı.

ÖZVATAN'A MİLYONLUK SU ARITMA TESİSİ

KASKİ Genel Müdürlüğü, Özvatan'a su arıtma tesisi yapılıyor. Proje kapsamında, Özvatan'a su arıtma tesisi yapılıyor. Yatırımın tamamlandığında, Özvatan'a su arıtma tesisi yapılıyor.

Büyükşehir, 15 milyon TL'lik su kaybını önledik

KASKİ Genel Müdürlüğü, su kaybını önledi. Proje kapsamında, su kaybını önledi. Yatırımın tamamlandığında, su kaybını önledi.

2021 YILI TOMARZA YATIRIMI 11 MİLYON

KASKİ Genel Müdürlüğü, 2021 Yılı Tomarza Yatırımı gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, 2021 Yılı Tomarza Yatırımı gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, 2021 Yılı Tomarza Yatırımı gerçekleştiriliyor.

KASKİ'DEN AKKIŞLA'YA 4,5 MİLYON LUK YATIRIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, Akkişla'ya 4,5 milyon TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Akkişla'ya 4,5 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Akkişla'ya 4,5 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor.

"SU PARASI YATIRIMA DÖNÜŞTÜ"

KASKİ Genel Müdürlüğü, su parası yatırımı gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, su parası yatırımı gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, su parası yatırımı gerçekleştiriliyor.

KASKİ'DEN BAYRAM ÖNCESİ UYARI!

KASKİ Genel Müdürlüğü, bayram öncesi uyarı yapıyor. Proje kapsamında, bayram öncesi uyarı yapıyor. Yatırımın tamamlandığında, bayram öncesi uyarı yapıyor.

KASKİ'den Tomarza ve Yeşilhisar'da YATIRIM TOPLANTISI

KASKİ Genel Müdürlüğü, Tomarza ve Yeşilhisar'da yatırım toplantısı düzenledi. Toplantı, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Toplantı, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Başkan Büyükkılıç: '29 sondaj kuyusunu açtık!'



2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat

Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat yaptığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat yaptığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat yaptığını açıkladı.

ATIKLAR ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

KASKİ Genel Müdürlüğü, atıklar enerjiye dönüştürüyor. Proje kapsamında, atıklar enerjiye dönüştürüyor. Yatırımın tamamlandığında, atıklar enerjiye dönüştürüyor.

YÜZDE 95'LİK MEMNUNİYET

KASKİ Genel Müdürlüğü, yüzde 95'lik memnuniyet sağladı. Proje kapsamında, yüzde 95'lik memnuniyet sağlandı. Yatırımın tamamlandığında, yüzde 95'lik memnuniyet sağlandı.

KASKİ'DEN YEŞİLHISAR'A 11 MİLYON TL'LİK YATIRIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, Yeşilhisar'a 11 milyon TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Yeşilhisar'a 11 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Yeşilhisar'a 11 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor.

KASKİ'DEN HACILAR'A 11 MİLYON 791 BİN TL'LİK YATIRIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, Hacılar'a 11 milyon 791 bin TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Hacılar'a 11 milyon 791 bin TL yatırım gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Hacılar'a 11 milyon 791 bin TL yatırım gerçekleştiriliyor.

KASKİ'DEN SARIZ'A 5,4 MİLYONLUK YATIRIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, Sarız'a 5,4 milyon TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Sarız'a 5,4 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Sarız'a 5,4 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor.

'DMA' PROJESİ İLE 22,2 MİLYON TL TASARRUF YAPILDI

KASKİ Genel Müdürlüğü, DMA Projesi ile tasarruf sağladı. Proje kapsamında, DMA Projesi ile tasarruf sağlandı. Yatırımın tamamlandığında, DMA Projesi ile tasarruf sağlandı.

KASKİ'den Sarıoğlu'na 16 milyon 459 bin TL'lik tesis

KASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıoğlu'na 16 milyon 459 bin TL'lik tesis yaptı. Proje kapsamında, Sarıoğlu'na 16 milyon 459 bin TL'lik tesis yaptı. Yatırımın tamamlandığında, Sarıoğlu'na 16 milyon 459 bin TL'lik tesis yaptı.

Talas'a 13,3 Milyon TL'lik altyapı yatırımı

KASKİ Genel Müdürlüğü, Talas'a 13,3 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Talas'a 13,3 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Talas'a 13,3 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor.

Başkan Büyükkılıç: 'MELİKGAZİ'YE 45 MİLYON TL'LİK KASKİ YATIRIMI YAPTIK'

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi'ye 45 milyon TL'lik KASKİ yatırımı yaptığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, Melikgazi'ye 45 milyon TL'lik KASKİ yatırımı yaptığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, Melikgazi'ye 45 milyon TL'lik KASKİ yatırımı yaptığını açıkladı.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

KASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarını hızlandırdı. Proje kapsamında, çalışmalarını hızlandırdı. Yatırımın tamamlandığında, çalışmalarını hızlandırdı.

KASKİ'den İncesu'ya 9 milyonluk yatırım

KASKİ Genel Müdürlüğü, İncesu'ya 9 milyon TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, İncesu'ya 9 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, İncesu'ya 9 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor.

KASKİ, DEVELİ'DE İÇME SUYU HATLARINI YENİLİYOR

KASKİ Genel Müdürlüğü, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor. Proje kapsamında, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor. Yatırımın tamamlandığında, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor.

KASKİ, SU DEPOLARININ SAYISINI ARTIRIYOR



KASKİ'den, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat

KASKİ Genel Müdürlüğü, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat yaptı. Proje kapsamında, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat yaptı. Yatırımın tamamlandığında, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat yaptı.

KASKİ'DEN TOMARZA'YA 1 MİLYONLUK YATIRIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, Tomarza'ya 1 milyon TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Tomarza'ya 1 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Tomarza'ya 1 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor.

KASKİ'den su tasarrufu uyarısı!

KASKİ Genel Müdürlüğü, su tasarrufu uyarısı yaptı. Proje kapsamında, su tasarrufu uyarısı yaptı. Yatırımın tamamlandığında, su tasarrufu uyarısı yaptı.

KASKİ, REŞADİYE'NİN İÇME SUYU HATLARINI YENİLİYOR

KASKİ Genel Müdürlüğü, Reşadiye'nin içme suyu hatlarını yeniliyor. Proje kapsamında, Reşadiye'nin içme suyu hatlarını yeniliyor. Yatırımın tamamlandığında, Reşadiye'nin içme suyu hatlarını yeniliyor.

KASKİ'de kış hazırlıkları başladı

KASKİ Genel Müdürlüğü, kış hazırlıkları başladı. Proje kapsamında, kış hazırlıkları başladı. Yatırımın tamamlandığında, kış hazırlıkları başladı.

19 MİLYON LUK KAZANIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, 19 milyon TL'lik kazanım sağladı. Proje kapsamında, 19 milyon TL'lik kazanım sağlandı. Yatırımın tamamlandığında, 19 milyon TL'lik kazanım sağlandı.

37 MİLYON TL'LİK YATIRIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, 37 milyon TL'lik yatırım yaptı. Proje kapsamında, 37 milyon TL'lik yatırım yaptı. Yatırımın tamamlandığında, 37 milyon TL'lik yatırım yaptı.

SU YÖNETİM ÇALIŞTAYI

KASKİ Genel Müdürlüğü, su yönetim çalıştayı düzenledi. Toplantı, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Toplantı, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

KASKİ'den Develi'ye 7 milyonluk yatırım

KASKİ Genel Müdürlüğü, Develi'ye 7 milyon TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Develi'ye 7 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Develi'ye 7 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor.

KASKİ, 106 BİN 728 PARAMETRENİN ANALİZİNİ YAPTI

KASKİ Genel Müdürlüğü, 106 bin 728 parametrenin analizini yaptı. Proje kapsamında, 106 bin 728 parametrenin analizini yaptı. Yatırımın tamamlandığında, 106 bin 728 parametrenin analizini yaptı.

KASKİ'DE YATIRIM TOPLANTISI

KASKİ Genel Müdürlüğü, yatırım toplantısı düzenledi. Toplantı, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Toplantı, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

KASKİ, DEVELİ'DE İÇME SUYU HATLARINI YENİLİYOR

KASKİ Genel Müdürlüğü, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor. Proje kapsamında, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor. Yatırımın tamamlandığında, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor.

KASKİ, DEVELİ'DE İÇME SUYU HATLARINI YENİLİYOR

KASKİ Genel Müdürlüğü, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor. Proje kapsamında, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor. Yatırımın tamamlandığında, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor.

KASKİ, SU DEPOLARININ SAYISINI ARTIRIYOR



KASKİ'den, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat

KASKİ Genel Müdürlüğü, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat yaptı. Proje kapsamında, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat yaptı. Yatırımın tamamlandığında, 2021 yılında 745 kilometrelik yeni hat yaptı.

KASKİ'DEN TOMARZA'YA 1 MİLYONLUK YATIRIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, Tomarza'ya 1 milyon TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Tomarza'ya 1 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Tomarza'ya 1 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor.

KASKİ'den su tasarrufu uyarısı!

KASKİ Genel Müdürlüğü, su tasarrufu uyarısı yaptı. Proje kapsamında, su tasarrufu uyarısı yaptı. Yatırımın tamamlandığında, su tasarrufu uyarısı yaptı.

KASKİ, REŞADİYE'NİN İÇME SUYU HATLARINI YENİLİYOR

KASKİ Genel Müdürlüğü, Reşadiye'nin içme suyu hatlarını yeniliyor. Proje kapsamında, Reşadiye'nin içme suyu hatlarını yeniliyor. Yatırımın tamamlandığında, Reşadiye'nin içme suyu hatlarını yeniliyor.

KASKİ'de kış hazırlıkları başladı

KASKİ Genel Müdürlüğü, kış hazırlıkları başladı. Proje kapsamında, kış hazırlıkları başladı. Yatırımın tamamlandığında, kış hazırlıkları başladı.

19 MİLYON LUK KAZANIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, 19 milyon TL'lik kazanım sağladı. Proje kapsamında, 19 milyon TL'lik kazanım sağlandı. Yatırımın tamamlandığında, 19 milyon TL'lik kazanım sağlandı.

37 MİLYON TL'LİK YATIRIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, 37 milyon TL'lik yatırım yaptı. Proje kapsamında, 37 milyon TL'lik yatırım yaptı. Yatırımın tamamlandığında, 37 milyon TL'lik yatırım yaptı.

SU YÖNETİM ÇALIŞTAYI

KASKİ Genel Müdürlüğü, su yönetim çalıştayı düzenledi. Toplantı, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Toplantı, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

KASKİ'den Develi'ye 7 milyonluk yatırım

KASKİ Genel Müdürlüğü, Develi'ye 7 milyon TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Develi'ye 7 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor. Yatırımın tamamlandığında, Develi'ye 7 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor.

KASKİ, 106 BİN 728 PARAMETRENİN ANALİZİNİ YAPTI

KASKİ Genel Müdürlüğü, 106 bin 728 parametrenin analizini yaptı. Proje kapsamında, 106 bin 728 parametrenin analizini yaptı. Yatırımın tamamlandığında, 106 bin 728 parametrenin analizini yaptı.

KASKİ'DE YATIRIM TOPLANTISI

KASKİ Genel Müdürlüğü, yatırım toplantısı düzenledi. Toplantı, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Toplantı, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

KASKİ, DEVELİ'DE İÇME SUYU HATLARINI YENİLİYOR

KASKİ Genel Müdürlüğü, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor. Proje kapsamında, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor. Yatırımın tamamlandığında, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor.

KASKİ, DEVELİ'DE İÇME SUYU HATLARINI YENİLİYOR

KASKİ Genel Müdürlüğü, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor. Proje kapsamında, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor. Yatırımın tamamlandığında, Develi'de içme suyu hatlarını yeniliyor.

2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 4: Mevcut içmesuyu şebeke hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu. (m) (merkez)	125.000	112.180	% 90	% 10	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yeni açılan imar yollarına ve vatandaşın gelen şebeke taleplerine göre hatlar döşenmiştir.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 6: Mevcut içmesuyu abone bağlantı hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu abone bağlantı sayısı. (adet) (merkez)	2.120	3.177	% 149	% 49	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Vatandaşın gelen abonelik taleplerinin yoğunluğundan dolayı hedef aşılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 3: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

Faaliyet 1: İçmesuyu şebekesi ve tesislerin işletilmesi, içmesuyu hatlarında ve abone bağlantılarında meydana gelen arızaların yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu şebeke hattı arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (merkez)	19,0	26,56	% 139	% 39	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Belediyelerin yol çalışmaları, vatandaşın gelen yoğun abone ve keşif taleplerinden kaynaklı iş yoğunluğu artmıştır. Hedef gerçekleştirilememiştir.

İçmesuyu abone hattı arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (merkez)	18,7	35,21	% 188	% 88	YÜKSEK
--	------	-------	-------	------	--------

AÇIKLAMA: Belediyelerin yol çalışmaları, vatandaşın gelen yoğun abone ve keşif taleplerinden kaynaklı iş yoğunluğu artmıştır. Hedef gerçekleştirilememiştir.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 4: İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

Faaliyet 1: İzole alt bölgelerin planlanması, oluşturulması. izlenmesi ve analiz edilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Oluşturulan izole alt bölge (DMA) sayısı. (adet) (merkez)	20	18	% 90	% 10	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yapılan yoğun çalışmalar sonrası hedefe yaklaşılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 4: İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

Faaliyet 2: Basınç ölçüm çalışmaları yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Basın ölçüm çalışması yapılan sokak/nokta sayısı. (adet)	1000	3.522	% 352	% 252	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Su kayıplarını azaltmak için yapmış olduğumuz çalışmalar sonrası basınç ölçüm işine ağırlık verilmiştir. Bunun neticesinde hedefimizin düşük kaldığı tespit edilmiştir.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 4: İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.

Faaliyet 4: Fiziki şebeke tarama ve dinleme çalışmalarının yapılması.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Fiziki şebeke tarama çalışması yapılan sokak/nokta sayısı. (adet)	1.050	5.785	% 550	% 450	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Su kayıplarını azaltmak için yapmış olduğumuz çalışmalar sonrası fiziki şebeke tarama işine ağırlık verilmiştir. Bunun neticesinde hedefimizin düşük kaldığı tespit edilmiştir.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 3: İçmesuyu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu tesislerinde değişimi yapılan ekonomik ömrünü doldurmuş motor - pompa sayısı. (adet)	120	178	% 148	% 48	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İhtiyaç kadar yenileme yapılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet 2: Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayısallaştırılması yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu. (m) (merkez)	245.000	480.241	% 196	% 96	YÜKSEK

AÇIKLAMA: CBS' de işlenmemiş olan şebekelerin sisteme işlenmesi ve koordinatlı ölçümler yapılması sonucu hedef aşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet 4: Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Mevcut içmesuyu şebekesini sayısallaştırma oranı. (%) (merkez)	83	81	% 98	% 2	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yapılan yoğun çalışmalara rağmen hedef gerçekleştirilememiştir.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 3: Suyun temininden alıcı ortamlara deşarj edilmesine kadar geçen tüm süreçleri SCADA sistemi ile izlenebilir bir şekilde yönetmek.
Faaliyet 1: Kurumun sorumluluk alanındaki mevcut ve yeni yapılan tesislerin SCADA Sistemi'ne dahil edilmesi ve sistemin etkin bir şekilde işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
SCADA Sistemine dahil edilen alt bölge sayısı. (adet)	20	18	% 90	% 10	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İhtiyaç Kadar Yenileme Yapılmıştır.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
SCADA Sistemine dahil edilen sondaj kuyusu sayısı. (adet)	50	17	% 34	% 66	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: İhtiyaç Kadar Yenileme Yapılmıştır.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
SCADA Sistemine dahil edilen içmesuyu deposu sayısı. (adet)	50	21	% 42	% 58	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: İhtiyaç Kadar Yenileme Yapılmıştır.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
SCADA Sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı. (adet)	30	10	% 33	% 67	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: İhtiyaç Kadar Yenileme Yapılmıştır.

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet 3: Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon şebeke uzunluğu. (metre) (merkez)	70.000	80.348	% 114	% 14	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Mevsim şartlarının beklenenden daha iyi geçmesi ve Belediye ve vatandaşlardan gelen taleplerin yoğunluğundan dolayı hedeflenen rakamların üzerinde çıkmıştır.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Yapılan ve yenilenen yağmursuyu şebeke uzunluğu. (metre) (merkez)	7.000	23.976	% 342	% 242	YÜKSEK
---	-------	--------	-------	-------	---------------

AÇIKLAMA: Mevsim şartlarının beklenenden daha iyi geçmesi ve şehrimizde aşırı yağışlarda meskenlere geri tepmeler ve su baskınları yaşandığından dolayı 2022 yılı içerisinde yağmursuyu şebeke hattı yapımına hız verilmiştir.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet 5: Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon abone bağlantı sayısı. (adet) (merkez)	850	1.955	% 230	% 130	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Kanalizasyon bağlantıları talep doğrultusunda gerçekleştirildiğinden dolayı , 2022 yılında bağlantı taleplerinin yoğunluğu nedeniyle hedeflenen rakamların üzerine çıkmıştır.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 2: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet 1: Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kanalizasyon arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (merkez)	1,4	1,45	% 103	% 3	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı içerisindeki çalışmalarımız hedeflenen rakamlara ulaşmıştır.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 2: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet 3: Kanalizasyon hatlarının temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyonunun yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Temizlik, görüntüleme ve rehabilitasyonu yapılan şebeke uzunluğu. (m)	140.000	166.750	% 119	% 19	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı içerisindeki kanalizasyon temizlik, görüntüleme işi ihale kapsamında yapılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet 2: Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayısallaştırılması yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu. (m) (merkez)	100.000	273.539	% 273	% 173	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırma çalışmaları kurumumuz bünyesine de yapılmış olup; daha önce sayısal bulunmayan kanalizasyon şebeke hatlarının sayısallaştırılması yapılmıştır.

Sayısallaştırılması yapılan yağmursuyu şebeke uzunluğu. (m)	10.000	34.519	% 345	% 245	YÜKSEK
---	--------	--------	-------	-------	---------------

AÇIKLAMA: 2022 yılı yağmursuyu şebeke hatlarının sayısallaştırma çalışmaları kurumumuz bünyesine de yapılmış olup; daha önce sayısal bulunmayan yağmursuyu şebeke hatlarının sayısallaştırılması yapılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet 4: Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Mevcut kanalizasyon şebekesini sayısallaştırma oranı. (%) (merkez)	2	2,42	% 121	% 21	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Bu faaliyetler kurumumuz personelleri bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Mevcut yağmursuyu şebekesini sayısallaştırma oranı. (%) (merkez)	1	3,14	% 314	% 214	YÜKSEK
--	---	------	-------	-------	---------------

AÇIKLAMA: Bu faaliyetler kurumumuz personelleri bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Sayısallaştırılması yapılan tesis sayısı. (adet) (kanalizasyon)	50	12	% 24	% 76	DÜŞÜK
---	----	----	------	------	--------------

AÇIKLAMA: Bu faaliyetler kurumumuz personelleri bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 1: Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
Faaliyet 2: Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde işletilerek, atıksuların standartlara uygun şekilde arıtılması ve alıcı ortama deşarj edilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu arıtma hizmeti verilen nüfus oranı. (%)	97	93,75	% 97	% 3	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Hedef Gösterge plan başlangıç dönemi için (2022 yılı) hizmet verilen nüfus hesaplaması yapılırken, Mevcut tesislere bağlılık oranı hesaplamasında TÜİK ilçe nüfuslarının tamamı dikkate alınarak hesaplama yapılmış ve bağlılık oranı %96 olarak bulunmuştur. Oysa ki Başkanlığımız tarafından söz konusu ilçelerde mahalle bazlı kollektöre bağlılık oranı yeniden hesaplanmış olup kollektöre bağlı olmayan mahalle nüfusları hesaplamalardan düşülmüş ve Plan başlangıç dönemi %90,72 olarak hesaplanmıştır. Mahallelerin kollektöre bağlılık oranlarına göre hedef yılında %93,75 gerçekleşme yaşanmış olup %97 lik bir performans gerçekleştirilmiştir.					
Atıksu arıtma kapasitesi. (m³/gün)	186.383	187.554	% 101	% 1	YÜKSEK
AÇIKLAMA: K.Z.' den alınan 12 aylık verilerin ortalamasına doğal arıtmalar dâhil edilerek hesaplanmıştır.					

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 1: Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
Faaliyet 3: Atıksu arıtma tesislerinde bulunan ünite, ekipman vb. unsurların arızı ve periyodik bakımlarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu arıtma tesislerinde yapılan periyodik bakım sayısı. (adet)	1.150	1.031	% 90	% 10	YÜKSEK
AÇIKLAMA: Kurumsal zeka platformuna Başkanlığımız tarafından arıza ve bakım faaliyetleri ayrı ayrı girilmekte olmasına rağmen oluşturulan raporlama sistemi ise arıza ve bakım sayılarının toplamını sunmaktadır. Dolayısı ile 2022 yılı hedef göstergeleri oluşturulur iken bakım ve arızalar tek kalem olarak düşünülmüş olup hedef göstergesi 1150 olarak yazılmıştır. Yıl içerisinde ekipmanlarda oluşan arızaların giderimleri sırasında ilgili ekipmanların bakımları da eşzamanlı olarak yapılmış ve sisteme arıza kaydı olarak girilmiş olduğundan hedef göstergenin altında kalmıştır. K.Z.' den alınan elektrik ve mekanik periyodik bakımların 12 aylık verilerin toplamı yazılmıştır.					

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 2: KİBAAT bünyesinde güneş enerji santrali kurulması ve işletilmesi

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
KİBAAT GES' de üretilen elektrik enerjisi miktarı (kWh)	10.000.000	0	% 0	% 100	DÜŞÜK
AÇIKLAMA: İhalesi tamamlanmış olup Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından imalatı devam ettiği için 12 aylık periyotta enerji üretimi gerçekleşmemiştir. Söz konusu işe ait iş bitim tarihi 30.07.2023'tür.					

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 3: Atıksu tesislerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu arıtma tesislerinde tasarruf edilen enerji miktarı. (kwh)	340.000	393.600	% 116	% 16	YÜKSEK
AÇIKLAMA: K.Z.' den alınan 12 aylık verilerin toplamı alınarak hesaplanmıştır.					

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 5: KİBAAT bünyesinde bulunan gaz jeneratörünün işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
KİBAAT gaz jeneratörü yoluyla üretilen enerji miktarı. (kwh)	4.675.000	5.057.238	%108	% 8	YÜKSEK
AÇIKLAMA: K.Z.' den alınan 12 aylık verilerin toplamı alınarak hesaplanmıştır.					

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet 2: İçmesuyu deposu yapılması.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu depo sayısı. (adet)	5	10	% 200	% 100	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz içmesuyu yeni depo ve mevcut depo tamir tadilat işlerinin, yeni yerleşim yerlerinin artmasından ve aciliyete binaen yapılması istenen tamir tadilat işlerinden dolayı hedeflenen miktardan yılı içerisinde daha fazla gerçekleştirilmiştir.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet 3: Yeni içmesuyu şebeke hattı yapımı.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m.)	161.420	92.159	% 57	% 43	ORTA

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz içmesuyu altyapı işlerinin ihale süreçlerinin uzaması ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleştirme sürecinde değişiklik arz ettiğinden ve işlerin yıllara sari olmasından ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet 5: Yeni içmesuyu abone bağlantı hattı yapımı.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu abone bağlantı sayısı.(m.)	1.497	743	% 50	% 50	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Yıllara sari projeler olmasından ve abone bağlantılarının şebeke imalatlarından sonra gerçekleştirilmesinden dolayı hedeflenen bağlantı adedi yılı içerisinde gerçekleştirilememiştir.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet 2: Yeni kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapımı.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon şebeke uzunluğu. (m)	117.605	91.457	% 78	% 22	ORTA

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz kanalizasyon altyapı işlerinin ihale süreçlerinin uzaması ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleştirme sürecinde değişiklik arz ettiğinden ve işlerin yıllara sari olmasından ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet 4: Yeni kanalizasyon abone bağlantı hattı yapımı.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon abone bağlantı sayısı. (adet)	1.180	660	% 56	% 44	ORTA

AÇIKLAMA: Yıllara sari projeler olmasından ve abone bağlantılarının şebeke imalatlarından sonra gerçekleştirilmesinden dolayı hedeflenen bağlantı adedi yılı içerisinde gerçekleştirilememiştir.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 1: Şehrin atıksu arıtma kapasitesini artırmak için yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ve mevcut tesisleri etkin ve verimli bir şekilde işletmek.
Faaliyet 1: Yeni atıksu arıtma tesisi inşa edilmesi ve mevcut tesislerin ihtiyaca göre kapasitelerinin artırılması.

Kapasite artışı yapılan atıksu arıtma tesisi sayısı. (adet)	1	0	% 0	% 100	DÜŞÜK
---	---	---	-----	-------	--------------

AÇIKLAMA: Yıllara sari projeler olmasından dolayı, hedeflenen tesis sayısı yılı içerisinde gerçekleştirilmemiştir.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.
Faaliyet 2: Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayısallaştırılması yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu. (m)	161.420	92.159	% 57	% 43	ORTA

AÇIKLAMA: Gerçekleştirmiş olduğumuz içmesuyu altyapı işlerinin ihale süreçlerinin uzaması ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleştirme sürecinde değişiklik arz ettiğinden ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Sayılaştırılması yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu: (m)	127.605	91.457	% 72	% 28	ORTA
--	---------	--------	------	------	------

AÇIKLAMA: Gerçekleştirilmiş olduğumuz kanalizasyon altyapı işlerinin ihale süreçlerinin uzaması ve yeni açılacak yolların, işin gerçekleştirme sürecinde değişiklik arz ettiğinden ön görülen metrajlardan daha az uygulama yapılmıştır.

İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 4: Mevcut içmesuyu şebeke hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu şebeke uzunluğu (m.) (İlçeler)	80.000	123.164	% 154	% 54	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu, ilçe belediyelerinin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı nedeniyle.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 6: Mevcut içmesuyu abone bağlantı hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen içmesuyu abone bağlantı sayısı.(m.) (İlçeler)	600	1.173	% 196	% 96	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu, ilçe belediyelerinin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı nedeniyle.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 3: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

Faaliyet 1: İçmesuyu şebekesi ve tesislerin işletilmesi, içmesuyu hatlarında ve abone bağlantılarında meydana gelen arızaların yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu şebeke hattı arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (İlçeler)	10	11,78	% 117	% 17	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Hat yapım taleplerinin yoğunluğu nedeni ile arızalarda aciliyete göre işlem gerçekleştirildi.

İçmesuyu abone hattı arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (İlçeler)	12	15,49	% 129	% 29	YÜKSEK
---	----	-------	-------	------	--------

AÇIKLAMA: Hat yapım taleplerinin yoğunluğu nedeni ile arızalarda aciliyete göre işlem gerçekleştirildi.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 3: Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon şebeke uzunluğu. (m) (İlçeler)	15.000	19.664	% 131	% 31	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu, ilçe belediyelerinin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı nedeniyle.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 5: Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve yenilenen kanalizasyon abone bağlantı sayısı. (adet) (İlçeler)	200	519	% 260	% 160	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Vatandaşlardan gelen talep yoğunluğu, ilçe belediyelerinin üst yapı çalışmaları öncesi şebeke değişim talepleri ve imar affı nedeniyle.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.

Hedef 2: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.

Faaliyet 1: Kanalizasyon şebekesindeki arızaların giderilmesi ve etkin bir şekilde işletilmesi.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kanalizasyon arızalarının ortalama çözüm süresi. (saat) (ilçeler)	12	10,95	% 91	% 9	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 2: Şebeke hatlarının sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayısallaştırılması yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu. (m) (ilçeler)	200.000	785.486	% 393	% 293	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Performans hedefleri belirlendikten sonra personel takviyesi yapılması.

Sayısallaştırılması yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu. (m) (ilçeler)	150.000	99.683	% 66	% 34	ORTA
---	---------	--------	------	------	------

AÇIKLAMA: Mevcut kanalizasyon hatlarının 2021 yılında yapılan sayısallaştırma işlemleri % 97 oranında tamamlanması.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 2: Altyapıya ilişkin tüm unsurların tek bir noktada, standart ve güncel olarak sayısallaştırıldığı entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 4: Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Mevcut içmesuyu şebekesini sayısallaştırma oranı. (%) (ilçeler)	6,7	93,58	% 1397	% 1297	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Performans hedefleri belirlendikten sonra personel takviyesi yapılması.

Mevcut kanalizasyon şebekesini sayısallaştırma oranı. (%) (ilçeler)	7,2	97,32	% 1352	% 1252	YÜKSEK
---	-----	-------	--------	--------	--------

AÇIKLAMA: Performans hedefleri belirlendikten sonra personel takviyesi yapılması.

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 1: Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.

Faaliyet 1: Alternatif içmesuyu kaynaklarının araştırılması ve içmesuyu temin projesi hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan içmesuyu temin projesi sayısı. (adet)	15	11	% 73	% 27	ORTA

AÇIKLAMA: İlgili Daire Başkanlıklarından gelen projelere bağlı hedef olup, gelen projelerin hedeflenenden az olması nedeniyle negatif sapma meydana gelmiştir.

Oluşturulan alternatif içmesuyu kaynağı sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK
--	---	---	-------	-----	--------

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 1: Büyüyen ve gelişen kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda içmesuyu rezervlerimizin kapasitesini arttırmak için yeni ve alternatif su kaynakları oluşturmak.

Faaliyet 2: Sondaj kuyusu açılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Açılan sondaj kuyusu sayısı. (adet)	28	26	% 93	% 7	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İlgili Daire Başkanlıklarından gelen projelere bağlı hedef olup, gelen projelerin hedeflenenden az olması nedeniyle negatif sapma meydana gelmiştir.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 2: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.

Faaliyet 1: İçmesuyu projesi hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan içmesuyu dağıtım projesi sayısı. (adet)	20	17	% 85	% 15	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İlgili Daire Başkanlıklarından gelen projelere bağlı hedef olup, gelen projelerin hedeflenenden az olması nedeniyle negatif sapma meydana gelmiştir.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 3: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet 2: İçmesuyu tesis envanterinin oluşturulması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu tesis envanterinin oluşturulması ve kodlama sisteminin tamamlanma oranı. (%)	92	100	% 109	% 9	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2021 ve 2022 yılında yeni eklenen tesislerin ölçümü ile daha önce bilinmeyen tesislerin ölçümü sayısı artmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 4: İçmesuyu altyapısını çok yönlü analiz etmek, modellemek ve kente verilen suyun tamamını optimum bir şekilde yöneterek kayıp-kaçak oranını düşürmek.
Faaliyet 3: Hidrolik modelleme çalışmalarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hidrolik modelleme yapılan bölge sayısı. (adet)	6	6	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 1: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) kentsel gelişime uygun ve optimum çözümler sunacak şekilde inşa etmek ve yenilemek.
Faaliyet 1: Kanalizasyon ve yağmursuyu projesi hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan kanalizasyon projesi sayısı. (adet)	20	25	% 125	25%	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İlgili Daire Başkanlıklarından gelen projelere bağlı hedef olup, gelen projelerin hedeflenenden fazla olması nedeniyle pozitif sapma meydana gelmiştir.

Hazırlanan Yağmursuyu Projesi Sayısı. (adet)	10	12	% 120	% 20	YÜKSEK
--	----	----	-------	------	--------

AÇIKLAMA: İlgili Daire Başkanlıklarından gelen projelere bağlı hedef olup, gelen projelerin hedeflenenden fazla olması nedeniyle pozitif sapma meydana gelmiştir.

Amaç 2: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon altyapısını genişletmek ve mevcut altyapıyı optimum bir şekilde yönetmek.
Hedef 2: Kanalizasyon altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet 4: Kanalizasyon tesis envanterinin oluşturulması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kanalizasyon tesis envanterinin oluşturulması ve kodlama sisteminin kurulması tamamlanma oranı. (%)	92	100	% 109	% 9	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2021 ve 2022 yılında yeni eklenen tesislerin ölçümü ile daha önce bilinmeyen tesislerin ölçümü sayısı artmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 4: İşletme maliyetlerini azaltmak ve yeni kaynak oluşturmak için enerji yönetimi alanında çalışmalar yapmak.
Faaliyet 1: Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi Hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan GES Projesi sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 4: Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.
Faaliyet 2: AR-GE, Hibe ve diğer fon kaynaklarının araştırılması ve başvuru yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Başvuru yapılan hibe/kredi proje sayısı. (adet)	3	3	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.
Hedef 4: Kurum çalışmalarına değer katan yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumsal kaynak etkinliği için hibe/kredi desteği başvurusunda bulunmak.
Faaliyet 3: AR-GE, hibe ve diğer fon kaynakları kapsamında yürütülen projelerin takip edilmesi, ilgili kurumlarla ilişkilerinin yürütülmesi.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yürütülen yeni Ar-Ge proje sayısı. (adet).	2	2	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 1: Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek.

Faaliyet 2: Paydaşlarla işbirlikleri yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Dış paydaşlarla yapılan ortak çalışma/proje/işbirliği sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 3: Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

Faaliyet 4: Kariyer Günleri Projesi'nin gerçekleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kariyer Günleri Projesi kapsamında mesleki eğitim verilen öğrenci sayısı. (kişi)	15	33	% 220	% 120	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Protokol yapılan Üniversitelere ait farklı branşlardan yapılan alımlara bağlı pozitif artış meydana gelmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 5: İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

Faaliyet 1: Su kalitesinin belirlenmesi için su kaynaklarının taranması ve çeşitli noktalardan içmesuyu numuneleri alınması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Toplam akredite parametre (içmesuyu) sayısı. (adet)	115	119	% 103	% 3	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 5: İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

Faaliyet 2: İçmesuyu numunelerinin laboratuvarında analiz edilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Analiz edilen içme ve kullanma suyu numune sayısı. (adet)	10.500	8.934	% 85	% 15	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 5: İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

Faaliyet 3: Akredite parametre sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu ve su parametreleri için katılım sağlanan yeterlilik testleri başarı oranı. (%)	80	95	% 119	% 19	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 5: İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

Faaliyet 4: Klor ölçümleri yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan klor ölçümü sayısı. (adet)	4.200	3.516	% 84	% 16	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.

Hedef 5: İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.

Faaliyet 6: İçmesuyu kalitesi açısından su kaynaklarının taranması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Su kalitesi açısından taranan içmesuyu kaynağı oranı. (%)	50	53	% 106	% 6	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 2: Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.

Faaliyet 1: Atıksu kalitesinin izlenmesi ve ölçülmesi için farklı noktalardan numuneler alınması, analiz edilmesi ve raporlanması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine gelen atıksu kirlilik yükünün belirlenmesi için kolektör hatları üzerinde belirlenen noktalardan alınan numune sayısı. (adet)	87	90	% 103	% 3	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Laboratuvarında analiz edilen atıksu/ su/toprak/arıtma çamuru numune sayısı. (adet)	1.050	1.379	% 131	% 31	YÜKSEK
---	-------	-------	-------	------	--------

AÇIKLAMA: Endüstriyel atıksu üreten firmalardan getirilen numune sayısının artması, Kurumumuza ait küçük ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinden daha fazla numune getirilmesi ve MELBES numunelerindeki artıştan dolayı daha fazla numune çalışılmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 2: Atıksuların alıcı ortamlara standartlara uygun bir şekilde deşarj edilmesi için atıksu kalitesini sürekli kontrol altında tutmak.

Faaliyet 2: Atıksu parametreleri için akreditasyon sürecinin yürütülmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Toplam akredite parametre (atıksu) sayısı. (adet)	90	90	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Atıksu ve su parametreleri için katılım sağlanan yeterlilik testleri başarı oranı. (%)	80	90	% 113	% 13	YÜKSEK
--	----	----	-------	------	--------

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 3: Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.

Faaliyet 1: Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Endüstriyel atıksu üreten işletmelere yapılan denetim sayısı. (adet)	360	480	% 133	% 33	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Endüstri kuruluşlarının kanalizasyon sistemine verdiği atıksuların, KASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlaması için ilave denetimler yapılmıştır.

Endüstriyel atıksu üreten işletmelerden alınan kontrol numunesi sayısı. (adet)	300	409	% 136	% 36	YÜKSEK
--	-----	-----	-------	------	--------

AÇIKLAMA: Kanalizasyon hattına deşarj eden yeni işletmelerin kurulması ve endüstriyel atıksu üreten işletmelere yapılan ilave denetimlerden dolayı alınan kontrol numune sayısı artmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 3: Endüstriyel atıksu üreten tesisler başta olmak üzere alıcı ortama zarar veren tüm unsurların etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesini sağlayarak çevresel etkilerini minimize etmek.

Faaliyet 2: Atıksu saha (genel) denetimlerinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Atıksu saha (genel) denetimleri kapsamında yapılan denetim sayısı. (adet)	75	227	% 303	% 203	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi ve Atıksu Protokol süresi biten işletme sayısının çok olması ve bu işletmelerin tekrar denetlenmesi, Yönerge'deki değişiklikten dolayı oto yıkama firmalarına Bağlantı Belgesi verilmeye başlanması sebebiyle saha denetimleri artmıştır.

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.

Hedef 5: Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak.

Faaliyet 1: İçmesuyu temini yapılan sondajların/su kaynaklarının koruma alanlarının belirlenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Koruma alanları belirlenen sondaj/su kaynağı (içmesuyu temin edilen) sayısı. (adet)	10	19	% 190	% 90	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Kurumumuzun ÇED görüşü verdiği projelerin çalışma sahası içinde bulunan su kaynaklarının koruma alanlarının da belirlenmiş olması.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 3: Havza yönetimi, atıksu yönetimi ve yenilenebilir enerji yönetimi alanındaki bütüncül çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak.
Hedef 5: Hizmet alanında bulunan havzaların bütüncül bir yaklaşımla miktar, fiziksel, kimyasal ve ekolojik kalite açısından korunmasını sağlamak.
Faaliyet 2: İçmesuyu havzalarına yönelik denetimlerin gerçekleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu havzalarına yönelik yapılan denetim sayısı. (adet)	15	23	% 153	% 53	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Gelen talepler neticesinde içmesuyu havzalarına yönelik yapılan denetim sayısında artış olmuştur.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 3: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet 3: İçmesuyu tesislerine yönelik inşai tamir ve tadilat çalışmaları yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu tesislerine yönelik yapılan inşai (tamir ve tadilat) çalışma sayısı. (adet)	470	472	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: İlçe Hizmetleri ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıklarının talep listelerini zamanında portaldan iş emri oluşturulması nedeniyle aynı veya izleyen gün ekipçe işlerin yapılmasından dolayı hedefe ulaşılmıştır.

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 3: İçmesuyu altyapısını (şebeke, tesisler) verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletmek.
Faaliyet 4: İçmesuyu tesislerine yönelik zirai (bakım, düzenleme, temizlik, vb.) çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İçmesuyu tesislerine yönelik yapılan zirai (bakım, düzenleme, temizlik, vb.) çalışma sayısı. (adet)	360	473	% 131	% 31	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yapılan iş planlamasına istinaden ara verilmeden çalışılması

Amaç 1: Şehrin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ve potansiyel su kaynaklarını optimum şekilde yöneterek kesintisiz ve içilebilir su iletimini sürekli kılmak.
Hedef 5: İçmesuyu kalitesinin standartlara uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
Faaliyet 5: Kaptaj, kaynak ve içmesuyu depolarının temizlenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Temizliği yapılan kaptaj, kaynak ve içmesuyu deposu sayısı. (adet)	220	83	% 38	% 62	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: İlçe Hizmetleri ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıklarının talepleri doğrultusunda temizlik yapıldığından dolayı bu kadar talep yapılmıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları Stratejik Yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.
Hedef 5: Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.
Faaliyet 1: E-İhale için gerekli sistem altyapısının oluşturulması ve ihalelerin elektronik ortamda (e-ihale) yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İhalelerin e-ihale ile yapılma oranı. (%)	60	100	% 167	% 67	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 30.07.2022 tarihinden itibaren e- ihale yapma zorunlu hale geldi.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları Stratejik Yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.
Hedef 5: Kurumsal varlıklarımızın (araç ve iş makinesi parkı, hizmet binaları, depolar, vb.) etkin bir şekilde işletimini yaparak, kurumsal faydaya uygun tedarik ve lojistik altyapısı oluşturmak.
Faaliyet 2: Birimlerin ihtiyaçlarının ihale ve doğrudan temin yoluyla karşılanması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Doğrudan temin taleplerinin ortalama karşılanma süresi. (iş günü)	4	3	% 75	% 25	ORTA

AÇIKLAMA: Düzenli ve disiplinli çalışma

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 1: Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini arttırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.

Faaliyet 2: Abone (müşteri) memnuniyetini ölçmek amacıyla anket (fiziki ve/veya online) yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan abone hizmetleri memnuniyeti anketi sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Abone memnuniyet oranı. (%)	72	75	% 104	% 4	YÜKSEK
-----------------------------	----	----	-------	-----	--------

AÇIKLAMA: Vatandaş abonelik sözleşmesini imzaladıktan hemen sonra Abone Hizmetleri Görevlisi personelleri tarafından anket yapılmıştır.

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 1: Abone verilerinin güncellenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Temel abone verileri güncelleme oranı. (%)	2	6	% 300	% 200	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılında yeni açılan sicil ve daha önce sicili olup adres, telefon vs. eksikleri olan sicillerin güncellenmesi (ABYS programı üzerinden detaylı rapor alınmadığı için 2022 yılında yeni açılan ve güncellenen sicillerin sayısı toplam sicil sayısına oranını güncelleme oranı olarak alınmıştır.)

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 2: Abone sayaçlarına yönelik tamir, bakım, değişim vb. işlemlerinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Ekonomik ömrünü doldurmuş sayaç değişim sayısı. (adet)	35.000	3.870	% 11	% 89	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: 2022 yılı itibarı ile yeni yapılan abonelerde R160 sayaç mecburiyeti nedeni ile sayaç değişiminin yapılması, bozuk-patlak sayaç değişim yoğunluğu ve araç-personel yetersizliği.

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 3: Endeks okuma çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sayaç görülerek yapılan okuma oranı. (%)	91	87	% 96	% 4	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Yeni programa geçiş ve bölgesel okuma durumuna bağlı olarak

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 4: Kaçak ve usulsüz su kullanımının tespitine yönelik saha/bölge tarama/kontrol çalışmaları yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Kaçaksu kullanımına yönelik yapılan kontrol/tarama sayısı. (adet)	37.000	19.680	% 53	% 47	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Kaçak su taraması yapan ekip sayısının az olması ve saha taramasının yaz aylarında hafta sonu yapılmasından dolayı hedef gerçekleştirilememiştir.

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 2: Abonelik hizmetlerine yönelik tüm süreçleri teknolojik sistemlerle birleştirerek sürekli iyileştiren ve tahakkuk kayıplarını en aza indiren etkin bir Abone Yönetim Sistemi oluşturmak.

Faaliyet 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde uzaktan okuma teknolojilerine yönelik araştırma / çalışma yapılması.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Temini ve montajı yapılan uzaktan okumalı sayaç sayısı. (adet)	30.000	34.756	% 116	% 16	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Uzaktan okumaya uyumlu sayaçların bozuk, patlak ve 10 yılını dolduran sayaç değişimlerine ek olarak yeni abonelerdeki sayaçların değişiminde yapılması.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 1: Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.

Faaliyet 6: Bilgi ve belgelerin dijital ortama aktarılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Dijital ortama aktarılan abone dosyası sayısı. (adet)	50.000	81.950	% 164	% 64	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Arşiv birimi özverili çalışma yaparak hedefinin üzerine çıkmıştır.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 1: Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini artırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.

Faaliyet 5: Abonelere yönelik hizmetlerin dijital ortamda (E-devlet, web sitesi) sunulması için gerekli altyapının oluşturulması ve hizmetlerin dijitalleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
E-devlet ve web üzerinden sunulan yeni hizmet sayısı. (adet)	2	3	% 150	% 50	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ilave hizmetler de devreye alınmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 1: Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.

Faaliyet 1: Kurum yazılımlarının yönetilmesi ve işletilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Geçiş yapılan/güncellenen yazılım/sistem sayısı. (adet)	10	14	% 140	% 40	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Gelişen teknolojiler ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılım/sistem alımları gerçekleştiğinden hedef aşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 1: Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.

Faaliyet 4: Dış Kurumlara entegrasyonların gerçekleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Dış Kurumlarla gerçekleştirilen entegrasyon sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 1: Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.

Faaliyet 5: Kurumsal Bilgi Güvenliği Altyapısının Sağlanması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Bilgi Güvenliği Altyapısı kurulması/tamamlanma oranı. (%)	70	75	% 107	% 7	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 5: Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek ve kurumun teknolojik/bilişim sistemleri alanındaki kapasitesini güçlendirerek kurumsal dijital dönüşümü gerçekleştirmek.

Hedef 1: Kurumda yürütülen çalışmaların ve sunulan hizmetlerin katma değeri yüksek şekilde yürütülmesini sağlayan yazılım ve donanım altyapısını kurmak ve sürekli geliştirmek.

Faaliyet 7: Veri merkezlerinin oluşturulması ve yedeklemelerin yapılması.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İkinci Veri Merkezi & Felaket Kurtarma Merkezi oluşturulması tamamlanma oranı. (%)	90	90	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 2: Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.

Faaliyet 4: Kurum internet sitesinin yönetilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Web sitesi ziyaretçi sayısı. (kişi)	280.000	353.266	% 126	% 26	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Online olarak sunduğumuz hizmetlerin (endeks düzeltme, fesih başvurusu, fatura sorgulama ve ödeme vb.) artmasından dolayı ziyaretçi sayısında beklenin üzerinde artış olmuştur.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 4: Hizmet odaklı bir yaklaşımla tüm abonelerinin memnuniyetini esas alan, hizmetlerini ve hizmet sunum yöntemlerini sürekli geliştiren, etkili ve verimli bir abone yönetim sistemi oluşturmak.

Hedef 1: Abonelerimize sunduğumuz hizmetlerin niteliğini artırarak abone memnuniyetini sürekli kılmak.

Faaliyet 1: Yeni ödeme kanallarının / alternatiflerinin araştırılması ve devreye alınması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Vezne dışı kanallardan yapılan ödeme oranı. (%)	71	59	% 83	% 17	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Gerçekleşme oranının düşüklüğü nedeni, Covid-19 Pandemi döneminin sona ermesi abonelerimizin veznelere yönelişini artırmıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 1: Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.

Faaliyet 1: Stratejik Plan uygulama sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Hazırlanan Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu sayısı. (adet)	2	1	% 50	% 50	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: 6. aydaki izleme yapılmadığından hedefe ulaşılamamıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 1: Stratejik Yönetim Yaklaşımıyla kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek finansal sürdürülebilirliği sağlamak.

Faaliyet 2: İdare gelir ve gider bütçesinin Stratejik Planla uyumlu şekilde hazırlanması ve bütçe uygulama sonuçlarının takip edilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı. (%)	91	100	% 109	% 9	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Gider bütçesi gerçekleşme oranı. (%)	92	87	% 95	% 5	YÜKSEK
--------------------------------------	----	----	------	-----	--------

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Gelirlerin giderleri karşılama oranı. (%)	103	85	% 83	% 17	YÜKSEK
---	-----	----	------	------	--------

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Su & atıksu hizmetleri tahsilat/tahakkuk oranı. (%)	92	90	% 98	% 2	YÜKSEK
---	----	----	------	-----	--------

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 2: Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.

Faaliyet 1: Personele mesleki ve teknik eğitimler verilmesi.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Personel başına düşen eğitim süresi. (saat/kişi)	6	5	% 83	% 17	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Daire Başkanlıkları tarafından planlanan eğitimlerin yapılmaması, eğitim planlarına uyulmaması

Eğitime katılan farklı personel oranı. (%)	50	42.22	% 84	% 16	YÜKSEK
--	----	-------	------	------	--------

AÇIKLAMA: Yapılan eğitimlere, Daire başkanlıklarından aynı personelin gönderilmesi

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 2: Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.

Faaliyet 2: Çalışan memnuniyeti ve kurum bağlılığı anketi yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan çalışan anketi sayısı. (adet)	1	1	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 2: Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.

Faaliyet 3: Personelin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Personele yönelik yapılan etkinlik sayısı. (adet)	2	2	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 2: Sürekli öğrenmeye dayalı bir kurum kültürü oluşturarak öğrenen, öğreten ve yetkin bir insan kaynağı oluşturmak.

Faaliyet 4: Personelin mesleki bilgi birikimini artırmak amacıyla teknik geziler düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan teknik gezi sayısı. (adet)	28	29	% 103	% 3	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 3: Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.

Faaliyet 2: Birimlerin çalışma, iş ve işlemleriyle ilgili hukuki konularda hukuki mütalaa (görüş) verilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Birimden gelen yazılı mütalaa taleplerini ortalama cevaplandırma süresi. (iş günü)	6	2	33%	67%	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Önceki yıllar gerekli bilgi ve belgeler daha eksik gelmekteyken bu yıl oluşturduğumuz şablonlar nedeniyle birimlerden gelen yazılar daha açıklayıcı olduğundan bu süre 2 güne düşmüştür.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 3: Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde çerçevesinde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.

Faaliyet 3: Dava dosyalarının açılması ve davaların (adli, idari, vb.) takip edilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Birimlerden dava açma amacıyla gelen dosyalardan ortalama dava açma süresi. (iş günü)	14	13	93%	7%	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Dava açılması ile ilgili olarak dava açılmasından önce birimlerle yapılan istişare sebebiyle bu süre 1 gün daha düşmüştür.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.
Hedef 3: Kurumsal çalışmaları verimlilik ve etkinlik ekseninde denetlemek ve kurum içi hukuki süreçleri en etkin şekilde yönetmek.
Faaliyet 1: Kurumda yürütülen çalışmaların etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla birimlere yönelik teftiş ve denetimlerin yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan kurum içi denetim sayısı. (adet)	18	4	22%	% 78	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı olarak çalışan önceki Teftiş Kurulu Başkanı ile iki müfettişimizin emekli olması sebebiyle 2022 yılı hedefi gerçekleştirilemeyen denetimler 2023 yılına sarkmıştır. Söz konusu Performans hedefinin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.
Hedef 1: Paydaşlarımızla ilişki ve etkileşimi güçlendirmek ve değer üreten işbirlikleri geliştirmek.
Faaliyet 1: Paydaş grupları ile görüşme, toplantı, ziyaret vb. organizasyonlar yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Dış paydaşlara yönelik yapılan ziyaret sayısı. (adet)	20	19	% 95	% 5	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Dış paydaşlara yönelik yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı. (adet)	40	38	% 95	% 5	YÜKSEK
--	----	----	------	-----	--------

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.
Hedef 2: Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.
Faaliyet 1: Kurumun yapmış olduğu faaliyetlerin haberleştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Üretilen ve servis edilen haber sayısı. (adet)	19	60	% 316	% 216	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Haber niteliği taşıyan ve kamuoyu yakından ilgilendiren projelerin hayata geçirilmesi.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.
Hedef 2: Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.
Faaliyet 2: Kurumsal sosyal medya hesaplarının etkin bir şekilde yönetilmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Sosyal medya hesaplarında yapılan tekil paylaşım sayısı. (adet)	925	1.006	% 109	% 9	YÜKSEK

AÇIKLAMA: Kuraklık ve israfı önlemek adına daha fazla paylaşım yapma gereği duyulmuştur.

Sosyal medya hesapları (tw, ins, face) yeni takipçi sayısı. (adet)	7.500	1.917	% 26	% 74	DÜŞÜK
--	-------	-------	------	------	-------

AÇIKLAMA: Sosyal medya mecralarında takipçilerin takipten çıkma sayısı çok fazla gözlemlenmiştir.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.
Hedef 2: Yapılan çalışmalarımızı tüm mecraları etkin bir şekilde kullanıp paydaşlarımıza etkin bir şekilde aktararak bilinirliği ve tanınırlığı arttırmak.
Faaliyet 3: Kurumun farklı mecralarda tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan ve basılan/yayınlanan tanıtım ve duyuru çalışması sayısı. (adet)	20	13	% 65	% 35	ORTA

AÇIKLAMA: Basım giderlerini minimum seviyede tutmak için dijital paylaşıma ağırlık verilmiştir.

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI FAALİYET RAPORU

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalar kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 3: Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

Faaliyet 1: Su yönetimi alanında sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi ve yürütülmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan sosyal sorumluluk proje sayısı. (adet)	7	1	% 14	% 86	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Okullarda hayata geçirilecek proje ve faaliyetlere sosyal medya ve dijital platformlarda yer verilmiştir.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalar kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 3: Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

Faaliyet 2: Su bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Okullarda su bilincinin oluşturulmasına yönelik yapılan etkinlik sayısı. (adet)	2	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Okullarda hayata geçirilecek proje ve faaliyetlere sosyal medya ve dijital platformlarda yer verilmiştir.

Amaç 7: Paydaşlarımızla sürekli iletişim ve işbirliğine dayalı katılımcı bir yönetim sergilemek ve yapılan çalışmalar kamuoyu ile paylaşarak kurumsal farkındalığı arttırmak.

Hedef 3: Su yönetimi alanında toplumsal bilinci artıran ve değer üreten sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.

Faaliyet 3: Su bilinci ve su kültürünü artırıcı yayınlar hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Su bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim verilen okul/ paydaş kurum sayısı. (adet)	10	0	% 0	% 100	DÜŞÜK

AÇIKLAMA: Okullarda hayata geçirilecek proje ve faaliyetlere sosyal medya ve dijital platformlarda yer verilmiştir.

DAİRE BAŞKANLIĞI 2022 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 4: Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.

Faaliyet 1: İş Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantılarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Yapılan İSG kurul toplantı sayısı. (adet)	12	12	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 4: Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.

Faaliyet 3: Personele ilgili mevzuat çerçevesinde İSG eğitimlerinin verilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilen eğitim süresi. (Saat/Kişi)	16	16	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında eğitim verilen personel oranı. (%)	99	99	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

Amaç 6: Kurumsal kaynakları stratejik yönetim bakış açısıyla verimli ve etkin bir şekilde yöneterek veriye dayalı, dinamik ve sürekli öğrenen bir kurumsal kültür oluşturmak.

Hedef 4: Risk odaklı ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kurumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak ve uygulama etkinliğini sağlamak.

Faaliyet 4: Acil durum eylem planlarının güncellenmesi.

Performans Göstergeleri	2022 Yılı Hedefi	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Sapma Yüzdesi	Seviye
Acil durum eylem planlarının güncellenmesi tamamlanma oranı. (%)	100	100	% 100	% 0	YÜKSEK

AÇIKLAMA: 2022 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılmıştır.

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-GÜÇLÜ YÖNLER

- Kayseri’ye kesintisiz suyun temin edilmesi ve su kalitesinin içilebilir ve standartların üstünde olması.
- Abone hizmetlerinde çözüm odaklı anlayışın benimsenmiş olması.
- Abonelere çeşitli ödeme seçeneklerinin sunulması. (PTT, online, banka, vezne)
- Tahsilât oranının yüksek oluşu.
- Kurum Üst Yönetiminin değişim ve yeniliklere açık olması.
- Yürütülen proje ve yenilik çalışmalarıyla kurumun araştırma ve geliştirme kapasitesinin sürekli olarak güçlendirilmesi.
- Kurum çalışanlarının kurum bağlılıklarının yüksek düzeyde olması.
- Çalışanların mesleki ve teknik gelişimine yönelik aktivitelerin (eğitim, teknik gezi vb.) yapılması.
- Paydaşlarla güçlü iletişim ve etkileşim içerisinde olunması.
- Pandemi nedeniyle çalışma düzeninde meydana gelen değişikliklere rağmen, teknolojik çözümlerle iş sürekliliğinin sağlanması.
- Kurumda belirli/spesifik konu başlıkları (Kayıp-Kaçak vb.) çerçevesinde çalışma grupları oluşturularak, birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi.
- Kurumun yatırım ihtiyaçlarını karşılama noktasında finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesinin yüksek olması.
- Kurumun teknolojik gelişmelere takip ve adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması.
- Atıksu arıtma alanında yapılan yatırımlarla arıtma kapasitesinin şehrin büyük bölümünü kapsayacak şekilde artırılması.
- Vatandaşların görüş, şikâyet ve önerilerinin alındığı, takibinin ve geri bildirimin yapıldığı bir sistemin (ALO 185) kurulmuş olması ve bu sistemin sürekli geliştirilmesi.
- Kurumda üretilen verilerin tek bir noktada toplanarak karar destek için kullanılabileceği bir altyapıya sahip olması.
- Şehrimize ve bölgemize hizmet eden akredite (TÜRKAK) ve yetkili (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) bir laboratuvara sahip olması.

B-ZAYIF YÖNLER

- Yapılan hizmetlerin tüm paydaşlara yeterince duyurulamaması.
- Yazılım altyapısının kurumun kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olmayışı.
- Kurumda kullanılan sistemler arasındaki entegrasyonun tam olarak sağlanamaması.
- Abonelere ait verilerde güncelleme ihtiyacının olması.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yeterli olmayışı.
- Stratejik Plan’ın izleme ve değerlendirmesinin istenilen düzeyde olmayışı.
- Dijital arşivlemenin yetersiz olması.

C-FIRSATLAR

- Yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki gelişmeler.
- Su bilincine yönelik çalışmaların yapılmasının gerektiği bilincine sahip olunması.
- Paydaşların işbirliğine açık olması.
- Ulusal ve uluslararası destek ve hibe programlarından yararlanma imkanı.
- Teknolojide yaşanan gelişmelerin kurumda yürütülen çalışmalar için farklı yöntem ve alternatifler üretme imkanını vermesi.

D-TEHDİTLER

- Küresel iklim değışikliklerinin etkileri.
- Yükselen enerji maliyetleri.
- Küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasından dolayı yatırım ve işletme maliyetlerinin artması.
- Şehre çevre illerden yoğun göç olması ile su ihtiyacının artması.
- Pandemi ve doğal afetler.
- Kurumun teknolojik sistemlerine yönelik siber saldırıların yapılması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde KASKİ Genel Müdürlüğü bütçesinin; kalkınma planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığımı bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahibi olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme raporlarına, harcama yetkilileri ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Kayseri, Nisan 2023

Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
Genel Müdür

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Strateji geliştirme birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

İç kontrol sisteminin KASKİ Genel Müdürlüğü’nde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ve diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu bildiririm.

Bu Raporu’nun “III/A- Malî Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Kayseri, Nisan 2023

Cemil KOÇ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Kayseri, Nisan 2023

İsmail HAKKI TUNA

Teftiş Kurulu Başkanı

Mehmet ERAT

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Cüneyt URFALIER

I.Hukuk Müşaviri

Hikmet ULUSOY

Abone İşleri Dairesi Başkanı

İsmail HAKKI TUNA

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı (V)

Fazilet MALİK

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

Necmettin KOCAKAPLAN

Muhasebe Şube Müdürü (V)

Fatih TEMELTAŞ

Özel Kalem Müdürü

Mustafa USLUER

İçmesuyu Dairesi Başkanı

Fatih TEMELTAŞ

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü (V)

Ziya KAHRAMAN

Plan Proje Dairesi Başkanı

Yavuz ÇAĞAN

Kanalizasyon Dairesi Başkanı

Erol AYKAR

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

Ufuk SEKMEN

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı

Abdullah EREN

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı

Kadir TAŞKESEN

Daire Başkanı

Fatih ÇAĞAN

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı



www.kaski.gov.tr

[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#) /kaskigm



Yakut Mh. M.K.P. Bulvarı
No:186 Kocasinan/KAYSERİ



+90 352 432 0 432
185 Çağrı Merkezi